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S T E L L I N G E N 
I 
De groei van de bevolking, de afhankelijkheid van de export en daarmede de 
geaccentueerde conjunctuurgevoeligheid van de Nederlandse economie geven 
aan het werkgelegenheidsvraagstuk voor ons land een pregnant karakter. 
II 
Het verdient aanbeveling, dat de research met betrekking tot de verschillende 
middelen van werkgelegenheidspolitiek over een coördinerend orgaan beschikt. 
ni 
Aangezien het uitvoeren van projecten voor werkgelegenheidsdoeleinden tot 
onttrekking aan de deviezenvoorraad leidt en in het algemeen rekening zal 
moeten worden gehouden met de ontwikkeling van het monetaire evenwicht, 
zal bij de beoordeling van de mate waarin dergehjke werken worden uit-
gevoerd en in het bijzonder bij de keuze van de onderscheiden projecten, het 
totale beschikbare bedrag als hmiterende factor moeten worden gehanteerd. 
IV 
Indien niet de beschikbare geldmiddelen, doch het aantal voor aanvullende 
werkgelegenheid geschikte projecten de hmiterende factor vormt, kan onder 
bepaalde omstandigheden het opvoeren van de arbeidsproductiviteit op aan-
vullende werken strijdig zijn met het werkgelegenheidsdoeleinde. 
V 
De verwijten die door Dr J . HAVEMAN in zijn proefschrift „De ongeschoolde 
arbeider" aan het adres van de voormalige Rijksdienst voor de Uitvoering 
van Werken worden gericht, berasten niet op kennis van deze Dienst, doch 
uitsluitend op gesprekken met arbeiders die deze aanvullende werkgelegenheid 
schuwden. 
VI 
Subsidie voor drainage is veelal alleen verantwoord als Stimulans tot drainage 
en ter verzekering van een goede aanleg. 
VII 
Of en in hoeverre de cultuurtechnische verbetering van het Nederlandse 
bodembezit het totale werkgelegenheidsniveau al dan niet blijvend verhoogt, 
dient nader te worden onderzocht. 
VIII 
De bestrijding van de verborgen werkloosheid in Nederland is in hoofdzaak 
een vraagstuk van afvloeiing van boerenzoons van het ouderhjk bedrijf. 
IX 
Vanuit Nederlands standpunt bezien verdient migratie van Nederlanders 
binnen Europa de voorkeur boven emigratie overzee. 
X 
Ter voorziening in de stijgende wereld-houtbehoefte zouden in het bijzonder 
tropische gebieden geschürte vestigingsplaatsen voor bosbedrijven zijn. 
XI 
Bij het houtteeltkundig onderzoek in Nederland dient men zijn aandacht 
vooral te richten op de arme groeiplaatsen. 
XII 
Op Java kan zonder een structurele wijziging van de bevolkingslandbouw, 
gepaard gaande aan industrialisatie en migratie, geen reele welvaartsverhoging 
van de bevolking verwacht worden. 
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V O O R W O O R D 
Volledige werkgelegenheid geldt als een der voornaamste doebtellingen van de 
Nederlandse economische politiek, waarbij het er uiteraard niet alleen om gaat, 
een zo hoog mogeUjke graad van werkgelegenheid te bereiken, doch tevens om 
de werkgelegenheidspolitiek zo veel mogehjk te laten harmonieren met of te 
doen bijdragen tot de poHtiek gericht op verhoging van het welvaartspeil onzer 
groeiende bevolking. 
Niet altijd zijn de onderscheiden doelstellingen ten grondslag liggende aan 
het algemene economische beleid te verenigen met het streven naar volledige 
werkgelegenheid, zodat dan naar een aanvaardbaar compromis dient te worden 
gezocht. Voor zo ver het algemene beleid tot verhoging der werkgelegenheid 
bijdraagt, zijn maatregelen aan te wijzen die rechtstreeks en andere die indirect 
tot bedoeld resultaat bijdragen. In eerstbedoelde groep van maatregelen nu 
neemt het middel, dat men gewoon is geworden aan te duiden als „aanvullende 
werkgelegenheid" een eigen plaats in. Het moet namehjk een graad van nauw-
keurigheid verlenen aan het werkgelegenheidsbeleid, die met andere middelen 
niet te bereiken is. 
Zowel vakverenigingen, bedrijfsleven, wetenschap en overheid hebben in 
de loop der jaren hun beste krachten aan de ontrwikkeling van dit instrument 
van werkgelegenheidspohtiek gewijd. 
De materie van de aanvullende werkgelegenheid doorsnijdt evenwel zovele 
facetten van de nationale economie en het maatschappehjk leven dat een over-
zicht nog maar aan enkelen beschoren is. 
Getracht werd in dit werk de problematiek van de aanvullende werk-
gelegenheid in een overzicht te ordenen. Daarbij moest er noodgedwongen 
van worden afgezien, op alle facetten zo diep in te gaan, als de schrijver gaarne 
gewild had. Te vaak moest worden volstaan, terreinen van Studie aan te geven, 
zonder dat zelfs nog de bereikte stand volledig kon worden uiteengezet. Hier 
komt bij, dat de onderwerpelijke materie, ook al zijn ten aanzien van een 
aantal aspecten onmiskenbaar eindpunten bereikt, zieh in een voortdurende 
evolutie bevindt. 
Dit boek wil begrip wekken bij diegenen, die over de aanvullende werk-
gelegenheid oordelen, het wil de gemaakte geschiedenis vastleggen en het wil 
een bijdrage vormen voor een zieh allengs uitkristalUserende werkverruimings-
wetenschap, die aan arbeider, bedrijfsleven, overheidsfinancien en welvaart 
zoveel mogehjk recht laat wedervaren. 
x n V O O R W O O R D 
Al datgene wat hier gepubliceerd is, is voor vritsluitende verantwoordehjk-
heid van de auteur en mag niet worden gezien als de vertolking van het 
standpunt van de Dienst waaraan de auteur verbunden was. 
Aan de bonafide, doch kwetsbare en zo vaak verguisde figuur van de werk-
loze arbeider zij dit boek opgedragen. 
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I N L E I D I N G 
§ I . VORMEN VAN WESKLOOSHETD 
Sinds lang heeft net verschijnsel van de werkloosheid de aandacht getrokken. 
Geleidelijk aan heeft men soorten van werkloosheid leren onderscheiden, ieder 
met een eigen karakter en eigen oorzaak van ontstaan. Men onderscheidt thans 
als hoofdsoorten frictie-, seizoen-, structuur- en conjunctuurwerkloosheid. 
Aan deze Hjst is sinds enkele jaren de economisch-politieke werkloosheid toe-
gevoegd. Een aparte groep vormen de incidenteel werklozen en de minder 
geschikten. 
Voor een goed begrip van het doel en de werking van de aanvullende 
werkgelegenheidspohtiek moet een korte behandeling van genoemde werk-
loosheidsvormen voorafgaan. 
In wezen ontstaat iedere vorm van werkloosheid door een discrepantie 
tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid, doch de oorzaken van 
deze afwijkingen liggen steeds anders. 
De frictie- of wrijvingswerkloosheid ontstaat doordat er in het bedrijfsleven steeds 
een zekere personeelsverschuiving en personeelswisseling plaats vindt. Alvorens 
echter aan een openstaande aanvraag met een daarop passend aanbod wordt 
voldaan, verloopt er een bepaalde tijdsperiode, die maximaal op één maand 
te stellen is. 
In een toestand van volledige werkgelegenheid is de wrijvingswerkloosheid 
hoger dan bij een lagere bedrijvigheid. Immers volledige werkgelegenheid 
leidt tot vermeerderde koopkracht en verschuivingen in de vraag naar bepaalde 
artikelen. Evenzo is's winters tengevolge van verminderde bedrijvigheid een 
lagere frictie-werkloosheid te verwachten dan's zomers. 
Aangezien steeds andere personen op rekening van de wrijvingswerkloosheid 
gesteld moeten worden en deze tevens een kortstondig karakter heeft, is dit als 
de minst ernstige vorm van werkloosheid te beschouwen. Later zal bhjken, dat 
deze frictie-werkloosheid zelfs tot op zekere hoogte een noodzakelijke functie 
vervult. 
De seizoenwerkloosheid ontstaat, doordat bepaalde bedrijfstakken met name de 
landbouw, de bouwnijverheid en de baksteenindustrie een deel van het jaar 
geen mogehjkheid tot arbeid bieden tengevolge van de weersgesteldheid. Ook 
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de agrarische productenverwerkende Industrie en een deel van het hotel-, cafe-
en restaujrantbedrijf heeft een seizoenmatig karakter. 
Seizoehwerkloosheid wordt dus in feite bepaald door een structurele factor, 
nl. het sjäzoenpatroon. Het is hier te lande echter gebruikelijk, de seizoen-
werklooiheid niet structureel te noemen. 
De seifcoenwerkloosheid is niet zonder meer het verschil tussen de maximum 
en de rrjinimum werkloosheid in een bepaald jaar. Gedurende het jaar kan 
immers de trend, of het algemeen verloop van de werkloosheid aanzienlijk 
stijgen ojf dalen. 
Het verschil tussen de maximum en minimum werkloosheid möet dus ge-
corrigeerd worden met deze stijging of dating van de trend. Ook het meer 
of minder grote aanbod van arbeidskrachten speelt een rol. Is het aanbod ruim, 
dan zullen velen ingeschakeld worden om de seizoenwerkzaamheden in de 
kortst mogelijke tijd te verrichten. Is het aanbod krap, dan zullen bedoelde 
werkzaämheden meer gespreid worden. 
De stru($uurwerkloosheid is een gevolg van een fundamentele en duurzame ver-
andering in de structurele componenten van het economisch leven, die wordt 
teweeggebracht door het dynamische karakter van de maatschappij. Ken-
merkend voor structuurwerkloosheid is het hardnekkige karakter ervan. Dit 
in tegenstelling tot de andere vormen van werkloosheid. 
1. Structuurwerkloosheid kan zieh uiten als een wanverhouding tussen de uit-
breiding van het totale produetie-apparaat en de daaruit voortvloeiende 
mogehjkheid tot opneming van nieuwe arbeidskrachten enerzijds en de 
toeneming van het totale aanbod öp de arbeidsmarkt anderzijds. 
2. Structuurwerkloosheid treedt op, wanneer ondanks het feit, dat de totale 
vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid met elkaar in een redehjke ver-
houding staan, in bepaalde gebieden het aantal werkzoekenden sneller toe-
neemt dan de vergroting van de werkgelegenheid ter plaatse. Bij geringe 
mobiliteit van de arbeid in de betrokken gebieden leidt dit onverrnijdelijk 
tot arbeidsoverschotten die blijvend dreigen te zijn. 
3. Structuurwerkloosheid kan ontstaan indien door verandering van smaak 
of door uitputting van natuurhjke hulpbronnen de vraag naar of het aanbod 
van bepaalde goederen vermindert, zodat de betrokken bedrijven het aan-
tal arbeiders moeten beperken. Alhoewel tegehjkertijd andere bedrijven de 
investeringen en de vraag zullen kunnen vermeerderen, kan het voorkomen 
dat de vrijgekomen arbeiders niet willen of niet kunnen overgaan naar de 
andere bedrijfstak. Vermeerdering van de totale vraag kan deze structurele 
werkloosheid niet wegnemen. 
4. Hetzelfde is het geval, indien de technische of organisatorische omstandig-
heden van de produetie zieh snel wijzigen (bv. tengevolge van rationalisatie 
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en mechanisatie) en wanneer bepaalde productieprocessen door de ont-
wikkeling van de techniek overbodig worden. Deze structurele werkloos-
heidsuiting noemt men derhalve ook wel technologische werkloosheid. 
5. Structuurwerkloosheid kan ontstaan, öf in bepaalde bedrijfstakken öf in 
het land als geheel, indien het gebruik van het aanwezige productie-
apparaat geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt in verband met handels-
belemmeringen eiders of als gevolg van een voor het concurrentie-vermogen 
met het buitenland te hoog niveau der productiekosten (te hoge reele Ionen). 
6 . Omstandigheden in het land zelf kunnen tot arbeidsoverschotten met een 
structureel karakter in bepaalde bedrijfstakken of bij bepaalde groepen 
werknemers leiden. Wij denken bierbij aan de groep ongeschoolden, de 
groep van administratief personeel en aan de arbeidskrachten in de oudere 
leefÜjdsgroepen. 
7. Verandering in de economische pohtiek (afsluiten grenzen voor bepaalde 
producten, aanleg van kanalen en wegen teneinde het verkeer te ver-
beteren) kan tot incidentele structuurwerkloosheid leiden. Een typisch 
voorbeeld van een door de overheid gecreeerde structuurwerkloosheid zijn 
de Zuiderzeevissers die door de drooglegging hun bestaan verloren. Een 
belangrijke blijvende uitbreiding van de werkgelegenheid maakte dit offer 
uiteraard gerechtvaardigd. 
In ons land is de voornaamste oorzaak van structuurwerkloosheid het achter-
bhjven van de werkgelegenheid bij de groei van de beroepsbevolking. Ook 
valt te denken aan een verkeerde orientering in de beroepen bv. de overmatige 
belangstelling voor de administratieve beroepen. Daarnaast is het de rationali-
satie en mechanisering van handenarbeid, die de structuurwerkloosheid 
verhoogt. 
De door kapitaalsinvesteringen veroorzaakte structuurwerkloosheid is een 
noodzakelijk kwaad. Een land waarvan de werkgelegenheid afhankehjk is van 
zijn buitenlandse handel, mag deze rationalisatie echter niet nalaten, om te 
kunnen blijven concurreren met het buitenland, die deze mechanisatie en 
rationalisatie wel invoert. 
Bij conjundurele werkloosheid ligt de oorsprong in een variatie in de totale 
effectieve vraag. Het is hier echter niet alleen de productie-factor arbeid, die 
werkloos wordt, ook de productie-factoren natuur en kapitaal worden hier 
buiten werking gesteld. 
Een ander typerend kenmerk van conjunctuurwerkloosheid is, dat deze 
zieh niet beperkt tot een onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep, maar dat 
het gehele bedrijfileven er de gevolgen van ondervindt. Terwijl structuur-
werkloosheid samenhangt met verstoringen van bhjvende aard, heeft conjunc-
tuurwerkloosheid steeds een tijdehjk karakter. Overeenkomstig de in het 
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economised, leven aan de dag tredende afwisseling van gunstige en ongunstige 
conjunctuur noemt men conjuncturele werkloosheid ook wel cyclische 
werkloosheid. 
Een uitputtende uiteenzetting en bespreking van de theorieen die de con-
junctuurbeweging zowel uit bun opgaande als uit bun neergaande pbase ver-
klaren, moet bier buiten bescbouwing blijven. Bekend wordt verondersteld, 
dat de neergaande conjunctuur wordt veroorzaakt door de afnemende in-
vesteringsactiviteit en -bereidbeid van het bedrijfsleven, de verzadiging van de 
vraag naar investerings- en consumptiegoederen, bet groter zijn van de be-
sparingen ten opzichte van de investeringen, waardoor oppotting van geld en 
vermindering van de koopkrachtige vraag optreden. Als eigenlijke oorzaken 
van de dalende investeringen heeft men gesignaleerd de pessimistische toe-
komstverwachtingen van de ondernemers en de verminderde winstgevende 
investeringsmogehjkheden. De neergaande conjunctuur leidt derhalve tot een 
ineenschrompeling van het economisch leven, die steeds sneller gaat, totdat op 
een verlaägd niveau van bedrijvigheid evenwicht ontstaat en een omslag 
optreedt 
De economisch-politieke werkloosheid ontstaat bv. doordat de overheid maat-
regelen moet nemen om de betahngsbalans in evenwicht te brengen, tengevolge 
waarvan werkloosheid ontstaat. Wij denken hierbij bv. aan importbeperkingen 
waardoor de ontplooiing van het industriele apparaat belemmerd wordt, Ook 
handelspohtteke maatregelen (tariefmuren) kunnen tot economisch-poHtieke 
werkloosheid leiden die dan echter al een meer structured karakter krijgt. Ook 
kan het investeringsbeleid het noodzakelijk maken dat bv. het bouwvolume 
beperkt wordt en dat het bouwprogramma over een groter aantal jaren ver-
deeld wordt, waardoor eveneens economisch-pohtieke werkloosheid ontstaat. 
Fiscale maatregelen bv. verhoging van accijnzen, kunnen de consumptie 
zödanig doen afhemen, dat daardoor in bepaalde branches werkloosheid 
ontstaat. 
Statistisch is deze werkloosheidsvorm moeilijk te isoleren, zodat in de 
practijk de economisch-pohtieke werkloosheid wordt samengenomen met de 
conjuncturele werkloosheid. De som van beide definieert men als de werkloos-
heid die overblijft, nadat van de totale werkloosheid is afgetrokken de seizoen-, 
friede- en structuurwerkloosheid alsmede de werkloosheid der minder 
gescbikten. 
De intidentele werkloosheid ontstaat door bijzondere en onverwachte gebeurte-
nissen van doorgaans kortstondige duur. Een vörstperiode, welke het normaal 
te verwachten seizoenpatroon overtreft (en bv. ook de binnenscheepvaart stil 
legt) of een staking die ook elders in het bedrijfsleven stagnatie brengt, kunnen 
tot incidentele werkloosheid leiden. 
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De minder geschikte arbeiders werden tot voor kort in de statistiek vermeld als 
„moeilijk plaatsbaren". De moeilijke plaatsbaarheid kan echter ook haar oor-
zaak vinden in een ungünstige toestand op de arbeidsmarkt. Door hen „minder 
geschikten" te noemen wordt ieder misverstand hierover opgeheven. De 
„minder geschikten" zijn tot geen enkel beroep in Staat en kunnen nergens 
een als normaal te beschouwen arbeidsprestatie Teveren, ook al is de opname-
capaciteit van de arbeidsmarkt nog zo ruim. Deze vorm van werkloosheid 
Staat dus in feite buiten het gehele werkgelegenheidsbeleid, Alleen sociale 
maatregelen kunnen hier baat geven. 
ANALYSE VAN HET DIRECT B E S C H K B A A R AANBOD VAN MANNEN 1948—1953 
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In bovenstaand stapeldiagram, ontleend aan blz. 37 van de arbeidsmarkt-
beschrijving 1953 van het Rijksarbeidsbureau is de quantitatieve ontwikkeling 
van bovengenoemde werkloosheidsvormen van 1948—1953 aanschouwelijk 
voorgesteld. Opmerkehjk zijn de toppen die de seizoenfluctuaties plaatsen op 
de algemene trend, terwijl voorts het optreden van conjuncturele en econo-
misch-pohtieke werkloosheid medio 1951 aandacht verdient. De wrijvings-
werkloosheid en de minder geschikten tonen uiteraard een vrij constant beeld. 
§ 2 . GEVOLGBN VAN WERKLOOSHEID 
Werkloosheid is wel het grootste probleem waarmee een volk in vredestijd 
geconfronteerd wordt. Achter de cijfers van de werkloosheidsstatistieken staan 
mensen met een minimaal inkomen en dus een läge welvaart, met gebrek aan 
bezigheid en dus ten diepste gedeprimeerd. De ledigheid, het gevoel uitge-
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stoten te zijn en het ontbreken van ieder uitzickt op een betere toekomst, 
hebben voor Ken funeste gevolgen. 
Wanneer de arbeid uit het leven van de arbeider verdwijnt, begint een proces 
van verstoring van het psychisch evenwicht. De richtinggevende kracht in 
zijn leven, die de concentratie op zijn werk meebracht, gaat verloren, hij wordt 
geestehjk omlaag gehaald1. 
Zodra de werkloosheid haar desintegrerende werking gaat uitoefenen, 
begint bij vele arbeiders de waardering voor de arbeid te dalen, zodat zij op 
den duur de arbeid nauwehjks of niet meer missen. Uiteraard verschilt dit 
proces al naar de betekenis die de arbeid vroeger voor de werkloze had. Hoe 
meer de arbeider van zijn persoonhjkheid in het werk Iegde, hoe geschoolder 
hij was, hoe meer hij Hjdt onder zijn werkloosheid a . 
De gevolgen van werkloosheid voor de arbeider, die zijn samen te vatten 
in psychische verstoring, vermindering vakbekwaamheid en arbeidsgescbikt-
heid en materiele verarming, doen zieh gevoelen in zijn gehele gezin. 
Niet alleen voor de door werkloosheid getroffen arbeiders betekent het 
zonder werk zijn het verlies van inkomen en zinvolle levemvervulling, ook 
voor het land als geheel is werkloosheid een economisch verlies. Arbeid is 
„bederfehjke waar" d.w.z. een verloren gegane arbeidsdag kan nooit meer 
worden ingehaald en bij langdurige werkloosheid hjdt de gemeenschap schade 
door verHes aan vakbekwaamheid en arbeidsgeschiktheid. „Werkloosheid 
verdeelt het volk in een arbeidend en in een werkloos deel. Het arbeidende 
deel is relatief zelfstandig en het werkloze deel is ondersteund. De werkloos-
heid brengt verbittering en gisting in de groep der werklozen en een steeds 
diepere Hoof Scheidt hen af van de anderen, zelfs van hun arbeidende 
collega's" 3 . 
Werkloosheid draagt bovendien de kiem in zieh tot pohtieke moeilijkheden, 
want slachtoffers van een tekort aan werkgelegenheid worden rijp voor 
extremisme naar links of naar rechts en bedreigen daardoor de grondslagen 
van de demoeratie4. 
Een uitputtende behandeling van de gevolgen van werkloosheid voor de 
getroffenen en voor land en volk raakt de gehele maatschappijstructuur, de 
economische verschijnselen en terreinen der psychologie, etbiek, sociale weten-
schappen en politiek. Met deze körte schets van de sociale, economische en 
politieke gevolgen van werkloosheid möge hier worden volstaan. 
1 Verg. J . T H . WBSTHOOT: „De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheids-
bestrijding", Zwolle 1938, blz. 332. 
2 „Men -without work", Cambridge, University Press 1938, blz. 150. 
3 Gecit. bij J . R . M. v. D. BRINK: „Werkgelegenheid en Maatschappijstructuur", Nijmegen 1943. 
blz. 51. 
4 Verg. ookJ. GODDRIAAN: Prae-advies voor de Ver. voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 
' 's-Gravenhage 1937, blz. 123. 
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§ 3. OVERHKtD EN WERKGELEGENHEID 
Aüioewel werkloosheid wel eens — en terecht — als een gesel van het moderne 
mensdom wordt aangemerkt, is deze aanduiding toch niet op alle soorten in 
dezelfde mate van toepassing. De seizoen- en wrijvmgswerkloosheid, alsmede J ( 
de werkloosheid van de minder geschikten, zijn als normaal te beschouwen. 1 
Deze normale werkloosheid is aanvaardbaar, hetgeen niet zeggen wil, dat de 
gevolgen ervan voor de betrokkenen uit sociale overwegingen niet zoveel 
mogehjk verzacht dienen te worden. Dit kan o.a. geschieden door de be-
trokkenen als arbeidsreserve zoveel mogehjk in te schakelen bij speciaal voor 
dit doel uit te voeren projecten. Zouden deze arbeidsreserve en wrijvings-
werklozen — al öf nietwerkzaamop extra werken — er niet zijn, dan zouvan 
een overspannen arbeidsmarkt gesproken moeten worden. Het bedrijfsleven 
zou dan geen keuze hebben. De productiviteit zou dalen, doordat de arbeiders 
weten dat zij toch niet ontslagen kunnen worden en doordat het bedrijfsleven 
00k op de minder vakbekwame arbeiders een beroep zou moeten doen. ( 
Zonder een zekere werkloosheid, die geheel of gedeeltehjk in een werkzame 
arbeidsreserve is opgevangen waaraan op grond van de geprognoseerde be-
hoeften van het bedrijfsleven arbeiders ten behoeve van het vrije bedrijf ont-
trokken kunnen worden, zou een voortdurend gecontinueerde toestand van 
hoogconjunctuur bestaan, waardoor een opwaartse druk op het prijspeil 
wordt uitgeoefend. 
Een volkomen volledige werkgelegenheid oefent 00k een opwaartse druk 
op het loonpeil uit, doordat de vakverenigingen bij het opvoeren van de loon-
eisen niet geremd worden door vrees voor werkloosheid en doordat de onder-
nemers, om in ieder geval voldoende arbeiders aan te trekken, elkaar ten 
aanzien van de Ionen zullen overbieden. De toestand van hoogconjunctuur 
zou 00k via de Sterke koopkracht en de toenemende behoefte aan import tot 
aantasting van de monetaire reserves kunnen leiden. Het is dan 00k communis 
opinio, dat de toestand van volledige werkgelegenheid, welke men nastreeft, 
niet letterlijk moet worden opgevat, doch ruimte laat aan enige wrijvings-
werkloosheid. Hier te lande spreekt men van een toestand van volledige ! 
werkgelegenheid, indien bv. 3 % van de voor een beroep geschikte personen 
werkloos is. 
Het generaliseren van het percentage van 3 voor het gehele land is echter 
niet juist te achten. Het is nl. mogehjk, dat de werkloosheid in een zeker land 
en op een zeker moment stijgt boven deze 3 %, zonder dat dit behoeft te 
alarmeren, indien men de oorzaken maar kent en weet, dat ze van voorbij-
gaande aard zijn. Indien bij 3 % werkloosheid automatisch een geheel werk-
looshddsbestrijdingsmechanisme was gaan werken, bestaat de mogehjkheid 
dat dit achteraf niet nodig zou zijn geweest. Zerfs zou het gevaar voor over-
trekking van de arbeidsmarkt kunnen optreden. Aan de andere kant is het 
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echter zeer goed mogelijk, dat de gemiddelde werkloosheid in een bepaald 
land beneden de 3 % blijft, terwijl tochin bepaalde gebieden of bedrijfstakken 
onaanvaardbare toestanden op het gebied van de werkgelegenheid kunnen 
bestaan. 
Het is dus gewenst dit gemiddelde percentage nauwkeuriger vast te stellen 
per bedrijfstak, per rayon en per seizoen. Rekening moet er mee worden 
gehouden dat de verhouding tussen werkgelegenheid en werkloosheid in de 
na te streven toestand van volledige werkgelegenheid zodanig wordt gesteld, 
dat de werkgevers niet te veel gaan selecteren, maar 00k de arbeiders bereid 
blijven een behoorlijke prestatie te leveren. 
Aangezien bovendien niet van volledige werkgelegenheid gesproken kan 
worden indien een deel van de arbeiders geen normale prestatie zou leveren 
en minder dan de tijd van de normale werkweek zou werken of geen 
zinvol werk zou doen of tegen te läge Ionen zou werken, moet de toestand 
van volledige werkgelegenheid dus altijd met de volgende voorbehouden 
gedefinieerd worden: 
1. er is geen grotere werkloosheid dan een nader te bepalen fluctuerend per-
centage van de mannelijke arbeidsgeschikte beroepsbevolking; 
2. de bescbikbare productiefactoren brengen een normale opbrengst tot 
stand; 
3. de tot stand gekomen productie of de verleende nieuwe eigenschappen 
aan de natuur zijn noodzakelijk of zinvol; 
4. er wordt gewerkt tegen de normale Ionen en voor de duur van de normale 
werkweek. 
Terecht ziet men het als een taak van de overheid om zoveel als mogelijk is, 
te streven naar een „volledige" werkgelegenheid, d.w.z. dat aangestuurd moet 
worden op een bepaald niet te overschrijden percentage werkloosheid per 
bedrijfstak en per rayon, terwijl de werkloosheid die dan toch nog optreedt, 
bestreden wordt door de formatie van een op nuttige objecten werkzame 
arbeidsreserve die daaraan onttrekbaar is. 
De overheid behartigt haar taak ten aanzien van de volledige werkgelegen-
heid uit economische, pohtieke en sociale motieven. Het economische belang 
wordt gediend, doordat door de algemene pohtiek van volledige werkgelegen-
heid de productiviteit wordt verhoogd, waarmee de last op de overigens toch 
werkzame burgers wordt verlieht. Het politiek belang wordt gediend, doordat 
een grote en zieh uitbreidende werkloosheid — ondanks alle sociale voor-
zieningen — een brede massa schept, die rijp wordt voor allerlei extremistische 
invloeden die het staatsbestel ondermijnen. Bovenal Staat echter het sociale 
belang van de volledige werkgelegenheidspolitiek in casu het behoud van de 
gave persoonhjkheid en de tot werken in staat zijnde mens. 
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In het kader van de politiek van volledige werkgelegenheid kunnen de 
economische doelstellingen van het regeringsbeleid onderling, alsmede de 
economische en sociale taakstelling in hun totahteit, wel eens met elkander 
in strijd komen. Het nastreven van het doeleinde der volledige werkgelegen-
heid moet nl. afgewogen worden tegenover de eisen van intern en extern lj  ! 
monetair evenwicht. Indien volledige werkgelegenheid bereikt zou worden 
ten koste van een evenwichtige betalingsbalans, dan zou dit de invoer van 
vitale grondstofFen en voedingsmiddelen in gevaar kunnen brengen, waardoor 
de grondslag van het volksbestaan zou worden aangetast en een werkloosheid '' 
zou ontstaan, die nog groter is dan de aanvankehjk bestredene. De inflatoire 
spiraal van hogere Ionen en prijzen bij het verlies van waardevast geld, zou 
eveneens via dalende export tot structurele werkloosheid leiden. De financieel-
economische pohtiek in het kader van een full-employment politiek moet 
hier verder buiten beschouwing bhjven, doch de botsing van de economische 
en sociale taak van de overheid verdient nadere aandacht in het bestek van 
dit werk. 
Indien de overheid uit sociale overwegingen werk creeert ter inschakeHng 
van een anders werkloze arbeidsreserve, ontstaan nl. twee vraagstukken: 
a. Hoe kan vermeden worden, dat door het verschaffen van werkgelegenheid 
zonder dat dit een bijzonder etiket heeft, de Stimulans tot aanpassing aan 
structuurveranderingen wordt weggenomen; 
b. Hoe kan voorkomen worden, dat via de fiscus middelen worden wegge-
zogen, die eiders tot normale werkgelegenheid zouden hebben geleid. 
Het eerste probleem zal in Hoofdstuk HI over de organisatie van de aanvullende 
werkgelegenheidspohtiek ter sprake komen; het tweede vraagstuk zal in 
Hoofdstuk IV over de normen, waaraan aanvullende werkgelegenheid moet 
voldoen, aan de orde worden gesteld. 
De middelen van de overheid om volledige werkgelegenheid te bereiken zijn 
velerlei. Een overzicht zou op drie wijzen gemaakt kunnen worden. 
I. Door de werkloosheid als een ziektebeeld te beschouwen, kunnen de 
middelen volgens de methodiek van toepassing onderscheiden worden. 
Zo kan de overheid door prophylactische maatregelen het ontstaan van 
werkloosheid voorkomen. Door maatregelen van causale therapie kan de 
bevrijding of genezing van de ziekte worden nagestreefd, terwijl tenslotte 
door symptomatische maatregelen de gevolgen van de werkloosheid voor 
de betrokkenen kunnen worden verzacht. 
Een overzicht van de middelen volgens deze indeling (dus voorkomende, 
genezende en pijnstillende) heeft echter het bezwaar, dat sornmige middelen 
zowel preventief als therapeutisch, als symptomatisch werken. Zo kan bv. 
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door uitvoering van aanvullende werken werkloosheid voorkomen worden, 
of ook kan werkloosheid, die zieh reeds gerealiseerd heeft, tijdehjk ver-
dreven worden. Evenzo kan bv. emigratie van een arbeidskracht voor-
komen, dat hij later werkloos wordt, terwijl indien hij emigreert op het 
moment, dat hij werkloos is, het middel der emigratie zijn werkloosheid 
geneest. 
2. Een overzicht van de middelen der werkgelegenheidspoUtiek zou ook 
gegeven kunnen worden naar de vorm, die er mee bestreden wordt. Het 
moet echter worden betwijfeld, of een hantering van de middelen naar de 
oorzaken wel juist is. Soms immers is het of onmogehjk de oorzaken weg 
te nemen (bv. bij werkloosheid, die ontstaat doordathetbuitenlandimport-
beperkende maatregelen neemt) of onverstandig (bv. bij werkloosheid, 
die ontstaat door een smaakverandering van het publiek). 
Na bestudering van de werkloosheidsanalyse zal veelal uit het gehele 
arsenaal van mogelijke middelen, die middelen moeten worden gekozen, 
die bij een bepaalde dosering een optimale situatie bewerkstelhgen. Hier 
komt bij, dat bepaalde besmjdingsmiddelen effect sorteren ten aanzien 
van meer dan een vorm van werkloosheid. Door uitvoering van aan-
vullende werken bv. wordt de koopkracht verhoogd, zodat conjunctuur-
werkloosheid bestreden wordt. Maar dezelfde aanvullende werken kunnen 
in bepaalde gevallen structuurwerkloosheid enigermate genezen en in ieder 
geval tijdehjk verlichten (bv. door ontsluitingen, die het industriele klimaat 
bevorderen). Voorts kunnen dezelfde aanvullende werken rechtstreeks ver-
zachtend .werken op de gevolgen van alle vormen van werkloosheid, voor-
zover plaats en omvang van deze werken en de gescbiktheid van de door 
werkloosheid getroffenen toelaten dat een tewerkstelling zieh realiseert. 
3. Tenslotte kunnen de middelen verdeeld worden in groepen, die min of 
meer organisatorisch bij elkaar behoren. 
Een proeve voor een dergelijke onderscheiding zij de volgende indeling: 
Economisch-politieke maatregelen, die demeest gunstige economische 
achtergrond moeten vormen, om zoveel mogehjk de conjuncturele, 
economisch-pohtieke en structurele werkloosheidsuitingen te voor-
komen, te genezen of de pijn ervan te verzachten; Hiertoe behoren: 
1. Verhoging van de totale vraag naar arbeid. 
a. Stimulering particuliere mvestermgsbedrijvigheid 
interest-pohtiek 
fiscale poHtiek 
bevordering research en onderwijs. 
b. Verhoging consumptieve vraag 
fiscale pohtiek 
geldinjecties. 
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c. Extra staatsuitgaven 
additionele investeringen, waaronder aanvulknde werken. 
2. Stabilisatie van de conjunctuur. 
a. Afremmen particulière mvestermgsbedrijvigheid 
interest-poHtiek 
fiscale poHtiek 
investeringscontrôle 
regulering grondstofFen-productie 
regulering bouwbedrijf. 
b. Verlaging consumptieve vraag 
fiscale politiek. 
c. Vermindering staatsuitgaven. 
3. Passende loon- en prijsvorrning. 
4. Beurspolitiek van de overbeid. 
5. HandelspoHtieke, valutapolitieke en betalingsbalansmaatregelen. 
6. Internationale samenwerking t.a.v. full-employment politiek. 
Structurele maatregeîen, die de structurele werkloosheid in de wortel 
moeten aantasten. De volgende middelen kunnen hiertoe gerekend 
worden: 
7. Uitbreiding van de bbj'vende werkgelegenheid c.q. vraag naar arbeid. 
a. Uitbreiding en intensivering van de landbouw 
b. Uitbreiding en intensivering van dienstverlening 
c. IndustriaUsatie 
d. Ontwikkeling achtergebleven gebieden. 
8. Vermindering aanbod van arbeid. 
a. Emigratie 
b. Verlenging leerplichtige leeftijd 
c. Vervroegde pensionnering 
d. Beperking arbeid van vrouwen 
e. Beperking arbeid van vreemdelingen. 
Arbeidsmarkt-politieke maatregeîen, die als smeermiddelen voor het tôt 
stand komen van een zo volledig mogeHjke werkgelegenheid dienen. 
9. Arbeidsbemiddeling. 
a. Organisatie arbeidsmarkt 
b. VoorUchting bij beroepskeuze 
c. VoorHchting werkgevers en werknemers. 
10. Bevordering van de mobiliteit van de arbeid zowel naar functie als 
naar plaats. 
a. Scholing 
h Herscholing 
12 I N L E I D I N G 
c. Omsclioling 
â. Migratie. 
Aanvullende werkgelegenheid ter bijstelling van de werkgelegenheid 
en als onderdeel van de verhoging van de totale vraag naar arbeid 
door extra staatsuitgaven (zie i) . 
11. Cultuurtechnische en civieltechniscbe aanvullende werken. 
Spreidingsmaatregeîen ter spreading van de bescbikbare arbeid over 
de seizoenen. 
12. Spreiding door wijziging van de structuur. 
a. Mecbanisatie en rationalisatie van de landbouw 
h. Aanpassing van bet bouwplan in de landbouw 
c. Stichting complémentaire bedrijven of industrieën met een anti-
seizoenpiek. 
13. Spreiding over de seizoenen. 
a. Premie winterscbilderwerk en woningsplitsing/verbetering 
b. Vacantiespreiding. 
14. Spreiding over meer arbeiders. 
werkweekverkorting. 
Maatregelen op het gebied van de arbeidsverhouding ter bevordering van 
een gunstig arbeidsklimaat. 
15. Bevordering arbeidsvrede (Sticbting van de Arbeid). 
16. Toezicbt loonregelingen (College Rijksbemiddelaars). 
Sociale maatregelen als zijnde typische pijnstillende middelen 
17. Gemeentehjke sociale werkvoorziening voor handarbeiders. 
18. Tewerkstelîing hoofdarbeiders. 
19. "Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekeringswet. 
Ook bij een dergehjke organisatorische indeling spreekt het vanzelf, dat het 
effect van een bepaalde maatregel zieh kan manifesteren ten aanzien van meer 
dan één vorm van werkloosheid, terwijl ook de invloed op de werkloosheid 
kan variëren tussen voorkomend, genezend, pijnstillend of een combinatie 
van deze drie. BeoordeHng, keuze en dosering der middelen behoort tot het 
terrein der algemene werkgelegenheidspoHtiek en moet hier buiten be-
schouwing bhjven. 
In dit boek zal uitsluitend het middel van de zogenaamde aanvullende werken 
worden beschouwd en wel hun aard (Hoofdstuk II) en de organen tot uit-
voering (Hoofdstuk IH). Het centrale Hoofdstuk is dat, waarbij de normen 
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voor het voteren van gelden aan de orde worden gesteld (Hoofdstuk IV), 
waarna in de Hoofdstukken V, VI en VII de realisatie van aanvullende werken, 
middels voorbereiding, subsidiering en uitvoering, besproken wordt. In Hoofd-
stuk VHT wordt een beschouwing gegeven over het effect en de betekenis van 
het instrument der aanvullende werkgelegenheid. In het betoog hebben wij ons 
zoveel mogehjk onthouden van het geven van historische cijfers. Deze zijn 
in surrvmiere vorm samengebundeld in een bijlage, waarmede dit boek be-
sloten wordt. 
n 
D E F I N I T I E E N S O O R T E N V A N 
A A N V U L L E N D E W E R K E N 
§ I . DEFTNITIE 
Aanvuilende werken zijn werken, die voor rekening van of met subsidie van 
de overheid worden uitgevoerd, terwille van verruiming der werkgelegenheid. 
Werken, die door de overheid worden ondernomen ter vervulling van 
collectieve behoeften, hebben weliswaar uiteindehjk hun invloed op de werk-
gelegenheid in zoverre, dat zij het leven der nationale gemeenschap mogehjk 
maken en verbeteren en zij leggen als werk in uitvoering ook wel beslag op 
productiekracht, doch zij zijn in beginsel niet te beschouwen als aanvuilende 
werken. Men spreekt in dit geval van normaal of vrij werk. 
Slechts indien een vervroeging van het tijdstip van uitvoering plaats heeft 
met het oogmerk van werkverruhning, kan men het werk in quaestie de facto 
rekenen tot de groep der aanvuilende werken. 
In beginsel zal men dus tot de aanvuilende werken die objecten rekenen, 
waarvan de dlensten al dan niet in het ruilverkeer kunnen treden, doch waar-
van de uitvoering achterwege bhjft, hetzij door een gebrek aan fmancicrings-
mogelijkheid, een gebrek aan vertrouwen in de toekomst dan wel doordat 
bhjvend het object in quaestie de last van afschrijving en interest niet kan 
verdragen. 
Voor de eerste twee gevallen kan men spreken van vervroegd-aanvullend 
werk, voor het laatste van werkverruimend-aanvullend werk (zie § 2). 
De groep der aanvuilende werken valt verder te onderscheiden in cultuur-
technische en civieltechnische werken (zie § 3). 
Voorts zijn de werken die uit werkgelegenheidsoverwegingen in plaats van 
machinaal in handkracht worden uitgevoerd, ten dele aanvuilende werken of 
werken met een omschakelingstoeslag te noemen. 
Tenslotte zijn ook de werkzaamheden, die van de zomer naar de winter 
verschoven worden, ter verkrijging van een betere werkspreiding over het 
gehele jaar, ten dele als aanvuilende werken te betitelen (zie § 4). 
Dat de bouwnijverheid slechts ten dele voor aanvuilende werkgelegenheid 
in aanmerking komt, wordt in § 5 besproken. 
Alhoewcl onder het begrip „aanvullend werk" dus velerlei soorten schuil-
gaan, is het samenbrengen in een gemeenschappelijk hoofdbegrip toch zinvol, 
hetgeen in § 6 wordt uiteengezet. 
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§ 2. VERTOOEGD-AANVUIXBND EN WERKVERRTHMEND-AANVUELEND WERK 
Teneinde de in de definitie gegeven begrippen van vervroegd- en werk-
verruimend-aanvullend werk te verdiepen, zullen enkele essentiële verscbillen 
tussen deze twee categorieën nader worden onderzocht. 
a. HET WERKVERRUXMENDE KARAKTER 
Vervroegd-aanvullende werken zijn normale werken, waarvan de uitvoering 
door een budgétaire manipulatie naar een vervroegd tijdstip wordt ver-
scboven. Zij voegen geen werk toe aan de potentiële voorraad werk in het land, 
die zieh bv. in deze eeuw nog zou kunnen realiseren. Door het lenen van 
geldmiddelen zou vervroegde uitvoering mogelijk gemaakt kunnen worden. 
Werkverruimend-aanvullende werken zijn werken, die een wezenlijke 
werkverruiming betekenen. Het zijn zinvolle projecten, die zowel door het 
rijk, door publiekrechtelijke Hchamen als door particuheren normaal niet 
kunnen worden geëntameerd, omdat ze commercieel gezien niet rendabel zijn. 
Het lenen van de benodigde gelden is hier niet toereikend, want deze werken 
kunnen de lasten van rente en afsclirijving niet dragen. Alleen door financiering 
door middel van een subsidie à fonds perdu in het niet rendabele gedeelte 
kan dit soort werken tot uitvoering komen. 
Dit onderscheid in karakter is slechts te maken vanuit het heden ten dage 
ingenomen standpunt. Het is zeer wel mogelijk, dat de inzichten hierover 
zieh in de loop der jaren wijzigen. Zo aanvaardde men algemeen in bv. het 
jaar 1938 dat een ruilverkaveling alleen voor uitvoering door werklozen in 
aanmerking kwam \ Thans beschouwt men dergehjke werken algemeen als 
vrij werk. 
Voor de vervroegd uitgevoerde aanvullende werken kan evenzeer gesteld 
worden, dat alhoewel thans gedacht wordt, dat het werk 00k wel later nor-
maal zal worden uitgevoerd, de inzichten en noodzakehjkheden tot aan dat 
tijdstip zieh z6 wijzigen, dat het later in het geheel niet of niet in deze vorm 
wordt uitgevoerd. De inpoldering van de Wieringermeer is een typisch voor-
beeld van vervroegde uitvoering. Had men deze inpoldering ondernomen nà 
de afsluiting van de Zuiderzee dan zouden nimmer zeeweringen om de 
Wieringermeerpolder nodig zijn geweest. Vervroegde uitvoering heeft echter 
niet alleen uit werkgelegenheidsoverwegingen bestaansrecht, 00k de econo-
mische voordelen van het werk vallen de gemeenschap op het eerdere tijd-
stip toe 2 . 
1 Zie jaarverslag van de Rijksdienst voor de Werkverruiming over de période medio 1938—medio 
1939, 's-Gravenhage 1940, biz. 109. 
a Van de vervroegd aanvullende werken hebben alleen de vervroegde uitbreiding van begraaf-
plaatsen geen direct economisch nut. Het tegendeel is hier zelfi het geval, doordat op doorgaans 
producüeve grond eerder beslag wordt gelegd. 
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Het maken van onderscheid tussen vervroegd-aanvullend en werkver-
ruimend-aanvullend werk is daarom van belang omdat in het bijzonder de 
vervroegde uitvoering met voorzichtigbeid gehanteerd moet worden ten-
einde niet de bestaande werkgelegenbeid in bet beden op te souperen waar-
door in de toekomst, die op het gebied van de werkloosheid misschien nog 
veel ongunstiger kan zijn, een tekort aan werkgelegenheid zou kunnen 
ontstaan. 
Sommigen nemen aan, dat de voor vervroegde uitvoering in aanmerking 
körnende werkvoorraad zo groot is, dat dit gevaar niet te duchten zou zijn. 
Bekend is evenwel, dat ook al „zit" er in een Streek veel werk, dit niet maar 
over de gehele linie voetstoots te realiseren valt — zelfs niet met de grootst 
denkbare ofFers van de zijde van de overheid. 
Het maken van onderscheid tussen de genoemde twee groepen aanvullende 
werken is meestal per object mogehjk. Soms kunnen beide vormen echter op 
66n werk tegeHjk voorkomen. De subsidiering bv. van de aanleg van een 
sportveld uit werkgelegenheidsoverwegingen geschiedt meestal op grond van 
het duidelijk vervroegd-aanvullende karakter. (Subsidie wordt verleend om-
dat het werk gewenst wordt en omdat de behoefte aan het sportveld er is. 
Zou er geen behoefte aan zijn, dan was subsidiering misplaatst. Aangezien er 
dus wel behoefte aan is, zal deze behoefte — ook al duurt het een generatie — 
eens tot aanleg als normaal werk van dit sportveld leiden). Vnjwel nooit zal 
het gehele werk van het sportveld als vervroegd te beschouwen zijn. Doordat 
subsidie wordt verleend kan het sportveld mooier en beter worden gemaakt 
en dit is weer werkveiruimend-aanvullend. (We denken hierbij bv. aan bij-
behorende plantsoenaanleg, die om te voldoen aan de behoefte aan sport-
beoefening in het algemeen kan worden gemist). 
b. DB REACTTB VAN OPDRACHTGEVERS 
Bij vervroegde werken dreigt bet gevaar, dat belangbebbenden een eventueel 
voorgenomen uitvoering traineren, teneinde een subsidie c.q. een hogere 
subsidie deelachtig te worden. Dit gevaar ontbreekt of is tenminste beduidend 
geringer bij de werkverruimende projecten, aangezien de opdrachtgever altijd 
zelf de zgn. waardevermeerdering in de zin van het rendabele gedeelte voor 
eigen rekening moet nemen. 
Aangezien het bepalen van de waardevermeerdering nimmer geheel exact 
kan geschieden en dus hier een zekere mate van koopmanschap bij het bepalen 
van de overheidsbijdrage niet geheel ontbreekt, is het onderscheid ten opzichte 
van vervroegde werken minder scherp, dan men weUicht bij eerste waar-
neming geneigd is aan te nemen. 
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§ 3. CULTUURTECHNIS CHE EN CTvTEETECHNISCHE AANVULLENDE WERKEN 
Het onderschdd tussen dvidteclinische en cultuurtecknische werken is in 
werkelijkheid veel minder vanzelfsprekend dan bij eerste overweging welKcbt 
bet geval lijkt te zijn. AI naar gelang van de doeleinden, waartoe de onder-
schdding moet dienen, zijn dan 00k verschillende begripsormchrijvingen 
ontstaan. Zo wordt bv. onderscheiden tussen werken, die door het cultuur-
technische subsidierende orgaan worden gefinanderd en andere, die door het 
dvieltechnische subsidierende orgaan worden gefinanderd. 
Voor onze doeleinden moeten wij evenwel onderscheiden naar de invloed 
welke door de werken op de werkgelegenheid wordt uitgeoefend. Zowel 
nl. naar de invloed, welke direct en indirect op de werkgelegenheid wordt 
uitgeoefend, als naar de soorten van arbeiders, die kunnen worden tewerk-
gesteld, bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de groep, welke wij als 
cultuurtechnisch willen beschouwen en die, welke wij als dvieltechnisch aan-
merken. Ter vermijding van misverstand möge er ten allen overvloede op 
worden gewezen, dat onze indeling niet overeenstemt met die, welke voor 
andere doeleinden, zoals de ml^oeringstechnische, de organisatorische en de 
loontechnische worden aangehouden. 
Cultuurtechnisch noemen wij dan al die grondwerken, die de agrarische 
productie direct verhogen of de productiekosten direct Verlagen, dan wel de 
recreatie-mogelijkheid verhogen mits bij de uitvoering agrarische kennis 
noodzakehjk is. 
Als voorbeelden van cultuurtechnische werken zijn hier te noemen: her-
ontginning, aanleg sportvdden, verbeterjng boomgaarden enz. AI deze 
werken hebben dit gemeen, dat met grpte zorg een geschikt bodemprofiel 
moet worden opgebouwd en maatregelen moeten worden getroffen, öpdat 
in de bodem een juiste waterhuishouding wordt verkregen, waardoor in menig 
geval alleen met har?denarbeid een bevredigend resultaat is te bereiken. 
Dit is niet of althans in veel mindere mate het geval bij andere grondwerken, 
zoals de aanleg van mdustrieterreinen, die wij willen rekenen tot de dviel-
technische werken. Bij gemengde vormen zou het hoofdbestanddeel van het 
werk de doorslag kunnen geven. 
Dat er tussen beide groepen van werken uit het oogpunt van verruiming der 
werkgelegenheid aanmerkehjke verschillen bestaan, möge uit het onderstaande 
duidelijk worden. 
Om een man gedurende een weck te werk te stellen, moet bij cultuur-
technische werken als bovenbedoeld een totale uitgave gedaan worden van 
circa/80.—. Om hetzelfde te bereiken met dvieltechnische werken, is een 
totale uitgave te verrichten van/250 .— ä/350.—. Dit verschil is eenvoudig, 
zoals men zal begrijpen, toe te schrijven aan een verschil in de verhouding 
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tussen loon- en totale kosten bij beide werken, welke verbouding bij de 
cultuurtechniscbe werken 82/100, bij de civieltechniscbe 30/100 is. 
Men kan nu een onderscheid maken tussen de primaire en de secundaire 
werkgelegenheidsverruiming. De eerste wordt teweeggebracbt door het werk 
zelf, de tweede is bet gevolg van de bestedingen, welke extra worden verriebt 
door diegenen, die dank zij de primaire werkgelegenheidsverruiming over 
een groter inkomen zijn gaan beschikken. 
.. Bij de primaire vernriming valt dan verder nog te ondersebeiden tussen 
directe en indirecte verrumiing der werkgelegenheid, waarbij de eerste bereikt 
wordt op het werk zelf, de tweede bij de bedrijfstakken, die goederen en 
diensten ter wille van bedoeld werk leveren. 
Cultuurtechniscbe werken nu hebben uit een oogpunt van primak-directe 
werkgelegenheid onmiskenbaar meer betekenis dan de civieltechnische. Ook 
als men de primair-mdirecte werkgelegenheid in het geding brengt, bhjft de 
schaal naar de zijde van de cultuurtechnische werken doorslaan. Immers indien 
men de kosten-factoren van beide groepen werken met elkaar vergebjkt, 
toont zieh het volgende beeld. 
Percentage bij Percentage bij 
Kosten-factoren. cultuurtechnische civieltechnische 
werken 1 werken 2 
Lonen, salarissen en sociale lasten . . 91 42 
Ondernemersinkomen, r e n t e . . . . 4 20 
Ingevoerde goederen en diensten . . 2 25 
Indirecte belastingen minus subsidies. 2.5 7 
0.5 6 
100 100 
Deze prmak-mdirecte werkgelegenheid is bij dvieltechnische werken in 
verhouding tot de directe, uiteraard belangrijker dan bij de cultuurtechnische 
werken, waarbij overigens in concrète gevallen van belang is, of en in hoeverre 
benodigde goederen uit voorraad worden verschaffa. Hieruit volgt, dat dviel-
Bedoeld zijn cultuurtechnische werken waarbij geen machines worden gebruikt. 
De civieltechnische werken zijn hier gelijkgesteld met de bedrijßklasse: bouwnijverheid. De 
gecumuleerde kostensamenstelling hiervan heeft betrekking op het jaar 1948 en is ontleend aan: 
C. A . OOMBNS en J . M O L : „Gecumuleerde kostenquoten", Puhl. C.B.S., Statistische en econo-
metrische onderzoekingen, Jrg 7, No. 3, 3e kw. 1952, blz. 1Ö3. Tabel 1. 
In zoverre voorraaduitputting plaats zou hebben, is hier sprake van desinvestering, die een deel 
van de initiale investering ongedaan maakt. Uiteraard is dit niet het geval, wanneer weliswaar 
uit de voorraad wordt geleverd, doch ter aanvulling van de voorraad weer wordt geprodueeerd. 
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technische werken in tegenstelling tot cultuurtechnische werken een middel 
vormen, in bedrijfstakken die slechts indirect te benaderen zijn, werkgelegen-
heid te veroörzaken. Bv. bet stimuleren van de werkgelegenheid in de bak-
steenindustrie zou aanleiding kunnen zijn voor bet uitvoeren van bepaalde 
variaties civieltecbniscbe werken, hoewel er misschien geen dringende reden 
bestaat om dit voor de directe werkgelegenheid in deze sector te doen. 
Neemt men aan, dat de importvergroting geen exportvergroting opwekt en 
dat de „overige inkomens" niet toevallen aan voorheen werkloze groepen, 
dan is het maximale primaire werkgelegenheidsefFect bij cnutourtechnische 
werken 91, bij civieltechnische 42. Men diene dit aldus te lezen, dat een uit-
gave van bv. /100.000.— aan cultuurtechnische werken een primaire werk-
gelegenheid oplevert, als bepaald door/91.000.—: de kosten van een man-
week; en een uitgave van f 100.000.— aan civieltechnische werken, 
/42 .000.—: de kosten van een manweek. 
Aangenomen, dat bij beide werken gehjk beloonde arbeid kan worden 
gebruikt, drukken de beide getanen 00k de verhouding in het primaire werk-
vernrimingsefFect uit. In zoverre bij civieltechnische werken duurdere arbeid' 
moet worden gebruikt dan bij cultuurtechnische, is het aantal te verwerven 
manweken primaire werkgelegenheid bij een gehjke uitgave bij de civiel-
technische uiteraard kleiner dan bovenvermelde verhouding aangeeft \ 
Wat nu de secundaire werkgelegenheidsverruiming aangaat, möge het 
volgende worden opgemerkt. 
In zoverre door bet uitvoeren van werken een koopkrachtverhogend effect 
optreedt — waarbij men dus zal moeten letten op het bedrag aan uitge-
spaarde steun en op de wijze waarop het extrabedrag wordt gefinancierd — 
en indien deze vergrote koopkracbt zieh kan richten op braakliggende pro-
duetiefactoren, is een secundaire verruiming der werkgelegenheid te ver-
wachten. De verhouding tussen de primaire en deze secundaire verruiming 
der werkgelegenheid wordt veelal als „Employment-multipHer" aangeduid, 
welk begrip door KAHN is geintrodueeerd 2 . Deze multipUer is qua grootte 
van vele voorwaarden afhankehjk, doch er is geen onmiddellijke aanleiding 
om voor edmurtechnische werken een andere multiplier aan te houden dan 
voor civieltechnische. Hieruit vloeit de conclusie voort, dat 00k met inbegrip 
van de secundaire vemnming der werkgelegenheid, bij een gehjke uitgave 
1 Aangezien het uitvoeren van dvieltechnische werken voor werkgelegenhddsdoeleinden tot 
onttrekking aan de deviezenvoorraad leidt en men in het algemeen zowel voor dvieltechnische 
als voor cultuurtechnische werken rekening zal moeten houden met de ontwikkeling van het 
monetaire evenwicht, zal bij de beoordeling van de mate waarin dergelijke werken worden 
uitgevoerd en in het bijzonder bij de keuze van de onderschddene projecten het totale beschik-
bare bedrag als limiterende fäctor moeten worden gehanteerd. 
2 Verg. P. B . KaEtiKNiBr: „De methode van den multiplier", Economische opstellen, aangeboden 
aan Prof. Mr F. DB VBIES, Haarlem 1944, blz. 40. 
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aan beide werken, een groter werkgelegenheidsefFect wordt verkregen met 
cultuurtechnische werken1. 
Men bedenke, dat bij het bovenstaande siechte op bet resultaat op körte 
terrnijn werd gedoeld. Ziet men op längere zieht, dan moet men mede in 
aanmerking nemen, welke werkgelegenheid, min of meer blijvend, voort-
vloeit uit het gereedgekomen werk. Op dit punt zijn veelal civieltechnische 
werken in het voordeel boven cultuurtechnische. 
Alhoewel het vervangen van machines door handenarbeid bij werkgevers 
en werknemers innerhjke weerstanden opwekt, kan deze vervanging in be-
paalde omstandigheden uit een oogpunt van verruiming van de werkgelegen-
heid verantwoord zijn. Dit kan zieh zowel bij cultuurtechnische als bij civiel-
technische werken voordoen. Het bedrag, dat hiervopr moet worden ver-
strekt, noemt men veelal „omschakehngstoeslag" of ook weL zij het minder 
juist „verschuivingstoeslag". Dit instrument van aanvullende werkgelegen-
heidspoHtiek verschilt van de in het voorafgaande bedoelde bierin, dat niet 
het uitvoeren van het werk zelf, doch de wijze van uitvoering het aangrijpings-
punt vormt. 
§ 4. DE SPRErorNGSTOESLAG 
Spreiding van werk van het zomer- naar het winterseizoen is van belang voor 
die soorten bedrijvigheid, die een typisch zomer- of seizoenkarakter hebben. 
Met name is dit het geval bij de landbouw en de bouwnijverheid. 
De gedachte om seizoenwerkloosheid door werkspreiding te verminderen 
is reeds oud. In het in 1914 uitgebrachte eindverslag van de Staatecorrnnissie 
Treub lezen we: „ Toch valt niet te ontkennen, dat ook op dit gebied 
door sleur de schadelijke invloeden van het seizoen eer versterkt dan ver-
zwakt worden. De wenschehjkheid om, waar maar eenigszins mogehjk, 
seizoenwerk te verzetten naar de slappe tijden zal wel niet weersproken 
worden; de vraag rijst echter, in hoeverre naast de wenschehjkheid de moge-
hjkheid daartoe bestaat. Welhcht kunnen de betrokken patroons in deze 
richting meer tot stand brengen dan de Staat, bijv. door aanmerkelijke prijs-
verlaging in slappen tijd of door andere pogingen ten doel hebbende, het 
publiek te brengen tot eene meer gelijkmatige verdeeling der bestellingen 
over het geheele jaar" a . 
In de in 1950 versehenen werkgelegenheidsnota wordt de gedachte van 
werkspreiding in het schildersbedrijf eveneens gesuggereerd 3 . 
1 Indien men, zoals in de praktijk nogal eens gebeurt, een multiplier aanhoudt van 1.5 wordt de 
verhouding 136 : 63 en blijft dus circa 2 : 1. 
2 Staatscommissie over de werkloosheid IX, Eindverslag, 's-Gravenhage 1914, blz. 407. 
3 Nota pmtrent de werkgelegenheidspolitiek van de regering aan de Tweede Kamer, Handelingen 
der Staten-Generaal, Bijkgen 1949—1950, blz. 2. 
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Het duurde evenwel tot 1951, voordat de werkspreiding voor verscbillendc 
variaties van het bouwbedrijf in de praktijk gereaHseerd werd door het — op 
voorstel van Ir J . RADEMAKER te 's-Gravenhage — instellen van een overheids-
premie op winteruitvoering. Deze premie wordt sprddings- of verschuivings-
toeslag genoemd. 
Het verschuiven van werk van de tijd van zomerdrukte naar de tijd van 
winterslapte door het geven van een premie uit de overheidskas voor winter-
uitvoering zal hier als variant van aanvullend werk nader besproken worden. 
LANDBOUWBEDRIJF 
In de landbouw met zijn sterke seizoentoppen en inzinkingen, zijn helaas 
weinig mogehjkheden tot spreiding van werk gegeven. Rationalisatie en 
mechanisatie maakt de landbouw wehswaar minder afhankehjk van de aan-
trekking van extra oogstarbeiders boven de vaste en losvaste kern en betekent 
dus een zekere werkspreiding, doch in de plaats van seizoenwerkloosheid treedt 
nu structuurwerkloosheid van de door de machine verdreven arbeiders. 
BOUWBBDRIJB 
a. Schildersbedrijf 
Afgezien van de seizoeninvloeden, worden 00k uit gewoonte-overwegingen 
's winters minder opdrachten voor schilderwerk gegeven dan 's zomers. De 
werkloosbeid onder schilders vertoonde mede hierdoor een wintertop van 
30 ä 40 % van het totale aantal schildersgezellen. Door het verlenen van 20 % 
subsidie in de totale kosten — op voorwaarde, dat het schilderwerk wordt 
uitgevoerd binnen de termijn van 15 November—1 Maart—worden adspirant-
opdracbtgevers gestimuleerd tot het laten verrichten van de werkzaamheden 
in de winter. 
Als beperking wordt gesteld, dat het aflakken van het buitenschilderwerk. 
niet wordt gesubsidieerd, omdat de kwaHteit hiervan door het winterweer 
zou h jden . Voorts moeten de totale kosten van het werk voor binnenwerk 
tenminste / 6 0 0 . — en voor b u i t e n w e r k / 2 5 0 . — bedragen. Het subsidie-
percentage van 20 % is een greep. Bij te grote animo voor Winterschi lder -
werk, zou bv. dit percentage gereduceerd k u n n e n worden. 
b. Woningverbetering en woningsplitsing 
Een andere mogebjkheid van werkspreiding is gereaHseerd door het geven van 
de verschmvingspremie ($• van de totale kosten) voor woningverbetering en 
woningspHtsing, indien dit werk tussen 1 October en 1 April wordt uitgevoerd. 
Voor deze werkzaamheden geven het rijk en de gemeenten reeds een sub-
sidie, omdat de volksgezondheid en de goede zeden daarmee gebaat zijn. 
Door woningverbetering wordt voorts de levensduur van de investering ver-
lengd, terwijl indien het vervallen woningen betreft, een Stimulans voor de 
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directe omgeving ontstaat. De achteruitgang van menige straat is er door tot 
staan gebracht. WoningspHtsing is uiteraard in verband met de woningnood 
van groot nut en de verworven woningen zijn relatief goedkoop. Door 
WoningspHtsing en -verbetering kunnen bovendien vele kleine onderhouds-
bedrijven, die in de nieuwbouw geen taak hebben, in het arbeidsproces 
worden ingeschakeld. 
§ 5. MAN1TULERLNG VAN HBT BOUWVOLUME ALS INSTRUMENT VAN AANVULLENDE 
WERKGELEGENHEID 
Het Hgt voor de hand aan uitzetting van het volume van de bouwnijverheid 
te denken als mogeHjkbeid tot het verkrijgen van aanvullende werkgelegen-
heid. Niet alleen heeft de bouwnijverheid normaHter een zo groot volume, 
dat vergroting met enkele procenten reeds een aanzienHjk effect doet ver-
onderstellen, maar 00k de spreiding van de bouwnijverheid is bijzonder groot. 
Bij nadere overweging bbjkt echter dat de bouwnijverheid slechts ten dele 
de aanvullende werkgelegenheid te hulp kan komen. 
De bouwnijverheid kan onderscheiden worden in de sector woningen, ge-
bonwen e.d. en in de sector weg^ en waterbouwkundige werken. Doorgaans 
loopt de eerste sector, tengevolge van het feit, dat woningen veelal worden 
gebouwd door particuHere ondernemers, een veel grotere kans op schomme-
lingen, dan de tweede sector, aangezien daar het moment van uitvoering door 
de overheid zelf wordt bepaald. Tegenwoordig wordt echter het investerings-
volume niet aUeen van de weg- en waterbouwkundige werken, maar 00k van 
de woningbouw door de overheid bebeerst. Door deze beheersing oefent de 
overheid in belangrijke mate invloed op de gehele bedrijvigheid in de bouw-
nijverheid uit. 
Nu wordt de woningbouwpoHtiek van de overheid door tal van andere fac-
toren doorkruist, dan aUeen de doelstelHng het woningtekort in te halen. Zo 
hebben de investeringspoHtiek vanhet rijkenlagerepubHekrechteHjkeHchamen, 
de financiële poHtiek van de overheid en de werkgelegenheidspoHtiek ieder 
hun eigen doelstelhngen, die af en toe met elkaar in strijdzijn. Zo zou, om een 
voorbeeld te geven, vergroting van het volume van de woningbouw uit een 
oogpunt van aanvullende werkgelegenheidspoHtiek, in strijd zijn met een 
poHtiek van stabilisatie van de bouwactiviteit op lange termijn, die structurele 
werkloosheid onder bouwvakarbeiders wil tegengaan. Anderzijds kan een 
dergehjke vergroting in bepaalde gevallen de industriaHsatie bevorderen waar-
door weer structurele werkloosheid verdwijnt. 
Afgezien van tegenstnjdige effecten zou een additionele vergroting van het 
woningbouwprogramma slechts een quantitatief gering direct effect op de 
werkgelegenheid hebben. „Opvoering van de woningbouw van bv. 60.000 tot 
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65.000 woningen geeft slechts meer werk aan 4000 bouwvakaibeiders"x. 
De aanvullende werken ter regulering van de bouwnijverheid mbeten daar-
om voornamehjk in de sector openbare gebouwen (concertzalen, gemeente-
huizen, scholen, pohtiekazernes e.d.) en in de weg- en waterbouwkundige 
werken, gezocht worden. Hierbij moet worden bedacht, dat gebouwen hoog-
geschoolde vakarbeid vragen en dat op weg- en waterbouwkundige werken 
de minst gescboolde arbeiders geplaatst kunnen worden. 
§ 6. SAMENBUNDBLrNG TOT HET HOOFDBEGRIP AANVULLENDE WERKEN 
Het is zinvol om voornoemde soorten werk samen te brengen in het hoofd-
begrip „aanvullend werk" omdat deze werken alle worden uitgevoerd met 
financiele steun van de overheid, met als doel: 
1. compensatie te vormen voor de achterblijvende particuHere investeringen. 
In dit opzicht hebben aanvullende werken een functie ter bestrijding van 
conjuncturele werkloosheid; 
2. een verUchting brengende of overbruggende werkgelegenheid te bieden 
voor de uitingsvorm van structurele werkloosheid, waarbij bepaalde varia-
ties van werken kunnen bijdragen tot het bhjvend vergroten van de werk-
gelegenheid, bv. door ontsluiting van gebied, aanleg van industrieterreinen, 
landaanvdnning, enz.; 
3. een aanvullende werkgelegenheid te bieden voor door seizoenwerkloosheid 
getroffenen. 
Bij het voldoen aan deze drie doeleinden kunnen de werken zowel een 
werkloosheid voorkomend, een werkloosheid genezend of een werkloosheid 
pijnstillend karakter bezitten. Het eerste geval doet zich voor, wanneer de 
werken worden begonnen op het moment dat een toenemende conjunctuur-
werkloosheid wordt verwacht, die men om conjunctuur-pohtieke redenen 
zich niet wil laten realiseren. Het laatste geval doet zich voor bij werken, die 
worden ingezet, nadat de werkloosheid aan de dag getreden is. Indien door 
deze werken enige structurele werkloosheid bhjvend weggenomen wordt, 
kunnen wij bij deze werken tevens van een genezend karakter spreken. 
Het hangt van het soort werk af, van de op het project werkzame arbeiders 
en van de tijd van uitvoering in het algemene beeld der werkloosheid, welk 
aspect overweegt. 
Door het samenbrengen van alle werken met een werkloosheidsbestrijdings-
element in de verzamelgroep aanvullende werken ontstaan onmiskenbare 
voordelen: 
1. Het bedrag der door de overheid voor werUoosheidsbestrijding uitgegeven 
gelden voor wat het uitvoeren van extra werken betreft, is precies bekend. 
1 J ; m 'r V E L D : „Werkgelegerweickpolitiek op lange termiju", Be. Stat. Ber. 37c Jrg. No. 184s 
(1 Oct. '52) biz. 746. 
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'2. Het is statistisch bekend, hoeveel arbeiders werkzaam zijn op werken die 
ter wille van verruiming der werkgelegenheid worden uitgevoerd. Hier-
door weten de autoriteiten, die voor de arbeidsmarktpolitiek verant-
woordeHjk zijn, het verschil tussen het kunstmatige werkgelegenheids-
niveau en het reele niveau waardoor de aanpassing aan structuurverande-
ringen bevorderd kan worden. 
3. De mogehjkheid tot organisatie en coordinatie van alle bij de planning, 
voorbereiding, financiering en uitvoering betrokken instanties wordt 
verkregen. 
4. Door onder aanvullende werken alle werken van de overheid te verstaan, 
die worden uitgevoerd met een werkgelegenheidsaspect, heeft de overheid 
een instrument in de hand tot het bestrijden van de verschallende vormen 
van werkloosheid, die regionaal en naar de tijd wisselen. 
5. Op betere wijze kan verkregen worden, dat het gehele jaarprogramma 
van aanvullende werken zowel rechtstreeks als indirect, zowel nationaal 
als regionaal, als naar beroepsgroepen dusdanig uitgevoerd wordt, dat 
met verrmjding van het gevaar van overtrekking van de arbeidsmarkt, 
volledige werkgelegenheid wordt verkregen. 
6 . De spreiding van dvieltechnische werken, die globaal gezien samenvalt 
met de bevolkingsconcentraties, vormt het complement van de spreiding 
van cultuurtechnische werken, die in het algemeen in de dunner bevolkte 
agrarische streken te zoeken zijn. Door samenbundeling van beide groepen 
werken is de strategische spreiding zo groot mogelijk. 
7. De verhoging van de mobiliteit van de werkloze arbeid kan t.b.v. alle 
objecten van aanvullende werkgelegenheid gecoördineerd en dus effiden-
ter en goedkoper geschieden. 
8. De dvieltechnische werken alleen zijn door hun aard onvoldoende, om 
alle doeleinden van de aanvullende werkgelegenhdd te verwezenhjken. 
Afgezien van hun beperkte plaatsingsmogehjkheid en eigen spreidings-
patroon, lenen zij zieh vrijwel niet voor onttrekking van arbeiders c.q. 
stopzetting, omdat deze werken door aannemers worden uitgevoerd. In 
dit opzicht staan cultuurtechnische werken een veel elastischer uitvoering 
toe, omdat daarbij vrijwel geen materiaal en materieel renteloos blijft 
liggen K Uit een oogpunt van plaatsing en onttrekking van arbeiders is 
het dus een voordeel, dat het beleid met betfekking tot de aanvullende 
werkgelegenheid over beide soorten werken de besclnkking heeft. 
9. Aanvullende werkgelegenheid moet niet alleen de arbeidsmarkt t.b.v. de 
arbeiders reguleren, maar moet 00k het bedrijfsleven een reservoir van 
arbddskrachten bieden, waaruit dit in perioden van extra bedrijvigheid 
Wel kan bij stopzetting van cultourtechnische werken een doelmatige exploitatie worden bc-
nadeeld, doch meestal is het cultuurtechnische werk nog wel net tot zo'n afronding te brengen, 
dat het land ondanks de stopzetting exploiteerbaar blijft. 
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putten kan. Hiertoe moeten de arbeiders ten dele aan de objecten van 
aanvullende werkgelegenheid onttrekbaar zijn \ Door alle aanvullende 
werken in een hoofdbegrip onder te brengen, kan gemakkelijker aan 
bovenbedoeld desideratum worden voldaan. 
1 0 . Tenslotte kan aldus ook verkregen worden, dat de toetsing op werkwillig-
beid effectiever wordt uitgevoerd. Door bet bescbikbaar stellen van werk 
kunnen uit de duizenden arbeidskracbten in de Wacbtgeld- en Werk-
loosbeidsverzekeringswet de werkeHjk werkschuwen en vrijwillig werk-
lozen gesignaleerd worden, indien bet aangeboden werk passend geacht 
wordt, doch geweigerd wordt. 
1 1 . Een zorgvuldig samengesteld en regelmatig aangevuld programma van 
aanvullende werken dient zodoende als middel en als sluitstuk van een 
politiek van volledige werkgelegenheid. Daar waar de meer grove 
middelen falen, kan de aanvullende werkgelegenheid het werkgelegen-
heidsniveau „bijstellen". 
Resumerend kan gezegd worden, dat op grond van de vier voornaamste 
functies van aanvullende werkgelegenheid, t.w.: 
a. adjustering van de werkgelegenheid; 
b. vereffening van de conjunctuur; 
c. binding van de arbeidsreserve; 
d. toetsing op werkwiUigheid, 
samenbrenging van alle soorten in een gemeenschappehjk hoofdbegrip ge-
wenst is. Wordt het begrip aanvullend werk aangetast en organisatorisch 
versnipperd, dan worden ook de functies van aanvullend werk aangetast, tot 
schade van de werkgelegenheidspoHtiek, de arbeider, de ontplooiing van het 
vrije bedrijfsleven en de financien van de overheid. 
Het is niet voldoende, hoe belangrijk overigens ook, dat alle soorten van 
aanvullende werken onder een begrip worden gebracht. Naar onze mening 
is het ook van groot belang, dat de aanvullende werkgelegenheid door een 
enkel orgaan wordt beheerd. Dit betekent niet, dat slechts een orgaan in 
Nederland zieh met dit aanvullende werk heeft beziggehouden. In bet volgende 
Hoofdstuk zal verhaald worden, hoe men ten deze heeft gehandeld. 
1 De prognoses van de werkloosheid en van de wensen en noden van het bedrijfsleven bepalen 
de verhouding, waarin het dynamische deel van de aanvullende werken (waaraan onttrekking 
en waarbij ook weer aanvulling mogelijk is) moet staan tot het statische deel (waaraan geen 
arbeiders onttrokkerf mögen worden voordat de werken klaar zijn). 
m 
O N T W I K K E L I N G S G A N G V A N DE O R G A N I S A T I E 
V O O R DE A A N V U L L E N D E W E R K G E L E G E N H E I D 
§ I . INIEIDING 
Een lange weg moest worden afgelegd, voordat de arbeid op aanvullende 
werken als volwaardig werd beschouwd en gewaardeerd. De arbeiders, die 
tbans op aanvullende werken een arbeidsplaats bezetten, hebben deze gelijk-
gerecbtdgdheid met hun collega's in bet vrije bedrijf pas gekregen, nadat al-
lengs op drie essentiele punten nieuwe inzichten badden gezegevierd. 
In de eerste plaats wordt tbans erkend, dat werkloosheid in onze samen-
leving met seizoenmatige, structurele en bij tijd en wijle conjuncturele 
tekorten aan werkgelegenheid in veruit de meeste gevallen buiten toedoen van 
de door werkloosbeid getroffene ontstaat. NatuurHjk is de oorzaak van werk-
loosbeid in enkele gevallen gelegen in onwilligbeid om te werken of in bet 
weigeren van werk tegen de geldende loon- en andere arbeidsvoorwaärden, 
doch terecbt wordt tbans aanvaard, dat bet onjuist is, terwille van dit kleine 
aantal vrijwiUig werklozen de zweep te hanteren over de tienduizenden bona-
fide werkloze arbeiders, door ben gedwongen naar werkobjecten „te ver-
wijzen"..Ten aanzien van de werkloze arbeider gaat men er dus tbans van uit, 
dat bet vrije bedrijf buiten toedoen van de arbeider zelf, voor deze geen plaats 
heeft. Het denkbeeld, dat iedere arbeider zonder uitzondering eerst op werk-
willigbeid „getoetst" moet worden, is biermede verlaten en vervangen door 
een serie aanbiedingen van aanvullend werk 
In de tweede plaats wordt erkend, dat aanvullende werken in principe 
nuttige en voor de gemeenscbap volkomen verantwoorde werken zijn, die 
alleen zonder overheidssubsidie niet tot uitvoering konden komen, omdat 
zij 6 f commercieel gezien niet rendabel zijn öf omdat zij de toegewezen 
begrotingsgelden van overbeids- of publiekrecbtebjke diensten zouden over-
schrijden. 
In de derde plaats is van groot belang geweest de doorbraak van bet in-
zicht, dat aan arbeiders, die op projecten van aanvullende werkgelegenheid 
werkzaam zijn, een loonregeling toekomt, gelijk aan die in het vrije bedrijf. 
De ontwildcelingsgang van de organisatie voor aanvullende werkge-
legenheid moet derhalve gezien worden tegen de achtergrond van de zieh 
wijzigende gedachten over het wezen van werkloosheid, over de nuttigheid 
van de werken en over de loon- en arbeidsvoorwaärden op deze werken. 
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In nauwe samenhang met de gedachten-evolutie over deze drie grondslagen 
der aanvullende werken moeten de verschillende organisaties gezien worden 
zoals deze in de loop der tijden als beHchaming van deze evolutie zijn gekomen 
en gegaan. 
Voor een goed begrip van de in § 3 van dit hoofdstuk aan de orde gestelde 
grondslagen, vormgeving en verwacbtingen van de tegenwoordige organi-
satie voor de aanvullende werkgelegenheid, gaat in § 2 een scbets van de 
voorgeschiedenis vooraf. 
Hierbij zullen de naamsveranderingen: „klopjacbten - armenzorg - werk-
verschaffing - werkverruiming - uitvoering werken - aanvullende werk-
gelegenheid", die stap voor stap de gedachten-evolutie en realisatie in de 
praktijk symboliseren, als uitgangspunt genomen worden. 
§ 2. HISTORISCH OVERZICHT 
KLOPJACHTEN (i7e en i8e eeuw) 
In de oudst bekende vormen van werUoosbeidsbestrijding komt het gebrek-
kige inzicht in het wezen van werkloosheid op bijzondere wijze tot uiting. 
De welvaart van de Republiek der Verenigde Nederlanden betekende een 
toestand van full-employment en men meende, dat wie werkloos was, dit aan 
eigen luiheid of althans persoonlijke omstandigheden te wijten had. De be-
grippen,,minder gescbikten", „seizoenwerkloosheid" e.d. moesten toen nog 
ontdekt worden. 
Het geven van steun aan werklozen kende men niet. Van tijd tot tijd werden 
klopjachten gehouden en wie als bedelende werkloze werd opgepakt, werd 
tewerkgesteld bij het leger, de vloot of in werkhuizen, de zgn. spinhuizen. 
ARMENZORG (1798—l8l8) 
Het inzicht, dat werkloosheid niet in ieder geval door eigen schuld, doch 
00k door de economische toestand veroorzaakt kan worden, brak pas door 
aan het einde van de i8e eeuw. De oorzaak hiervan is te vinden in de Napoleon-
tische oorlogen en het continentale stelsel. Men ging inzien, dat werkloosheid 
00k kon ontstaan door factoren, die buiten het individu zelf Hggen. Alhoewel 
men de massale werkloosheid in die dagen dus door een mildere bril bekeek, 
bleef men vasthouden aan het standpunt: „alleen steun door arbeid". Duidebjk 
kwam dit tot uiting in de „Staatsregeling van de Bataafiche Republiek" van 
27 Maart 1798. De art. 47/49 behorende tot de „Burgerlijke en Staatkundige 
Grondregels" bepalen: „De Maatschappij bedoelende in alles de welvaart 
van alle hare Leden, verschaft arbeid aan de Nijveren, onderstand aan de 
Onvermogenden. MoedwiUige lediggangers hebben daarop gene aanspraak. 
De Maatschappij vordert de volstrekte wering van Bedelarij" 
1 Staatscommissie over de werkloosheid, DC, Eindverslag, 's-Gravenhage 1914, biz. 476. 
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Voortbouwende op deze gedachte werd in 1804 in het Departementaal Bestuur 
van Holland besloten „als beginsel van armenzorgen aan te nemen, dat men 
de daarvoor geschürte behoeftigen werk zou aanwijzen, om hen zodoende in 
Staat te stellen, althans gedeeltelijk in eigen onderhoud te voorzien". 
Dit is te beschouwen als de eerste stap tot het verschaffen van werk van 
staatswege1. De uitvoering van deze regeling is echter niet overeenkomstig 
de goede bedoelingen geweest. Weliswaar werden ter bestxijding van de 
werkloosheid enkele bossen en parken aangelegd en beijverden plaatsehjke 
commissies zieh voor het verschafFen van werk door het laten vervaardigen 
van meubelen, het vlechten van riet e.d., maar meer dan een gebrekkige 
vorm van armenzorg kan dit niet genoemd worden. 
WBRKVERSCHAFHNG (l8l8—I939) 
a. Ontstaan: het particulier initiatief 
Een nieuwe poging tot tewerkstelling van armlastigen en paupers werd gedaan 
door de oprichring in 1818 van de „Maatschappij van Weldadigheid" door 
de latere Gouverneur-Generaal JOHAN VAN DEN BOSCH. 
VAN DEN BOSCH ijverde hierbij onvermoeid voor de volgende doektellingen: 
1. De werkkrachtige armen door opvoeding geschikt te maken voor arbeid; 
2. hun door arbeid een zelfstandige plaats in de wereld te verzekeren; 
3. de armoede en opboping van de mensen in de Steden te verminderen; 
4. alle heide in opbrengstgevende gronden te herscheppen. 
Alhoewel goed bedoeld, beert deze poging geen grote omvang gebad. De 
belangrijkste oorzaken waren wel het gebrek aan deskundige leiding en het 
niet voldoende onderscheid maken tussen bonafide en malafide werklozen 2 . 
Het gevolg van dit geringe succes was, dat men over het algemeen de 
werkverschamng ging zien als een middel met beperkte betekenis voor de be-
strijcling van de werkloosheid. In 1890 waren er in geheel Nederland slechts 
19 mstellingen tot werkverscliafEng, die in totaal aan 1750 personen werk 
gaven s . Toch handhaafde de werkverschafHng zieh nog wel incidenteel op 
het platteland. Verscheidene gemeenten, polderbesturen en armbesturen 
creeerden werkverschaffingsobjecten als wegverbetering, keien kloppen, sloten 
dempen, waterlopen verbeteren, ontginnen, erwten lezen, kloppen van koren, 
doch men kan niet aan de indruk ontkomen, dat dit over het algemeen on-
produetief werk betrof, dat meer als een georganiseerd bezighouden was te 
beschouwen. 
Ook de in 1909 ingestelde Staatecommissie over de werkloosheid onder 
voorzitterschap van Mr M. W. F. TREUB komt op grond van de opgedane 
1 Verg. A . KAAN: „Werkverschaffing en werkveminriing", De Maatschappehjke Werker, Deel in, 
Haarlem 1948, blz. 389. 
A J . T H . WESTHOFF: „De directe mogelijklieden", 1938, o.e. blz. 3. 
3 H. SMXSSABRT: „Het aandeel van de Staat in de verzorging der armen", Utrecht 1893, blz. 162. 
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siechte ervaririgen met de werkverschaffing tot de conclusie dat werkver-
schaffing aanvaard moet worden, als een middel tot leniging der gevolgen 
van werkloosheid, een middel, dat in de strijd tegen de werkloosheid niet mag 
worden verwaarloosd, maar waarvan men wegens de daarmede gepaard 
gaande eigenaardige moeilijkheden geen al te grote verwachtingen moet 
hebben1. De Commissie Treub meende voorts, dat doelmatige arbeids-
bemiddehng en verzekering tegen werkloosheid, de voorkeur verdienden 2 . 
In het najäar van 1914, toen tengevolge van het uitbreken der vijandelijk-
heden zieh een ernstige uitbreiding der werkloosheid ging openbaren, werd 
de Nederlandse Bond voor Werkverschaffing opgericht. In samenwerking 
met het Koninkhjk Nationaal Steuncomite' werd het verschaffen van werk 
aan werkloze arbeiders weer gepropageerd als deugdehjk middel voor de 
bestrijding van werkloosheid, mits: 
1. leiding en organisatie in deskundige handen zouden zijn; 
2. de Ionen volledig afhankelijk zouden zijn van de prestatie en dus in aecoord 
zou worden gewerkt; 
3. de arbeidsvoorwaarden zieh zoveel mogehjk zouden aansluiten bij het vrije 
bedrijf; 
4. de objecten zouden bestaan uit nuttige en zinvolle arbeid, welke zo econo-
misch mogehjk moest worden uitgevoerd 3 . 
Deze stehegels, die in feite de grondslag legden voor wat men wel noemt 
de „moderne werkverschaffing", werden het eerst in 1922 in Drenthe toe-
gepast bij het ontginnen van Woeste gronden. De realisatie van de onder 2 
en 3 genoemde grondslagen bleek verre van eenvoudig te zijn. Het in aecoord 
werken voor alle werkzaamheden was moeilijk te verwezenhjken, terwijl 
men door het streven naar aansluiting bij het vrije bedrijf, met dat vrije bedrijf 
zelf in coneurrentie kwam. Teneinde deze coneurrentie uit te sluiten, moest 
men een 5e grondprineipe invoeren nl.: 
5. de prikkel tot het zoeken van werk in het vrije bedrijf moet bhjven 
bestaan. 
Op verschillende manieren heeft men getraebt deze prikkel te verwezen-
hjken. Een daarvan was, dat men korter Het werken bij een normaal uurloon, 
doch al spoedig bleek, dat de arbeiders leerden zieh hierop in te stellen. Zo 
kwam men er toe, het loon lager vast te stellen dan in het vrije bedrijf4. 
1 Staatscornmissie Treub 1914 o.e. blz. 519. 
2 Staatscommissie Treub 1914 o.e. blz. 840. 
3 A. JONGBLOBD: „De werklozensteun en zijn gevolgen", Nederlandse Vereniging voor Armen-
zorg en weldadigheid te Amsterdam, Prae-adviezen voor de Algemene Vergadering in 1927 
te Zutphen, Haarlem 1927, blz. 110. 
4 Verg. E . J . BDISKOOL: Meiding gehouden op 29 Maart 1950 in Pulchri-Studio te 's-Graven-
hage voor het Contact-centrum op Voorlichtingsgebied over de taak en de werkwijze van de 
D.U.W., blz. 2 (niet gepubL). 
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b. Werkverschaffing als gemeentelijke taak 
In. de periode 1922—1930 werd de werkverschaffing in ons land in meerdere 
of mindere mate door deze vijf stelregels bebeerst. Zij bevond zich in handen 
van gemeentebesturen. De gemeenten hadden evenwel op dit terrein vol 
voetangels en klemmen geen ervaring. Vele gemeentebesturen waren van 
mening, dat de werkloosbeid wel een verschijnsel van tijdebjke aard zou zijn 
en verschaften derhalve eerder steun dan werk alhoewel 00k toen reeds duide-
Hjk werd, dat steunverlening een demoraliserende invloed uitoefende. Overi-
gens ijverige en werklustige arbeiders leerden op de overheid te leunen en 
gingen het als een plicht van de overheid zien, dat deze voor het gezin zorgde. 
Het vinden van nuttig en zinvol werk stuitte echter op moeihjkheden. 
Reeds verviel men Her en daar weer in geestdodende werkzaamheden zoals 
puin kloppen. Men zag over het hoofd, dat arbeid iets anders is dan be-
wegingen maken en dat alleen arbeid, die betekenis heeft en waarvan de 
arbeider de betekenis kent, vreugde kan geven. 
Een bijzondere moeilijkheid vormde de financiering van de gemeentelijke 
werkverschaffingen. De gemeenten ontvingen voor de financiering van de 
objecten een bijdrage, die afhankelijk was van de omvang van de werkloos-
heid, de hoogte van de belastingen of de draagkracht van de gemeente. De 
door het Rijk te verlenen bijdragen moesten steeds groter worden en tenslotte 
maakte de intrede van de economische crisis in 1930 ingrijpen van de centrale 
overheid noodzakelijk. 
c. Werkverschaffing als taak van de rijksoverheid 
In het kader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd in 1931 een 
afdeling voor werkverscbamng en steunverlening opgericht. Deze afdeling, 
die op 12 Juni 1933 overging naar het op dezelfde datum opgericbte Ministerie 
van Sociale Zaken heeft tot medio 1939 de werkverschaffing bebeerd. De 
leiding van de werkverschaffing berustte in elke provincie bij een Rijks-
inspecteur. 
Vast stond, dat de werkverschaffingsobjecten zodanig gekozen moesten 
worden, dat na voltooiing de gemeenschap van het werk profijt zou hebben. 
Voorts moesten de objecten geschikt zijn om de werkloze arbeider op werk-
willigheid te toetsen. De stok achter de deur was het inbouden van de steun. 
De voornaamste kenmerken van de werkverschaffing in die dagen waren1: 
1. A an de hand van de gezinssamenstelling, de oppervlakte van het grond-
gebruik en de grootte van de eventuele veestapel werd door de Rijks-
inspecteur uitgemaakt of een door de gemeente voor plaatsing voor-
gestelde arbeider elke week, dan wel een van de twee weken, twee 
1 Verg. F. v. D. G U N : „Actuele werWeischaffingsproblemen", Verskgboek Studiedagen 20—22 
Juli 1952, Schaarsbergen, Uitgave K.A.B. in het Aartsbisdom, biz. 40. 
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van ue drie weken of enkele dagen per week mocht werken. Slechts 
gezinshoofden en kostwinners kwamen in aanmerking voor plaatsing. 
2. Er werd uitsluitend in accoord gewerkt, op een basis, die iets beneden bet 
vrije bedrijf kg, teneindeo de prikkel om naar bet vrije bedrijf terug te 
keren, te behouden. Hoewel de lonen kger waren dan die in het vrije 
bedrijf, kwamen er in de loop der jaren allerlei toeskgen en emolumenten 
bij, die voor bet vrije bedrijf niet golden, zoals regenvergoeding, feestdag-
vergoeding, brandstoffentoeskg, rijwielvergoeding, laarzenvergoeding enz., 
terwijl later 00k tegen een verlaagde prijs margarine, vet, gebakt in bHk en 
soep in blik werden verschaft. Tengevolge van deze emolumenten kon bet 
loon soms stijgen boven bet loon in het vrije bedrijf. 
3. Het basisuurloon werd aanvankelijk per gemeente door het gemeente-
bestuur bepaald. Soms werd dit basisuurloon verlaagd, indien de arbeiders 
tengevolge van een goede prestatie bij voortduring een te hoog loon ver-
dienden. Het loon moest immers in ieder geval bhjven beneden de laagste 
lonen, welke in bet vrije bedrijf werden verdiend. In een kter stadium 
werden de lonen voor elke gemeente afzonderlijk vastgesteld door de 
Minister van Sociale Zaken. De lonen varieerden toen van 18 tot 45 cent 
per uur bij een 50-urige werkweek. 
Het gevolgde systeem had een aantal belangrijke bezwaren: 
1. De werklozenzorg bleef ondanks de door bet rijk doorgevoerde centrali-
satie een stuk armenzorg. De nood en de armoede van de werkloze werd 
nog steeds als een tijdelijk verschijnsel gezien en op dezelfde wijze als in 
de armenzorg werd slechts in die mate steun of arbeid verschaft, als het 
individu hieraan behoefte had K 
2. Het gevoel van eigenwaarde werd bij de tewerkgestelde arbeider aangetast, 
doordat hij zelf geen invloed kon uitoefenen op het al dan niet tewerk-
gesteld worden, op het object van tewerkstelling, dat soms ver van zijn 
woonplaats kg, op de werkzaamheden en ten aanzien van het moment, 
waarop bij weer zou worden terug verwezen naar de steun. 
3. De steunnormen en de beloning in de werkverschaffing waren aan elkaar 
gekoppeld en waren een stuk kger dan de mogehjke verdiensten in 
het vrije bedrijf. De loonbepaling via de gemeente-besturen drong de 
tewerkgestelde als regel in de richting van de minimum bestaans-
mogehjkbeid. 
4. Doordat een deel van het loon betaald werd in de vorm van verstrekking 
van goedkope levensmiddelen en toeskgen op de lonen, bleef de werk-
verschaffing de geest ademen van armenzorg, waardoor de tewerkgestelde 
het gevoel bleef behouden, een werkloze „gesteunde" te zijn. 
1 J . HAVBMAN: „De ongeschoolde arbeider", Assen 1952, biz. 99. 
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In de naam: „Inspecteur voor de werkverschafSng en steunverlening" 
kwam dit trouwens ook tot uiting. 
WERKVERRUIMING (1939—1944) 
De hiervoor geschetste politiek ter bestrijding van de werkloosheid moet nog 
steeds gezien worden in het licht van het gebrekkige inzicht omtrent de oor-
zaken van werkloosheid. De enorme werkloosheid na het intreden van de 
economische crisis 1929/1930 bracht met zieh mee, dat men zieh in toe-
nemende mate verdiepte in oorzaken en bestxijdingsmiddelen van het werk-
loosheidsverscbijnsel. De S.D.A.P. en het N.V.V. pubHceerden in 1935 het 
bekende „Plan van de Arbeid" *. Een Commissie uit de Hooge Raad van 
Arbeid (de zgn. Commissie v. d. Waerden) bracht in 1939 een Rapport uit 
getiteld: „Onderzoek naar de bhjvende werkloosheid en haar besttijding", 
dat ook nu nog in böge mate bijdraagt tot het verdiepen van het inzicht in 
het werkloosheidsprobleem 2 . Voorts Het de regering boekwerken samen-
stellen als „Het werkende land" 3 . en het „Rapport WesthofF" 4 . 
Het „Rapport WesthofF" was het resultaat van een in 1937 gegeven op-
dracht van de toenmaHge Minister van Sociale Zaken Mr C. P. M. ROMME, 
aan de landbouwingenieur J . T H . WESTHOFF, om het werkverschaffings-
probleem aan een nadere Studie te onderwerpen. WESTHOFF Steide voor het 
karakter van armenzorg aan de werWersclmffing te ontnemen door de 
volgende veranderingen: 
a. Plaatsing in de werkversebaffing onafhankeHjk van de gezinsinkomsten. 
b. Het ophefFen van de verstrekking van levensmiddelen in natura. 
c. Het opnemen van uitsluitend vaHde arbeiders in de werkverschaffing en 
het verwijzen van invaHden naar armenzorg. 
d. Het gehjksteUen der arbeidsvoorwaarden aan die van het vrije bedrijf6. 
O.a. op grond van deze voorsteUen werd bij K.B. van 20 April 1939, 
Stbl. 882 ingesteld de „Rijksdienst voor de Werkverruiming", ressorterende 
onder het Ministerie van Sociale Zaken. De tewerkstelHng van werkloze 
arbeiders bleef een taak van de centrale overheid. Het diepere inzicht in de 
oorzaken van werkloosheid kwam tot uitdrukking in de naamsverandering 
van „werkverschafHng" in „werkverruiming". 
Alvorens nader in te gaan op de werHoosheidsbestrijding binnen het kader 
van de Rijksdienst voor de Werkverniiming, moet een andere apparatuur, 
1 „Het plan van de Arbeid", Rapport van de Qjrnmissie uit N.V.V. en S.D.A.P., Amsterdam 193 5. 
a Hooge Raad van Arbeid: „Onderzoek naar de blijvende werkloosheid en haar bestrijding", 
's-Gravenhage 1939. 
3 W . J . v. BALBN: „Het werkende land, opbouw van Nederland in moeihjke tijden", Haarlem 1936. 
4 WBSTHOFS o.e. 
* WESTHOFP o.e. blz. 337. , t : 
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die eveneens tot taak had door, uitvoering van grote in het bijzonder civiel-
technische werken, werkloosheid te bestrijden, nl. het in 1934 gecreeerde 
Werkfonds, in deze geschiedschrijving worden betrokken K ' 
Bekend waren reeds de grote openbare werken, die koning Willem I liet 
uitvoeren, om de welvaart van ons land, die sterk geleden had van het Napo-
leöntische tijdperk, weer te doen toenemen. Öok de Slaatscommissie Treub 
bield zieh met dit vraagstuk bezig, doch deze commissie ging van de vraag uit, 
mhoeverre het mogehjk zou zijn, niet urgente, nuttige werken als- het ware 
op te sparen, teneinde deze bij dreigende werkloosheid te doch uitvoeren: 
Een regularisatie van werk dus, waarbij het accent viel op een verlate uit-
voering 2 . > 
. I n de loop der jaren was echter hoe langer hoe meer het denkbeeld van 
een vervroegde uitvoering van openbare werken naar voren gekömen. 
Duidehjk Heek dit uit de besluiten tot versnelling van de bruggenbouw 
over de grote rivieren en de inpoldering van de N.O.-polder. Toen in 1934 
de werkloosheid ± 30 % van de arbeidende bevolking bedroeg, wäarvan 
alleen al de bouwnijverheid ±100 .000 werHozen telde, werd de eerste 
f6o milHoen bij de wet bescbikbaar gesteld, om de vervroegde uitvoering 
van voor de gemeenschap nuttige rijks- en gemeentewerken in de civiel-
technische sector mogehjk te maken. 
De werken, uitgevoerd in het kader van het „Werkfonds 1934" moesteh 
worden aanbesteed en mochten niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Ten 
aanzien.van de materialen werden meer of minder scherp omhjnde eisen 
gesteld, ter bevordering van de binnenlandse mjverheid of die van de „Neder-
landse Kolomen". Op de Werkfondsprojecten mochten werken de inge-»-
scHeven werHoze arbeiders uit de plaats van het object, die drie maanden of 
Janger werHoos waren, ongeacht of zij al dan niet steun genoten. De arbeiders 
werkten, op deze werken in hun eigen vak en onder voorwaarden, di'e,'zove,el 
mogehjk het vrije bedrijf benaderden, terwijl Herdoor tevens werd bij-
gedragen tot stimulering van het bedrijfsleven. De Ionen waren" niet gelijk 
aan die in het vrije bedrijf, doch lager. > 
De gelden werden gevoteerd op de begroting van het Ministcrie van 
Knancien, welk Ministerie eveneens de contracten afsloot met.de belang-
hebbenden. De gelden werden in het algemeen verstrekt als rentedragende 
leningen. Het percentage bedroeg gewoonhjk z\ % per jaar, he'tgeen 1 % 
minder was dan het toen geldende rente-gamma. De leningen moesten forden 
afgelost in 20—50 jaar, afhankehjk van het object waarvoor geleehd werd. 
Ten aanzien van het effect op de werkgelegenheid van de Werkfondswerken 
1 De mdustrie-fmaaderitig door het Werkfonds blijft hier onbesproken. Men zie hiervoor bv. 
B . BÖLGEH: „De mdtistrie-finandering door het Werkfonds", Econ. Stat. Berichten, 2ie Jrg. 
No. 1093 (9 Dec. '36) biz. 900—902. 
2 Staatsrommissie 1914 o.e. biz. 438. 
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heeft het bezwaar van niet tijdige voorbereiding der werken, zach in volle 
omvang doen gelden. Hierdoor werden de toegestane credieten in een te 
langzaam tempo verwerkt. Een uitzondering bierop maakte de uitvoering 
van een aantal rijkswegen, welke reeds eerder waren voorbereid, doch waarvan 
de uitvoering was opgeschort. 
De lading van het Werkfonds berustte bij een Ministeriële Commissie, 
hestaande uit de Minister-President (toen Dr H. A. COUJN) en vier andere 
Ministers. Een Interdépartementale Commissie van Advies bracht over de 
door het Bureau van het Werkfonds onderzochte en voorgestelde plannen 
advies uit aan de Ministeriële Commissie. Het Bureau van het Werkfonds 
stond aanvankehjk onder leiding van de Directeur-Generaal van de Arbeid, 
doch toen in 1939 de Pvijksdienst voor de Werkverruiming werd ingesteld, 
nam de Dîrectie van deze Dienst de taak van het Bureau van het Werkfonds 
volledig over. Hierdoor ontstond een centraal geleide werHoosheidsbestrijding 
dpor uitvoering van werken. Deze toestand heeft echter maarkorte tijd geduurd. 
In Juli 1940 werd in verband met de oorlogstoestand op advies van de 
Interdépartementale Commissie besloten geen credieten meer voor nieuwe 
plannen te verlenen. Bovendien werd voor/20 .5 miUioen aan leningsover-
eenkomsten geannuleerd. Dit betekende het einde van het Werkfonds. 
Nemen wij thans de gescHedscbiijving weer op bij de oprichting van de 
Bijksdienst voor de Werkverruiming op 20 April 1939. 
De voorstellen van WESTHOFF ( f 1944) getuigden van een voor die jaren 
yooruitziende blik op het te voeren werHoosheidsbestrijdingsbeleid. Het was 
een duidelijke poging om de werken te bevrijden van de steunspheer en tot 
het gehjkwaardig maken van arbeiders en werken met het vrije bedrij£ Zijn 
desiderata werden toen evenwel niet alle vervuld. Zo werden de Ionen gesteld 
op 9 0 % van de Ionen voor ongeschoolde bouwvak- en industrie-arbeiders, 
hetgeen neerkwam op 80 % van het algemene loonpeil. Het verstrekken van 
goedkope levensmiddelen en andere toelagen werd beperkt, met de bedoeling 
-deze langzamerhand geheel te doen verdwijnen. 
Het systeem heeft slechts korte tijd de kans gekregen om zijn bruikbaarheid 
te bewijzen. De Duitse bezetters hadden aanvankehjk voor het systeem grote 
belangstelling. Zij keurden goed, dat in 1941 de geUjkstelHng van de arbeids-
voorwaarden met die in het vrije bedrijf werd doorgevoerd. Voor de vast-
stelling van het basis-uurloon werd het laagst bezoldigde beroep nL dat van 
landarbtader gebruikt. 
Op verschillende wijzen werd in de jaren van de tweede wereldoorlog 
gébruîk gemaakt van het beschikbaar zijn van een gedisciplineerde en ge-
"organiseerde arbeidsreserve, om bepaalde doeleinden te verwezenhjken. Wij 
noemen in dit verband het massaal scheinen van weiland voor het verhogen 
van de voedsel- in het bijzonder de aardappelproductie, het sneeuwruimen 
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om belemmeringen in Ixet verkeer tegen te gaan en de oogstwerkzaamheden 
in de aardappelgebieden waar de goede arbeiders waren weggehaald-voor 
tewerkstelling in Duitsland. Deze massale overbrenging van arbeidskracbten 
naar Duitsland bracht de werkloosheid onder de Duitse bezetting in Nederland 
terug tot geringe proporties. Tegen het einde van de oorlog had daarom de 
Pvijksdienst voor de Werkverruiroing zijn hoofdtaak in het zorgen voor de 
minder validen, a-socialen en rninder geoefenden. 
UITVOERING WERKEN (1944—1954) 
In de laatste oorlogsjaren was men er reeds van overtuigd geraakt, dat na de 
bevrijding definitief gebroken moest worden met de verzorgingsspheer van 
de vooroorlogse werkversclxamng. De arbeidsvoorwaarden zouden gehjk 
moeten worden aan soortgelijke arbeid in het vrije bedrijf, waarbij men dacht 
aan de 3e groep van de C.A.O. voor de Water-, Spoor- en Wegenbouw-
arbeiders. Het recht van de werkloze op arbeid en het recht op normale be-
beloning van die arbeid zouden moeten worden erkend. 
Op basis van deze gedachtengang is in het bevrijde Zuiden bij K.B, van 
21 Augustus 1944 opgericht de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken, 
afgekort de D.U.W. De Organen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming 
gingen hierbij in haar geheel over naar de D.U.W. Teneinde de werken zo 
min mogehjk de verzorgings- en steunspheer te geven, werd de D.U.W, 
ondergebracht bij het nieuw opgerichte technische Ministerie van Weder-
opbouw en Volkshuisvesting. 
Bij de D.U.W, werd de vooroorlogse verzorgingsspheer vervangen door 
een systeem, waarbij alle bonafide arbeiders boven 21 jaar behorende tot de 
arbeidsreserve, voor tewerkstelling in aanmerking kwamen. Wederom sym-
boliseerde de naamsverandering de wijziging van de gedachten. In art. 2 van 
genoemd K.B. werd de doelstelling van de D.U.W, omschreven en bij K.B. 
van 14 Maart 1952 als volgt verruimd en vastgesteld: 
a. Het bevorderen van de uitvoering van werken, anders dan bij wijze van 
sociale werkvoorziening, teneinde nuttige arbeid te verschaffen aan niet in 
het arbeidsproces opgenomen arbeiders. 
b. Het deelnemen aan en het bevorderen van de uitvoering van werken, in 
het belang van de verruiming van werkgelegenheid. 
De weg van werkverschafEng via werkverruiming (inclusief vervroegd 
uitgevoerde „werkfondswerken") en via uitvoering van werken naar aan-
vullende werkgelegenheidspoHtiek begint zieh reeds af te tekenen. 
Wederom moet de draad van het betoog over de eigenhjke dienst tot be-
strijding van werkloosheid door uitvoering van werken (D.U.W.) worden 
afgebroken om enkele andere wijzen van werkloosheidsbestrijding, die in-
middels waren uitgekristalliseerd, nader te beschouwen. 
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. In 1942 werden aanvankelijk alleen nxilverkavelingen, maar even later 00k 
„alle andere cultaurteclinische werken, welke tot een directe verhoging in 
voedselproductie zouden leiden" en die tot dusverre als werkverruiming 
waren beschouwd, vanwege de Gultuurtechnische Dienst van het Departe-
ment van Landbouw gesubsidieerd en uitgevoerd op geheel vnje basis. 
De gelden werden beschikbaar gesteld door het Departement van Financien 
aan het Departement van Landbouw op grond van de volgende over-
wegingen \ 
„Cultuurtecbnische werken zijn werken, waarbij arbeid en kapitaal 
worden aangewend, ter bhjvende verhoging van de productiviteit van 
de bodem (ruilverkaveHngen, ontwateringswefken, landaanwinning, 
inpolderingen, ontgmningen, herontginningen enz.). Hiertoe behoren 
dus niet de meestal jaarhjks terugkerende exploitatiekosten (onderhoud 
en verpleging) van de bodem. Van overheidswege werd in de laatste 
decennia de uitvoering van bovengenoem.de werken in hoofdzaak 
financieel gesteund, omdat dit een der voornaamste mogehjkheden was, 
de werkloosheid ten plattelande en in de industriele centra in perioden 
van economische depressie zoveel mogehjk op te heffen. Door cultuur-
technisehe werken wordt echter de economische basis van het landbouw-
bedrijf verstevigd, de productie verhoogd, de kostprijs per eenheid van 
product verlaagd, het landbouwbedrijf geintensiveerd, een bhjvende 
werkverruiming bevorderd, kortom het gehele gebied wordt sociaal-
economisch omhoog gebracht, terwijl tevens het gehele volk — speciaal 
in oorlogstijd — profiteert van een bhjvende verhoging der voedsel-
productie. Dit zijn de redenen om cultuurtechnische werken uit te 
voeren in vrij werk." 
Bovenaangehaalde motivering van de subsidiering van de uitvoering in vrij 
werk van cultuurtechnische werken möge in de oorlogsjaren, toen noch aan 
het geld, noch aan de arbeid voldoende andere bestenmoingen gegeven 
konden worden, toen de „Arbeitseinsatz" moest worden tegengegaan en toen 
„voedselvoorziening" een magisch woord was, voldoende zijn geweest voor 
het voteren van gelden, tegenwoordig moeten andere maatstavenaangelegd 
worden, zoals in Hoofdstuk IV, § 2 nader zal worden besproken. 
. In 1943 werden zgn. boerenwerken door de Cultuurtechnische Dienst van 
het Departement van Landbouw gesubsidieerd, om arbeiders aan het 
boerenbedrijf te binden en de voedselproductie te verhogen. Deze werken 
konden worden uitgevoerd onder leiding van de boer zelf, door de aan 
Ter vermijding van misverstand is de redactie van de motivering woordelijk en in dezelfde 
volgorde overgenomen als aangetroffen werd in het Verslag van de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie en van de Cultuurtechnische Dienst over 1943, 's-Gravenhage 1944, blz. 55. 
HISTORISCH OVERZICHT 37 
zijn bedrijf verbonden vaste en losvaste arbeiders, waarbij de boer aan 
de arbeiders mocbt betalen wat bij aan zijn landarbeiders betaalde. 
W e vinden hier voor het eerst een bmding van landarbeiders of werkloos-
heidsbestrijding onder deze groep tijdens de periode van seizoenwerkloos-
heid op gebeel vrije basis. Door de moeihjke controle van dit soort werken 
werd de omvang beperkt op/5 .000.— per object e n / 3 milHoen in totaal 
per jaar. 
In 1950 werd naast de D.U.W, een nieuwe organisatie opgericht, die ten 
doel had op geheel vrije basis vervroegde civieltecbnische werken uit te 
voeren. Subsidies hiervoor werden verstrekt door het Coördinatie-College 
Openbare Werken (C.O.W, zie blz. 42), met als provinciale advies-
instanties de Provinciale Commissies voor de Werkgelegenheid (P.C.W, 
zie blz. 43). Deze Provinciale Commissies stuurden hun adviezen omtrent 
de uit te voeren werken aan het Bureau van het Commissariaat voor de 
Werkgelegenheid, dat fungeerde als secretariaat van het C.O.W. Met de 
leiding en coördinatie van deze openbare werken-politiek werd belast de 
hiertoe benoemde Commissaris voor de Werkgelegenheid. 
Deze organisatie, voorbereid in de werkgelegenheidsnota van Juli 1950 
van de regering aan de Tweede Kamer, realiseerde in wezen de voortzetting 
van de vroegere werkfondsgedachte K De vervroegde uitvoering van nood-
zakelijke werken door subsidies ä. fonds perdu werd hierdoor mogelijk, 
waardoor een vorm van werkvernoiming ontstond zonder dat t.a.v. loon-
en arbeidsvoorwaarden andere voorwaarden gesteld werden, dan in het 
vrije bedrijf gebruikehjk was. „In hoofdzaak geschiedde uitvoering door 
middel van openbare aanbesteding; 90 a 9 5 % van de arbeiders moest 
worden betrokken via het arbeidsbureau. De prioriteit van de werken 
werd aangegeven door de hierboven genoemde Provinciale Commissies" 2 . 
In 1951 werd door de Cultuurtechnische Dienst (CD.) van het Ministerie 
van Landbouw een nieuwe variatie gecreeerd van de onder 2 genoemde 
boerenwerken, nl. boerenwerken die moesten worden uitgevoerd op het 
terrein van de boer en die ten doel hadden het verschaffen van aanvullende 
werkgelegenheid aan losse landarbeiders en kleine boeren gedurende de 
periode waarin zij in de landbouw geen werk hadden. De boer, op wiens 
bedrijf het werk werd uitgevoerd, mocht op deze werken van zijn vaste 
en losvaste arbeiders een arbeider per 12 ha bedrijfsgrootte mede tewerk-
stellen. Deze tweede vorm van boerenwerken moest worden uitgevoerd 
onder dagehjkse leiding (loonadministratie) van een uitvoerend hchaam. 
De loonregeling op deze werken kwam in vrij overleg tussen de uit-
Nota omtrent de werkgelegenheidspolitiek van de regering aan de Tweede Kamer, Handelingen 
der Staten-GeneraaL Bijlagen 194.9—195°> blz. 13. 
H. M . DE LANGB: „Openbare werken-politiek in de practijk", Econ. Stat, Berichten 39e Jrg. 
No. 1940 (11 Aug. '54) blz. 633. 
38 O N T W I K K B L I N G S G A N G VAN D E ORGANISATIE 
voerende lichamen en de vakorganisaties, onder goedkeuring van het 
College van Rijksbemiddelaars, tot stand. 
Het kan bevreemding wekken, dat ondanks de duidebjke en wetteHjk vast-
gelegde taak van de D.U.W., andere organen ook werkloosheid gingen 
bestrijden door subsidiëring van de uitvoering van werken. De oorzaak 
hiervan ligt ecbter in het sterke verlangen naar een toestand, waarbij de 
werkloze in de „vrij-werk" spheer werkt, zoals herhaalde malen na de oorlog 
in de volksvertegenwoordiging tot rating werd gebracht. 
De D.U.W, was gebonden aan de aparte D.U.W.-loonregeling en het 
toezicht op de loon- en arbeidsvoorwaarden hiervan berustte bij haar. Waar 
bovendien de subsidies gegeven werden in de vorm van een percentage van 
de verwerkte Ionen, toeslagen en vergoedingen, moest worden nagegaan of 
de gedeclareerde bedragen werkehjk waren uitgegeven en terecht waren 
betaald. 
Dit betekende een vrij starre contrôle op de werken, die de arbeidsver-
houding niet ten goede kwam. Hier kwam nog bij, dat de D.U.W, arbeids-
reserve was, met als gevolg, dat de arbeiders op de werken kwamen en gingen 
via verwijzing en oproep van het Arbeidsbureau, als waren deze werken 
een duiventil. 
De C D . en het C.O.W. waren bij het stellen van hun subsidievoorwaarden 
niet gedwongen dit keurslijf van verpHchtingen en erfehjke belasting aan te 
trekken. De arbeiders op deze werken werden gekozen en niet gedwongen 
„verwezen", zij werden niet onttrokken l, en werkten van het begin af aan 
tegen een vrije loonregeling. Critiek op de genoemde vier groepen werken 
bestond daardoor niet, terwijl de D.U.W, zieh juist door het bestaan van deze 
nieuwe vormen van werkloosheidsbestrijding nog meer in ongunstige zin 
ging onderscheiden. Door het naast elkaar werken van drie subsidiërende 
instanties met hetzelfde doel nl. werHoosheidsbestrijding door uitvoering van 
werken, groeide organisatorisch een toestand, die in het mterim-advies van 1953 
van de S.E.R. over de werkgelegenheid, als „verwarrend" werd gekenschetst2. 
AANVTJILENDE WERKGELEGENHEID (vanaf I Juli 1954) 
Het is de Minister van Sociale Zaken J . G. SUURHOFF geweest, die tot stand 
bracht, dat ook in de D.U.W, de laatste resten van de werkvenchamngsspheer 
werden weggenomen. Met ingang van 4 Januari 1954 werd besloten om de 
D.U.W.-loonregeling af te schaffen en op alle aanvullende werken een vrije 
loonregeling toe te passen. 
1 Aan boerenwerken t.b.v. de landbouw wel, maar de tendenz bestond, de D.U. W.-werken 
eerst leeg te holen. 
*' Interim-advies inzake het vraagstuk der werkgelegenheid, Publicatie No. 3 van de Sociaal-
Economische Riad 1953, blz. 32. 
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GeHjktijdig was nu ook een nieuwe organisatie ter coördinatie van de gehele 
aanvullende werkgelegenheidspolitiek nodig, omdat nu niet alleen verschü-
lende overheidsinstanties de uitvoering van dezelfde werken bevorderden, maar 
deze ook tegen dezelfde vrije loon- en arbeidsvoorwaarden lieten uitvoeren. 
Parallel aan de volwaardige waardering van de arbeid op aanvullende werken 
moest ook het probleem van aan- en onttrekking van arbeiders worden ge-
regeld. De prindpiele gedwongen verwijzing had afgedaan, omdat het terecht 
als onjuist werd beschouwd, dat de overheid tienduizenden tot aanvaarding 
van deze arbeid dwong, terwijl maar enkelen hiertoe in feite onwillig waren. 
Door „keuze" van de nodige arbeiders door het uitvoerend orgaan konden 
deze onwilligen ook gesignaleerd worden en op speciale toetsingsobjecten 
geconcentreerd worden. Het idee dat alle arbeiders zonder uitzondering op 
werkwilligheid getoetst moesten worden, werd hiermede dus verlaten. Ook 
de willekeurige onttrekking van arbeiders aan de werken t.b.v. het bedrijfs-
leven, waardoor de spheer en ploegvorming op bet werk voortdurend ver-
stoord werd, eiste herziening. 
In de volgende paragraaf zal worden geschetst, hoe de ambtelijke organi-
satie met betrekking tot de aanvullende werkgelegenheid in een nieuwe vorm 
werd gegoten. Met nadruk wordt hier nog naar voren gebracht, dat de vier 
vormen van uitvoering van werken, die buiten D.U.W.-verband werkloos-
heid bestreden hebben, in feite de stoot gegeven hebben tot de vrijmaking 
van de D.U.W.-arbeid en tot de organisatie van een gecoördineerde aan-
vullende werkgelegenheidspoHtiek. 
§ 3. TEGENWOORDIGE ORGANISATIE1 
I . GRONDSLAGEN 
De ervaringen uit de na-oorlogse jaren, toen zowel de D.U.W., de C D . als het 
C O . W . werken t.b.v. de werHooshddsbestending subsidieerden, wezen uit, 
dat coördinatie van de creatie van extra werk enerzijds en van deze werken 
en de arbeidsbemiddeling anderzijds noodzakehjk was. 
Gebleken was, dat door het naast elkaar opereren van drie overheidsorganen 
met eenzelfde taak, de subsidies soms onnodig hoog werden. Daarenboven 
bestond er verschil in subsidiebeleid als gevolg van het verschil in doelstelling 
der onderscheiden organen. Zo had de C D . als technische dienst tot taak 
een zo groot mogehjke oppervlakte land optimaal en zo rationed mogehjk 
te verbeteren. De D.U.W., als zijnde een sodale dienst met een technische 
inslag, moest trachten zo goedkoop mogehjk, zoveel mogehjk extra man-
weken te creeren met een zo hoog mogehjk productief effect. W d vond m 
1 De verschallende gegevens werden ontleend aan een brief van Minister J . G. SÜURHOFF aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 4 Januari 1954, betreffende de reorganisatie van de aan-
vullende werkgelegenheid. Bedoelde brief werd gelijktijdig aan de pers ter inzage gegeven. 
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.provinciale corrimissies, waarin naast de D.U.W, en de C D . de arbeids-
Jbureaux waren yertegenwoordigd, een zo goed mogeHjke coördinatie plaats, 
maar hei gevaar van een onjuiste sprdding van ter beschikking körnende 
objecten t.o.v. het werkloosheidspatroon was reëel aanwezig. Voor de arbeiders 
traden bierdoor soms onnodig lange vervpersafstanden op, die voor het rijk 
jbovendien, kostbaar waren. Het bevroren zijn van voor bepaalde çategorieën 
arbeiders geWenste werkgelegenheid — door het reserveren van bepaalde 
ctiltuurtechniscbe objecten voor landarbdders, in de vorm van de twee 
yariaties van zg. boerenwerken door de C D . — werd door de niet-land-
arbeiders als een onredehjke regeling gevoeld. Voegen we hierbij het ontstaan 
van ambtehjke doublures en. verwarring bij opdrachtgevers dan möge de 
noodzaak van een reorganisatie voldoende duidehjk zijn. 
Uitgangspunten werden: 
.1. De werkgelegenheidspoUtiek wordt primair gericht op de grootst moge-
. lijke werkgelegenheid in het normale bedrijfsleven. Door het scheppen 
van aanvullende werkgelegenheid moet het algemene werkgelegenheids-
. ; beldd worden ondersteund. 
2. Aanvullende werkgdegenheid is de werkgelegenheid die de overheid schept 
dpör het subsidiëren, uitvoeren of doen uitvoeren van werken met het 
. primaire doel, werklooshdd te voorkomen of te bestrijden. 
3. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de primaire 
verantwobrdehjkheid voor het scheppen van deze aanvullende werkge-
legenheid, onverminderd uiteraard het noodzakéhjk overleg in de Minister-
raad met de Ministers die uit hoofde van hun départementale taak eveneens 
belangen hebben bij aanyullend werk. Eerstgenoemde Minister krijgt 
hierbij de beschikking over de gelden. 
4. D e voorbereiding, finandering en uitvoering van aanvullende werken 
~ gesthiedt niet meer door één afzpnderhjke dienst maar door de Departe-
menten ;en Diensten op wiens speeifieke terrein deze werken liggen. 
'5. Ten äanzien van de omvang van de uit te voeren werkvoorraad, de plaat-
sing, ppenstelling en onttrekking van arbeiders hebben het bedrijfsleven 
en de vakcentralen, doordat zij zitting hebben in de Provinciale Commissie 
voor de Werkgelegenheid, medezeggenschap. 
6. De arbeidsbemiddeling en de research t.a.v. arbeidsmarkt, werkloosheid 
en werkgelegenheid worden in één verband gebracht met het te voeren 
aanvullende werkgelegenheidsbeldd. 
; 7. Deloori- en arbeidsvoorwaarden op aanvullende werken worden in prindpe 
" • ontleend aan de corresponderende loonregeling in het vrije bedrijf. 
'8. De physiek of mentaal minder geschikte arbeiders worden buiten de sector 
aanvullende werkgelegenheid gehouden. 
9. Alle Departementen en Diensten die uit de aanvullende werkgelegenheids-
kas gelden ontvangen voor het scheppen van aanvullende werkgelegenhdd 
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zijn mede-verantwoordeHjk voor de tewerkstelling van alle valide werkloze 
arbeiders, dus 00k diegenen, die minder geoefend zijn, die zieh om de een 
of andere reden rehabüiteren moeten of die op werkwilHgbeid getoetst 
moeten worden. Wel moeten laatstgenoemde groepen worden afgezonderd 
van de geoefende en bonafide arbeiders. 
Hierbij worde bet volgende opgemerkt: 
ad 1 en 2. Voor bet eerst treffen we hier officieel een samenvatting aan van 
alle werken, die door de op blz. 35/37 genoemde organisaties 
werden gecreërd in de term „aanvullende werken". 
ad 3. De primair gestelde verantwoordeHjkheid van de Minister van 
Sociale Zaken is voor de vormgeving van de orgariisatie zçer be-
langrijk. Het centrale punt van de interdépartementale organisatie 
komt bierdoor op het Departement van Sociale Zaken te liggen, 
alhoewel werHoosheidsbestrijding door uitvoering van werken niet 
alleen een sociaal, maar 00k een financieel, een technisch en een 
economisch vraagstuk is. 
ad 4. In het geheel der aanvullende werken zijn nu twee hoofdcategorieën 
onderscheiden. Tot de ene groep behoren de werken, die naast het 
normale programma van de daarvoor in aanmerking körnende 
Diensten tot uitvoering worden gebracht door verhoging van de 
betreffende begrotingsbedragen. Tot de tweede groep daarentegen 
beboren de eigenlijke aanvullende cultuurtechnische en civiel-
technische werken. 
ad 5 en 6. De algemene werkgelegenheidspoHtiek mag niet worden door-
kruist door de aanvullende werken. De omvang van de werken 
moet dus worden afgestemd op de wensehjkheid, hoe ver men met 
het streven naar een volledige werkgelegenheid zal gaan. Aan een 
toestand van volledige werkgelegenheid in de letterhjke zin van het 
woord zijn immers 00k bezwaren verbonden. Daarnaast moet de 
aanvullende werkgelegenheidspoHtiek voldoen aan de voorwaarde, 
dat de arbeidsvoorziening van het normale bedrijfsleven in de 
eerste plaats wordt veüig gesteld. 
ad 7. Het feit, dat de loonbepaling op aanvullende werken op dezelfde 
grondslagen moet geschieden als in het vrije bedrijf, betekent een 
eindpunt in de ontwikkeHngsgang van de loonbepaHng op dit 
soort werken. 
ad 8. Doordat de tewerkstelling van arbeiders, die physiek of mentaal 
niet geschikt zijn voor het verrichten van arbeid op normale of 
aanvuÜende werken als een apart vraagstuk van sociale zorg wordt 
beschouwd, behoudt de aanvuÜende werkgelegenheid een vol-
waardig karakter. 
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ad 9. De ervaring heeft uitgewezen, dat opleidings-, rehabilitatie- en 
toetsingsobjecten als sluitstenen in bet beleid met betrekking tot 
een werkende arbeidsreserve, onmisbaar zijn. 
2. VORM GEVING 
Teneinde de coördinatie tussen de arbeidsmarktpolitiek en de aanvullende 
werkgelegenheidspoÜtiek tot stand te brengen, werd—in bet verband van bet 
Ministerie van Sociale Zaken — het Rijksarbeidsbureau en de Hoofdafdeling 
Aanvullende Werkgelegenheid samengebracht onder een Directeur-Generaal 
voor de Arbeidsvoorziening. Deze Directeur-Generaal is ambtshalve voor-
zittef van het Coördinatie-College Openbare Werken (C.O.W.). In dit op 
29 September 1950 ingestelde College hebben de topfunctionarissen zitting 
van de verschillende Ministeries en Diensten, die bij de uitvoering van de 
aanvullende werken betrokken zijn. Het C.O.W, beoordeelt op rijksniveau 
in eerste instantie, aan de hand van de beschikbare gegevens van het Rijks-
arbeidsbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Plan-
bureau en de afzonderlijke Ministeries, of ter aanvulling van de werken, die 
op normale wijze door rijk, provincie en gemeenten worden uitgevoerd, 
nog aanvullende werken tot uitvoering moeten worden gebracht \ Ook de 
adviezen van de Provinciale Commissies voor de Werkgelegenheid (P.C.W.'s) 
worden hierbij in de beoordeling betrokken. 
In feite verdeelt dus het C.O.W, het bedrag, dat door de rninisterraad voor 
aanvullende werkgelegenheid beschikbaar kan worden gesteld, in twee delen. 
Een deel dient voor de uitbreiding van normale programma's van Rijks-
waterstaat, Cultuurtechnische Dienst (ruilverkavelingen, grote ontwaterings-
werken en ontghmingen), Rijksgebouwendienst, Ministerie van Weder-
opbouw, Ministerie van Economische Zaken (industrialisatie) en semi-over-
heidsbedrijven (Ned. Spoorwegen). Dit betreft dus het deei dat vervroegd 
wordt uitgevoerd en de macro-regeling van de bijstelling van de werk-
gelegenheid kan worden genoemd. 
Het tweede deel wordt beschikbaar gehouden voor de Cultuurtechnische 
Dienst (CD.) t.b.v. de financiering van cultuurtechnische aanvullende werken 
en voor de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werkgelegenheid (D.A.C.W.) 
t.b.v. de financiering van civieltechnische aanvullende werkgelegenheid. De 
laatste apart voor dit doel opgerichte Dienst heeft tot taak het vervroegd 
uitvoeren van werken bij gemeenten, waterschappen, kortom de publiek-
rechtehjke Hchamen waarvan de werken niet in een departementaal verband 
tot uitvoering komen, te bevorderen, alsmede de pseudo-civieltechnische 
1 Genoemd interdepartementaal coördinatie-college bevordert tevens de coördinatie van de 
aanvullende werkgelegenhdclspolitiek met het algemeen finandeel, monetah-, economisch en 
sociaal beleid. 
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werken te subsidiären1. Hierarchisch is de D.A.C.W. onder de Directeur-
Generaal voor de Arbeidsvoorziening geplaatst. Dit tweede deel van het voor 
aanvullende werkgelegenheid beschikbaar gestelde totaalbedrag kan bescbouwd 
worden als de micro-regeling van de bijstelling van de werkgelegenheid. 
Uiteraard kan het C.O.W, deze verdering slechts tot stand brengen, als 
het beschikt over nauwkeurige en zo gedifferentieerd mogelijke prognoses 
van de werkloosheid en tevens over overzichten van de mogelijke vervroegd 
uit te voeren werken en de mogehjke als werkverruiming uit te voeren werken. 
Behalve een nauwkeurige coördinatie van statistisch en documentair 
materiaal t.a.v. de normale programma's der Diensten, de gecreeerde aanvul-
lende werkgelegenheid en de werkgelegenheid tengevolge van de aanvullende 
uitbrddingen van programma's van Ministeries, is ook een nauwe samen-
werking van het C.O.W, met de P.C.W.'s noodzakehjk. 
De P.C.W.'s zijn contactorganen van het C.O.W, in de provinde. Vier 
leden hiervan worden aangewezen door het College van Gedeputeerde Staten 
van de provinde. De werkgevers en de werknemers worden in deze Com-
missie vertegenwoordigd door drie vertegenwoordigers ieder. Daarnaast 
hebben zitting de topfunctionaris in de provinde van het Arbeidsbureau, de 
Provinciale Waterstaat, de Pijkswaterstaat, het Ministerie van Wederopbouw 
en Volkshuisvesüng, de Cultuurtechnische Dienst en de Dienst Aanvullende 
Civieltechnische Werken. 
1 Arbitrair werd bepaald, dat de volgende werken door de C D . worden gesubsidieerd: 
Ciütoixrtechnische werken waaronder worden verstaan die werken, die ten doel Hebben om 
door investering van kapitaal en arbeid in de grond voor een reefa van jaren de agrarische 
productie op die grond te verhogen en/of de productiekosten te Verlagen dan wel op andere 
wijze rationalisatie van de landbouw te bevorderen. Hiertoe behoren: landaanwinning, in-
poldering, droogmakerij, ontginning van Woeste grond, herontginning en egalisatie van cultuur-
grond, werken ter verbetering van de waterbeheersing als ontwatering, drainage, infiltratie enz., 
aanleg en verbetering van gronden voor bosbouw, tuinbouw en griendcultuur, werken ter 
verbetering van de ontsluiting van gronden als aanleg en verbetering van landbouwwegen 
voorzover geen deel uitmakend van een uitbreidingsplan in onderdelen, ruü- en herverkavelings-
werken, werken voor zuivering van afvalwater d.m.v. landbehandeling, boerderijbouw als 
onderdeel van cultuurtechnische werken, bouwwerken, kunstwerken, utüiteitswerken voor-
zover behorend tot of een onderdeel vormend van bovenbedoelde werken. 
De volgende werken ressorteren onder de D.A.C.W.: 
1°. Civieltechnische, bouwkundige en grondwerken, voorzover niet ressorterend onder 
andere Rijksdiensten. Voorts werken van lagere publiekrechtelijke lichamen en particulieren, 
met uitzondering van werken van direct belang voor de landbouw. 
Er Valien dus onder: wegen, Straten, rijwielpaden, rioleringen, kademuren, beschoeiingen 
en loswallen, kaden en dijken, kanalen, vaarten, havens en vliegvelden, bruggen en viaducten, 
publieke voorzieningen, industrieterreinen, pubüeke gebouwen van lagere publiekrechtelijke 
lichamen,sportvelden, speelweiden, kampeerterreinen, andere recreatieterreinen, plantsoenen, 
grachten, natuurreservaten en natuurmonumenten, oudheidkundige opgravingen, volks-
tuinen, begraafplaatsen, openluchttheaters, zwembaden. 
2°. Spreidingsmaatregelen, waartoe behoren de schildersregeling en de regeling woningver-
beterjng en woniogsplitsing. 
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De P.C.W.'s hebben tot taak op geregelde tijden de werkgelegenheids-
situatie in bun provincie te bezien met bet oog op bet treffen van maatregelen 
in de sector der aanvullende werkgelegenbeid. Van haar bevmdingen, con-
clusies en suggesties doen zij mededeling aan het College van Gedeputeerde 
Staten en aan het C.O.W. via de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoor-
ziening. Een werkcomité van de P.C.W. licht de P.CW.regelmatig in om-
trent de voorbereiding, uitvoering en voltooüng van aanvullende werk-
gelegenheidsobjecten bij de Rijkswaterstaat, de C D . en de D.A.C.W. Tevens 
wordt door de betrokken Diensten en Departementen aan de P.C.W, 
periodiek een in zieht gegeven in de totale besebikbare werkvoorraad aan 
aanvullende objecten en de realiseerbare hoeveelheid werk of opnarne-
capaciteit, die hiermede verband houdt. De P.C.W, kan zieh hierdoor 
beraden of bepaalde suggesties t.a.v. de opvoering van de werkvoorraad 
aan het C.O.W, gedaan kunnen worden. De betrokken Diensten gaan op 
uitnodiging van het C.O.W, vervolgens na, of en in hoeverre deze suggesties 
zijn te realiseren. 
De P.C.W.'s hebben door hun samenstelling gelegenheid zieh een inzicht 
in de soorten van besebikbare werken te vormen met inbegrip van de hiervoor 
in uitzicht gestelde subsidiering. De P.C.W, kan bieromtrent dus haar visie 
kenbaar maken en van haar adviserende bevoegdheid gebruik maken, om te 
bevorderen dat 
a. naast voldoende normale, ook voldoende aanvullende werkobjecten 
worden voorbereid en voor subsidiering aan het C.O.W, worden voor-
gedragen indien een toenemende werkloosheid zulks eist; 
b. wordt bepaald, welke aanvullende objecten kunnen worden geopend, 
afgeremd of gestimuleerd al naar gelang de eisen van de arbeidsmarkt; 
c. voldoende aanvullende objecten besebikbaar zijn om arbeiders te kunnen 
toetsen, rehabiliteren en trainen. 
De P.C.W.'s verrichten hun adviserende en op bepaalde punten uitvoerende 
taak binnen het kader van door het C.O.W, c.q. de Minister van Sociale 
Zaken vastgestelde richthjnen. Uiteraard stellen de betrokken Departementen 
voor de normale werken zelf de subsidies vast. T.a.v. de subsidiering van de 
aanvullende werken kunnen echter door het C.O.W, voorwaarden worden 
gesteld. T.a.v. gemeenteHjke objecten wordt v66rdat een beslissing per werk 
wordt genomen, steeds door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een 
onderzoek ingesteld naar de financière gevolgen van de uitvoering op de 
budgétaire positie van de betrokken gemeente. 
Additionele gelden voor uitbreidingen van normale programma's van 
Diensten worden uiteraard slechts overgedragen indien voor het normale 
programma van het betreffende Departement geen geld meer besebikbaar is. 
De verantwoordehjkheid voor de uitvoering van de door het C.O.W. 
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goedgekeurde aanvullende werken berust bij de desbetrefFende Departe-
menten. T.a.v. werken van pubHekrecbteHjke Hchamen berust de verant-
woordeHjkbeid voor een goede uitvoering eveneens bij deze Hchamen zelf. 
3. VBRWACHTTNGEN 
De wijziging in de organisatie is meer dan louter een naamsverandering. Het 
betekent een nieuwe geest. Minister SUURHOFP heeft het roer radicaal om-
gegooid. Äah elkaar overlappende en beconeurrerende Rijksdiensten is een 
eind gemaakt. Een afzonderhjke tak van werkgelegenheidspoHtiek is toe-
gevoegd aan het arsenaal van middelen waarover de overheid reeds de be-
schikking had. Het schijnt ons toe, dat hiermede een oplossing is bereikt, 
die beantwoordt aan het ideaal, dat de opstellers van de conventie van de 
Internationale Arbeidsconferentie in 1948 te San Francisco gehouden, voor 
ogen stond, toen zij verklaarden: 
„De essentiele taak van de dienst voor de werkgelegenheid moet zijn het 
in samenwerking met de andere belanghebbende openbare en particuHere 
organen, tot stand brengen van de best mogehjke organisatie van de arbeids-
markt, als integrerend deel van het nationale plan, waarvan het doel is de 
volledige werkgelegenheid der werknemers te verzekeren en in stand te 
houden en de ontwikkeling en het gebruik van de productieve hulpbronnen 
mogehjk te maken". 
Voor „dienst voor de werkgelegenheid" moet voor ons land dus gelezen 
worden Directie voor de Arbeidsvoorziening. Deze Directie brengt in samen-
werking met Overheidsdiensten en Ministeries een zodanige arbeidsmarkt tot 
stand, dat 00k niet door het vrije bedrijfsleven gevfaagde arbeiders een vol-
waardige plaats kunnen vinden. De Directeur-Generaal krijgt hiertoe de be-
schikking over het geld, dat nodig is om deze extra arbeidsmarkt te kunnen 
creeren. De Directeur-Generaal voert de arbeidsmarktpoHtiek in den volsten 
zin des woords, terwijl de bemoeiingen met betrekking tot de voorbereiding, 
incidentele financiering en uitvoering van de extra werken zijn gedelegeerd 
aan de desbetrefFende Dienst. 
Het woord „arbeidsvoorziening" heeft dus een dubbele betekenis. Niet 
alleen houdt het in de voorziening van het bedrijfsleven van arbeiders (arbeids-
bemiddeling, scholing, herscholing en omscholing) maar 00k betekent het 
de voorziening in werk voor arbeiders, waarvoor in het bedrijfsleven tijdehjk 
geen plaats is. Tot aan de reorganisatie volstond de arbeidsbemiddeHng als 
er geen werk was met de werkloosheid te registreren en eventueel om te 
Scholen. Na de reorganisatie wordt naast de arbeidsbemiddeHng de aanvullende 
werkgelegenheid gesteld en beide taken worden onder eenhoofdige leiding 
behartigd. Het ineenvloeien van arbeidsmarktpoHtiek en aanvullende 
werkgelegenheidspoHtiek moet arbeidstecbnisch, financieel, economisch, 
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organisatorisch en statistisch als een groot voordeel worden beschouwd. 
Doordat de gelden voor aanvullende werken vanuit een centraal punt 
worden toegewezen aan subsidierende Diensten en Ministeries kan het sub-
sidiebeleid van de desbetrefFende overheidsorganen centraal gecoördineerd 
worden, terwijl tevens de waarborgen kunnen worden geschapen t.a.v. een 
verantwoorde besteding van het rijksgeld voor het gestelde doel (i.e. werk-
loosheidsbestrrijding) en voor het juiste object bij de technisch meest juiste uit-
voering. Ook het tempo van de verwezenlijking van de technische doeleinden 
van Diensten en Ministeries voorzover vallend in de sector aanvullende werk-
gelegenheid kan hierdoor beheerst worden en gesynchroniseerd worden met 
de conjunetuurbeweging. 
De deelname in de P.C.W. van de werkgevers- en de werknemersorganisa-
ties aan het bepalen van omvang en keuze van het uit te voeren deel der 
werken (openstelling, afreniming, stopzetting) en de plaatsing van arbeiders 
(wijze van aantrekking en al of niet onttrekking) in het uit te brengen 
advies aan het C.O.W, betekent een nieuw dement in het aanvullende werk-
gelegenheidsbeleid \ Aanvullende werkgelegenheid bevindt zieh door de 
aard van zijn aanvullend karakter te allen tijde tussen twee fronten. T.a.v. 
de omvang tonen de werkgeversorganisaties zieh zeer gevoelig voor over-
trekking van en coneurrentie op de arbeidsmarkt, terwijl de vakverenigingen 
de plaatsingsmogehjkheid eerder te gering achten. Een advies van het pro-
vinciaal bestuur, de technische en subsidierende Diensten, tezamen met bedrijfs-
leven en vakverenigingen kan veel der in het verleden op dit gebied gebruike-
hjke grensgevechten neutraliseren. 
Niet ontkend kan worden dat aan het tot stand brengen van een organisatie 
voor de aanvullende werkgelegenheid ten grondslag lag het oplossen van de 
moeihjkheid, dat de sociaal-economische, technische en financiele verant-
woordelijkheden die met de creatde en uitvoering van extra werken gepaard 
gaan, over verschillende Departementen en Diensten verspreid liggen. Hierbij 
kwam dan nog de noodzaak, zowel de provinciale organen als de werkgevers-
en werknemersorganisaties in het beleid te betrekken. 
Bij een zo verspreid liggende verantwoordehjkheid en ter ondervanging 
van de eerder genoemde bezwaren, waren twee oplossingen denkbaar. O f 
er kwam een centraal orgaan voor het voorbereiden, financieren en doen 
uitvoeren van aanvullende werkgelegenheid, dat zieh technisch Het voor-
Hchten door de daarvoor in aanmerking körnende Diensten en Ministeries, 
öf de voorbereiding en uitvoering werd aan de verschillende Diensten en 
Ministeries overgelaten, terwijl de financiering van de subsidies door deze 
1 Dit idee is reeds eerder toegepast bij de instelling van de Stichting van de Arbeid, waarin de 
werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk ätting hebben en in sociale aangelegen-
heden de regering van advies dienen. 
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Diensten en Ministeries via een centraal coördinerend orgaan voor de aan-
vullende werkgelegenheid zou plaats hebben. 
Een centraal orgaan voor de voorbereiding van de werken beeft als bezwaar, 
dat bet zieh dwars over allerlei terreinen moet bewegen, die tevens die van 
andere Departementen zijn. Bovendien zou de teclunsche deskundigheid en 
outillage aan zeer hoge en elastische eisen moeten voldoen. Als oplossing is 
dus gekozen: decentralisatie van voorbereiding, subsidiering en uitvoering bij 
de Departementen en coördinatie van het beleid in een klein overkoepelend 
overheidsorgaan onder verantwoordehjkheid van de Minister van Sociale 
Zaken. 
De aanvullende werkgelegenheidspoHtiek wordt hierdoor geconfronteerd 
met enige gevaren, die we niet stilzwijgend voorbij willen gaan. 
1 . De verschillende Departementen die aanvullende werken moeten voor-
bereiden en uitvoeren, hebben in wezen geen primaire taak op het gebied 
van de werUoosheidsbestrijding. Deze Departementen zijn in de eerste 
plaats gebaat bij uitvoering van een zo groot mogelijk programma van 
voor hen nuttige werken. In feite is een hoge werkloosheid gunstig voor 
het bereuten van doektellingen als een snelle bodemproduetieverhoging, 
oppervlaktewater-beheersing, verkeersverbetering enz. Het gevaar dreigt, 
dat gebieden waar dit werk weinig voorkomt, maar de werkloosheid hoog 
is, niet voldoende aandacht zullen krijgen. Alhoewel hier als wachter de 
Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid Staat, moet toch gesteld 
worden, dat alleen wanneer alle betrokken funetionarissen van de betrokken 
Departementen en Diensten behalve van hun technische taak ook door-
drongen zijn van hun sociale taak t.a.v. de kwetsbare werkloze medemens 
en zijn problemen, dit gevaar kan worden vermeden. 
2. Het toetsen op werkwilHgheid, het rehabiliteren en trainen van arbeiders 
tot arbeiders gesebikt voor grondwerk of ander werk in de aanvullende 
sector, is werk met een sterk sociale inslag. Alhoewel het als een verbetering 
beschouwd moet worden, dat deze arbeiders op afzonderlijke objecten 
komen is dit geen eigenlijke taak voor een technische dienst. Ook hier zal 
geappelleerd moeten worden aan het sociale verantrwoordelijkheidsgevoel 
van de betrokken Diensten en ambtenaren. 
3. De arbeiders, die op aanvullende werken een plaats vinden, weten doorgaans 
niet, dat dit werk door een extra financiering van de overheid tot stand 
komt en dat zij als werkende arbeiders feitehjk een maatschappelijk kunst-
matige positie innemen. Zij werken onder omstandigheden als in het vrije 
bedrijf, op werken die ook het vrije bedrijf onderneemt. De arbeiders 
kunnen aldus de illusie krijgen, dat zij niet werkloos zijn. Dit is psychisch 
een groot voordeel voor hen, maar het verhindert een bewuste eigen drang 
naar omscholing, emigratie, migratie of het zoeken van een arbeidsplaats in 
de Industrie. Voor de structuurwerklozen kan alleen hierdoor de oplossing 
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van hun feiteKjke problemen tot stand gebracht worden. In de plaats van 
dit verloren bewustzijn moet thans de Directie voor de Arbeidsvoorziening 
komen, die döor een gespecificeerde statistische registratie de werkehjke 
toestand nauwkeurig bijhoudt, de arbeiders zo nodig voorUchting geeft en 
de hoeveelheden van alle soorten van aanvullende werken reguleert. 
De mogelijkheden om deze gevaren nadat ze gesignäleerd zijn, te ontgaan, 
zijn aanwezig in de gestelde organisätie. Ontegenzeggehjk is deze mede 
daardoor ingewikkeld en schijnbaar omslachtig. Bedacht moet echter worden, 
dat de aanvullende werkgelegenheidspohtiek dwars door vele facetten en be-
langen van een op zichzelf reeds gecompHceerde^amenleving loopt. Verwacht 
mag worden, dat met de hierböven ontvouwde organisatte enerzijds zo snel 
en efEcient mogelijk kan worden ingegrepen en anderzijds dat de aanvullende 
werkgelegenheidspohtiek zo goed mogelijk op het algemene sociaal-econo-
mische beleid en op de werkgelegenheidssituatie in het bedrijfsleven kan 
worden afgestemd K 
1 De in dit Hoofdstuk geschetste ontwikkelingsgang is ojp neveastaande blz. scheanatisch weer-
gegeven. i 
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IV 
N O R M E N W A A R A A N A A N V U L L E N D E 
W E R K G E L E G E N H E I D M O E T V O L D O E N 
§ I . CRITERIA IN HET ALGEMEEN 
Het begrip aanvullende werkgelegenheid zal Her worden gehanteerd in de zin 
als aangegeven in Hoofdstuk H, § i . Andere vormen van aanvullende werk-
gelegenheidspolitiek zullen in dit boek buiten beschouwing bHjven \ 
De criteria, waaraan zowel de vervroegd-aanvullende als werkverruimend-
aanvullende werken moeten voldoen, zijn de volgende: 
i . De werkzaambeden mögen in hun nuttig effect niet eiders nieuwe werk-
loosbeid te voorscHjn roepen, onverscbillig of bet werk in het bijzonder 
gericht is op de bestxijding van seizoen-, structuur- dan wel conjunctuur-
werkloosheid. Zouden de werkzaambeden producten voortbrengen, die 
ook door het particulière initiatief worden geproduceerd, dan zou een 
verdere verstoring van de marktverhoudingen optreden, met als gevolg 
nieuwe werHoosheid. 
De werken moeten dus hetzij iets creëren voor de publieke consumptie, 
hetzij iets voor de particulière consumptie, dat echter het particulière 
initiatief met onderneemt, omdat de verhouding tussen de kosten en het 
nut met rendabel is 2 . 
1 Men zou bv. kunnen denken aan het geven van loonpremies door de overheid aan de bedrijven 
van een bepaalde bedrijfstak, waarin werkloosheid heerst, of aan het verminderen van de sociale 
lasten van bedoelde bedrijven. Door deze tegemoetkomingen worden de kosten voor de be-i 
drijven van het in dienst hebben van de arbeiders verlaagd, waardoor de prijzen van de producten 
verlaagd kunnen worden, de afzet toeneemt en de arbeiders ôf niet verder ontslagen worden 6 f 
weer in dienst genomen moeten worden. Bij het subsidiëren in de Ionen van grondverbeterings-
werkzaamheden geschiedt in feite hetzelfde. Ook dan werken de arbeiders voor een lager „reken-
loon". Indien de opdrachtgever hun het volle loon moest uitbetalen, zou hij het werk terstond 
sluiten. Het toekennen van loonpremies aan bedrijven zou zonder twijfel een werkloosheids-
bestrijdingsmiddel met een uitgebreide werkingsspheer zijn. De moeilijkheid van dit systeem is 
gelegen in de financiering. Indien de kostprijsverlaging tengevolge van de premie, die de uit-
breiding van de werkgelegenheid veroorzaakt, moet worden gefinancierd uit belastingen, 
drukken deze weer op de productiekosten, op de voor consumptie beschikbare inkomens en op 
de spaarquote, zodat het werkgelegenheidsefrect uiteindelijk wordt geëlimineerd. Alleen in een 
anti-cyclische budget-politiek zien wij hier een gezonde financieringsmogehjkheid. 
8 Een uitzondering1 vormen in dit boek de werken voor particulieren, waarbij door een ver-
schuivingstoeslag de werkgelegenheid van de zomer naar de winter verschoven wordt. Hier 
is echter het werkspreidingseffect primair, terwijl werkverruiming niet in eerste instantie wordt 
beoogd. 
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2. De werken moeten een zo hoog mogeHjk absoluut nut hebben voor de 
samenleving. De samenleving betaalt de subsidies in de meeste gevallen 
via de fiscus. De belastdngbetaler heeft er recht op, dat niet alleen het door 
uitvoering van het werk gediende private belang Hervoor overeenkomstig 
betaalt, maar 00k dat de gemeenschap een zo groot mogelijk profijt heeft 
van de door de overheid gesubsidieerde werken. 
3. De werken moeten 00k zinvol zijn uit psychologische overwegingen met 
betrekking tot de arbeiders. De ervaring heeft uitgewezen, dat het tewerk-
stellen aan zinloze projecten even demoraliserend is als steuntrekken. 
4. De uitwerking op de particulière mvestermgsbedrijvigheid moet zo gunstig 
mogelijk zijn. De werken kunnen nl. de particuhere mvesterings-
bedrijvigheid aanmoedigen, gehjk doen bhjven of belemmeren. 
Het fraaiste is, wanneer door uitvoering van de werken de particulière 
mvestermgsbeclrijvigheid toeneemt. Zo zullen uitgaven voor wegen, 
kanalen, bruggen, havens, luchthavens enz. de particuhere investerings-
bedrijvigheid aanmoedigen, omdat deze uit de nieuwe situaties voordelen 
kunnen trekken. Aan de andere kant moet bedacht worden, dat vroegere 
investeringen, hierdoor misschien minder renderend of waardeloos g aan 
worden (oude wegen, spoorwegen enz.). 
Door extra overheidsuitgaven voor wegen, rioleringen, gebouwen, 
industrieterreinen wordt de particuhere mvestermgsbedrijvigheid niet be-
lemmerd, tenzij de overheid de vraag naar materialen en arbeiders „over-
trekt". 
Aanvullende werkgelegenheid, die een productie in het leven roept, die 
concurreert met de particuhere afzetmarkt, is nimmer juist, zoals reeds 
onder 1 betoogd werd. Hieraan kan worden toegevoegd, dat niet alleen 
in de beconcurreerde bedrijfstak de investeringen zullen afnemen, maar 
00k andere bedrijfstakken zullen deze belemmering kunnen gaan vrezen, 
waardoor hun investeringsbereidheid kan afnemen. 
5. De werken moeten een zo klein mogehjke invoerquote hebben, opdat 
een zo groot mogelijk deel der uitgaven aan de binnenlandse werkgelegen-
heid ten goede komt. 
6. De werken moeten in hun variaties geschikt zijn tot het opnemen van een 
zo groot mogehjke verscheidenheid van door werkloosheid getroffen 
personen. 
7. Alle of een voldoende groot deel van de werken moeten geheel of gedeelte-
lijk uitgesteld kunnen worden, verlangzaamd of versneld kunnen worden 
uitgevoerd of kunnen worden stopgezet, indien de situatie op de arbeids-
markt dit eist. 
De hier bedoelde werken zijn in twee categorieën te verdelen: 
a. Werken, die niet in het marktverkeer treden, zoals een weg of een brug, 
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die zinvol voor de gemeenschap zijn en zonder subsidie nimmer ofpas 
later tot uitvoering komen. 
b. Werken, die wel in bet marktverkeer treden, d.w.z. die al dan niet 
worden verkocht of verbuurd, zoals bv. een ontginning of een in-
dustrieterrein, doch die nimmer zonder subsidie door het particulière, 
het pubHekrecbtehjke of het overheid^initiatief worden geëntameerd, 
omdat de netto-opbrengsten niet bhjvend de last van interest en af-
schrijving kunnen dragen, m.a.w. omdat zij commerdeel gezien, niet 
rendabd zijn. 
Indien full-employment regeringsdesideratum is, dan Staat de regering een 
gehele staalkaart van middelen ten dienste, om dit doeleinde te verwezenhjken. 
Voorzover alle andere meer globaal werkende middelen falen, moet de aan-
vullende werkgelegenheid de werkgelegenheid bijstellen. Het Staat vast dat 
dit geld kost. Hiervan uitgaande is niet meer het feit, dat er uitgaven gedaan 
moeten worden om het full-employment beginsel te verwezenhjken van be-
lang, maar de hoogte van de noodzakelijke uitgaven. 
Men kan zieh hierbij op tweeërld standpunt stellen: 
a. öf de totale uitgaven moeten in een zo gunstig mogehjke verhouding staan 
tot de bijdrage, die het werk aan de welvaart verleent; 
b. ôf de totale uitgaven moeten een maximum effect op de werkgelegenheid 
veroorzaken. 
Wij raken Her het vraagstuk van de finandële aanvaardbaarheid van de 
totale kosten, waaraan § 2 van dit Hoofdstuk afzonderhjk gewijd is. 
De finandering van de werken door de overheid mag niet tot inkomens-
overdracht van de gemeenschap aan de opdrachtgever van het werk leiden, 
noch mag het aandeel van de opdrachtgever aan het werk zo groot.zijn, dat 
Hj meer betaalt dan de voor hem ontstane waarde. Hiermede is het probleem 
van de verdeling van de totale kosten tussen overheid en opdrachtgever of te 
wel de bepaling van de waardestijging aangeroerd, hetwelk in § 3 van dit 
Hoofdstuk nader ter sprake zal komen. 
§ 2. FINANCIËLE AANVAARDBAARHEID VAN DB TOTALE KOSTEN VOOR DE OVERHEID 
I . OVERHEDDSINVBSTERINGEN IN HET ALGEMEEN 
De overheid heeft bij voortduring voor allerlei zaken van landsbelang uitgaven 
te doen. De vraag rijst Herbij : hoe moet de overheid de onderlinge verhou-
ding van de respectievelijke uitgaven vaststellen, m.a.w. hoe moeten de uit-
gaven voor een onderdeel zoveel mogehjk een harmonische afstemming op 
alle andere doeleinden van de overheid verkrijgen? 
Ten aanzien van de hoogte van de uitgaven voor een aantal ideële doel-
stelHngen, zoals onderwijs, kunsten, wetenschappen, defensie, justitie, sodale 
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voorzieningen, volksgezondheid en recreatie kan alleen een arbitxaire beslissing 
genomen worden, waarbij in bet kader van de gebele staatsbegroting in het 
algemeen geldt, dat bet bedrag, dat aan het ene doel meer wordt toegevoerd, 
aan het andere onthouden moet worden en omgekeerd. 
Ten aanzien van de uitgaven voor cultuurtechnische projecten, verkeer, 
waterstaat, landbouw, industrie of emigratie zouden echter de baten kunnen 
worden geprqjecteerd op de kosten, zodat een leiddraad wordt verkregen ten 
aanzien van de onderlinge harmonisatie van deze uitgaven, waarbij aan de 
doelstellingen volledige werkgelegenheid, sluitende betalingsbalans en waarde-
vast geld optimaal voldaan wordt of anders gezegd waarbij de doelstelling 
maximale welvaart onder voorwaarde van volledige werkgelegenheid bereikt 
wordt. 
Ten aanzien van de noodzaak van een baten- en kostencalculatie zijn er 
twee stromingen te onderkennen. De ene groep betoogt, dat de uitgaven voor 
bepaalde doeleinden voor land en volk zo noodzakehjk en onvermijdehjk zijn, 
dat iedere baten- en kostencalculatie bij voorbaat achterwege kan worden 
gelaten. Wanneer op zichzelf onrendabele grondverbeteringen in het geding 
komen, dan wijzen dezulken op het belang van verhoging van de land-
bouwexport voor de financiering van de grondstoffenvoorziening van de 
industrie, op bet belang van een welvarende boerenstand, van de voedsel-
voorziening in oorlogstijd e.d. Met tal van argumenten wordt een incidentele 
beslissing voor een bepaald type uitgaven nagestreefd. Men wil hierbij eerst 
vastgesteld zien, dat de uitgaven moeten geschieden en pas later nagaan, hoe 
de financiering kan worden verwezenlijkt. Is eenmaal voor een bepaald jaar 
vastgesteld, dat de betreffende uitgaven gedaan moeten worden, dan verloopt 
dit proces een volgend jaar voor bedoelde voorstanders gemakkehjker, onder 
de motivering, dat de uitgaven reeds eerder geschiedden. Na enige jaren be-
schouwt ieder bedoelde overheidsfinanciering dan als een volstrekt normale 
aangelegenheid. 
De andere groep stelt, dat behalve voor onderwijs, defensie, sociale zaken, 
kunsten en wetenschappen, de baten- en kostencalculatie met betrekking 
tot de overheidsbestedingen steeds beter kan worden uitgevoerd, door het 
toegenomen inzicht in de macro-economische structurele samenhangen 
van de volkshuishouding en de financieel-economische repercussies van 
bepaalde uitgaven en baten hierop. Deze groep betoogt, dat bierdoor het 
gevaar wordt verminderd, dat door de discussiekracht en strijdvaardigheid 
van bepaalde instanties of groepen bij de vaststelling van het overheidsbudget, 
bepaalde door hen belangrijk geachte doeleinden meer gelden krijgen toe-
gewezen, dan objectief binnen het kader van een fuU-employment-politiek en 
onder afstemming op alle andere doeleinden van de overheid, verantwoord is \ 
1 Verg. R . J . P. VAN GUNSTRA BLEBKBR: „mdustrialisatie en emigratiepolitiek", Ec. Stat. Ber. 
37e Jrg. No. 1842 (10 Sept. '52), biz. 688. 
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Varmit volkshuishoudelijk standpunt is alleen de gedachtengang van de 
tweede groep verdedigbaar. Objecriviteit in de overheidsbestedingen, niet 
alleen tussen de groepen van bestedingsmogeUjkbeden onderHng, maar ook 
van de onderdelen van iedere vorm van bestedingen, is in bet licht van een 
politick van volledige werkgelegenheid en in- en extern monetair evenwicbt 
noodzakebjk. 
De baten- en kostencalculatie kan daar, waar deze mogeHjk is, houvast 
bieden, waardoor kan worden voorkomen, dat de investering een subjectief 
doel nastreeft, onder bet mom van een algemeen aanvaarde leuze en onder 
opoffering van andere doelen, die minder goed worden verdedigd. 
In de baten- en kostencalculatie kunnen alleen de grootbeden, die in geld 
zijn uit te drukken vercalculeerd worden. Aan beide kanten van de vergekjking 
verschijnen ecbter ook een aantal niet berekenbare factoren, die als impondera-
bilia moeten worden opgenomen en tegen elkaar moeten worden afgewogen 
(bv. het voordeel van een optimale cultuurtecbniscbe toestand van de grond 
in oorlogstijd aan de batenkant en bet nadeel van een bogere belastingdruk 
aan de kostenkant enz.). 
2 . DE DOOR DB OVERHETD TE MAKEN V B R G E U J E L N G 
De uitvoering van ieder project beeft een tweeledige invloed op de welvaarts-
meter bij uitstek: bet nationaal inkomen en wel als werk in uitvoering en als 
gereed gekomen productiemiddel. Via deze twee invloeden heeft een in-
vestering een waarde voor de gemeenscbap of een zogenaamde sociaal-
economische waarde. Het bestaan van deze sociaal-economische waarde wordt 
door niemand in twijfel getrokken. Wel wordt deze in het geval van land-
aanwinningen of grondverbeteringen — zoak Prof. THTJRIXNGS terecht op-
merkt — ten onrechte toegerekend aan het productiemiddel grond. Het gaat 
bier immers om de beoordeling van de juistheid van een keuzedaad, waarbij 
de gemeenschap baten tegemoet mag zien, doch ook zekere offers zal moeten 
brengen. Zowel de baten als de offers hangen oorzakehjk samen met de uit-
voering van het project1. Prof. THURLTNGS rekent daarom de sociaal-econo-
mische waarde toe aan het project. Hieronder is dus begrepen: de kapitaal-
waarde van de grond als gereedgekomen productte-middel plus de waarde 
van de toegevoegde tijdelijke arbeid (direct, indirect en secundair) en de 
waarde van de ontstane bhjvende arbeid (direct, indirect en secundair) ten-
gevolge van het gereedgekomen project 2 . 
Tot dusverre is in de gevallen, waarin de overheid een baten- en kosten-
calculatie heeft uitgevoerd, aan de batenkant de sociaal-economische waarde 
1 T H . L. M. THUEUNGS: „Het vraagstuk van de sociaal-economische waarde van de grond", 
Landbouwkundig Tijdschrift, 63s Jrg. No. 4 (April 1951), biz. 320. 
a Verg. ook T H . L. M. THUEUNGS: .."Wanneer zijn overheidsinvesteringen verantwoord?", 
Polytechnisch Tijdschrift, je Jrg. No. 29—30, (22 Juli 1952), biz. 489. 
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van het project opgevoerd en aan de kostenkant het bedrag van de netto 
daarmee gemoeide uitgaven. 
Ten aanzien van de berekening van de sociale waarde van de grond en van 
grondverbeteringen zijn verscbillende pogingen en suggesties gedaan1. Ook 
bet sociaal-economische rendement van civieltecbnische werken beert belang-
steUing gebad. Het vraagstuk, boe de kosten moeten worden bepaald, bjkt 
ons echter nog weinig bevredigend te zijn opgelost. 
Wij delen de opvatting van Prof. THURLINGS, dat er een principiele fout 
begaan wordt, wanneer de sociaal-economische baten, aan zeker project ver-
bonden, worden vergeleken met alleen maar de uitgaven aan de uitvoering 
verbunden. Men zal immers moeten nagaan, welke (negatieve) invloed op 
de totale productie en productiviteit wordt uitgeoefend door het ter be-
schikking stellen van de nodige gelden. 
Hoe groot ook de sociaal-economische waarde van het project is, hetzij 
absoluut, hetzij in verhouding tot de privaat-economische waarde, steeds 
zullen tegenover de sociaal-economische baten van de investering de sociaal-
economische kosten gesteld moeten worden en niet alleen het bedrag der netto-
uitgaven. Doorslaggevend voor de uitslag van deze confrontatie van sociale 
baten en sociale kosten (en dus voor het al of niet besteden van overheidsgeld 
aan het betreffende project) zijn de vraag- en aanbodverhoudingen, waarin 
de productiefactoren kapitaal en arbeid voorkomen 2 . 
Beschouwen we de uitvoering van c.q. investering voor een project als bv. 
een cultuurtechnische verbetering nader: 
De sociaal-economische baten vormen hier de toevoeging aan het nationale 
inkomen, die door het werk wordt teweeggebracht. Dit is dus niet alleen de 
reeks van toekomstige extra netto-opbrengsten (op grond van de productie-
verhoging c.q. besparing op productiekosten), doch ook alle extra arbeids-
inkomen, d.w.z. de waarde van de arbeidsprestaties, die anders niet zouden 
zijn verricht. Voorts valt ook tot de baten te rekenen de extra bedrijvigheid, 
in zoverre zij extra inkomen afwerpt in andere bedrijfstakken 8 . Ook de 
imponderabele factoren speien een rol. Hieronder verstaan we het nut van 
1 Wij noemen van het hieromtrent gepubliceerde o.m.: 
P. J . WATBHSCHODT: „De waarde van land in overheidsbegrotingen", Landbouwk. Tijdschrift, 
55e Jrg. No. 673. (Febr. 1943), blz. 74—83. 
J . TINBERGEN: „Berekening over de sociale waarde van de grond", Maandschrift v/h Centr. 
Bur. v. d. Statistiek, Jrg. 38, Afl. 1 (Jan. '43), blz. 22—2$. 
A. W . G . KOPPBJAN: „Wat mag grond kosten", Maandblad v. d. Landbouwvoorlichtingsdienst, 
5e Jrg. No. 6. (Juni 1948), blz. 257—262. 
2 T H . L. M. THDRUNGS : „De sociaal-economische kosten bij landaanwinningen, grondverbete-
ringen en dergehjke", Landbouwk. Tijdschrift 63e Jrg. No. 10 (Oct. '51), blz. 669. 
3 In zoverre er aanleiding is om in de toekomst een verandering in de productiviteit en/of de 
relatieve prijzen van de betreffende goederen te verwachten, moet hiermede uiteraard zowel 
aan de kant van de sociale baten als aan de kant van de sociale kosten rekening worden gehouden. 
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~De grens van de 
totale aanvaardbare 
kosten 
de sociaal-economische waarde van het project" 
minus de sociaal-economische waarde van de 
_gederfde investeringen 
de kapitaalwaarde van de te verkrijgen investe-" 
ring plus verdere inkomens plus imponderabilia 
minus 
[de kapitaalwaarde van de te derven investe-
ringen plus te derven verdere inkomens plus 
_imponderabilia van deze investeringen] 
Wat betreft de interestfactor in deze vergehjking worde opgemerkt, dat 
indien uitsluitend het rendement van het kapitaalgoed in het geding trad, 
de interest-factor een instrument vormt tot beoordeling van de keuzedaad. 
Bij de vergehjking van de sociaal-economische baten en idem kosten treden 
echter ook toekomstige arbeidsinkomens in het geding. Het verdisconteren 
van het rentepercentage heeft derhalve in deze vergehjking geen andere 
betekenis dan een rekentechniek, om het vergehjken van reeksen mogehjk 
te maken. 
3. DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE VBRGELIJKING WORDT GEMAAKT 
De baten- en kostencalculatie voor het project varieert jaar na jaar naar de 
volgende omstandigheden: 
gqede cultuurgrond voor een gezonde boerenstand, voor de voedselvoor-
ziening in oorlogstijd, voor bet internationaal aanzien enz. 
Als sociaal-economische kosten moeten in rekening worden gebracht de ver-
meerdering van kosten voor alle leden der samenleving, of bet gederfde accres 
aan nationaal inkomen, dat voortgevloeid zou zijn uit al datgene, dat terwille 
van bet plan onuitgevoerd moest bHjven (zijnde een investering, die zelf de 
lasten van rente en afschrijving bad binnen dragen en het arbeidsinkomen 
van hen, die op dit werk tijdelijk of daarna bhjvend badden kunnen werken, 
alsmede de daarmede verband houdende afgeleide inkomens). 
Het kan zijn, dat het werk in kwestie de uitvoering van andere werken 
verhinderde, öf omdat arbeid weggezogen werd, öf omdat kapitaal werd 
weggezogen öf omdat beiden werden onttrokken. Hieruit volgt, dat van 
groot belang zijn voor de sociaal-economische kostenberekening, de ver-
houdingen waarin vraag en aanbod van kapitaal en arbeid voorkomen, m.a.w. 
of er overvloed of schaarste met betrekking tot kapitaal en arbeid is. 
Indien is vastgesteld boe deze verhoudingen Hggen, dan kan de overheid 
het bedrag, dat verantwoord besteed kan worden, op grond van de volgende 
vergehjking vinden: 
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1. Het al of niet werkloos zijn van de productiefactor arbeid. Is de arbeid 
niet werkloos, maar moet deze eiders onttrokken worden, dan is deze 
arbeid sociaal-economisch gezien een offer, dat aan de kostenkant ge-
rekend dient te worden. Is de arbeid werkloos, dan kunnen de loon-
kosten aan de kostenkant vervangen worden door „rekenlonen". Het 
eenvoudigste is dan alleen het verschil tussen Ionen en werkloosheids-
uitkering als kosten in rekening te brengen. In feite mag dit bedrag 
hoger zijn, tengevolge van indirecte en secundaire effecten van de 
arbeid, die in plaats van werkloos te zijn, nu werkt. 
2. Het al of niet werkloos zijn van de productiefactor kapitaal. In tijden 
van structurele overvloed van kapitaal kunnen de kosten in rekening 
gebracht worden tegen een lagere „rekenrente" dan de normale. 
Indien van te voren werkloos kapitaal wordt aangetrokken, kan de rente 
zelfs gehjk nul gesteld worden. Er doen zieh drie mogelijkheden tot 
kapitaalaantrekking voor 1 : 
a. de benodigde geldmiddelen kunnen uit het buitenland worden ver-
kregen zonder dat daardoor in het binnenland andere werken aebter-
wege moeten blijven. In dit geval zal men de jaarhjkse rentelast als 
kosten in rekening moeten brengen. Heeft men de batenkant ge-
kapitaliseerd tegen de rentevoet waartegen de benodigde middelen 
kunnen worden geleend, dan moet men aan de kostenkant het 
benodigde bedrag invullen. 
b. de benodigde geldmiddelen kunnen uit het binnenland worden ver-
kregen zonder dat daardoor andere werken achterwege moeten 
blijven of de consumptie wordt aangetast. Dit is alleen mogehjk in 
depressietijd door de aanwezigheid van opgepot geld. De sociaal-
economische kosten zullen dan nihil zijn, afgezien van alternatieve 
aanwendingsmogehjkheden binnen de reeks van projecten voor 
werkgelegenheidsdoeleinden. 
c. de benodigde middelen moeten, betzij door leningen, hetzij door 
belastingheffing, aan andere bestemmingen worden onttrokken. 
Indien van leningen gebruik wordt gemaakt, gesebiedt deze ont-
trekking ten koste van andere investeringen. Wordt van belasting-
hefEng gebruik gemaakt, dan zal deze belastingheffing misschien ten 
dele ten koste van de consumptie gaan. Aangezien echter iedere 
belastingheffing in de eerste plaats de spaarquote aantast en men hier 
toch moet denken aan de marginale belastingdruk, maakt men geen 
ernstige fout, door er van uit te gaan, dat de benodigde middelen, 
hoe dan ook verkregen, worden onttrokken aan andere voorgenomen 
investeringen. 
Verg. T H . L . M . THDKUNGS: „Wanneer zijn overheidänvesteringen verantwoord?", (22 Juli 
1952) o.e. blz. 489. 
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In tijden van kapitaalschaarste is het geval c. relevant. Men moet dan 
evenwel nog voor ogen houden, of in hoofdzaak met belastoghemng 
dan wel met leningen wordt gefmancierd. Het gaat dan om de vraag 
of bij achterwege lating van bet bedoelde project minder belasting ge-
heven, dan wel minder geleend zou worden, en welke invloed deze 
alternatieve mogebjkbeden op de kapitaalscbaarste uitoefenen. Het is nl. 
denkbaar, dat risicomijdend kapitaal vrij overvloedig wordt aangeboden, 
terwijl bet aanbod van risicodragend kapitaal zeer gering is. 
Indien in tijden van kapitaalscbaarste ontuurtecbniscbe objecten in 
bandkracht worden uitgevoerd strömen investeringsmiddelen toe aan 
projecten, die in ieder geval privaat-economisch gezien niet rendabel 
zijn, terwijl gelden aan de kapitaalmarkt onthouden worden, die daar 
zichzelf bedruipende investeringen hadden kunnen vinden. Behalve het 
derven van de privaat-economische en sociale waarde van de zich-
zelf bedruipende investering, komen ook de arbeiders, die bij deze 
investering direct, indirect, secundair en vooral bhjvend hadden 
kunnen werken, niet aan het werk. Deze zullen misscbien zelfs 
werkloos worden. 
De belastinghefEng is dus niet alleen een instrument in handen van de 
overheid tot inkomensverdeling, maar ook tot werkgelegenheidsver-
schuiving. Directe werkgelegenheid wordt van rendabele naar niet ren-
dabele objecten verschoven. Voor de cultuurtechnische werken brengt 
dat tengevolge van hun grote arbeidsintensiteit een voordeHg saldo aan 
tnjdelijke werkgelegenheid met zieh mee. Dit voordelige saldo is bij 
uitvoering van civieltechnische werken afwezig. Het saldo aan blijvende 
werkgelegenheid is voor beide groepen objecten in ieder geval ten 
nadele van deze verschuiving. 
De consequentie uit een en ander is, dat indien aan de batenkant de 
zogenaamde sociaal-economische waarde van het project wordt opge-
voerd, aan de kostenkant niet het bedrag der netto-uitgaven mag worden 
neergeschreven, doch de sociaal-economische waarde van de gederfde 
investeringen. Practisch wäre zulks te verwezenhjken door het bedrag 
der netto-uitgaven te vermenigvuldigen met een nader te bepalen factor. 
3- De multiplier, zowel voor de inkomensvermeerdering als voor de 
werkgelegenbeidsvermeerdering. 
4- De mogehjkbeid om struetureel werkloze arbeid bhjvend in te 
scbakelen. 
5- De import-besparende dan wel export-vergrotende invloed, die de 
investering op de handelsbalans uitoefent (afhankehjk van de feitehjke 
produeüe, de import- en exportprijzen, de ruilvoet tussen agrarische 
en industriele produeten. en de deviezenvoorraad). 
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Indien de onder 3,4 en 5 genoemde factoren als gegeven worden beschouwd, 
geven in de baten- en kostencalculatie de vraag- en aanbodverboudingen 
van de productiefactoren kapitaal en arbeid de doorslag. 
Wij willen tbans — aannemende dat er kapitaalscbaarste heerst — de 
vergeHjkang van baten en kosten nader beschouwen voor 
a. de toestand van fuU-employment; 
b. de toestand van werkloosheid. 
4. BATEN- EN KOSTENCALCULATIE BIJ UITVOERING TEN TTJDB VAN 
FULL-EMPLOYMENT 
Wanneer een werk ten tijde van full-employment met overbeidssubsidie 
wordt uitgevoerd, worden elders arbeid en kapitaal, die een productieve be-
stemming hadden, onttrokken. Het derven van waarde elders, die bebalve 
een privaat-economisch nut 00k een sociaal-economiscb nut heeft, stelt de 
overbeid voor de keuze tussen het doen of het nalaten van de investering. 
In beide gevallen zijn aan de respectievelijke bestemtningsmogehjkheden van 
het geld, sociale waarden verbonden. De overheid moet uit deze sociale 
waarden ten behoeve van de gemeenschap de meest aantrekkehjke Hezen 1. 
W e zouden, indien we de kapitaalwaarde van de te verkrijgen investering 
plus verdere inkomens gelijkstellen aan de kapitaalwaarde van de te derven in-
vestering plus te derven verdere inkomens 00k kunnen zeggen, dat het verschil 
in waardering van de imponderabilia de doorslag moet geven ten aanzien van de 
baten- en kostencalculatie. Hiermee verdwijnt het objectieve karakter van de 
vergehjking en treden subjectieve waarderingen in het geding. De vraag 
wordt dan, of het inzicht van degenen, die de beslissing moeten nemen, 
gezien het algemeen belang, het juiste is, waarmee de verdere — doch helaas 
onoplosbare — vraag rijst, wat nu precies het algemeen belang is 2 . 
Op dit punt dringt zich de vergelijking op met de keuzehandeling van het 
individu. De keuze voor de overheid ten behoeve van de gemeenschap nu, zou 
even eenvoudig zijn als de individuele keuzedaad, indien de gemeenschap ge-
identificeerd zou kunnen worden met een individu. Dit is echter onmogehjk. 
Het is derhalve van groot belang dat de onderscheiden strorningen en inzichten, 
welke leven in het Nederlandse volk, hun invloed op het beleid kunnen uit-
oefenen. 
Hierbij zou kunnen worden bedacht, dat uitvoering in vrij werk van com-
mercieel gezien niet-rendabele investeringsprojecten leidt tot verzwaring van 
de belastingdruk. 
Ook zou kunnen worden bedacht, dat het argument, dat cultuurtechniscbe 
1 T H . L . M . THUEUNGS: „Het vraagstuk van de sodaal-economische waarde . . . " , April 1951, 
o.c. biz. 213. 
2 T H . L . M . THUBIINGS: ..Wanneer zijn overheidsinvesteringen verantwoord?", 22 Juli 1952, 
o.c. biz. 489. 
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Verbeteringen de voedselvoomening in oorlogstijd ten goede komen, specula-
tief is, nog afgezien van de beperkte omvang van het efFect. Het is nl. zeer wel 
denkbaar, dat uit overwegingen van nationale veiligbeid andere maatregelen 
prioriteit verdienen en dat de recente ervaring uit het verleden niet represen-
tatief behoeft te zijn voor een nieuwe oorlogstoestand. 
Bij het beoordelen van de wensehjkheid om zogenaamde vrije werken uit te 
voeren, zal het tevens zaak zijn, dat aandacht geschonken wordt aan de vraag 
of niet, en zo ja in hoeverre dergehjke werken in andere omstandigheden als 
objecten van aanvullende werkgelegenheid zouden kunnen dienst doen. 
Evenals een individu zieh zal afvragen of hij zeker, op zichzelf gewenst goed 
niet in de toekomst met minder offers kan verkrijgen, moet ook de samen-
leving zieh de vraag stellen, of niet de voordelen, aan het werk in quaestie 
verbunden, in de toekomst met minder offers zijn te verkrijgen. Dit aspect 
is met name van betekenis voor de onrendabele cultuurtechnische projecten, 
waarvan vele met een aanzienhjke overheidssubsidie als vrij werk worden 
uitgevoerd1. 
Immers: 
a. dergehjke cultuurtechnische objecten komen in tijden van werkloosheid 
toch wel aan bod; 
b. zij kunnen dan met werkloze arbeid worden uitgevoerd. Aan de kosten-
kant zullen dan — lagere — rekenlonen kunnen worden gecalculeerd 
waarmede tot uitdrukking wordt gebracht, dat de uitvoering voor de 
gemeenschap goedkoper is; 
c. door te wachten kan een vermindering van de belastingdruk worden 
bevorderd, waarmee een verbetering van de particuliere investerings-
activiteit is te verwachten. 
Dit alles wil natuurhjk niet zeggen, dat het uitvoeren van cultuurtechnische 
werken als vrij werk onder alle omstandigheden te veroordelen valt. Toch 
wil het ons voorkomen, dat men ten aanzien van cultuurtechnische werken, 
door hun grotere geschiktheid voor de aanvullende werkgelegenheid, met 
meer reserve tewerk moet gaan dan t.a.v. de dvieltechnische. Wat deze laatste 
betreft, zien wij eerder de mogehjkheid gegeven, dat het uitvoeren ervan in 
tijden van full-employment in vrij werk verantwoord is, nl. voorzover deze 
werken voor de pubheke consumptie noodzakelijk zijn en uitstel schadehjk 
voor de gemeenschap geacht moet worden. Deze werken vormen een struc-
tured bepalende factor van de werkgelegenheid. Wel zouden wij willen 
pleiten voor inkrimping van het volume van vrije dvieltechnische werken 
in tijden van hoog-conjunctuur en uitzetting in depressietijd. 
1 Ook al zou de grond- en pachtprijsbeheersing worden opgeheven, dan behouden deze projecten 
een onrendabel gedeelte. 
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5. BATEN- EN KOSTENCALCULATIB BIJ UITVOERING MET WERKLOZE ARBEID 
Indien regering en volksvertegenwoordiging zieh hebben verenigd met het 
desideratum full-employment, dan Staat vast, dat hiervoor offers gebracht 
moeten worden. Evenzo Staat vast, indien men besluit oorlog te voeren, dat 
dit levens en geld kost. In beide gevallen is het te bereiken doel c.q. full-
employment of het winnen van de oorlog primair en hieraan zijn de te 
brengen offers ondergeschikt. 
De baten- en kostencalculatie van projecten heeft hiermee haar betekenis 
als vergehjkingsmaatstaf met andere regeringsdoeleinden verloren en heeft 
alleen nog zin, voorzover daarmee de objecten onderling in hun relatieve 
kosten kunnen worden afgewogen. Immers, full-employment möge dan het 
hoofddoel zijn, niettemin moet de overheid toch trachten met de minste 
kosten het doel te bereiken. 
Alhoewel dus eerst de goedkoopste werken zullen worden gekozen, zijn 
hierbij nog twee standpunten mogehjk: 
a. Wil men een zo groot mogehjke nuttigheid van de ingeschakelde arbeid, 
dan moeten de werken met de gunstigste verhouding totale kosten: waarde-
stijging genomen worden. 
b. Wil men een zo goedkoop mogehjk werkgelegenheidseffect, dan moeten 
de werken met de goedkoopste manweken genomen worden (al naar 
behoefte kan dit geschieden voor de directe werkgelegenheid of de directe 
plus indirecte en secundaire). 
ad a. De verhouding tussen totale kosten en waardestijging 
Bij inschakeling van werkloze arbeid mag in ieder geval aan het werk 
meer ten koste worden gelegd dan de privaat-economische waarde-
stijging. Stelt men de kosten van een manweek cultuurtechnisch werk 
op / 8 0 . — en de uitkering op grond van de Wachtgeld- en Werkloos-
heidsverzekeringswet op ^48.—, dan belopen de extra uitgaven per 
manweek slechts/80. ^ 4 8 . — = / 3 2 . — of 40 % van de kosten 
per manweek. Bij inschakehng van werkloze arbeid mag dus in ieder 
geval 1 0 % 0 of 2.5 meer dan het bedrag van de privaat-economische 
waardestijging, aan het object ten koste worden gelegd. Er zijn echter 
weinig of geen emtourtechnische Verbeteringen, die bij uitvoering in 
handkracht minder dan of evenveel als 2.5 X de waardestijging kosten. 
De praktijk ontmoet bedragen van 5 tot 10 zelfs 18 X . 
Hoe kan men nu aangeven, tot welke grens men gaan kan? Wij nemen 
aan, dat het de regering te doen is om het bereiken van full-employment. 
Doch tegehjkertijd moet de regering rekening houden met de eisen 
te stellen aan het interne en externe monetaire evenwicht. Het zal 
duidehjk zijn, dat dan de werken, die per verkregen manweek de 
kleinste druk leggen op de monetaire situatie, moeten voorgaan voor 
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die met een hogere. Ware het doenlijk alle prcjecten naar de mate 
waarin zij bedoelde druk uitoefenen te rangschikken, dan zou men ook 
in deze volgorde de werken kunnen entameren. Dit is echter niet vol-
ledig mogehjk. Men zal daarom aan de hand van een globaal overzicht 
moeten uitmaken waar men voorshands de grens gelegen acht. Naar 
bevind van zaken zal dan bij het verstrijken van de tijd de grens nauw-
keuriger kunnen worden bepaald. Hierbij dient aangetekend te worden, 
dat men zijn oordeel mede zal moeten laten afhangen van de aard en 
plaats van de werkloosheid die men bestrijden wil. In dit verband möge 
gememoreerd worden, wat reeds op blz. 19 werd aangegeven, nl. dat 
het in bepaalde gevallen zinvol kan zijn om werken te entameren, die 
alhoewel zij primaix-direct slechts een gering werkgelegenheidseffect 
hebben, indirect het middel vormen om in andere bedrijfstakken werk-
gelegenheid te veroorzaken. 
De grens van de toelaatbare kosten bij cultuurtechnische objecten zou 
men nog kunnen varieren, al naarmate ontginningen of landaanwinnin-
gen, die een bhjvende werkgelegenheid met zieh meebrengen, of 
overige variaties van bodemverbeteringen in het geding zijn. Voorts 
wordt de betalingsbalans en de deviezenvoorraad verschillend beinvloed, 
al naar gelang import-vervangende dan wel export-vergrotende pro-
duetie plaats vindt. 
Teneinde niet voortdurend het meest toelaatbare object te behoeven 
kiezen, zouden de objecten kunnen worden ingedeeld in die, welke 
voorlopig te duur zijn en die, welke toelaatbaar zijn. Het volgende 
Schema voor de toelaatbaarbeid van subsidiering zou bv. kunnen 
worden aangehouden: 
Soort van cultuur-
technisch werk 
Uitvoeringskosten niet hoger dan 
Bij import-ver-
vangende produetie 
Bij export-ver-
grotende produetie 
Bodemverbeteringen 7 x priv. econ. 
waar des tij ging 
5.5 X de priv. econ. 
waardestijging 
Landaanwinningen en 
grote ontginningen 
10 X priv. econ. 
waardestdjging 
10 X priv. econ. 
waardestijging 
AI naarmate de aard, plaats en grootte Van de werkloosheid, de besebik-
bare te realiseren werkvoorraad, de deviezenvoorraad, de stijging 
van Ionen en prijzen en de politieke en sociale omstandigheden dit 
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eisen, zouden deze grenzen terag of verder weg geschoven kunnen 
worden. 
ad b. De verhouding tussen totale kosten en het aantal manweken 
Indien van een project geen privaat-econorniscbe waardestijging is aan te 
geven, betgeen bet geval is voor de projecten, die niet in bet ruilverkeer 
treden en ten behoeve van de publieke consumptie worden uitgevoerd, 
kan de verbouding tussen kosten en privaat-economiscbe waardestijging 
uiteraard geen inzicbt versebaffen in de gewenste volgorde van de uit-
voering en moet de vergehjking van de kosten per manweek van de 
onderscheiden projecten richtsnoer zijn ten aanzien van al of niet uit-
voering \ 
De vraag rijst 00k hier: boeveel mag de overbeid aan een manweek ten 
koste leggen, indien uitvoering van civieltecbniscbe objecten op een 
bepaald ogenblik en in een bepaald gebied als juist wordt bescbouwd. 
De mate waarin de objecten druk uitoefenen op de monetaire situatie zal 
00k hier bet richtsnoer moeten opleveren. Echter zal eveneens om prac-
tische redenen begonnen moeten worden met een globaal bepaalde grens, 
welke vatbaar is voor nadere verfijning. Evenals sub a werd opgemerkt, 
zal 00k hier met aard en plaats van de te bestrijden werkloosheid 
rekening moeten worden gehouden en is het niet zonder meer te zeggen, 
dat cultuurtechnische werken, alhoewel zij goedkopere manweken op-
leveren, altijd moeten voorgaan boven civieltecbnische. 
Voorlopig zou kunnen worden bepaald, dat civieltechniscbe werken 
duurder dan bv. / 3 50.— per manweek niet voor subsidie in aanmerking 
komen. Voor die cultuurtechnische werken, waarvan het nut niet in geld 
is uit te drukken, zouden de maximum toelaatbare kosten op bv. 
/ 1 0 0 . — per manweek gesteld kunnen worden (bij drainage op bv. 
/ 1 3 0 . — per manweek). 
6. coNcxtrsrfiS 
1. Door het maken van de vergehjking tussen de sociale baten, die voort-
vloeien uit, en de sociale kosten, die gemoeid zijn met de uitvoering van 
een project, kan voorkomen worden, dat via de fiscus middelen worden 
weggezogen, die anders tot rendabele investeringen c.q. werkgelegenheid 
eiders zouden hebben geleid. 
2. In een toestand van full-employment beslissen ten opzichte van de al of niet 
subsidiering, niet de sociaal-economische waarde van het project, maar 
niet calculeerbare overwegingen. 
Voor de meeste dvieltechiiische, maar 00k voor enkele cultourtedmische objecten (sportvdden, 
parken, zandwegen-verbetering) is geen privaat-economische waardestijging aan te geven. 
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3. Deze overwegingen dienen ten aanzien van de subsidiering van op zieh 
zelf niet rendabele cultuurtechnische verbeteringen voor uitvoering in vrij 
werk te tenderen naar het nalaten van deze investering, gezien het feit, 
dat deze projecten in tijden van werkloosheid met werkloze arbeid als aan-
vullend werk toch wel aan de beurt komen en de uitvoering dan goedkoper 
is, gezien de nadelen van extra belastingdruk, die van uitvoering als vrij 
werk het gevolg zijn en gezien het daardoor achterwege bhjven van anders 
wel rendabele investeringen. 
4. In een toestand van werkloosheid of bij uitvoering met werkloze arbeid, 
speelt ten aanzien van de beslissing of het object al dan niet voor subsidie c.q. 
uitvoering in aanmerking komt, de sociaal-economische waarde van het 
project geen eigen rol. Indien nl. full-employment regeringsdesideratum is, 
moeten in ieder geval nuttige projecten worden uitgevoerd, waarbij alleen 
de volgorde van uitvoering naüonaal-economisch gezien van belang is. 
5. De volgorde van keuze kan hetzij worden bepaald door de verhouding 
tussen de totale kosten enerzijds en de privaat-economische waardestijging 
anderzijds, hetzij door de kosten per manweek. 
6. Weliswaar zullen de objecten met de gunstigste verhouding of de goed-
koopste manweken het eerst voor uitvoering in aanmerking komen, doch 
00k tal van andere factoren op het gebied van het aanvullende werk-
gelegenheidsbeleid speien hierbij een rol. 
§ 3. DE VERDELING VAN DE TOTALE KOSTEN TUSSEN OVERHEID EN OPDRACHTGEVER 
1. EROBLEEMSTELLING 
De opdrachtgever kan zijn de overheid zelf, een semi-overheidsbedrijf, een 
pubhekrechtelijk Hchaam of een particuHer. De opdrachtgever zal voor werken, 
die voor subsidie uit hoofde van werHoosheidsbesttijding in aanmerking 
komen, niet meer willen betalen, dan bet gereedgekomen werk hem waard is. 
Het is de taak van het subsidierend orgaan, zo objectief mogehjk vast te stellen, 
wat het werk de opdrachtgever waard dient te zijn. Hiermee is het probleem 
van de bepaling van de bijdrage van de opdrachtgever of m.a.w. de waarde-
stijgingsbepaling aan de orde gesteld. Het voert te ver als onderdeel van een 
verhandeling over aanvullende werkgelegenheid de problematiek van de 
waardestijging uitputtend te behandelen. Volstaan wordt met het belichten 
van de voornaamste aspecten. 
2. BELANG VAN EEN JUISTE WAARDESTIJGINGSBEPALING 
Onderscheid moet worden gemaakt tussen particuHere opdrachtgevers, Rijks-
diensten en lagere publiekrechtelijke Hchamen als opdrachtgever. 
Een te läge toerekening aan waardestijging van werken, die ten behoeve 
van particulieren worden uitgevoerd, zou een extra voordeel voor deze 
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particulieren betekenen. Indien finandering met behulp van belastmgbefEng 
gescbiedt, vindt Her regelrecht inkomensoverdracbt plaats. Zo ook bij 
leningen. Bij inflatoire finandering wordt het betreffende individu over-
bevoordeeld ten opzicbte van andere leden der gemeenschap. Al naar gelang 
levens- en werddbescbouwing zal men over inkomensoverheveling meer 
of rriinder streng oordelen, doch dat de overheid bij de verwezenbjking van 
het full-employment beginsd inkomensoverdracht in prindpe moet trachten 
te vermijden, daarover zal wel geen verschil van mening bestaan. 
Indien een te hoge waardestijging wordt berekend en de opdrachtgever 
accepteert de Herop gebaseerde subsidietoezegging, bv. uit onwetendheid 
over het werkelijke bedrag der waardevermeerdering, dan brengt deze op-
drachtgever Hermee een extra penoonhjk offer aan de werkloosheidsbestrij-
ding. Het subsidierend orgaan heeft zieh als taak te stellen, de waardestijging 
zo juist mogehjk te bepalen, teneinde zowel een te grote als een te kleine 
overheidsbijdrage te vermijden. 
Indien de opdrachtgever het rijk of een publiekrechtelijk lichaam is, dan 
komt een eventuele fout in de bepaling van de waardestijging ten gunste of 
ten laste van de gemeenschap, die ook de gelden voteert. Niettemin is een zo 
nauwkeurig mogehjke bepaling van de waardestijging ook Her gewenst, om 
geen doorkruising te veroorzaken van het beleid van het overheidsapparaat, 
dat is afgestemd op de bepaling en handhaving der relatieve posities der samen-
stellende delen van de gemeenschap. 
Een juiste bepaling van de waardestijging is voorts van belang voor het 
bepalen van de nuttigheid van het object in verhouding tot de totale kosten, 
welke verhouding van invloed is op de keuze voor uitvoering resp. al of met 
subsidiering. 
3. BIJDRAGE VAN OPDRACHTGBVBRS VAN VERVROEGD-AANVUIXENDB OF 
CrvTEETECHNISCHB WERKEN 
Vervroegd uit te voeren werken zouden door betrokken Rijksdienst of 
pubhekrechtehjk Hchaam te emger tijd volledig zijn betaald. Er is echter geen 
geld voor om de betreffende projecten uit te voeren op het moment, dat dit 
nit overwegingen van aanvullende werkgelegenheidspoHtiek gewenst is. 
"Wanneer men Her tot een juiste verdeling der lasten tussen opdrachtgever 
en werkgelegenhddsorgaan probeert te komen, dient men een onderscheid 
te maken tussen het finanderings- en het rendabüiteitsaspect. Aangezien de 
opdrachtgever nog met over de benodigde gelden besebikt, moet het werk-
gelegenhddsorgaan zorg dragen voor de finandering, ter overbrugging van 
de tijd tussen het feitehjk (vervroegde) moment van uitvoering en dat waarop 
anders uitvoering zou hebben plaats gehad. Aangezien de vervroeging ge-
scHedt ter wille van de werkgelegenheid zal de rentelast over de vervroegings-
periode ten laste van het werkgelegenhddsorgaan dienen te komen. In beginsel 
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zouden hierop de vervroegde baten in rekening moeten worden gebracht. 
Teneinde echter de opdrachtgever tot medewerking te bewegen, zal men ten 
aanzien van dit laatste niet tot de uiterste grens kunnen gaan. 
Hierbij is uitsluitend gedacht aan de consequenties van de vervroeging. Dit 
laat derhalve geheel buiten beschouwing of het project zelf, indien het op het 
voorgenomen tijdstip wäre uitgevoerd, zichzelf had kunnen bedruipen, dan 
wel geheel of ten dele ten laste van de overheid had moeten komen. Zou bv. 
een gemeente de aanleg van een straatweg vervroegd uitvoeren, dan is een 
renteloos voorschot aan deze gemeente tot de période waarin anders de aanleg 
was begonnen, op zijn plaats. Is de opdrachtgever bv. een particulier en het 
werk privaat-economisch renderend, dan kan men eveneens met een renteloos 
voorschot volstaan. Is het werk echter niet (privaat-economisch) rendabel, 
dan is de financieringsfiguur aldus te bezien, dat alleen dat deel van de uitgaven 
dat rendabel is, als renteloos voorschot moet gelden. Het onrendabele deel kan 
men naar beHeven als een lening à fonds perdu of als een subsidie beschouwen. 
Ook indien de opdrachtgever het rijk zelf is, wäre de bijdrage van het 
betrokken rijksorgaan te bepalen, opdat dan bekend is, welk deel van de 
kosten van het object op rekening van de aanvullende werkgelegenheids-
poHtiek gesteld dient te worden en welk deel op rekening van bv. de landbouw-
productieverhoging komt. 
Het opstellen van een exploitatierekening biedt veelal een leiddraäd bij het 
bepalen van de overheidsbijdrage aan werken, die dienen voor de publieke 
consumptie. Het overheidssubsidie moet dan het nadelige exploitatiesaldo 
overbruggen. Een gemeentehjk ziekenhuis bv. heeft aan de batenkant de 
betalingen van patiënten, doch aan de kostenkant uitgaven voor personeel, 
materialen, onderhoud, rente en atlossing van het in grond en gebouwen ge-
stoken kapitaal. Dat gedeelte van de kosten, dat niet gedekt wordt door de 
baten, zal in de vorm van rijkssubsidie bijgepast moeten worden, om de bouw 
mogehjk te maken. Bij aanleg van een gemeentehjk sportcomplex verschijnen 
aan de batenkant de inkomsten aan verhuur van de velden, vermakelijkheids-
belasting enz., terwijl aan de kostenkant rente en aflossing van het geünvesteerde 
kapitaal, onderhoud, bemesting enz. paraisseren. 
Het spreekt vanzelf, dat betrokken gemeenten door de overheidssubsidiëring 
van de last ontheven worden, om voor bedoelde werken gelden te reserveren 
of te lenen tegen de tijd, dat normale uitvoering zou plaats vinden. Daarom 
kan subsidiëring niet alleen op basis van de exploitatierekening plaats vinden, 
maar moet het subsidiërend orgaan zieh ook een nauwkeurig inzicht ver-
schaffen in de financiële positie als totaliteit van het betrokken publiek-
rechtehjk Hchaam. In de practijk wordt dit verwezenhjkt, doordat vöördat 
over het subsidie-advies beshst wordt, door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken een onderzoek wordt ingesteld naar de financiële gevolgen van uit-
voering op de budgétaire positie van de betrokken gemeente. 
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4. BIJDRAGE VAN OPDRACHTGEVERS VAN WBRKVERRUIMEND- AANVUIXBNDB OF 
GULTTJTJRTECHNIS CHE WERKEN 
Het bereiken van onbetwistbare exactheid bij de bepaling van de waarde-
vermeerdering van gronden als gevolg van cultuurtechnische verbeteringen 
moet als onmogebjk worden bescbouwd. Alleen al bet bepalen van de 
verboging van de productiviteit van de bodem is een moeibjk en complex 
gebied. 
Over bet classificeren en waarderen van gronden bestaat een enorme 
literatuur \ Bij grondverbetering beeft men niet alleen te maken met allerlei 
soorten gronden (onderverdeeld in talrijke bodemtypen, boniteiten of graden 
van productiviteit), uiteenlopende agrarische besterrimingen, kwaHteiten van 
boerderijen, hgging hiervan in afzonderhjke welvaartsgebieden en gebieden 
waar de lasten van de eigenaren sterk varieren, maar ook met diverse en veelal 
samengestelde wijzen van verbetering, die voorts stuk voor stuk meer of 
minder effect sorteren. 
De steeds wisselende complexe problematiek van de bepaling van de 
waardevermeerdering heeft ertoe geleid, dat de practijk zieh behelpt met 
taxaties. Dr Ir M . J . BOERENDONK schrijft over de taxatie: 
„Het probleem der verantwoorde taxatie is moeibjk en complex, maar 
tevens zeer aantrekkehjk. Het is bij uitstek het gebied der landbouwkundige 
Synthese: alle wetenschap, kennis, ervaring en waameming der afzonderhjke 
feiten en verschijnselen worden in onderling verband gebracht en afgewogen. 
Techniek, economie en sociologie komen alle tot haar recht en worden in 
harmonische samenhang behandeld. De analyse wordt steeds gevolgd door 
de synthese. Het taxatiewezen is dus principieel van een hogere orde dan 
menige tak van landbouwkunde, waar men zieh slechts met de ondeding en 
bestudering van enkele bedrijven inlaat en het grote geheel van het bedrijf 
en de betrekkingen van het bedrijf met bet sociale en economische milieu 
niet in de gezichtskring betrekt" 2 . 
De bijzondere moeihjkheden verbonden aan de taxatie van de waarde-
vermeerdering moeten deze wel een subjectief karakter geven. Uit een oog-
punt van een verantwoorde subsidiepoHtiek is dit onbevredigend, zodat 
pogingen, om tot een zekere objectivering van de bepaling over het gehele 
land te geraken, alleszins gerechtvaardigd schijnen. In punt 5 van deze para-
graaf zullen ten aanzien hiervan enige aanduidingen worden gegeven, waarbij 
reeds nu wordt aangetekend, dat wij deze door ons nagestreefde objectivering 
slechts in beperkte mate en met veel moeite en kosten mogehjk achten. 
De theoretische grondslagen van de bepaling zijn in het kort de volgende: 
1 A. L. DE BIRK en G. KÖSTER: „Literatuur over het classificeren en waarderen van gronden", 
Landbouwk. Tijdschrift 61 5/6 (Juni '49), biz. 406/413. 
2 M. J . BOBRENDONK: „De theorieen der taxatieleer en enkele stelsels van taxatie", Landbouwk. 
Tijdschrift 61 5/6, (Juni '49), biz. 268. 
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a. Oorzàken van de waardestijging 
Waardevermeerdering ontstaat door vergroting van de oppervlakte cultuur-
grond, verhoging van het productie-vermogen van de grond en verlaging 
van de productiekosten. 
Ook kunnen een rol spelen: mogelijkheid tot invoeren van winstgevender 
cultures, betere afronding van het bedrijf, gunstiger ligging t.o.v. boerderij, 
centrum, wegen, economischer exploitatie, inlopen van achterstaUig 
onderhoud. 
b. Te gebruiken grondwaarde 
Indien de waardevermeerdering wordt gebaseerd op de stijging van de 
pacbtwaarde of de verkoopwaarde, dan zou de grondeigenaar-gebruiker 
of de pachter het deel van de meeropbrengst, dat tengevolge van de be-
heerste koop- en pachtprijzen van land, niet in de pachtverhoging tot uit-
drukking komt, extra toucheren. Zou de waardestijging gebaseerd worden 
op het verschil in grondopbrengstwaarde, dan zou indien de opdrachtgever 
een eigenaar-verpachter is, deze tekort komen, als gevolg van de beheerste 
pachtprijzen. 
Naar onze mening dient het verschil in netto-opbrengsten van de grond 
voor en na de verbetering het critérium voor de waardestijgingsbepaling 
te vormen. De meerdere netto-opbrengsten zijn reëel, de meerdere pacht 
geeft als gevolg van het kunstmatig laag houden van grond- en pacht-
prijzen door de Grondkamer, een foutief beeld van het rendement van de 
investering. Vborts wordt er vrijwel nooit verbeterd om een gunstiger 
verkoopprijs te bedingen, maar om meer opbrengst te behalen. 
Het Staat buiten twijfel, dat indien het verschil in de netto-opbrengsten 
als uitgangspunt genomen wordt, de eigenaar-verpachter tekort komt. 
Hier is geen oplossing aan te geven. Indien de pachter de investering = de 
waardestijging voor eigen rekening zou nemen, zou bij ofwel het recht 
moeten bezitten tegenover de opvolgende gebruikers van het goed het 
bedrag der investering te bedingen; ofwel hij zou genoodzaakt zijn in de 
tijd waarin hij zelf het goed kan gebruiken, de investering af te schrijven. 
Het eerste betekent in feite, dat de gebruiker van het goed boven de 
ofEciële pacht de interest van de investering betaalt. Het tweede maakt in 
feite de investering onmogelijk. 
c . Berekening 
De netto-opbrengstverhoging van een verbeterd perceel verkrijgt men 
door van de bruto-opbrengstverhoging het positieve of negatieve verschil 
in productiekosten v66r en na de verbetering af te trekken. 
De bruto-opbrengstverhoging verkrijgt men door het gemiddelde van de 
bruto-opbrengst voor de verbetering over een bepaald aantal jaren te 
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meten en Mervan de bruto-opbrengst over een aantal jaren na de ver-
betering af te trekken. 
Het positieve of negatieve saldo van de productiekosten verkrijgt men 
door de productiekosten v66r en na de verbetering voor de gehele boerderij 
te bepalen. Het beschouwen van bet kostenverschil in samenhang met de 
gehele boerderij is nodig, omdat de verbetering haar invloed veelal over 
diverse onderdelen van de bedrijfsvoering uitstrekt, met als resultaat, dat 
het gehele bedrijf economischer geexploiteerd kan worden. 
Prof. HORRING onderscheidt als kostensoorten: mensehjke arbeidspresta-
ties, grond- en hulpstoffen, diensten, duurzame productiemiddelen, de 
grond, het kapitaal, het risico en de ondernemerswerkzaamheid en 
behandelt hiervan aard, meting en waardering1. Door de investering ten 
behoeve van de verbetering nemen sommige productiekosten toe (bv. 
mest, zaaizaad, rentevergoeding), sommige productiekosten nemen af 
als saldo van toe- en afhame (bv. arbeid), een aantal kosten blijft gelijk 
(bv. gebouwen), terwijl tenslotte bepaalde investeringen (machines) 
renderender kunnen worden. Zonder in dit geschrift in alle details van de 
productiekosten-berekening vöör en na de verbetering te kunnen treden, 
zij vermeld, dat ten aanzien van de afscbrijving van de investering, de in 
rekening te brengen rentelast, het geschikte bouwplan en de risicodekking 
een beshssing zal moeten worden genomen. 
Afschrijving van de investering 
Indien het productievermogen van de grond regelmatig op peil gehouden 
wordt door bemesting, bewerking, ontwatering of bevloeiing, dan is de 
landbouwgrond in Nederland te beschouwen als een fonds met een on-
eindige reeks prestaties 2 . 
"Wordt door een cultuurtechnische verbetering de reeks prestaties verhoogd, 
dan is bij goed onderboud en oordeelkundig gebruik (pacbters worden 
bierop geselecteerd) de nuttigheidsduur van deze verbetering in vele ge-
vallen theoretisch op oneindig te stellen. 
Bij een oneindige duur van de verhoogde prestaties (bv. bij een ontginning) 
mag de eigenaar bij de berekening van de aan het productieproces deel-
nemende kapitalen wel de rente van de investering in rekening brengen, 
maar deze niet afschrijven. Zou hij afschrijven, dan zou dit een vorm van 
schuldvrij maken of sparen zijn, die het werkehjke beeld van het rendement 
zou vertroebelen. Afschrijving van de investering in de calculatie van de 
waardestijging zou dus tot een extra bevoordeling van de eigenaar-ver-
pachter leiden. De grondgebruiker-niet eigenaar zal afschrijven over de tijd 
1 J . HORSING: „Methode van kostprijsberekening in de Iandbouw", Emmen, 1948, biz. 51—roi. 
2 J . HORSING: „Kostprijsberekening", 1948, o.e. biz. 79. 
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gedurende welke hij van de investering gebruik denkt te maken. Dit zou 
dus leiden tot toerekening van een verschillende waardestijging, al naar de 
eigenaar of de pachter de verbetering entameert. 
In de practajk wordt deze moeibjkheid opgelost, doordat men de nuttig-
beidsduur op bv. 20—40 jaar stelt. Men gaat bierbij van de gedacbte uit, 
dat tal van cultuurtechniscbe verbeteringen na verloop van tijd ten dele 
verloren gaan, terwijl voorts 00k de cultuurtechniscbe mogelijkheden door 
het voortechrijden van de cultuurtechnische en bodemkundige wetenschap, 
na zekere tijd een nieuwe „ronde" van bewerking nodig zullen maken. 
Wij zijn van mening, dat wel het teloor gaan van de investering bv. door 
dichtsnbbing een reele grond is voor afsctirijving, doch dat dit bij de 
hierboven genoemde redenen lang niet altijd geldt \ 
Rentepercentage 
Doordat een investering in landbouwgrond geen liquide belegging is, zou 
het rentepercentage hoger moeten zijn, dan voor staatsfondsen geldt. Daar 
staat tegenover, dat in het verleden in de landbouw met minder rente ge-
noegen werd genomen, omdat landbouwgrond zekerheid en sociaal aanzien 
gaf. Indien we beide overwegingen laten gelden, dan komen we tot een 
rentepercentage van 3 voor akker- en weidebouw en van 5 voor tuinbouw2. 
De bosbouw berekent de kapitaalrente doorgaans op 2 a 2f % 3 . 
Bouwplan 
Indien grond zodanig wordt verbeterd, dat een meer winstbiedende cultuur 
kan worden bedreven (rogge/aardbeien; grasland/boomgaard of tuin-
grond) of een grotere gewassenkeuze mogehjk wordt, dan verhoogt dit 
— uiteraard in geval voor geval afzonderhjk te beoordelen mate — de 
waardestijging. 
Risico 
Een bepaald percentage van de netto-opbrengst (zowel v66r als na de ver-
betering) moet gereserveerd worden voor dekking van risico en het aan-
trekkehjk maken van investeringen in landbouwgronden boven andere be-
leggingsmogehjkheden. In deze reductiefactor moeten de fluctuaties van de 
prijzen van landbouwproducten verdisconteerd worden. Voor de verschil-
lende variaties van akker- en weidebouw, tuinbouw en bosbouw wisselen 
1 Verg. 00k J . HOUSING: „De pachtprijs en koopprijs van landbouwgrond", Landbouwk. Tijd-
schrift 64, 8/9 (Aug./Sept. '52), biz. 584. 
a Conform art. 2 van het Besluit van 18 December 1953, houdende algemene maatregelen als 
bedoeld in art. 6 van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden (Stb. 1953, 561). 
8 J . v. SOBSX: „Bonitering in de bosbouw", Landbouwk. Tijdschrift 61 5/6 Quni '49)* biz. 345. 
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deze factoren van jaar tot jaar. Volgens Prof. HORRING is op dit terrein 
nog veel onderzoek nodig x . 
5. PLAN DB CAMPAGNE TOT OBJECTTVERING VAN DE BEPALING VAN DE WAARDE-
STIJGLNG VAN GRÜNDEN ALS GEVOLG VAN CULTUURTECHNIS CHE VERBETERINGEN 
Tot dusverre wordt in de practijk een enkele maal de meeropbrengst per jaar 
per ha geschat en in geld uitgedrukt; de meerdere of mindere productiekosten 
per jaar worden hierbij verrekend, waarna door kapitalisatie en vermenig-
vuldiging van het verkregen bedrag met een risicofactor < i het uiteindelijke 
bedrag der waardestijging verkregen wordt. In het algemeen werken degenen 
in den lande, die zieh ambtshalve met dit werk bezighouden, met rechtstreekse 
taxaties van de waardevermeerdering. Taxeren kan men slechts, indien men goed 
vergehjkingsmateriaalin hethoofdheeft, de waardehiervankentenjuist hanteert. 
Het bereiken van enige objectivering achten wij mogehjk, indien beschikt 
wordt over een groot aantal verschillende, verspreid Hggende voorbeeld-
verbeteringen, waarbij de waardestijging ten aanzien van een niet verbeterd 
naburig gelijksoortig pereeel objectief gemeten en bekend is. Indien over 
voldoende koppels voorbeelden beschikt wordt, kunnen tevens de factoren: 
kwaliteit van de boerderij, de welvaart van het gebied, de variaties in de 
lasten der eigenaren en het verloop van de landpnjzen in de vergehjkings-
beelden tot uiting komen 2 . 
Door het bezoeken van deze gereedgekomen en nog uit te voeren projecten 
kan men zieh het vergelijkingsbeeld „inprenten" resp. „opfrissen". Het moet 
uitgesloten worden geacht, dat het bepalen van de waardestijging over de 
gehele linie tot een wetenschappelijk verantwoorde perfectie kan worden opge-
voerd. Daarvoor zijn verbeteringen, gronden en bestemmingen te gevarieerd. 
Ook al zijn de netto-meeropbrengsten door meting van bruto-meerop-
brengsten en productiekosten-verschillen vastgesteld, dan nog kunnen be-
paalde technische factoren van de bednjfsvoering een onjuist beeld van de 
uitkomst geven. We denken hierbij aan de onderhouds- en bemestingstoestand 
van de grond en de kwaliteit van de boer. Deze factoren moeten dus bij de 
bepaling geehrnineerd worden. 
Momenteel is een onderzoek gaande, waarbij van een 20-tal akkerbouw-
bednjven, die het Landbouw-Economisch Instituut te 's-Gravenhage in 
adniinistratie heeft en die dus ten aanzien van hun opbrengst- en technische 
gegevens nauwkeurig bekend zijn, een gedetailleerde bodemkartering annex 
waterpassing gemaakt wordt s . 
1 J . HORSESTG: „Kostprijsberekening", 1948, o.e. blz. 92. 
2 Verg. M. J . BOEBHNDONK: Slotbeschouwingen over het congres aangaande bodemwaardering 
en productiviteitsbeoordeling, Landbouwk. Tijdschrift 61 5/6 (Juni '49), blz. 403. 
3 Indien dit onderzoek na de reorganisatie zou worden voortgezet, kunnen de resultaten hiervan 
over" ca s jaar bekend zijn 
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Door het in onderling verband bekijken van de technische gegevens van de 
boerderij en de karteringsgegevens wordt een indruk verkregen van de meer 
of minder goede cultuurtechniscbe toestand van de grond. Het ingewikkelde 
beeld, dat een bedrijf ten aanzien van de grond toont, kan hierbij worden 
uitgedrukt in een cijfer in de schaal van bv. i—10. Aan de bemestingstoestand 
en de verschillende andere factoren die op körte termijn variabel zijn, wordt 
hierbij afzonderhjk gewicht toegekend. In een grafiek kan vervolgens worden 
nagegaan of er tussen de cultuurtechnische toestand en de opbrengstcijfers 
samenhang bestaat. 
Daarnaast wordt het gedrag bestudeerd van de grond van een aantal bedrijven 
die herontgonnen moeten worden, ten opzichte van de grond van bedrijven 
die ongewijzigd bhjven. Van de periode vöör de herontginning zijn van deze 
bedrijven over meerdere jaren een groot aantal gegevens t.a.v. de opbrengsten 
en kosten bekend. Zowel van de verbeterde als van de niet verbeterde bedrijven 
worden de readies ten aanzien van de opbrengsten en kosten voor een aantal 
jaren na de mtvoering gevolgd. Het jaar van herontginning wordt hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 
Met name voor de uitkomsten van laatstbedoelde reeksen gegevens kan dan 
worden nagegaan welke kosten en opbrengsten typisch zijn voor bedrijven 
op eenzelfde grond in niet, resp. wel herontgonnen toestand bij bepaalde 
prijsverhoudingen. Deze type-berekeningen hebben ten doel de invloed van 
de variabele factoren die de boer niet in de band heeft, te elimineren. Uit 
beide type-berekeningen kan tenslotte de waardestijging van de grond als 
gevolg van herontginning worden afgeleid. Hierdoor is aan deze incidentele 
waardestijgingsbepalingen een objectief-wetenschappehjke grondslag gegeven. 
V 
V O O R B E R E I D I N G 
§ I . I N L B I D I N G ; D B O N D E R S C H E T D B N P H A S E N DER VOORBEREIDING 
Het is duidelijk, dat een voorbereiding vooraf moet gaan aan ieder werk, dat 
uit een oogpunt van aanvullende werkgelegenbeid wordt geentameerd. Indien 
de voorbereidende stappen worden ondernomen lange tijd voordat bet werk 
in quaestie zal worden uitgevoerd, en in het bijzonder wanneer bij wijze van 
voorraadvorming een aantal projecten wordt voorbereid, ontstaat een aantal 
op zichzelf staande vraagstukken, welke wij in de latere paragrafen van dit 
hoofdstuk aan de orde willen stellen. In de onderhavige paragraaf willen wij 
de onderscheiden phasen bespreken welke de voorbereiding moet doorlopen, 
ook als onmiddellijk daarna het object in quaestie wordt geentameerd. 
I . H E T I D E E V O O R H E T W E R K M O E T E R Z I J N 
Het is lang niet altijd eenvoudig om een project te vinden, dat geschikt is om 
die vorm van aanvullende werkgelegenheid op te leveren, die men nodig 
acht. Naarmate een land meer ontwikkeld is, wordt het moeihjker aan-
vullende werken te vinden. In bijna geen land ter wereld is een zo groot 
aantal openbare werken uitgevoerd als in Nederland. Men denke aan de 
hoge percentages van de bevolking die voorzien zijn van waterleiding, 
electriciteit, gas, goede bestrating, riolering, aan de vele ziekenbuizen, 
Scholen, gemeentehuizen enz. 1. 
Evenwel is ook thans nog de reeks van nuttdge objecten schier oneindig, 
niet in ' t minst door de toegenomen technische kennis en ervaring, waar-
door vroegere uitvoeringen als verouderd moeten worden beschouwd. Zo 
zijn bv. t.a.v. de cultuurtechniek geheel nieuwe wegen gebaand door de 
vorderingen van de bodemkunde, de beheersing van de waterhuishouding 
in de grond en het wetenschappelijk onderzoek t.a.v. de cultuurtechniek 
in haar geheel. Mede hierdoor eisen vele gronden enige tientallen jaren na 
herontginning een zgn. tweede ronde. Voorts denken wij aan de talloze 
werkzaamheden op het gebied van de recreatie en de bevordering van de 
volksgezondheid, die werkverruimend-aanvullend zijn en dit land tot een 
steeds beter land maken om in te leven (bv. aanleg en verbetering van 
sportvelden, speelweiden, kampeerterreinen, parken enz.). 
Verg. J . TINBBRGBN: „Economische bewegingsleer", Amsterdam 1946, biz. 349. 
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Ontegenzeggelijk is in Nederland het gemakkelijkste vlot te krijgen werk 
geschied. In het algemeen loopt hiermede parallel, dat daardoor ook het 
econornisch meest rendabele werkverruimend-aanvullende werk is gebeurd. 
Wat het aan het subsidiërend orgaan c.q. de uitvoerende instantie kost aan 
besprekingen met opdrachtgevers en belanghebbende instanties enerzijds en 
aan financieel en technisch overleg anderzijds teneinde nieuwe en poten-
tieel aanwezige werkgelegenheid los te weken uit een toestand van ver-
starring, is moeihjk in het kort te beschrijven. Hoe meer tijd en aandacht 
er aan het voorbereiden van werkvoorraad kan worden besteed, hoe meer 
werk er ook kan worden uitgevoerd. Ook voor de meest eenvoudig 
liggende werkjes moet het begin van de voorbereidingsphase tenminste 
een half jaar of langer aan de uitvoeringsphase voorafgaan, tengevolge van 
de onvermijdehjke ambtehjke weg die de plannen moeten gaan. Het be-
hoeft geen nader betoog, dat met de doeltreffendheid van de voorbereiding 
de aanvullende werkgelegenheidspoHtiek staat of valt. 
In dit verband verdient het aandacht, dat potentiële opdrachtgevers door-
drongen zijn of worden van hun mogehjkheden tot het bijdragen aan het 
oplossen van het werkgelegenheidsvraagstuk. Sociaal-economische rap-
porten, industrialisatierapporten of streekplannen kunnen hierbij als basis 
en promotor dienen. Financiering van deze wetenschappehjke fundatie van 
mogelijke werkgelegenheid door de overheid is dus uit werkgelegenheids-
overwegingen op haar plaats. 
2 . D E O P D R A C H T G E V E R O F C O M B I N A T I E V A N O P D R A C H T G E V E R S M O E T V A S T S T A A N 
In de practijk geldt die particulier of instantie als opdrachtgever, ten laste 
van wie of op wiens naam het werk wordt uitgevoerd. De betrokken 
particuHer of instantie ontvangt daarbij het overheidssubsidie. Het is ook 
mogehjk, dat een ontginmn gsmaatschappij zieh heteigendomover terreinen 
voorlopig verwerft, als opdrachtgever optreedt, het subsidie ontvangt en 
na de verbetering de terreinen weer verkoopt. Zelfs kan een ontginnings-
maatschappij de verbetering van particulière gronden „aannemen", het 
subsidie toegewezen krijgen en zelf het risico van de verbetering dragen. 
3. E E N P I A N O F B E S T E K B N E E N ( B E S T E K S - ) B E G R O T T N G M O E T E N E R Z I J N 
De opdrachtgever dient in het algemeen een directie voor de uitvoering van 
het werk aan te wijzen. Zelden ni. wordt het goedgekeurd, dat de opdracht-
gever het werk in eigen beheer uitvoert. Deze directie draagt zorg voor 
het maken van het plan of het bestek en de begroting. 
Het kan in sommige gevallen nodig zijn, dat het subsidiërend- of werk-
gelegenheidsorgaan bij wijze van voorschot, geheel of gedeeltelijk de 
financiering van de kosten, verbonden aan het maken van een plan (bestek) 
met tekeningen op zieh neemt, vooral wanneer deze plannen omvangrijke 
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voorbereidingen zoals sodaal-geografiscbe rapporten, waterpassingen en/of 
bodenikarteringen vereisen. 
4. I N P A S S I N G E N A A N P A S S I N G V A N H E T O B J E C T A A N A N D E R E B E L A N G E N 
Indien de werken aan de normen voldoen, moeten ze worden ingepast in 
het ingewikkelde patroon, dat gegeven wordt door de veelsoortige be-
stemrning, waaraan de bodem in Nederland moet voldoen. Op het betrek-
kehjk kleine grondgebied van Nederland hebben 10 millioen mensen zoveel 
uiteenlopende belangen, dat zorgvuldig deze belangen met elkaar in over-
œmtemming moeten worden gebracht, wil niet het ene belang — bv. 
bevordering van de werkgelegenlieid — in strijd komen met het andere 
belang — bv. instandhouding van het natuurschoon. Dit tijdrovende over-
leg is onvermijdehjk. Voorzover de aanvullende werken vervroegde werken 
zijn van de programma's van Ministeries, Pvijksdiensten, overheids- en 
semi-overheidsbedrijven en lagere pubUekrechtehjke hchamen vindt hierbij 
het normale, doch alleen vervroegde overleg plaats met de betrokken in-
stanties. Voorzover het werkverruimende werken betreff;, geschiedt dit over-
leg door het subsidiërend orgaan. T.a.v. cultuurtechnische objecten noemen 
we in dit verband o.m. : 
a. de eisen van het natuurschoon (behartigd door het Staatsbosbeheer) ; 
h. de eisen van de ontwikkelingsplannen (behartigd door de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan, de Provindale Pianologische Diensten en de 
gemeenten) ; 
c. de eisen op waterstaatkundig gebied, zowel in rijks- als in provindaal 
verband (behartigd door de Rijkswaterstaat en de Provindale Water-
staat); 
d. de eisen van de drinkwatervoorziening en de afvalwaterzuivering (be-
hartigd door de Rijksdienst voor het Nationale Plan en door het Rijks-
instituut voor de Zuivering van Afvalwater) ; 
e. de eisen voor sportvelden, speelweiden enz. (behartigd door de Centrale 
Adviesconimissie voor Sped- en Sportterreinen van bet Ned. Olym-
pisch Comité) ; 
/ eventuele technische samenhang met andere objecten. 
Voor tot subsidiëring kan worden overgegaan moet het overleg met de 
betrokken instanties, die ieder op hun gebied voor bepaalde belangen waken, 
tot een bevredigend einde zijn gevoerd. In de practijk heeft zieh t.a.v. deze 
inpassing en aanpassing een bepaalde techniek ontwikkeld, die het mogehjk 
maakt, de plannen zo snel mogehjk aan te passen aan de voorwaarden die 
een bepaalde Dienst met het 00g op het belang dat deze Dienst behartigt, 
gesteld heeft. Door de werken alvorens deze voor te dragen voor subsidie 
eerst nog de betreffende Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid 
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te laten passeren, waarin het merendeel van de genoemde Diensten zitting 
heeft, wordt een zo groot mogelijke onderlinge coördinatie van de be-
langen bereikt. 
5. HET WERKGELEGENHEIDSBFFECT MOBT WORDEN BBPAALD 
Het plan moet beoordeeld worden op de directe, indirecte, secundaire en 
eventuele bbjvende werkgelegenbeid. Het aantal, de soort en de periode 
van inscbakeling der arbeiders moeten aan bet plan ontleend worden. 
6. DE KOSTEN PER MANWEEK MOETEN BEREKEND WORDEN 
Deze moeten per object worden vastgesteld en bepalen mede de urgentie 
van uitvoering. 
In feite zijn er twee kostenbedragen per manweek nl. de kosten van de 
directe manweken en de kosten van de directe plus alle afgeleide manweken. 
7. DB WAARDESTTJGING MOET WORDEN BEPAALD 
Indien geen waardevermeerdering kan worden berekend (bv. bij sport-
velden, parken e.d.) moet een exploilatierekening worden opgemaakt. 
8. DE VERHOUDING TUSSEN DE TOTALE KOSTEN EN HET GEKAPITALISEERDE NUT 
VAN HET PROTECT MOET WORDEN VASTGESTELD 
Deze verbouding bepaalt mede de urgentie van uitvoering. T.a.v. werken, 
waarvan het nut niet te kapitaliseren valt (bv. de verbetering van zand-
wegen) kan alleen het kostenbedrag per manweek in de beslissing tot 
subsidiering c.q. uitvoering worden betrokken. 
9. DE VERDELING VAN DE TOTALE KOSTEN TUSSEN OPDRACHTGEVER EN SUB-
SLDIEREND ORGAAN MOET WORDEN VASTGESTELD 
Dit is het eigenlijke terrein van de subsidiering dat in Hoofdstuk VI ter 
sprake komt. 
1 0 . HET SUBSLDIB-SYSTEEM EN DE WIJZE VAN UTTVOERLNG MOETEN WORDEN 
VASTGESTELD 
Hiermede kan een aanmerkelijke invloed op de spheer van het werk 
worden uitgeoefend, zoals eveneens in Hoofdstuk VI ter sprake zal komen. 
1 1 . HET DEVLEZENOEFER MOET WORDEN BEREKEND 
Dit speelt alleen een rol bij civieltechniscbe werken en dan nog alleen bij 
een beperkte deviezenvoorraad. 
1 2 . DE PRINCIPIELE BEREIDHEID VAN DE OPDRACHTGEVER OM HET WERK OP DB 
VOORWAARDBN, DIE IN DE SUBSIDIETOEZEGGING GBNOEMD ZIJN, UIT TE 
VOEREN, MOET VASTSTAAN 
• Dit houdt in, dat de opdrachtgever de waardestijging c.q. subsidiering 
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accepteert en het risico van het achteraf afwijken van de uitkomst ten 
opzichte van de oorspronkelijke begroting, op zieh neemt. 
De voorbereiding van aanvullende werken is een zaak van nauwe samen-
werking en overleg tussen opdrachtgever, directie van het werk c.q. aannemer 
of uitvoerend hchaam en subsidiërend orgaan. 
Het subsidiërend orgaan stimuleert de uitvoering bij de opdracbtgevers, 
coördineert tussen instanties die bepaalde belangen behartigen en adviseert 
aan de regering c.q. het C.O.W. t.a.v het subsidie en de wijze van uitvoering. 
Of het subsidiërend orgaan in de civieltechnische of in de cultuurtechnische 
sector werk creëert, in beide gevallen moet het over technische, sociaal-
economische, financiële en psychologische kwahteiten bescbikken. Het los-
weken van objecten uit een toestand van verstarring vereist immers veelal 
behalve technisch, economisch en financieel inzicht, ook zeer veel geduld, 
tact en een onvermoeibare toewijding. Het is werk, dat moeihjk te beschrijven 
valt, omdat ieder werkobject weer anders „ligt". Veel steun kunnen de sub-
sidiërende organen in de cultuurtechnische en civieltechnische sector hierbij 
ondervinden van de provinciale en landehjke autoriteiten op o.a. het gebied 
van de waterstaat, de ruimtelijke ordening, het natuurschoon, de landbouw-
voorhchting, de economische voorhchting en t.a.v. sportvelden-aanleg van 
het technisch advies van het Ned. Olympisch Comité. Anderzijds kan ook 
het subsidiërend orgaan en het C.O.W. de voorbereiding van plannen van 
lagere pubhekrecbtehjke lichamen, Rijksdiensten en semi-overheidsorganen 
steunen en versnellen, door het verschaffen van financiële en technische 
bijstand. 
§ 2 . VOORRAADVORMTNG 
I . DESIDERATA 
Bij de bestrijding van werkloosheid zou eigenlijk de aard en de samen-
stelling naar beroepsgroepen van het aanbod van werkloze arbeid, bepalend 
moeten zijn voor de creatie van extra of aanvullende werkgelegenheid. Om 
aan het aanbod van werkloze arbeid, de juiste, aangepaste arbeid te geven, 
wäre het wenselijk, dat er voldoende objecten, onderscheiden naar soort, 
plaats en aantal bescbikbaar zouden zijn. Indien evenwel de extra werkge-
legenheid niet op die gebieden wordt gezocht, waartoe de in Hoofdstuk IV 
besproken principiële criteria dwingen, dan zou de extra werkgelegenheid 
elders nieuwe werkloosheid oproepen. Niet ontkend kan worden, dat de 
économie dus tot een compromis dwingt, waardoor de aanvullende werk-
gelegenheid, zoals deze hiervoor gedefinieerd werd, beperkte sectoren van 
arbeid omvat. Het aanbod van werkloze arbeid zal, alleen voorzover deze 
voor de gecreëerde projecten geschikt is of kan worden, op deze werken 
een plaats kunnen vinden. 
78 V O O R B E R E I D I N G 
Ondertussen moet getracht worden, daar waar mogelijkheden voor aan-
vullende werkgelegenheid liggen, de strategische voorraad naar soort, 
plaats en aantal zo groot mogelijk te doen zijn. De omvang van de werk-
voorraad en de opbouw daarvan in soorten en aantallen werken, alsmede de 
spreiding van de werken, zal zoveel mogelijk moeten worden aangepast 
aan de in verder verwijderde toekomst te verwachten werkloösheid, onder-
scheiden naar soort, aantal, spreiding (zowel ruimtelijk als periodiek) en 
duur, opdat zo min mogehjk arbeid behoeft te worden verplaatst en het 
werkgelegenheidsefFect op de onderscheiden vormen van werkloösheid zo 
groot mogehjk is. De werkvoorraad dient daartoe zowel antaurtechnische 
als civieltechnische werken te bevatten in voldoende getale, met voldoende 
spreiding en in voldoende variaties. 
De cultaurtecbnis'che werkvoorraad zal voldoende moeten zijn, om tezamen 
met de spreidingsmaatregelen de maximaal mogehjke bijdrage tot de be-
slxijding van de seizoenwerkloosheid en de verHchting van de structuur-
werkloosheid te bieden. Voorts zullen de cultuurtechnische werken als aan-
vulling moeten dienen van de civieltechnische werken, die in eerste instantie 
ter bestrijding van de conjunctuur-werkloosheid tot uitvoering komen. 
De civieltechnische werkvoorraad dient zowel naar samenstelling als naar 
regionale spreiding technisch en adrninistratief zover te zijn voorbereid, 
dat bij terstond als middel in de conjunctuurpohtiek gehanteerd kan 
worden. Een conjuncturele depressie kan nl. met geringer middelen aan 
het begin worden gekeerd, dan wanneer de neergaande beweging in belang -
rijke mate op gang is gekomen \ Daar waar structuur-werkloosbeid op-
treedt, verdient het aanbeveling, dat de dvieltechnische werken zoveel 
mogehjk gericht worden op het voorbereiden en ondersteunen van de 
structurele maatregel „industrialisatie", die uiteindehjk tezamen met de 
migratie, emigratie, schohng, omscholing en herscholing de structuur-
werkloosheid moet wegnemen. 
Behalve bovengenoemde desiderata betrefFende de aard, variaties, spreiding 
en aantal werken in de voorraad — aangepast aan het op längere termijn te 
verwachten werkloosheidspatroon — moet de werkvoorraad ook voldoende 
grote en langdurende objecten bevatten, die een bijzondere functie bezitten 
als verhchting van de structuur-werkloosheid. Daarnaast zullen voldoende 
kleine en kortdurende objecten in voorraad moeten zijn, die als instrument 
1 Verg. J . GOUDBIAAN: „De oorzaken der werkloösheid en de middelen ter bestrijding", Haarlem 
1936, biz. 30 en 
D. B. J . SCHOUTBN: „OverheidsfinanciSn in de volkshuishouding", Leiden 1950, biz. 155. 
Tevens möge in dit verband gewezen worden op het voorbeeld van Zweden, waar men in dc 
depressieperiode van 1933—1938 een tijdstip van uitvoering bereikte, dat slechts 4 J maand later 
lag, dan de beslissing tot entamering. (Verg. H. J . WITTBVBBN: „Corgunctuurpolitiek, E N S I E , 
Deel VH, biz. 521). 
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van conjvmcraurpolitiek het voordeel bezittcn, dat na het conjunctuur-
herstel niet nog een aantal werken voortduren, waaraan uit een oogpunt 
van stimulering van de werkgelegenheid geen behoefte meer bestaat. 
2. VOORRAADVBRGROTTNG 
Er zijn diverse middelen tot bet vergroten van de werkvoorraad: 
1. Het meest voor de hand ligt het verhogen van de subsidies. Verhoging 
tot aan het verschil van de totale kosten en de waardestijging is niet pro-
blematisch. Overschrijden de subsidies evenwel dit verschil, dan wordt 
gemeenschapsgeld overgeheveld naar de bezitters van aanvullende werk-
gelegenheid. Dit zg. „kopen" van objecten zal naar onze mening tot de 
hoge uitzonderingen moeten beboren gezien de onrechtvaardigheid 
t.o.v. de niet-bezitters van werkgelegenheid en gezien de repercussies 
t.o.v. opdrachtgevers elders. (Vergehjk Hoofdstuk VI, § 2). 
2. Het geven van crecuet-faciliteiten aan de opdrachtgever t.b.v. het niet 
door subsidie gedekte gedeelte van bet object. Bedacht moet worden, 
dat het geven van crediet-facüiteiten voor de financiering van de waarde-
stijging boven de normale voorwaarden waarop credieten te verkrijgen 
zijn, in wezen een vorm van inkomensoverdracht betekent. Op de 
mogelijke realisatie van crediet-facüiteiten zal hier niet worden ingegaan. 
Bij de toepassing zal — evenals dit geldt voor de verhoging van subsi-
dies — van twee kwaden, t.w. een hogere werkloosheid of een zekere 
mate van inkomensoverdracht, de minst kwade moeten worden gekozen. 
3. Het wegnemen van het risico voor de opdrachtgever verbonden aan de 
uitvoering, doordat het rijk onder aftrek van de waardestijging alle 
kosten op zieh neemt. (Vergehjk Hoofdstuk VI, § 5). 
4. Aankoop in der minne van de gronden, waarop de aanvuUende werk-
gelegenheid ligt. 
5. Het gebruik maken van de onteigeningsprocedure indien vrijwühge af-
stand van de grond geweigerd wordt. Wellicht ten overvloede zij ver-
meid, dat onteigening gepaard gaat met aUerlei waarborgen ter bescher-
ming van het eigendomsrecht. Een versnelde onteigeningsprocedure 
t.b.v. de werkveixuiming is inmiddels in voorbereiding. 
6. Vordering van de gronden, na verkregen machtiging van de betrokken 
Minister, onder toekenning van schadeloosstelling. Tegen de hoogte van 
de scliadeloosstelling kan belanghebbende bezwaar maken bij een daar-
voor ingestelde beroepscommissie. De vorderingsprocedure wordt 
aUeen in spoedeisende gevallen toegepast. 
7. Het bevorderen van betere pachtverhoudingen waardoor niet alleen de 
pachter en de eigenaar-gebruiker, maar 00k de eigenaar-verpachter 
belang krijgt bij bet entameren van een verbetering. 
8. Het suchten van voorbeeld-bedrijven of het tot uitvoering brengen van 
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voorbeeld-projecten, waardoor een voorHchten.de en stimulerende 
werking op aspirant-opdrachtgevers kan worden uitgeoefend. 
9. Het geven van financiële- en technische bijstand voor het maken van 
plannen en hun wetenschappehjke fundatie. 
Technische bijstand is veelal daar nodig, waar het gehele personeel is in-
geschakeld voor de onderhanden zijnde werken en geen personeel kan 
worden afgestaan voor werken, die alleen nog maar als reserve dienst 
doen. Onder wetenschappehjke fundatie ressorteren o.m. bodemkar-
teringen, waterpassingen, regionale waterbeheersingsplannen, drainage-
onderzoek, streekplannen, agrarische bestenoniingsplannen, sociaal-eco-
nomische rapporten, welvaarts- of ontwildcelingsplannen, inventarisatie 
voor sport- en recreatiebehoefte enz. \ 
3. DOCUMBNTATIB 
Teneinde de in voorbereiding zijnde of voorbereide werkvoorraad te admi-
nistreren, wordt een kartotheek van aanvullende werken opgebouwd. Een 
dergehjke kartotheek kan geen statische grootheid zijn. Men kan niet de 
voprbereide plannen opbergen en uitsluitend tot uitvoering brengen als de 
nood aan de man is. Steeds zullen de urgente werken uit de kartotheek 
moeten worden gelicht, waartegenover dan weer nieuwe plannen moeten 
worden opgenomen. De kartotheek vertoont dus het beeld van het voort-
durend in- en uitstromen van objecten. 
Een doeltreffende werkwijze is de kartotheek in te delen volgens regionale 
gebieden, die samenvallen met de rayons van de Arbeidsbureaux. Van deze 
gebieden is ni. het verloop van de arbeidsmarkt zo goed mogebjk bekend, 
zodat de werkvoorraad hieraan kan worden aangepast. 
Behalve de documentatie van de aanvullende cultuurtechnische en ci viel-
technische werken, die de bijzondere taak van „microregeling van de werk-
gelegenheid" hebben, moet bekend zijn, waar, hoeveel en welke werken 
voor mtbreiding van normale programmai van Diensten, Ministeries enz. 
als „macroregeling van de werkgelegenheid" beschikbaar zijn 2 . 
1 Men zou als tiende middel 00k kunnen denken aan een rechtstreekse dwang, bv. tot het aan-
brengen van Verbeteringen aan of in de bodem. Men denke hierbij niet aan de beslissing tot het 
uitvoeren van een ruilverkaveling, waar de meerderheid der stemmen of van de betreffende opper-
vlakte de doorslag geeft en evenmin aan de onteigening terwille van de werkverruiming, doch 
aan dwang zonder meer. Het zal duidelijk zijn, dat een zodanig middel moeihjk in overeen-
stemming te brengen is met de beginselen van het eigendomsrecht. Waar wij hier op terreinen 
terecht komen, waarop wij ons als onbekwaam tot oordelen moeten bekennen, willen wij ons 
onthouden van een nadere behandeling van dit middel. 
2 Naast of in samenhang met de kartotheek van aanvullende werken en aanvullende uitbreidingen 
zou men zieh de registratie, op grond van een enquête, van alle minder spoedeisende investerings-
projecten van particulieren kunnen denken. Door op een bepaald ogenblik, waarop dit con-
junctureel gewenst is, deze particulière investeringen te stimulerenj door hieraan bv. belasting-
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In de kartotheek moeten de verschillende gegevens die van invloed zijn 
op de keuze der werken, vermeld worden nl. : 
1. Soort werk, ligging, opdrachtgever, totale kosten gesplitst in Ionen en 
andere kosten. 
2. De plaatsbare beroepsgroepen in aantallen en percentages. 
3. De kosten per manweek directe werkgelegenbeid en de kosten per 
manweek totale werkgelegenbeid (dus inclusief indirecte en secundaire 
werkgelegenbeid hier te lande). 
4. Het saldo van winst en verlies met betrekking tot de welvaart. Aan de 
winstzijde verschijnen de welvaartsverhoging (c.q. de privaat-econo-
mische waardestijging) inclusief imponderabüia, zoals vermeerdering 
van veihgheid, gezondheid, conservering van bestaande goederen, op-
voeding, recreatie, gemak, culturele en aesthetische waarden, voedsel-
voorziening in oorlogstijd enz. Aan de verHeszijde komt de eventuele 
derving van cultuurgrond, natuurschoon, recreatie enz. Het derven van 
een renderende investering eiders kan hier buiten beschouwing bbjven. 
(Vergelijk Hoofdstuk IV). 
5. De verhouding tussen de totale kosten en het gekapitaliseerde nuttige 
saldo (indien dit in geld uit te drukken is). 
6. Het werkgelegenheidseffect, dat van de uitvoering van het werk te ver-
wachten is met het 00g op het voorkomen van één of meer werkloos-
heidsvormen. Hiertoe behoren het aantal directe manweken van het 
object of het aantal arbeiders per week gedurende de duur van het werk 
en het aantal manweken indirecte en secundaire werkgelegenheid in 
het eigen land. Ook behoort hiertoe de eventuele bhjvende werk-
gelegenheid. 
7. Het deviezenoffer. 
8. Het tijdstip van het in uitvoering kunnen komen en het tijd- c.q. werk-
schema. 
9. De elasticiteit van de uitvoering i.v.m. de wijze van uitvoering, de 
eventuele mogelijkheid van stopzetting, onttrekking van arbeiders enz. 
fàciliteiten of subsidies te verbinden, zou de particulière investeringsbedrijvigheid boven het 
natuurhj'ke peil kunnen worden gebracht. Het aangrijpingsvlak bij zieh voordoende werkloos-
heid zou hierdoor vergroot kunnen worden, wat als een groot voordeel beschouwd moet worden. 
Een nadeel is, dat dit systeem kan leiden tot blokkering van de natuurhj'ke investeringsactiviteit 
door speculatie op werkloosheid, die hierdoor juist gaat ontstaan. Een ander nadeel is, dat be-
doelde fàdliteiten aan bv. een gehele bedrijfstak gegeven moeten worden. Dit kan öf sommige 
bedrijven net niet uitkomen, waardoor het voordeel hen ontgaat, terwijl de mededingingspositie 
van de coneurrentie versterkt wordt, öf het is denkbaar dat werkgelegenheidseffecten ontstaan, 
daar waar ze niet gewenst worden. Indien echter de „minder spoedeisende investeringsprojecten" 
in de spheer van niet noodzakehjk, doch wel nuttig en zinvol werk worden gehouden, moet hier 
voor aanvullende werkgelegenheid in de particulière sector toch wel een mogeKjkheid gezien 
worden. 
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10. De wijze van uitvoering. 
11. De bijdrage van de opdrachtgever. 
12. De wijze van subsidising en het subsidiebedrag c.q. -percentage. 
13. De samenbang met andere objecten. 
14. Het stadium van voorbereiding en eventueel bet stadium van uitvoering. 
Het verdient aanbeveHng periodiek per regionaal gebied voor de verscbillende 
beroepsgroepen de verbouding tussen het te verwachten aanbod en de opname-
capaciteit op aanvullende werken bij te houden. 
§ 3. PLANNING 
De planning kan zich niet ten doel stellen, de in verdere toekomst te ver-
wachten werkloosheid volledig op te hefFen. In de eerste plaats kunnen op 
aanvullende projecten alleen diegenen werken, die daarvoor geschikt zijn. 
Velen, zoals bv. fabrieksarbeiders of arbeiders uit de scheepsbouw, die juist 
tot de conjunctuur-werklozen zullen behoren, zijn dit niet. (Een aantal hunner 
kan dit na training wel worden voor in hoofdzaak cultuurtechnische werken). 
In de tweede plaats kan er niet op gerekend worden, dat de indirecte en 
secundaire efFecten van de aanvullende werkgelegenheid hun invloed uit-
oefenen op alle bedrijfsklassen met conjunctuur-werkloosheid. De indirecte 
efFecten zijn vrij nauwkeurig aan te geven. De secundaire efFecten moeihjker, 
waarbij komt, dat deze enige tijd ten opzichte van de initiale uitgave 
naijlen. 
De planning mag niet te ruim zijn, omdat de weerstanden bij de autonome 
pubHekrechtehjke Hchamen dan nodeloos versterkt zouden worden De plan-
ning mag 00k niet te bescheiden zijn, omdat het te laat en onvoldoende 
reageren op een zich uitbreidende depressie een steeds grotere werkhoeveelheid 
nodig zou maken, waarvan de voorbereiding dan te laat zou aanvangen. 
Een te kleine voorraad achten wij een groter nadeel dan een te ruime, 
omdat in eerstgenoemd geval de overheid machteloos staat op het punt van 
aanvullende werkgelegenheid, terwijl in het tweede geval de overheid toch 
altijd de tijd en de omvang van het uit te voeren gedeelte in de hand heeft. 
Wel moet worden opgemerkt, dat t.a.v. een werkvoorraad die achteraf te groot 
blijkt te zijn, allerlei begrotings- en bestekswijzigingen noodzakehjk kunnen 
bhjken, indien voor de aanvankehjk niet uitgevoerde projecten later het 
werkehjke tijdstip van uitvoering is aangebroken. Deze berzieningen zijn 
uiteraard kostbaar, doch wij menen dat de kosten en tijd hieraan verbonden, 
opwegen tegen bet alternatief niet gereed te zijn, op het moment dat zich 
een groeiende werkloosheid gaat openbaren. Bij onvoldoende en te laat 
reageren nl. zou, als gevolg van het versnellingsbeginsel inhaerent aan een 
neergaande phase van de conjunctuur, een steeds grotere werkhoeveel-
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heid nodig zijn die nog duurder is, geheel afgezien van het feit, dat men 
bij onvoldoende voorbereiding niet in Staat zou zijn werken te entameren. 
Het moet dan o.i. 00k geen wijs beleid worden geacbt, indien men in tijden 
van geringe werkloosbeid, bet apparaat belast met de voorbereiding van een 
werkvoorraad zou gaan inkrimpen. Niet alleen kunnen bierdoor onschatbare 
opgedane plaatsebjke en algemene ervaring en introducties verloren gaan, 
maar 00k zal in tijden van böge werkloosbeid kunnen blijken, dat de voorraad 
te klein is, om aan de beboefte te voldoen. Door bet voorbereiden van werken 
in tijden van geringe werkloosheid, kau deze voorbereiding gedegener, 
rüstiger en minder kostbaar zijn. De werken kunnen wellicht met lagere 
subsidies verworven worden, omdat de opdrachtgever niet onder de pressie der 
werkloosheid benaderd behoeft te worden. 
Hierbij moet voorts overwogen worden, dat een geestesgesteldheid, die zou 
neigen tot een drastische inkrimping van het voorbereidingsapparaat in tijden 
van geringe werkloosheid, er toe zou leiden, dat de arbeidslust van de functio-
narissen in bedoeld apparaat zeer zou worden geschaad. Men bedenke, dat 
het vooruit werken door een rijksorgaan voor een toestand, die nog niet be-
staat en waarvan niemand weet of en wanneer bij zal intreden, hoge eisen stelt 
aan degenen, die deel uitmaken van bedoeld orgaan. Indien men voor deze 
personen bovendien een grote onzekerheid zou creeren zou de effectiviteit 
van het orgaan wel zeer nadelig worden beinvloed. 
Tenslotte möge worden opgemerkt, dat t.a.v. de aanvullende werkgelegen-
heid het gesteld is als met de defensie-voorbereiding, mutatis mutandis: 
„si vis pacem, para bellum". 
De planning zal dus als doelstelling moeten hebben, een werkvoorraad van 
een zodanige omvang, spreiding en variatie in het Stadium van „gereed 
voor uitvoering" te brengen, dat het middel van de aanvullende werken een 
optimale bijdrage kan verlenen aan de werkloosheidsbestrijding. Deze opti-
male bijdrage kunnen aanvullende werken op het punt van conjunctuur-
werkloosheid bieden, indien alle arbeiders, die voor civieltechnische werken 
geschikt zijn, op dit soort werken een plaats krijgen, terwijl de arbeiders 
die voor cultourtechnische werken geschikt zijn, grondwerk verrichten. Als 
ruwe benadering kan dan de wensehjke omvang per gebied van de civiel-
technische voorraad gevonden worden, door het aantal te verwachten werk-
loze bouwvakarbeiders en de duur van hun werkloosheid per jaar, te ver-
menigvuldigen met de gemiddelde kosten van een manweek cdvieltechnisch 
werk (/250.—), terwijl de voorraad cmmurtechnische werken voortvloeit 
uit het te verwachten aantal werkloze landarbeiders plus ongeschoolden 
en de te verwachten gemiddelde duur van de werkloosheid van deze groepen 
maal de gemiddelde kosten van een manweek cultourtechnisch werk (/80.—). 
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Aangezien deze werkwijze geen rekening houdt met indirecte en secundaire 
efFecten zijn, teneinde te voorkomen dat Meruit een te grote werkvoorraad 
voortvloeit, enige correcties nodig. 
Met de creatie van bovenbedoelde voorraad civieltechniscb werk gaat een 
totaalwerkgelegenbeidsefFectgepaard, dateenzekerveelvoudvormtvan de op 
bedoelde projecten direct verkregen werkgelegenbeid. Stelt men dit veelvoud 
voor dvieltechnische werken bij benadering op 3, dan ware à priori aan te 
nemen, dat de conjunctuur-werkloosheid vermindert met 3 X bet aantal 
arbeiders, werkzaam op civieltecbniscbe werken. Gaan we er van uit, dat voor 
het dan nog resterende aantal werklozen cultuurtecbniscb werk hetzij direct, 
betzij indirect of secundair volledige werkgelegenbeid kan brengen, dan zouden, 
Indien de verbouding tussen bet totale werkgelegenbeidseffect en de directe 
werkgelegenhdd bier bij benadering op 1.5 gesteld wordt, de benodigde 
cultuurtechniscbe manweken op een zodanig aantal berekend moeten worden, 
dat daarop 2 / 3 deel van bet resterende aantal werklozen emplooi vindt. 
Dat wij bier aan dvieltechniscbe werken als het ware voorrang geven, 
vindt hierin zijn motivering, dat bij deze werken meer gespecialiseerde arbeids-
krachten nodig zijn en daarmede het gevaar van overtxekking van de arbeids-
markt meer in acht moet worden genomen. 
Bij het bovenstaande zij voorts bedacht, dat het totale voor werkgelegen-
heidsdoeleinden uit te geven bedrag voldoende groot wordt geacht, om de 
vrije keuze tussen dvieltechnische en cultuurtechnische werken mogehjk te 
maken \ 
De planning zal voorts rekening moeten houden met het feit, dat vele 
werken te elfder ure niet realiseerbaar bhjken, omdat bv. de opdrachtgever 
tot andere gedachten bhjkt te zijn gekomen. Een subsidietoezegging dwingt 
de opdrachtgever immers niet tot uitvoering, maar verpHcht wel de overheid 
tot betaling bij uitvoering. In de practijk bleek, dat ± 5 0 % van de particu-
lière opdrachtgevers van cultuurtechnisch werk van uitvoering van het reeds 
gesubsidieerde werk afzagen. Teneinde met zekerheid full-employment onder 
landarbeiders te bereiken, zal althans de voorraad bij particulieren ongeveer 
bet dubbele moeten bedragen, dan wat op grond van de werkloosheids-
prognose als gewenst voorkomt. (Een moeihjkhdd vormt hierbij, dat de 
voorbereiding bij particuHere opdrachtgevers 00k weer niet zover mag gaan, 
dat good-will verloren gaat, doordat te lang op uitvoering gewacht moet 
worden). Bij dvieltechnische werken zal deze vermenigvuldigingsfactor 
kleiner kunnen zijn, omdat daarbij maar voor een gering percentage particu-
Here opdrachtgevers voorkomen en de finandering in hoofdzaak een aan-
gelegenheid is tussen het rijk en lagere pubHekrechtehjke Hchamen of van 
1 Men vergelijke Hoofdstuk H, § 3, waar het uit te geven bedrag als limiterende factor werd 
' gehanteerd. 
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het rijk alleen. Niettemiri moet een dvieltechnische voorraad van tenminste 
i 2 5 % vanwat op grond van de prognosen wenselijk lijkt, noodzakelijk geacht 
worden, teneinde te voorkomen, dat onvoldoende en te laat gereageerd wordt 
op zieh voordoende conjunctuur-werkloosheid. 
Resumerend kan gesteld worden, dat grondslag voor de planning dient te 
zijn, de werkloosheidsprognose op längere termijn, regionaal opgemaakt en 
gesphtst in de seizoen-, structuur- en conjunctuur-component en deze weer 
onderverdeeld in de beroepsgroepen, waarvan plaats, aantal en duur bekend 
moeten zijn J. De werkvoorraad die Meruit voortvloeit behoeft vervolgens 
de bovengenoemde correcties. 
Het voorspellen van het patroon van de seizoen- en structuurwerkloosheid 
is reeds tot een zekere nauwkeurigheid ontwikkeld. Het voorspellen van de 
spreiding in qualitatieve en quantitatieve componenten van de conjunctuur-
werkloosheid is een moeilijker, doch voor de planning van aanvullende 
werken zeer belangrijk vraagstuk. Op de ervaringen van de dertiger jaren 
kan bezwaarhjk worden teruggevallen. Niet alleen kunnen de oorzaken van 
de depressie anders zijn, 00k de industriele structuur van het land is inmiddels 
gewijzigd. Uiteraard bepaalt bij een depressie de mate van conjunctuur-
gevoeHgheid van een gebied de grootte van de conjunctuur-werkloosheid. 
De conjunctuur-gevoehgheid van een gebied is afhankehjk van de regionale 
spreiding van de verschillende conjunctuur-gevoeHge bedrijfstakken, die 
voorts onderling weer in verschillende mate conjunctuur-gevoehg zijn. 
Onderzoekingen van het Centraal Planbureau wezen uit, dat er een algemeen 
(positief) verband bestaat tussen de hoogte van het aandeel van de industriele 
beroepsbevolking en de mate van conjunctuur-gevoehgheid. Emge gebieden 
vormen Merop tengevolge van hun typische structuur een uitzondering. Een 
lagere conjunctuur-gevoehgheid dan men op grond van het aandeel van de 
industriele beroepsbevolking zou verwachten, hebben de Steden 's-Gravenhage 
en Groningen en de mijnstreek in Limburg. Een hogere gevoeligheid bezitten 
de Veenstreken, de Betuwe, het industriegebied van Twente, de Nieuwe 
Waterweg, het industriegebied längs de Maas en de Steden Amsterdam en 
Rotterdam als zeehavens. 
Tenslotte mögen nog enkele bijzondere facetten van de planning naar voren 
worden gebracht. Reeds werd opgemerkt, dat de plarming gericht zal moeten 
worden op de voor de aanvullende werken geschikt en besebikbaar zijnde 
arbeiders. Wanneer een conjunctuuromslag in een bepaald gebied nl. een groot 
aantal werkloze arbeiders in de textielindustrie, de scheepsbouw of de admim-
stratieve beroepen kan doen verwachten, heeft het voorbereiden van bouw-
1 Voor het verkrijgen van een inzicht in de mogelijkheid van mobiliteitsverhoging zal de prognose 
bovendien de vermoedelijke percentages ongehuwden moeten vermelden. 
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werken of cniltaurtechnische objecten in dit gebied maar een beperkte be-
tekenis. Ook zal moeten worden bedacht, dat bet vergroten van de begrotings-
bedragen van Ministeries of de zgn. macrobijstelling van de werkgelegenheid 
er toe kan leiden, dat projecten kunnen ontstaan, daar waar ze niet nodig zijn, 
met als mogelijk gevolg ovemekking van de arbeidsmarkt in bet ene gebied 
en een bbjvend tekort aan werkgelegenheid in het andere gebied. In beide 
gevallen zou mobihteitsverhoging mogehjk aan een foutief liggende aan-
vullende werkgelegenheid tegemoet kunnen komen. 
Een conjuncturele invloed zal in het algemeen in die industriele gebieden 
moeten worden uitgeoefend, waar de werkloosheidsprognose bij een conjunc-
tomdaling een grotere werkloosheid dan bv. 2|—3 % van de mannehjke be-
roepsbevolking aangeeft. Staat het eenmaal vast, dat in een bepaald gebied 
een conjuncturele invloed moet worden uitgeoefend, dan zal het accent 
moeten vallen op civieltechnische werken. Juist deze werken zijn dan aan-
trekkehjk, omdat biermede in allerlei andere sectoren van het bedrijfsleven 
via de mdirecte en secundaire efFecten orders gaan ontstaan. De investerings-
lust wordt hierdoor gestimuleerd waardoor de dalende conjunctuurbeweging 
kan worden opgevangen of gecompenseerd. Nu zijn er maar weinig civiel-
technische werken die geen import vereisen, zodat zonder twijfel de deviezen-
reserve onder druk komt. Het keren van de conjunctuurdaling door uit-
voering van civieltechnische werken veronderstelt dan ook, dat de onttrekking 
aan de deviezenreserve geen onoverkomehjke bindernis vormt. 
Bhjft het percentage van de prognose in industriele gebieden beneden de 
2i—"3 % v a n de mannehjke beroepsbevoDcing en in agrarische gebieden beneden 
<fe 3—3i % (als gevolg van de grotere seizoenwerkloosheid aldaar) dan 
beboeft geen conjuncturele invloed te worden uitgeoefend en zal de planning 
het accent moeten leggen op cultuurtechnische werken. Bij de bestrijding 
van deze als normaal te beschouwen werkloosheid moet nl. het te besteden 
bedrag een zo groot mogehjk direct werkgelegenheidseffect veroorzaken. 
Ideaal zou zijn, indien de uitgaven voor 100 % aan Ionen konden geschieden. 
Dit is niet mogehjk, doch door uitvoering van cultuurtechnische werken 
wordt dit ideaal een heel eind benaderd. 
In enkele gevallen hebben civieltechnische werken ook in gebieden met 
een lagere werkloosheid dan z\—1\ % bestaansrecht, nl. wanneer zij duidelijk 
arbeiders uit rayons met een hogere werkloosheid zullen aantrekken, wanneer 
zij de mdustoaiisatiepoHtiek voorbereiden of ondersteunen of wanneer zij in 
zodanige variaties worden gedoseerd, dat zij werkloosheid in de bouwvakken, 
die niet conjunctureel is, verzachten. (Men denke hierbij aan vervroegd uit-
gevoerde civieltechnische onderhoudswerkzaamheden). 
Het behoeft geen nader betoog, dat de planning enige malen per jaar her-
ziening behoeft, doordat voortdurend uit de voorraad geput wordt en doordat 
de werkloosheidsprognosen voortdurend wijzigingen zullen ondergaan. 
VI 
S U B S I D l E R I N G 
§ I . GANG VAN ZAKEN 
Door het geven van een subsidie of geldebjke bijdrage in de gedeeltebjke of 
totale kosten van een werk, wordt de uitvoering van dit werk bevorderd. Het 
doel van de subsidieverlening kan, doch behoeft niet de verruiming van werk-
gelegenheid te zijn. Uiteraard beperken wij ons hier tot werken, die in verband 
met de vergroting van de werkgelegenheid worden gesubsidieerd. 
Het subsidie kan worden gegeven aan pubhekrechtehjke Hchamen, zoals 
besturen van provincies, gemeenten en waterscbappen, aan semi-overheids-
instanties of aan parücuHeren. Teneinde de juiste besteding der middelen zeker 
te stellen moet object voor object worden gesubsidieerd. Bij Rijksdiensten, 
ressorterende onder Ministeries, is dit niet altijd nodig, maar kunnen de geld-
middelen ook via het kanaal van een additionele verhoging van de begroting 
aan aanvullende projecten worden toegevoerd. Deze begrotingsuitbreidingen 
van rijksorganen blijven in dit Hoofdstuk verder buiten beschouwing. 
De objecten komen tot stand 6f door overleg tussen het subsidierend- of 
werkgelegenheidsorgaan en potentiele opdrachtgevers, öf doordat een uit-
voerend Hchaam, een ingenieursbureau of architectenbureau, of een eigen be-
heersdienst objecten opspoort en vervolgens de eigenaar of belanghebbende 
voorstelt, voor het werk subsidie aan te vragen 1. Het komt ook voor, dat 
zij die een object willen uitvoeren zieh tot een bepaald uitvoerend Hchaam 
wenden, met het verzoek een plan en begroting op te maken en subsidie aan 
te vragen. Het initiatief tot een werk kan dus öf van de overheid, öf van het 
uitvoerend Hchaam, öf van de opdrachtgever uitgaan. 
Het uitvoerend Hchaam maakt het plan — indien de eigenaar dit nog niet 
heeft gedaan — en een begroting. Bij uitvoering in aanneming is een bestek 
met tekeningen en een besteksbegroting vereist. Deze stukken worden inge-
diend bij de subsidierende instantie, die het werk beoordeelt op technische en 
werkgelegenheidsmerites, eventuele wijzigingen in plan en begroting door-
voert, de aanvaardbaarheid voor subsidiering vaststelt, de waardevermeerde-
ring die er door ontstaat taxeert en vervolgens de hoogte van het subsidie en 
1 In het verdere betoog zullen alle mogehjke tiitvoerende organen samengevat worden in het 
verzamelwoord „uitvoerend lichaam". 
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het subsidiesysreem aan bet Interdepartementaal College adviseert, dat uit-
eindekjk het subsidie vaststelt \ 
Aan de subsidietoezegging wordt gewoonhjk een aantal voorwaarden 
verbonden met betrekking tot de aan- en onttrekking van arbeiders, de 
dagehjkse leiding, de declaraties enz. De subsidietoezegging dwingt de op-
drachtgever nimmer het werk uit te voeren. Daarentegen verphcht de over-
heid zieh wel tot betaling indien uitvoering van het werk plaats heeft onder 
de gestelde voorwaarden. 
Heeft de gesubsidieerde opdrachtgever, op grond van de subsidietoezegging 
en de daarin vermelde voorwaarden, besloten tot uitvoering over te gaan, 
dan meldt bij dit aan het subsidiërend orgaan. De uitvoering geschiedt dan 
al naar het object, door een uitvoerend lichaam of door een aannemer onder 
directic van een uitvoerend Uchaam, dienst voor gemeentewerken, ingénieurs-
bureau e.d. 
§ 2 . HOOGTE VAN SUBSIDIES 
De werken, die op grond van de gestelde normen voor subsidiëring in aan-
merking komen, worden in principe zodanig gesubsidieerd, dat de opdracht-
gever de waardestijging, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, 
betaalt en dat de overige kosten ten laste komen van de overheid. 
Het ligt voor de band, de hoogte van het subsidie te bepalen op grond 
van de eenvoudige aftreksom: totale kosten minus waardestijging is gelijk 
aan het als subsidie te verlenen bedrag. In werkehjkheid zijn er allerlei om-
standigheden, die veroorzaken, dat de bepahng van bet subsidie gecompli-
ceerder is, dan een op berekeningen gebaseerde vaststelling van een bedrag of 
een percentage in de kosten. Deze factoren kunnen als volgt worden samen-
gevat: 
i. De bepaling van de waardevermeerdering kan bij werken in de aanvullende 
sector zelden exact geschieden. De waardebepaling van bv. cultuurgrond 
op zichzelf is reeds een taxatie, die eigenhjk alleen op grond van jaren-
lange opbrengstmetingen en bij een aan bepaalde normen onderworpen 
beheer (bemesting, gewassenkeuze, onderhoud, toewijding) exact kan ge-
schieden. De waarde van de grond, zoals deze na de verbetering zal zijn, 
is uiteraard nog veel moeihjker te bepalen. De verbeterde grond en de 
opbrengsten daarop ziet men immers niet voor zieh, omdat de verbetering 
zieh pas kan realiseren na een subsidietoezegging, die weer gebaseerd 
moet worden op de te verwacbten opbrengstvermeerdering. Het verschil 
van de waarde van de grond vöör en na de verbetering is dus een taxatie, 
1 Het C.O.W, kau de Directeur-Generaal v. d. Arbeidsvoorziening machtigen — en deze op 
zijn beurt weer de Diensten — om subsidie voor een bepaalde catégorie van objecten te ver-
lenen, zonder afzonderhjke goedkeuring van elk object door het C O . W . 
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die nimmer onomstotelijk juist is 1 . Hier komt bij, dat door de fluctuerende 
prijzen van agrarische producten, het productiemiddel grond en zijn meer 
of minder goede cultuurtoestand, eveneens in waarde schommelt. Het is 
op grond van vergehjking en ervaring natuurhjk wel mogehjk, voor een 
bepaalde tijd met enige mate van zekerheid de grenzen, waarbinnen het 
bedrag der waardestijging zal Hggen, aan te geven, doch deze grenzen 
kunnen vele honderden guldens per ha uiteen Hggen. 
2. Het besef, dat de waardestijgingsbepaling onnauwkeurig is, heeft de over-
head ertoe gebracht, de subsidiepercentages af te ronden tot op 5 %. Deze 
afronding kan in het ene geval tot bv. 90 % subsidie in de Ionen leiden 
en in het ogenschijnHjk geHjke naastliggende geval tot 95 %. Het spreekt 
vanzelf, dat de subsidiering van de objecten niet afzonderhjk, doch in 
onderling verband moet geschieden, anders gaat bij de opdrachtgevers ten 
onrechte de mening postvatten, dat de een bevoordeeld resp. benadeeld 
wordt t.o.v. de ander. 
3. In sommige gevallen plegen aspirant-opdrachtgevers speculatief te reage-
ren op de hoogte van subsidies. Een verruiming van subsidies bij grote 
werkloosheid bleek op korte termijn wel tot meer werk te leiden, maar 
op längere termijn namen de opdrachtgevers een afwachtende houding aan, 
omdat zij verwachtten, dat de hoge werkloosheid de overheid ertoe zou 
nopen, het werk vrijwel geheel voor haar rekening te nemen. Omgekeerd 
had bv. een plotselinge algehele verlaging van subsidies in 1939 in Drente 
tot gevolg, dat de opdrachtgevers aansnelden om hun werk uitgevoerd 
te krijgen, voordat de subsidies nog lager zouden worden. De overheid 
zou dit speculatieve element zoal niet geheel dan toch ten dele kunnen 
neutraliseren door het in voorraad houden van grote objecten van het 
rijk en van lagere pubHekrechteHjke Hchamen. 
4. Door de subsidiering wordt zowel werUoosheidsbestrijding als productie-
verhoging beoogd. In het verleden kende een subsidierend orgaan gelden 
toe met als eerste doel manweken te verwerven, terwijl een ander subsi-
dierend orgaan door het subsidiären van dezelfde werkzaamheden in de 
eerste plaats bodemproductieverhoging beoogde en in de tweede plaats 
binding van arbeiders aan de bedrijfstak. Als gevolg biervan doorkruiste 
de subsidiepoHtiek van beide Organen elkaar. Nu door de in Hoofdstuk LH 
beschreven reorganisatie de subsidiering in een hand gebracht is, moeten 
beide doelstelHngen worden nageleefd. Dit zal als gevolg hebben, dat nu 
eens de ene, dan weer de andere factor van overwegende invloed is op de 
hoogte van het subsidie. 
1 Dit betekent niet, dat de overheid zieh niet beijvert de juistheid van de taxaties zo hoog mogehjk 
op te voeren en door wetenschappehjk veldonderzoek een zo groot mogehjke objectiviteit 
tracht te bereiken. 
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Doordat bebalve de waardestijging, bovengenoemde omstandigheden invloed 
hebben op de subsidiëring, is de overheid dus gedwongen, het subsidie uiet 
alleen te bepalen op grond van een berekening, tnaar moet zij tastenderwijze 
de juiste boogte bepalen. Er kan dus niet van subsidieberekening, maar er 
moet van subsidiebeleid worden gesproken. 
Een bijzonder aspect van bet subsidiebeleid vormt het „marcbanderen" met 
de hoogte van de subsidies, waartoe de overheid zich soms bij hoge werkloos-
heid en geringe werkvoorraad ziet genoodzaakt, teneinde realisatie van de 
werkgelegenheid zeker te stellen. Uiteraard is dit marchanderen alleen ver-
antwoord binnen de grenzen van de mogehj'ke waardestijging en mogelijk 
omdat de waardestijging niet precies te fixeren valt. Het woord „marchan-
deren" worde niet misverstaan. Wij achten het onjuist, dat de overheid op een 
eens verleende subsidietoezegging terugkomt, indien blijkt, dat de opdracht-
gever de subsidiëring te laag vindt. Bedoeld wordt met „marchanderen", dat 
het subsidiërende orgaan in zijn decisie t.a.v. het subsidie-advies, de onnauw-
keurigheidsfactor met betrekking tot de waardestijging en de noodzaak om 
het werk voor werUoosheidsbestrijding te verwerven, betrekt. 
Het marchanderen t.a.v. de hoogte van de subsidies heeft niet alleen gevolgen 
voor het al of niet tot uitvoering komen van het betrokken werk, maar ook 
t.a.v. de uitvoering van andere werken. Immers andere opdrachtgevers zullen, 
indien zij de eens of ergens aan een bepaalde opdrachtgever verleende hogere 
subsidie niet ontvangen, deze ook kunnen verlangen met als alternatief het niet 
uitvoeren van het werk. Ook het omgekeerde geval kan zich voordoen. Indien 
in bepaalde streken van het land, opdrachtgevers weigeren op grond van de 
verleende subsidies tot uitvoering over te gaan, dan kan ôf de waardestijgings-
bepaling te hoog zijnj ôf de opdrachtgevers pogen door het weigeren van de 
toegekende subsidie de overheid in een dwangpositie te brengen, die haar tot 
hogere subsidies noopt. Verhoging van de subsidies in zo'n gebied oefent dan 
ecbter weer repercussies uit t.a.v. de bereidheid de subsidies te aanvaarden in 
streken, waar dit tot dusverre zonder moeihjkheden ging. 
Resumerend merken wij op, dat het als de taak van de overheid beschouwd 
moet worden het subsidiebeleid voor aile aanvullende werken centraal te 
voeren en daarbij de juiste balans te brengen tussen de régionale belangen t.a.v. 
werHoosheidsbestrijding, landbouwproductieverhoging of de nuttigheid van 
de civieltechnische werken, het tegengaan van inkomensoverdracht en het be-
schermen van onwetende opdrachtgevers \ Dwang van de zijde van particu-
Here opdrachtgevers op de overheid om bij hoge werkloosheid hogere subsi-
dies te geven,zou de overheid kunnen keren door het ter bescbikking houden 
1 Tot dusverre schijnt men te mogen aannemen, dat landelijk gezien de subsidies niet te hoog zijn, 
aangezien een enquête heeft uitgewezen, dat van de particulière opdrachtgevers ca 50 % na 
subsidiëring niet tot uitvoering bereid was. 
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van grote objecten van rijk, gemeenten, ontginningsmaatschappijen e.d. en 
door het opvoeren van de mobiliteit van de werkloze arbeid. 
§ 3. GRONDSLAGEN 
1 . TUSSENSCHAKEIXNG VAN BEN SUBSmiEREND ORGAAN 
Typerend voor een niet-gesubsidieerd of vrij werk is de tweezijdige be-
langengemeenschap tussen de opdracbtgever en het uitvoerend Hchaam 
Indien een werk door middel van een subsidie tot uitvoering komt, is er een 
derde instantie ingeschakeld bij het samenspei van opdracbtgever en uit-
voerend Hchaam, nl. het subsidiërend orgaan. Op grond van het verleende 
subsidie gaat het subsidiërend orgaan na, of de voorwaarden, waaronder het 
subsidie is gegeven, worden nagekomen. Zo heeft het subsidiërend orgaan 
intéresse bij de juistheid van het technische plan, de technische uitvoering en 
de oplevering van het werk. Ook heeft deze instantie er belang bij, te weten 
hoeveel het werk in werkehjkheid zal kosten of heeft gekost (al naar gelang 
het gekozen subsidiesysteem). Tenslotte moet het subsidiërend orgaan zieh 
op de een of andere wijze zekerheid verschaffen omtrent de juiste aan-
wending van het rijksgeld m.a.w. het moet zieh ervan overtuigen, of de 
voor subsidie gedeclareerde bedragen besteed zijn voor het doel waarvoor 
het subsidie is gegeven en of hiervoor de vereiste prestatie is geleverd. 
2 . GESUBSEDIEERDE WERKEN EN DE SPHEER DAARVAN 
Uit hoofde van zijn verantwoordeHjkheid voor de juiste besteding der 
overheidsgelden, moet het subsidiërend orgaan aüerlei bepahngen aan de 
subsidietoezegging verbinden en contrôles uitoefenen. Zo eist het nagaan 
van de werkehjk uitgegeven bedragen een intensieve bemoeiing van het 
subsidiërend orgaan met hoeveelheden, eenheidsprijzen, toeslagen en ver-
goedingen. Het uitvoerend Hchaam voelt zieh hierdoor enerzijds van een 
stuk verantwoordeHjkheid voor de uitvoering ontheven, anderzijds wordt 
door deze contrôle ingegrepen in de verbouding tussen de arbeiders en de 
baas, waardoor de laatste aan zekerheid van optreden verHest. Ook geeft 
het aanleiding tot wrijving, wanneer na de overheidscontrôle de werk-
leiding op het werk de tarieven moet wijzigen. Deze oorzaken leiden er toe, 
dat de spheer op het gesubsidieerde werk zieh ten ongunste onderscheidt 
van de typische vrij-werk spheer. 
De arbeiders op aanvuUende werken hebben echter ook wat dit aspect 
betreft, recht op dezelfde behandeling en spheer op het werk, als de arbei-
ders op vrije werken. 
Er zijn verschillende subsidiesystemen gecombineerd met verschillende 
uitvoeringswijzen, die onder nakoming van de comptabele verantwoorde-
Indien het rijk de opdrachtgever is, wordt doorgaans van een openhaar werk gesproken. 
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lijkheid van het subsidiërend orgaan, de spheer op het werk, de reactie 
van het uitvoerend Hchaam en de consequenties voor opdrachtgever en 
subsidiërend orgaan verschillend beïnvloeden. Terecht bestaat het streven, 
het subsidiesysteem en de wijze van uitvoering zodanig te kiezen, dat 
de spheer op het werk zoveel mogehjk de vrij-werk spheer benadert. 
Indien alle werken zouden kunnen worden aanbesteed, zou de vrij-werk 
spheer over de gehele linie gemakkehjk kunnen worden verwezenlijkt. 
Dan immers kan na de gunning de overheidscontrôle beperkt bhjven tot 
een contrôle op de technische juistheid van de uitvoering, terwijl door 
onderlinge concurrentie bij de mscbxijvingen het subsidie automatisch 
wordt gebaseerd op de laagste begroting. Bij uitvoering door aanbesteding 
aan de laagste inschrijver koopt het subsidiërend orgaan in feite iedere 
contrôle van de uitbetaalde Ionen (en dus tarieven-contrôle), toeslagen, 
vergoedingen en sociale lasten af, zodat de arbeiders op het werk zelf niets 
van het aanvullend karakter van het werk bemerken. Heiaas zijn er diverse 
belemmeringen, die de aanbesteding en de verantwoorde gunning van 
cultuurtechnische aanvullende werken in de weg staan (verg. blz. 105-106). 
In het verleden bleek niet meer dan 10 % van de cultuurtechnische werken 
normaal te kunnen worden aanbesteed. In de andere gevallen werd uitvoe-
ring in régie toegepast waarbij het subsidie werd verleend in de vorm van 
een percentage van de uitgegeven Ionen. Dit zgn. „loonsubsidie-systeem" 
geeft aanleiding tot de reeds vermelde onvrije spheer op het werk. 
Hieronder zal worden uiteengezet, hoe door middel van het subsidiëren 
in de verwerkte manuren, de contrôle tijdens de uitvoering in régie kan 
worden verlegd naar een contrôle vooraf van de begroting. Dit zgn. 
„manuur-subsidie-systeem" is echter afhankelijk van de omstandigheid, of 
de werkzaamheden van te voren met voldoende nauwkeurigheid in hoe-
veelheden en eenheidsprijzen te meten zijn. Het is duidelijk, dat bij werken 
als het uitbaggeren van een gracht, het spitten van oerbanken e.d. onmoge-
hjk van te voren nauwkeurig het aantal manuren is vast te stellen. Ln zulke 
gevallen kan alleen het loonsubsidie-systeem worden toegepast. 
3. DESIDERATA MET BETREKKING TOT SUBSIDIE-SYSTEMEN 
a. Het subsidie-systeem moet comptabel verantwoord zijn, d.w.z. geen 
subsidie mag worden verleend in onderdelen, die niet of onvol-
doende zijn geschied, of in uitgaven, die niet terecht zijn gedaan. 
b. Het subsidie-systeem mag noch tot inkomensoverdracht van de gemeen-
schap aan de opdrachtgever, noch tot extra heffingen van de gesubsi-
dieerde leiden. 
c. Het subsidiërend orgaan moet niet of zo min mogehjk gedwongen zijn 
op het werk een contrôle uit te oefenen, waardoor ingegrepen wordt 
in de menselijke verhoudingen op het werk. Anders gezegd: ondanks de 
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subsidiëring moeten zoveel mogelijk de normale verhoudingen truss en 
werHeiding en arbeiders, die kenmerkend zijn voor een vrij werk, 
bestaan. 
d. De consequenties van de subsidiëring moeten voor opdrachtgever, 
uitvoerend Hcbaam en overbeid overzichtelijk zijn. 
e. Het subsidie-systeem moet realiseerbaar zijn. 
In de volgende paragraaf zal blijken, datertalvansubsidie-systemendenkbaar 
zijn. De keuze is een compromis tussen bovengenoemde desiderata. Teneinde 
de meest juiste keuze te kunnen doen, moet nader doorgedrongen worden in 
het ingewikkelde samenspel van subsidie-systemen en wijzen van uitvoering. 
In de volgende paragraaf zullen de mogehjke subsidie-systemen voor uit-
voering in regie nader geanalyseerd worden, waarna deze mogelijkheden 
geprojecteerd zullen worden op de andere mogehjke wijzen van uitvoering. 
§ 4. MOGELIJKE SUBSIDIE-SYSTEMEN IN SAMENHANG MET DE UITVOERTNGSWIJZEN 
I . SUBSIDLE-SYSTBMBN BIJ UITVOERING IN REGIE 
I Subsidie-vormen : mogelijkheden t.a.v. de verrekening van subsidie en 
kosten. 
I 1. Het werk kan een financiële aangelegenheid zijn tussen opdrachtgever 
en subsidiërend orgaan, waarbij het uitvoerend lichaam er naast Staat 
en hoogstens het plan en de begroting opmaakt en de oplevering 
controleert. Het subsidiërend orgaan voert hierbij het subsidie toe 
aan de opdrachtgever, welke laatste het bedrag der waardestijging 
toevoert aan het subsidiërend orgaan. Schematisch lopen de geld-
stromen aldus: 
uitv. lichaam 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
subsidie 
opdr. gever mi& , subs.orgaan 
( = totale kosten minus waardestijging) Deze vorm is typerend voor het zgn. B W 1 object. 
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I 2. Een andere mogelijkheid is, dat het subsidie aan het uitvoerend licbaam 
wordt toegevoerd en dat uitvoerend lichaam en opdrachtgever samen 
afrekenen. Schematisch lopen de geldstromen bierbij als volgt: 
uitv. lichaam 
Deze vorm was gebruikehjk bij de D.U.W. 
I 3. Het is 00k mogehjk, dat het bedrag der waardestijging door de op-
drachtgever aan het subsidierend orgaan wordt betaald, waarna het 
uitvoerend lichaam voor het subsidierend orgaan het werk uitvoert. 
Het subsidierend orgaan betaalt daarbij aan het uitvoerend orgaan alle 
kosten van het werk. Schematisch: 
uitv. lichaam 
waardestijging N opdr. gever Ein subs.orgaan 
Deze vorm wordt alleen toegepast via de inschakeHng van een ont-
ginningsmaatschappij, die door de overheid beheerd wordt. De ont-
ginningsmaatschappij neemt dan het werk aan, indien de opdrachtgever 
de waardestijging betaalt en treedt vervolgens op als subsidierend or-
gaan tegenover het uitvoerend lichaam, alhoewel zij op haar beurt weer 
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door de overheid gesubsidieerd wordt. In feite is bier sprake van een 
openbaar werk, waarbij het rijk opdrachtgever is en het uitvoerend 
licbaam bet werk voor het rijk uitvoert. EigenHjk is deze vorm geen 
subsidieren. Het toepassen van verscbillende variaties van subsidie-
systemen bij deze vorm is zuiver academiscb. 
I 4. Tenslotte is er nog een 4e vorm van subsidieren. Schematiscb ziet 
deze er als volgt uit: 
uitv. lichoäm 
subsidie 
opdr. gever «• .. subs orgaan 
( = totale kosten minus waardestijging) 
Deze vorm zou mogebjk zijn bij een administratief ontwikkelde op-
drachtgever, doch de toepassing heeft bij uitvoering in regie geen 
voordelen boven vorm I 2 of I 3. Bij frxatie van de totale kosten door 
gunning aan een aannemer is deze vorm wel aantrekkehjk. 
II Subsidie-mogelijkheden: mogelijkheden t.a.v. de basis waarop het sub-
sidie wordt toegezegd. 
Bij de uitvoering van ieder werkstuk schrijden de uitgaven voort 
met de tijd. Theoretisch zijn er binnen de hiervoor behandelde 4 subsi-
die-vormen 3 subsidieringsmogehjkheden: 
II 1. in het aantal uitgegeven guldens. 
2. in het aantal gewerkte manuren. 
3. in het verrichte werkstuk. 
Subsidie is altijd een geldsbedrag, zodat wanneer in de werktijd of 
per verricht werkstuk gesubsidieerd wordt, eerst moet worden 
omgerekend in geld, alvorens erin gesubsidieerd kan worden. 
Bovendien kan eerst dän de verdeling tussen opdrachtgever en 
rijk worden bepaald, alsmede de totale met bet werk gemoeide 
kosten. 
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III Subsidie-wijzen : mogelijkheden t.a.v. de verhoucling tussen subsidie en 
werkelijke kosten. 
Ongeacht welke van de 2 eerstgenoemde subsidie-vormen en 3 
subsidiëringsmogelijkbeden gekozen worden , zijn er 2 subsidiërings-
wijzen: 
HI 1. bet subsidie wordt van te voren gefixeerd op een bedrag ineens 
op grond van een plan en begroting; 
2. het subsidie wordt flexibel gebouden door bet toekennen van een 
percentage van de werkelijk uitgegeven bedragen. 
In geval LLI 1 moet de begroting nauwkeurig opgemaakt en 
geverifieerd worden. Hieraan zijn veelal tecbnische bezwaren 
verbonden. Indien deze kunnen worden overwonnen, of indien 
het werk van te voren voldoende overzichtehjk is, kan fixatie 
van het subsidie van te voren plaats vinden, waarna contrôle 
tijdens de uitvoering onnodig is. In geval III 2 moeten de uit-
gegeven bedragen op het werk nagegaan worden, waaraan 
sociale bezwaren verbonden zijn. Daar staat tegenover, dat aan 
1 de begroting minder hoge eisen gesteld behoeven te worden. 
Het is mogehjk — zowel bij subsidiëring in uitgegeven bedragen 
als in gewerkte manuren, als in opgeleverde werkeenheden — 
ôf achteraf een percentage van de kosten te vergoeden, ôf deze 
vergoeding vooraf af te kopen door een vast bedrag toe te 
zeggen, de betaling van een vast aantal manuren toe te zeggen 
of de betaling van een som gelds per afgeleverde werkeenheid 
toe te zeggen. 
TV Subsiâie-uitwerkingen: mogehjkheden t.a.v. het aangrijpingsvlak van 
het subsidie. 
Binnen de 4 subsidie-vormen, 3 subsidie-mogehjkheden en 2 subsidie-
wijzen zijn 3 subsidie-uitwerkingen mogehjk, t.w.: 
IV 1. in de arbeidslonen + 100 % subsidie in de sociale lasten; 
2. in de arbeidslonen + sociale lasten tezamen; 
3. in de totale kosten. 
Indien alleen in de arbeidslonen gesubsidieerd wordt (en de 
sociale lasten volledig vergoed worden) betekent een begrotings-
oversclnijding een verhoging van de andere kosten voor de 
opdrachtgever. Door deze subsidiëringsuitwerking wordt een 
automatische rem op begrotmgsoverschrüdingen gesteld. Indien 
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in arbeidslonen + sociale lasten gesubsidieerd wordt, betaalt de 
opdrachtgever mee in de sociale lasten, zodat een rem op buiten-
sporige vergoedingen is gesteld. Indien ook in de andere kosten 
gesubsidieerd wordt, omdat in de totale kosten gesubsidieerd 
wordt, is er evenzeer een rem op begrotmgsoverschrijdingen. 
Er is in wezen dus geen verscbil in bet subsidiären volgens i , 2 
of 3 voor opdrachtgever en rijk. Wanneer wel de arbeidslonen öf 
tijdens de uitvoering gecontroleerd worden öf van te voren bij 
de begrotingscontrole gefixeerd worden, maar niet de andere 
kosten, doordat dit niet of moeihjk gaat, moet uitwerking 1 of 2 
genomen worden. Indien men de opdrachtgever volledig wil 
vrijwaren voor de gevolgen van verzuimen en verleiten moet 
uitwerking 1 genomen worden. 
Combinaties bij uitvoering in regie 
Vorm 1 1 heeit alle mogehjkheden van LI. 
Vorm 1 2 idem. 
Vorm I 3 idem, doch aangezien het subsidierend orgaan alles betaalt, is bet 
van weinig belang, hoe het betaald wordt. 
Vorm 1 4 is.practisch onbruikbaar bij uitvoering in regie. 
Subsidie-mogehjkheden LI 1,2 en 3 hebben de mogelijkheid tot de subsidie-
wijzen LLI1 en 2. 
Subsidie-wijzen LLI 1 en 2 hebben de mogelijkheid tot de subsidie-uit-
werkingen 1, 2 en 3. 
Resumerend heeft Vorm 1 1 18 mogehjkheden 
Vorm I 2 18 „ 
Vorm I 3 1 mogelijkheid 
Vorm I 4 — 
Er zijn dus in totaal 37 subsidie-systemen bij uitvoering in regie. 
2. WITZEN VAN UirVOEBING 
Te onderscheiden is uitvoering in aanneming en uitvoering in eigen beheer. 
I Uitvoering in aanneming 
Hierbij wordt het werk door en op naam van een aannemer uitgevoerd. 
Alle risico's, voorzover niet uitdrukkehjk anders bepaald, zijn voor 
rekening van de aannemer. De aanbesteding kan zijn onderhands of 
openbaar. De volgende vormen kunnen onderscheiden worden: 
a. A a n n e m i n g in r e g i e 
De aannemer krijgt de belangrijkste kosten van het werk (Ionen en 
materialen) vergoed op basis van de werkehjk door hem hiervoor uit-
gegeven bedragen. De algemene kosten, renteverUes, winst en risico, 
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kosten van klein materieel e.d. krijgt hij vergoed in de vorm van een 
vast bedrag of een vast percentage van de kosten van de uitgegeven 
bedragen voor Ionen en materialen. 
Het risico van de aannemer is bij regie zeer beperkt, waardoor een 
gedeeltevanbetkaraktervan „aanneming" verloren gaat. Wanneer bet 
te verricbten werk niet is te overzien of de risico's buitengewoon groot 
zijn, is deze vorm van aanneming de enig mogelijke. 
I . A a n n e m i n g in r e g i e m e t p r e m i e 
Bij uitvoering door middel van aanneming in regie zijn verschilfende 
vormen mogehjk. Wij noemen: toekenning van een premie, indien de 
kosten beneden de ramingen bhjven. Deze uitvoeringswijze wordt ook 
wel kost-plus genoemd. 
c. A a n n e m i n g à f o r f a i t 
De aannemer voert het werk uit voor een vaste aanneemsom. Om te 
voorkomen, dat de aannemer een te hoog bedrag voor risico in zijn 
aanneemsom opneemt, worden hierbij meestal enige risico's voor 
rekening van de opdracbtgever gehouden (bv. officiële loonsverho-
gingen) en worden bepaalde onderdelen of hoeveelheden verrekenbaar 
gesteld. Zelfs kan het gehele werk verrekenbaar zijn. De aannemer 
ontvangt dan „een vast bedrag" per verwerkte eenheid. 
II Üitvoering in eigen heheer 
Hierbij wordt het werk ôf door personeel van de opdracbtgever, zelf 
of door een arcbitecten- of ingenieursbureau dat ook het plan of bestek 
met de begroting heeft opgemaakt, uitgevoerd. Bedoeld bureau voert 
dan echter het werk in naam en voor risico van de opdrachtgever uit. 
De opdrachtgever verstrekt voorschotten en het uitvoerend Hchaam 
koopt en Werkt op naam van de opdrachtgever. Het uitvoerende orgaan 
is ingevolge de wet wel aansprakelijk voor grove verzuimen of grove 
nalatigheid, doch de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uit-
voering. Het uitvoerend orgaan voert voor de opdrachtgever alleen de 
dagelijkse leiding over de uitvoering. 
Om de volgende redenen zijn wij van mening, dat de wijze van uit-
voering van cultourtechnische werken door uitvoerende lichamen als de 
Nederlandsche Heidemaatschappij en de N.V. Grondverbetering- en 
Ontginning-Maatschappij feitelijk beschouwd moet worden als uit-
voering in eigen beheer met inschakeling van een architecten- of 
ingenieursbureau en niet als uitvoering door aanneming in regie, c.q. 
regie-uitvoering : 
a. Een „directie" die door de opdrachtgever wordt aangesteld, om toe 
te zien of de uitvoering overeenkomstig de plannen en bedoelingen 
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van de opdrachtgever geschiedt, is hier niet aanwezig; bij aanneming 
in regie wel. 
b. De verantwoordehjkheid voor de uitvoering berust bier bij de op-
drachtgever; bij aanneming in regie bij de aannemer. 
De juridische consequenties van bovenbedoelde uitvoering hebben de 
grote uitvoerende lichamen als de Ned. Heidemij en de N.V. Grontmij 
in afzonderlijke verklaringen geregeld. 
In aansluiting aan het bestaande spraakgebruik kunnen deze wijzen van 
uitvoering als volgt worden samengevat: 
1. in regie ( = aanneming in regie en uitvoering in eigen beheer m.b.v. een 
uitvoerend lichaam) ; 
2. in regie met kost-plus ( = aanneming in regie met premie) ; 
3. in aanneming ( = aanneming à forfait) ; 
4. in eigen beheer ( = uitvoering door personeel van de opdrachtgever). 
3. COMBINATTES VAN MOGELIJKB SUBSIDIB-SYSTEMEN EN UITVOERINGSWIJZEN 
(SUB I X SUB 2) 
Voor uitvoering in regie werden 37 subsidie-systemen gevonden. Bij uit-
voering in regie met kost-plus kunnen dezelfde Systemen eveneens toege-
past worden. Voor uitvoering in aanneming zijn alleen de Systemen I 4 
met II i, 2 en 3, LH 1 en IV 1, 2 en 3 dus 9 in totaal aantrekkehjk. Voor 
uitvoering in eigen beheer komen in aanmerking de subsidie-vormen I 1 
en I 4, ieder met 18 mogehjkheden. 
Lu totaal zijn er dus 119 combinaties van subsidie-systemen en uitvoerings-
wijzen denkbaar. 
§ 5. BEOORDELING VAN DE VOORNAAMSTE TOEGEPASTE SUBSIDIE-SYSTEMEN 
EN UITVOERINGSWIJZEN 
De in de vorige paragraaf gegeven combinaties zouden stuk voor stuk op hun 
mérites onderzocht kunnen worden. De Studie van deze mogehjkheden tot 
subsidiëring is meer dan een academisch spei, omdat aan sommige Systemen 
vergaande mogehjkheden totvereenvoudigingvandesubsidiëringsprocedure, 
tot contrôle op het werk, tot besparingen voor de overheid en verruiming 
van werkgelegenheid verbonden zijn. Het voert in dit geschrift helaas te ver, 
van diverse op zichzelf interessante mogehjkheden een nadere uitwerking en 
beoordeling te geven. Volstaan zal worden met het beschouwen van de voor-
naamste combinaties van subsidie-systemen en uitvoeringswijzen, die tot 
dusverre in de practijk zijn toegepast. 
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I . SUBSIDIËRING DOOR HET VERGOBDEN VAN EBN PERCENTAGE VAN DE VER-
WERKTE LONEN TOT BEN BEPAALD MAXIMUM 
Dit systeem, waarbij het subsidie in de vorm van een percentage van het 
verwerkte, doch van te voren geÜmiteerde loonbedrag wordt gegeven, 
is het meest toegepaste systeem bij uitvoering in regie. De regie-uitvoering 
is voor het merendeel van de cultuurtechnische werken, die niet ofmoeilijk 
in een bestek zijn vast te leggen, de enig geschikte uitvoeringswijze. De 
limiet van het voor subsidie in aanmerking komende loonbedrag wordt 
ontleend aan de goedgekeurde begroting. Indien geen verantwoorde moti-
vering gegeven kan worden van de oorzaken, die tot een eventuele over-
schrijding van het loonbedrag hebben geleid, worden de meerdere uit-
gaven aan lonen niet gesubsidieerd. Hierdoor en ook doordat bij voorkeur 
geen 100 % subsidie gegeven wordt, heeft de opdrachtgever c.q. het uit-
voerend lichaam er belang bij, niet te hoge tarieven aan te houden. Tegen 
te läge tarieven waken het subsidiërend orgaan (mdirect) en de vakver-
enigingen. Doordat het subsidie alleen in de arbeidslonen gegeven wordt, 
kan het subsidiërend orgaan zieh distantiëren van de uitgaven aan andere 
kosten. Deze zijn voor het totaalbedrag, dat op de goedgekeurde begroting 
vermeld Staat, in het subsidie-percentage verdisconteerd. Indien een bepaald 
percentage van de arbeidslonen onvoldoende is om het niet ten laste van de 
opdrachtgever bhjvende bedrag te financieren, wordt het het meest juist 
geacht 90 % subsidie in de arbeidslonen te geven en het ontbrekende bij te 
betalen in de vorm van een som ineens, na oplevering van het object ten 
gerieve van het subsidiërend orgaan. 
Indien de werkelijk aan de opdrachtgever in rekening gebrachte andere 
kosten afwijken van de op de goedgekeurde begroting vermelde andere 
kosten, dan is uiteraard bet subsidie-percentage niet juist. Indien bv. de 
andere kosten 40 % van de arbeidslonen bedragen, betekent het in werke-
lijkheid 10 % lager zijn van de andere kosten, dat 10 % van 40 % = 4 % 
subsidie te veel werd gegeven. Door bij de contrôle van de begroting de 
bedragen der andere kosten aan de hand van tabellen zoveel mogehjk te 
objectiveren, kan deze fout in het subsidie-percentage worden gereduceerd. 
Uit een onderzoek naar de voor- en nadelen van het percentage-systeem 
is gebleken, dat dit systeem voor aanvullende cultuurtechnische werken 
goed voldoet. Er is geen al te nauwkeurige begroting voor nodig, waardoor 
het sneL elastisch en universeel werkt. Doordat de opdrachtgever in de 
lonen meebetaalt, wordt een preventieve invloed op begrotingsover-
schjrijdingen uitgeoefend. Als nadeel heeft het systeem, dat tijdens de uit-
voering nagegaan moet worden, of de verloonde bedragen en de gegeven 
vergoedingen werkelijk en terecht zijn verloond, resp. gegeven, met als 
gevolg een overheidscontrôle tijdens en op het werk, die de spheer tussen 
arbeiders en werkleiding kan bederven. Voorts heeft dit systeem als nadeel, 
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dat de hoogte van het subsidie-bedrag pas na afloop van bet werk bbjkt , 
waardoor de kans op een te grote of een te kleine bijdrage van de opdracht-
gever in de kosten van bet werk, bestaat. Het laatste zou voorkomen 
kunnen worden door een acbteraf-correctie van bet subsidie-percentage 
indien dit gebaseerd blijkt te zijn op eenfoutievebegroting. Deze correctie-
factor / i s als volgt te berekenen: 
indien k/, = begrote kosten van het werk 
kw = werkehjke kosten van het werk 
w = waardevermeerdering 
5 X = vooraf vastgesteld subsidiepercentage 
5 2 =achteraf vastgesteld subsidiepercentage, 
danmoeten beide subsidie-percentages ertoe leiden, dat de opdrachtgever de 
waardevermeerdering w betaalt. In / x st = s 2 is st = ' X 100 en 
K—w , r h 
s~ = — ; — X ioo, zodat / = = ) 7-. 
K J \kb—w/kw 
Bij het gebruik van een dergehjke achteraf-correctie van het subsidie-
percentage moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
a. Een begroting is achteraf slechts als juist of foutief te onderkennen, 
wanneer de uitvoeringskosten het werkehjke beeld geven. Dit is even-
wel niet altijd het geval. Vaak toch wordt er „naar de begroting toe 
gewerkt", waardoor enkele delen wat intensiever resp. minder intensief 
geschieden dan gepland was. In het bijzonder wanneer de correctie van 
te voren wordt aangekondigd, is er aanleiding te verwachten, dat de 
uitvoeringskosten hierdoor zullen worden beinvloed. 
b. De waardestijging is nimmer met zekerheid aan te geven, terwijl vaak 
niet alleen de waardestijging maar 00k andere motieven bepalend zijn 
geweest voor het subsidiepercentage. (Verg. § 2 van dit Hoofdstuk). 
c. Reductie van het eens toegezegde subsidiepercentage kan weinig be-
vorderhjk zijn voor de good-will bij de opdrachtgevers. Aan de andere 
kant zullen sommigen zieh echter in een verhoging van het percentage 
achteraf kunnen Verheugen. 
In feite betekenen achteraf-correcties, dat het risico van afwijkingen in de 
voor de opdrachtgever resterende kosten t.o.v. de verwachtingen op grond 
van het in de begrote kosten toegezegde subsidie-percentage, door het rijk 
wordt overgenomen. Hierin kan een middel tot vergroting van de werk-
voorraad en het tegengaan van extra bevoordeling resp. benadeling van de 
opdrachtgever gelegen zijn. De vraag rijst of dan niet een directe aanneming 
door het rijk van het werk tegen een vooraf vast te stellen vaste bijdrage 
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van de opdrachtgever een doeltreffender subsidiëringswijze is. Wij komen 
Her op het terrein van een niet toegepast subsidiesysteem ni. vorm I 3 
met uitvoering in régie, waaraan behalve onmiskenbare voordelen 0 0 k 
nadelen zijn verbonden, die bier kortbeidshalve onbesproken moeten 
blijven \ 
2. STJBSrDIJËRING DOOR TOEZEGGING VAN EEN VAST BEDRAG VOORAF EN UIT-
VOERING IN REGIE 
Om bet aanvullende werk zoveel mogelijk bet karakter van vrij werk te 
geven, moet de overbeidsbemoeiing met uitvoeringsaspecten — met uit-
zondering van de techniscbe contrôle — 0 0 k al is deze bemoeiing op zich-
zelf objectief en juist, worden verminderd. Door de contrôle tijdens de 
uitvoering te verplaatsen naar bet controleren en vaststellen van de juiste 
werkhoeveelbeid vöordat bet werk begint, en daarin te subsidiëren, is de 
uitvoerende instantie genoodzaakt tijdens en op bet werk de juiste tarieven 
te geven en de toeslagen en vergoedingen binnen de gestelde normen te 
bouden. Voor de band ligt bierbij in de vastgestelde begrotdng te subsidiëren 
in de vorm van een som ineens. Indien de begroting werkelijk de uit-
eindebjke kosten représentent, dan bestaat er geen gevaar voor inkomens-
overdracbt aan, of bijbetalingen door de opdrachtgever. Vergehjking van 
dit subsidie-systeem met het loonsubsidie-systeem biedt het volgende beeld : 
a. De opdrachtgever zal minder te betalen krijgen dan het begrote bedrag 
verminderd met het subsidiebedrag, indien tengevolge van accoordover-
schrijding, korter wordt gewerkt dan begroot is. Dit voordeel valt de 
opdrachtgever bij het percentage-systeem öok toe, zodat dit niet als een 
bezwaar van subsidiëring d.m.v. een vast bedrag t.o.v. het loonsubsidie-
systeem is aan te merken. 
b. Indien de begroting achteraf te hoog of te laag bhjkt te zijn, zal het 
bedrag ineens 0 0 k te hoog of te laag zijn. Ditzelfde geldt 0 0 k voor het 
percentage van het loonsubsidie-systeem. 
c. Indien het uitvoerend lichaam de loonstop niet toepast, wordt het werk 
in een kortere tijd uitgevoerd, waardoor het goedkoper wordt voor de 
opdrachtgever. Ditœlfde geldt echter 0 0 k voor het loonsubsidie-systeem, 
zodat 0 0 k dit niet als een specifiek bezwaar van het som-ineens-systeem 
is aan te merken. Bij het loonsubsidie-systeem bestaat door de contrôle 
op het werk en de verifieatie van de loonstaten evenwel geen gevaar voor 
1 Voor het systeem, waarbij het rijk met inschakeling van een aannemer of een uitvoerend lichaam 
zelf de werken uitvoert, dus alle kosten, nadelen en risico's draagt, maar 00k de voordelen 
(waardestijging, meevallers) toucheert, pleitte reeds Ir WESTHOTO op blz. 477 van zijn meer-
genoemd rapport. Naar onze mening verdient dit systeem ernstige aandacht. Tegenwoordig 
wordt dit subsidiesysteem 00k wel via de inschakeling van door het rijk gefinanderde ontginnings-
maatschappijen toegepast. 
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niet toepassen van de loonstop. Bij subsidiëring d.m.v. eèn som ineens 
is op het toepassen van de loonstop geen contrôle. 
Resumerend kunnen we stellen, dat weliswaar aan het subsidiëren in een 
vast bedrag op basis van de begroting bezwaren Heven, doch dat deze 
bezwaren evenzeer gelden voor het percentage-systeem. Het essentiële 
verschilpunt tussen de twee Systemen is, dat bij het subsidiëren met een vast 
bedrag de contrôle van de uitvoering verschoven is naar de begroting. 
Wanneer de begroting van te voren niet met voldoende nauwkeurigheid 
kan worden gemaakt, is deze verschuiving niet acceptabel. 
3. HET MANUUR-SUBSIDIE-SYSTEEM EN UtTVOERTNG IN REGIE 
Dit systeem is een verfijning van het subsidiëren in een vast bedrag. De 3 
bierboven genoemde bezwaren worden hierbij ondervangen door een 
correctie achteraf van de begroting op grond van de zieh afgespeeld 
hebbende werkehjkheid. 
Bij het manuur-subsidie-systeem worden de zo juist mogebjk begrote 
arbeidslonen gedeeld door het basisuurloon van de begroting, waardoor het 
aantal manuren van de begroting vastgesteld wordt. In de kosten van ieder 
manuur wordt een subsidie gegeven zodanig, dat het aantal manuren maal 
het niet gesubsidieerde gedeelte van ieder manuur plus de bijkomende 
kosten gelijk is aan de waardevermeerdering van het object, of gehjk is aan 
het bedrag, dat de opdrachtgever betaald zou hebben, indien hij een bepaald 
percentage subsidie in de arbeidslonen zou hebben gekregen. 
Teneinde te verhinderen, dat de opdrachtgever de dupe wordt van minder 
werkuren door accoordoverschrijding, wordt voor ieder minder gewerkt 
uur een bepaalde vergoeding gegeven, die het minder ontvangen bedrag 
weer verefFent. 
Het subsidie-systeem vertoont grafisch het volgende beeld: 
k o s t e n }waarde_ stijging 
totale kosten 
korter werkduur 
aantal uren van begroting 
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Met amerning van het aantal manuren nemen de totale kosten af (bovenste 
lijn). Het subsidiebedrag neemt sneller af (onderste Hjn). De verhoging, 
die deze Hjn nodig beeit om weer evenwijdig met de bovenste Hjn te lopen 
(zodat de opdrachtgever altijd de waaxdestijging betaalt) is de zgn. ver-
goeding per minder gewerkt uur. Door deze Hjn niet evenwijdig te laten 
lopen aan de totale kostenlijn, maar bv. een bepaalde kromming te geven 
(zie stippelhjn), kan er op aangestuurd worden, dat een bepaalde accoord-
overscbrijding (bv. 10 %) voor de opdrachtgever het meest voordeHg is. 
Informule-vorm bedraagt de vergoeding: vergoeding = totale kosten van 
het object minus (waardestijging plus (aantal gewerkte uren X het 
subsidiebedrag per gewerkt manuur) ). 
Aan de hand van bovenstaande figuur kan men zieh reaHseren, dat twee 
van de drie op blz. 102 genoemde bezwaren bij het manuur-systeem onder-
vangen zijn, ni.: 
ad a. Het vbordeel van lagere bijkomende kosten door korter werkduur is 
bij dit systeem een nadeel, dat evenwel gecompenseerd wordt door de 
extra vergoeding. Indien de begroting achteraf te hoog bhjkt te zijn, 
wordt slechts het aantal gewerkte uren met subsidie gehonoreerd (zij 
het 00k met een te hoog bedrag). 
ad c. Niet toepassen van de loonstop is bij dit systeem een nadeel voor de 
opdrachtgever, omdat niet meer wordt vergoed dan tot de loonstop 
en de door betere prestatie bereikte verkorte werkduur. 
Het tweede bezwaar ni. de invloed van een te hoge of een te läge begroting 
op het subsidiebedrag bhjft bestaan. Immers een te hoge begroting geeft 
een te hoog aantal manuren. Niet alleen is het subsidiebedrag per gewerkt 
manuur bij een te hoge begroting te hoog, maar 00k de vergoeding per 
minder gewerkt uur is te hoog. Een te läge begroting is een strop voor de 
opdrachtgever en wel in veel ernstiger mate dan bij het percentage-systeem K 
Resumerend: het manuur-systeem is een verfijnde versie van het systeem 
som-ineens. Het manuur-systeem en het systeem som-ineens steunen op 
de gecontroleerde uitvoering. Indien aUeen de gecontroleerde uitvoering 
vervangen moet worden door de contrôle van de begroting is er geen aan-
leiding om het manuur-systeem toe te passen. Indien men bovendien nog 
enige verfijningen wil invoeren (die bij het percentage-systeem nimmer 
als noodzakehjk gevoeld zijn) kan het manuur-systeem toegepast worden. 
Opgemerkt worde, dat het 00k bij het percentage-systeem evengoed 
mogehjk is een achteraf-correctie in de vorm van eenvermindering van het 
Wij wijzen ten aanzien hiervan op de mogeKjkheid, het manuur-systeem te combineren met 
uitvoering met kost-min. Het nadeel van meer manuren dan begroot is, wordt dan niet ten 
voile gedragen door de opdrachtgever. 
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subsidie door korter werkduur toe te passen. Een vernundering doordat 
meneerstte hoog subsidieert, is echter minder aantrekkehjk dan een extra 
vergoeding doordat men aanvankehjk te laag subsidieert. 
Aangezien aan het manuur-systeem nauwkeurig statistisch materiaal ten 
grondslag moet Hggen, dat bovendien steeds veroudert, waaruit de „afkoop" 
van de samenstellende delen van het loon of de zgn. „loonelementen" moet 
worden berekend, zou een nader onderzoek moeten uitwijzen of het tijd-
rovende werk dat met dit systeem gemoeid is, opweegt tegen het wegvallen 
van bezwaar a en c. Vermoedehjk kan het manuur-subsidie-systeem bij 
± 30 % van de werkverruimend-aanvullende werken worden toegepast. 
4. SUBSrorE-SYSTEMEN BIJ UITVOERING IN AANNEMING 
Voor alle werken waarvoor een bestek kan worden gemaakt, derhalve 
voor alle civieltechnische en een klein deel van de cultuurtechnische werken, 
is uitvoering in aanneming de meest geëigende uitvoeringswijze. Bij deze 
wijze van uitvoering wordt de begroting mede gecontroleerd door de 
onderlinge concurrentie der aannemers. De gunning vindt plaats aan 
de laagste inschrijver, tenzij bijzondere redenen aanleiding geven biervan 
af te wijken. Van het controleren van de uitgegeven bedragen is het sub-
sidiërend orgaan en ook de opdrachtgever ontheven. Slechts de technische 
aspecten der uitvoering en de oplevering dienen te worden gecontroleerd. 
Bezwaren van het aanneming-systeem zijn: 
a. Het soms toepassen van de zgn. „opzet-contracten" door aannemers. Dit 
bezwaar kan ondervangen worden door een zeer goede besteksbegroting 
op te maken en bij te grote afwijkingen niet te gunnen doch opnieuw 
öf openbaar öf onderhands aan te besteden. Een andere mogehjkheid is 
de uitvoering in regie door een uitvoerend lichaam te laten geschieden 
(waarbij de aannemers, die te hoog hebben ingescbreven eventueel de 
gelegenheid krijgen deze regie-uitvoering te controleren). Ook wijzen 
we op de preventieve werking van boeten. 
b. Het voornaamste bezwaar van aanbesteding van cultuurtechnische werk-
zaamheden is het feit, dat dit soort werk niet altijd nauwkeurig in een 
bestek te omschrijven valt. Deze moeilijkbeid kan uitvoering in aan-
neming uitsluiten. Door gespecificeerde besteks- en begrotingsvoor-
schriften kan een deel van deze moeihjkheden ondervangen worden. 
c. Ook de kwahteitseisen t.a.v. het werk kunnen veelal moeihjk in het 
bestek worden omschreven. Uitvoering in aanneming kan hierdoor 
leiden tot kwaHteitevermindering. Dit kan soms uitvoering in aanneming 
minder wensehjk maken, ook al beschikt de overheid over een apparaat, 
dat een doeltreffende technische contrôle kan uitoefenen. 
ä. Er is geen algemene aannemersstand voor cmtourtechnische werkzaamr- • 
io6 SUBSIDIËRING 
heden. Met de formatie daarvan zouden ook vele jaren gemoeid zijn. 
e. De kans bestaat, dat de aannemer machines zal inschakelen, om snel 
en goedkoop te werken. Wanneer het een aanvullend werk betreft, zal 
dit soms minder wensehjk zijn. Afzonderlijke bepalingen in het bestek 
hieromtrent en toezicht hierop is dan noodzakehjk. 
/ Er ontstaat bij uitvoering in aanneming veelal een kostenverhogende 
factor door directiekosten en kosten van dagehjks toezicht op. de aan-
nemer. 
g. Aanvullende werken mögen nimmer de vrije arbeidsmarkt concurrentie 
aandoen. Uitvoering in aanneming is meestal alleen mogehjk, indien 
aan de aannemer gegarandeerd kan worden, dat hij over voldoende 
arbeiders kan beschikken. Deze garantie hangt af van de tijd, plaats, 
aard en grootte van de werHoosheidsvemachting op korte termijn. 
Is deze zodanig, dat het niet zeker is, dat voldoende arbeiders kunnen 
worden aangetrokken, dan is uitvoering in aanneming uitgesloten of 
duurder, indien wat de toevoer van arbeiders betreft, beperkende of 
Hquidatie-bepalingen moeten worden gemaakt. 
Het subsidie bij uitvoering in aanneming kan d.m.v. verschilfende Systemen 
gegeven worden bv. : 
a. Alleen in de arbeidslonen, in de arbeidslonen + sociale lasten of in de 
totale kosten. 
b. Lu de vorm van een som ineens of in een percentage van de aanneemsom, 
van de arbeidslonen of van arbeidslonen -f- sociale lasten. 
c. In de gewerkte manuren plus een vergoeding voor minder gewerkte 
uren, of door een bedrag per afgeleverd werkstuk. 
5. SUBSmiËEUNG BIJ UITVOERING IN EIGEN BEHEER 
Indien de begroting niet goed gecontroleerd wordt, bestaat de kans, dat zij 
te hoog is. Een correctie op de begroting door onderlinge concurrentie be-
staat hier niet. Hoe meer de begroting te hoog is, hoe meer subsidie de 
opdrachtgever ontvangt. Hoe minder werk verricht wordt dan begroot is, 
hoe groter het voordeel voor de opdrachtgever is. Subsidiären bij deze vorm 
van uitvoering eist dus een gespecificeerde begrotingscontrôle en een ver 
doorgevoerde contrôle op de technische nakoming van het plan. Alleen 
wanneer het subsidiërend orgaan in Staat is, hieraan te voldoen, moet sub-
sidiëring bij deze wijze van uitvoering verantwoord geacht worden. 
§ 6. KEUZE VAN HET SUBSIDffi-SYSTEEM 
Daar in dit boek niet alle mogehjke subsidie-systemen bebandeld worden, kan 
eok het onderwerp van de keuze niet volfedig tot zijn recht komen, Enkele 
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indicaties met betxekking tot de in § 5 besproken toegepaste Systemen mögen 
hierover ecbter tocb gegeven worden. 
Aan de toepassing van ieder systeem zijn voor- en nadelen verbonden. De 
keuze is afhankeHjk van de aard van bet werk en de toestand op de arbeids-
markt. De voorkeur verdient uitvoering in aanneming gepaard aan subsidiëring 
met een vast bedrag. Hierdoor wordt verwezenbjkt, zoals we zagen, dat door 
de onderlinge concurrentie der aannemers de totale kosten zo gering mogelijk 
en daardoor tevens bet subsidie zo laag mogelijk wordt. Ook kan, doordat bet 
werk aan de laagste inscbrijver gegund wordt, de contrôle op de uitvoering en 
op de begroting beperkt blijven tot een technische contrôle, zodat de vrij-werk 
spheer bij uitvoering ontstaat. Daar Staat tegenover, dat de toestand op de 
arbeidsmarkt en de gescbiktheid van het werk tot het opmaken van een bestek 
en een nauwkeurige begroting, uitvoering in aanneming niet altijd toestaan. 
Het subsidiërend orgaan moet dan andere subsidie-systemen en uitvoerings-
wijzen toepassen. 
De percentage-regie-combinatie is in alle omstandigheden mogehjk, doch 
het subsidie is hierbij — nadat de waardestijging is vastgesteld — enerzijds 
afhankehjk van de goedgekeurde begroting en anderzijds van de werkelijke' 
kosten. Teneinde aan de comptabele verantwoordeHjkheid te voldoen, is een 
vrij starre contrôle op de uitgaven tijdens de uitvoering vereist. 
Om nu enerzijds aan de comptabele verantwoordeHjkheid te voldoen, maar 
de starre contrôle tijdens de uitvoering te ontgaan, zodat in dit opzicht de 
vrije spheer ontstaat, kan het subsidiërend orgaan trachten de begroting nauw-
keurig te fixeren en vervolgens op basis van deze begroting het subsidie 
bepalen, hetzij door het bepalen van een bedrag ineens, hetzij door het toe-
kennen van een bepaalde vergoeding per gewerkt manuur. ledere contrôle 
tijdens de uitvoering is dan afgekocht en verlegd naar de begrotingscontrôle 
vooraf. 
Bij een groot aantal cultuurtechnische werkzaamheden is bet opmaken van 
een voldoende nauwkeurige begroting vööraf onmogeHjk. Het alternatief is 
dan de toepassing van het percentage-subsidie-systeem met Hmiet bij uit-
voering in regie en met contrôle tijdens de uitvoering. 
Als enige mogehjkheid om dan nog de contrôle tijdens de uitvoering te 
beperken, zien we de nacalculatie met achteraf-correcties van de subsidie-
percentages aan de hand van een op te stellen.theoretische kostenberekening 
ofrekenbegroting.Doordebegrote en dewerkehjke uitgaven post voor post 
tevergehjken, kanonderzeker voorbehoud een beteugelende invloed worden 
uitgeoefend èn op een foutieve uitvoering èn op een foutieve begroting. In 
§ 8 zal op de nacalculatie, het te maken voorbehoud daarbij en de toe-
passingen ervan nader worden ingegaan. 
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§ 7. NAUWKEURIGHBID VAN PLANNEN, BESTEKKEN EN BEGROTTNGEN 
DE INVLOED VAN BEN ONJUISTB BEGROTTNG OP HET SUBSIDIE 
De juistheid van de begroting kan alleen onderkend worden door öf de 
begroting post voor post na te meten en ter plaatse te beoordelen, df door 
de uitvoering en de uitgegeven bedragen als juist aan te nemen of te con-
troleren en vervolgens met de begroting te vergelijken. Een te hoge be-
groting betekent schade voor het rijk en een te läge begroting een voordeeL 
Omgekeerd is een te hoge begroting voordelig voor de opdrachtgever en 
een te läge begroting nadelig. 
Indien voor een werk de waardestijging op hv.f 2.000.— wordt vastgesteld, 
dan zouden onderstaande hoogten van de begroting de volgende subsidie-
percentages tengevolge hebben. 
hoogte begroting 
/ 2.000.— 
„ 4.000.— 
„ 6.000.— 
„ 8.000.— 
„ 10.000.— 
„ 12.000.— 
„ 14.000.— 
„ 20.000.— 
subsidie-percentage 
o 
50 
67 
75 
80 
83 
86 
90 
Gesteid, dat het werk voor/10.000.— wordt uitgevoerd, dan zouden deze 
subsidie-percentages tot de volgende kostenverdelingen tussen rijk en op-
drachtgever leiden: 
-percentage kosten rijk kosten opdrachtgever 
0 / - / 10.000 
50 „ 5.000 „ 5-000 
67 „ 6.700 » 3-300 
75 „ 7-500 „ 2.500 
80 „ 8.000 „ 2.000 
83 „ 8.300 „ 1.700 
86 „ 8.600 „ 1.400 
90 „ 9.000 „ 1.000 
Het verband tussen voor- en nadeel voor rijk en opdrachtgever bij be-
grotingen, die achteraf te hoog resp. te laag bhjken te zijn, is hiernaast 
grafisch weergegeven. Dit verband geldt dus voor een object, waarvan de 
investering (/io.ooo.—) voor 2 0 % privaat-econornisch rendabel is 
(/2.000.—). Een dergelijke onrendabele investering, waarbij dus de totale 
kosten het vijfvoud bedragen van de privaat-economische waardestijging, 
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is representat ief t e a c h t e n voor in h a n d k r a c h t u i t g e v o e r d e c w t a u r t e c h n i s c h e 
Verbeteringen. 
te betalen 
door y opdrachtgever 
\^ waarde.? 
j stljging 
totale 
kosten 
te läge begroting te hoge begroting 
juiste begroting «= 
werkelijke kosten 
Uit de grafiek blijkt, dat een te läge begroting nadeliger voor de opdracht-
gever is, dan een te hoge begroting voordelig is. Op grond van dit verband 
is er dus altijd een opwaartse druk op de begrotingen te verwachten, die 
alleen ôf door contrôle van de begrotingen öf door nacalculatie en even-
tuele correctie achteraf van het subsidie-percentage is weg te nemen K 
Het stellen van straf op een te hoge begroting (bv. door een terugname of 
nahefEng) en het stellen van een premie op een te läge begroting zou wel 
een juiste begroting bevorderen, maar zou een zo duur mogelijke uitvoering 
(tarief-opvoering) in de hand werken. Het zou 00k mogehjk zijn, de goed-
koopste uitvoering te belonen en een duurdere uitvoering dan begroot 
werd te straffen. Dit laatste vindt plaats bij het kost-plus-, resp. kost-min-
systeem. Hierdoor wordt wel de goedkoopste uitvoering, maar niet de 
juiste begroting in de hand gewerkt. Uiteraard kunnen niet beide doel-
einden tegehjk nagestreefd worden. Straf en beloning zouden elkaar dan 
opheffen. Ieder subsidie-systeem zal dus ôf de begroting moeten controleren 
om de uitvoering vrij te kunnen laten, ôf de uitvoering moeten controleren 
om een minder hoge graad van nauwkeurigheid van de begroting te 
kunnen toestaan. 
2. BISEN TB STELLEN AAN PLANNEN, BESTEKKEN EN BEGROTINGEN 
Is uitvoering in aanneming mogehjk, d.w.z. Staat de aard van het werk het 
maken van een bestek toe en zijn op grond van de werkloosheidsprognose 
1 Een te hoge begroting wordt in vele gevallen 00k geremd door het feit, dat de opdrachtgever 
dan van het geven van een opdracht wordt afgeschrikt. 
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voor de duur van de période van uitvoering voldoende geschikte arbeids-
kracbten te verwacbten, dan moeten een bestek, bestekstekening en besteks-
begroting van bet werk gemaakt worden. 
Het te maken werk moet in dit bestek en op de tekeningen voldoende 
duidelijk en volledig zijn omschreven. Bij onvolledigbeden of onnauw-
keurigbeden is aanvulling of wijziging van bet bestek nodig. De belang -
rijkste boeveelheden en de begrote bedragen moeten juist zijn. Het in het 
bestek omschreven werk moet gelijk zijn aan het in het goedgekeurde 
plan omschreven werk 1 . 
Bij uitvoering in aanneming wordt een te hoge begroting gecorrigeerd 
door de onderlinge concurrentie der aannemers. Bij uitvoering in régie is 
dit niet bet geval. De eisen aan begrotingen (van in hoofdzaak cultuur-
technische werkzaamheden) moeten hier dus veel hoger gesteld worden, 
in bet bijzonder wanneer een subsidie gegeven wordt in het begrote aantal 
manuren. 
Het van te voren nauwkeurig fixeren in hoeveelheden en eenbeidsprijzen 
van cultuurtechnische werkzaamheden is een uitermate tijdrovende en 
kostbare aangelegenheid. Indien bedacht wordt, dat niet te voorspellen 
aanvullings-, meerwerk- en uitbreidingswerkzaamheden in het (theoretisch) 
punt voor punt en seconde na seconde wisselende natuurproduct dat grond 
is, de aanvankehjk opgezette bepaling doorkruisen en dat circa 50 % van 
de begrote en gesubsidieerde werken niet tot uitvoering komen, dan zou 
het streven naar een hoge graad van nauwkeurigheid niet geheel bevredi-
gend zijn, indien niet toch andere factoren daarvoor zouden pleiten. Wij 
noemen: 
a. De practijk wijst uit dat de wisseling in grondgesteldheid met een 
vrij grote graad van nauwkeurigheid in de prijs van de bewerking tot 
uitdrukking is te brengen. 
b. Hoe nauwkeuriger de begroting, hoe meer de contrôle tijdens de uit-
voering van het werk naar de contrôle vooraf op de begroting verschoven 
kan worden en hoe meer de vrij-werk spheer benaderd kan worden. 
c. Een nauwkeurige begroting heeft in verband met de hogere kosten die 
daaraan verbonden zijn, het voordeel, dat minder lichtvaardig tot een 
verkenning van de subsidie-bereidheid en de hoogte van het subsidie 
van de overheid wordt overgegaan en een groter percentage van de 
gesubsidieerde werken doorgang zal vinden. 
d. Een nauwkeurige begroting brengt meer „goodwill" tot stand voor het 
uitvoerend lichaam en het werkvenruimend-aanvullende werk in het 
algemeen, hetgeen potentiële opdrachtgevers toegankehjker maakt. 
1 Voor het samenstellen van bestekken en begrotingen möge o.a. verwezen worden naar C. 
HooGBNDrjK en C. C. VBRGEBR: „Bestek, Materiaalstaat, Begroting", Deventer 1949. 
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e. De werkbaas of uitvoerder houdt met een grotere innerbjke rust toezicht 
op het werk, wat de arbeidsverhouding ten goede komt. 
Waar mogelijk zou gestreefd kunnen worden naar een zodanige specificatie 
en uitwerking van de metingen van bestaande en toekomstige opper-
vlakten, grondsoorten, hoogten enz., dat de begrotingen een nauwkeurig-
heid tot op io % verkrijgen. Indien bij de raming van de kosten voor iedere 
post bet nauwkeurigheidspercentage wordt vermeld, kan een gemiddelde 
nauwkeurigheid worden berekend. Is deze gehjk of kleiner dan io % -f-
of—danishetrisico om het manuur-subsidie-systeem toe te passen voor 
overheid en opdrachtgever aanvaardbaar te achten. 
Het voert Her te ver, de eisen die aan plannen en begrotingen van cultuur-
technische werkzaamheden bij uitvoering in regie gesteld moeten worden, 
om voor subsidiering in aanmerking te komen, uitputtend te behandelen. 
Ln ieder geval behoren bij het plan een situatiekaart, een hoogte- en/of 
profielkaart, een bodemprofielkaart en eventueel een werkschema. 
§ 8. NACALCULATIE 
Vergehjking van de oorspronkehjk begrote kosten van een werk en de 
werkebjke kosten geeft een indruk van de meer of mindere juistheid van 
deze begroting en dus van het verleende subsidie. 
Deze vergeUjking is echter met geheel loyaal omdat: 
a. de werkelijke omstandigheden (weersgesteldheid, grondgesteldheid, aantal 
arbeiders, hoeveelheid verzuim, de gemiddelde accoordoverschrijding) 
hebben kunnen afwijken van de omstandigheden, zoals degene die de begro-
ting opmaakte, dacht dat tijdens de uitvoering van het werk zouden heersen; 
b. de oorspronkelijke begroting vermeerderd dient te worden met de even-
tuele mtbreidmgsbegroting (die betrekking heeft op een grotere opper-
vlakte, die bewerkt wordt), de eventuele meerwerk-begroting (die be-
trekking heeft op intensiever werk op de oorspronkehjke oppervlakte) en 
verminderd dient te worden met de eventuele rrimderwerk-begroting; 
c. evengoed als de begroting fout kan zijn geweest, kan ook de uitvoering 
(aanbesteding of opmeting van de onderdelen) fout zijn geweest of kunnen 
bepaalde van te voren met gesubsidieerde extra werkzaamheden zijn 
verricht. .-f 
Ook al worden de werkehjke kosten zodamg gecorrigeerd, dat zij worden 
aangepast aan de omstandigheden waarop de begroter rekende en ook al wordt 
de oorspronkehjke begroting omgerekend tot de eigenhjke begroting, dan 
nog zegt de vergehjking van deze gecorrigeerde totale uitvoeringskosten en de 
feitehjke totale begrotingskosten, mets van de oorzaken van het verschil tussen 
raming en uitkomst. 
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Om deze te traceren, moet een meer verfijnde méthode worden toegepast, 
waarbij raming en uitkomst post voor post zowel naar hoeveelheid (opper-
vlakte) als naar eenheidsprijs worden vergeleken. Deze verfijnde vergehjking 
wordt nacalculatie genoemd. 
Met nacalculatie worden de volgende doeleinden nagestreefd: 
a. De beoordeling van de juistheid van de begroting in onderdelen. 
h. De beoordeling van de juistheid van de uitvoering in onderdelen. 
c. De beoordeling van de juistheid van de kostenverdeling tussen opdracht-
gever en subsidiërend orgaan c.q. de beoordeling van de juistheid van het 
toegekende subsidie-percentage. 
d. De verzameling van statistische gegevens van belang voor onderlinge ver-
gehjking, het subsidiebeleid, de voorHchting, techniek of contrôle van 
subsidiëren. 
e. Het uitoefenen van een preventieve invloed op het opmaken van onjuiste 
begrotingen. 
Het principe van nacalculatie berust op de vergehjking van de onderdelen van 
de begrote en de werkehjke kosten. Ten aanzien van de arbeidslonen wordt 
opgemerkt, dat het begrote werk niet vergeleken kan worden met bet betaalde 
werk, aangezien bet deel van de accoordoverschrijding dat boven een bepaald 
percentage verdiend wordt (afhankehjk van de loonregeling) niet wordt uit-
betaald. Nodig is, dat in de begroting de verschillende werkzaamheden 
post voor post gecodeerd worden en dat bij iedere aanbesteding van het werk 
aan de arbeiders, de werkleiding zieh realiseert onder welk Codenummer het 
te verrichten werk in de begroting vermeld Staat. Lu de kolom op de loonstaat 
naast „verricht werk" moet deze codering worden vermeld. Het werkehjk 
verrichte werk kan dan, gerangschikt naar de codering van de begroting, 
zowel in hoeveelheden als in eenheidspnjzen, aan de kolom verricht werk 
van de loonstaat, worden ontleend. 
Ten aanzien van de bijkomende kosten moeten de begrote kosten hiervoor 
worden vergeleken met de werkehjk in rekening gebrachte kosten. De gege-
vens t.a.v. de in rekening gebrachte kosten zouden ôf door de werkleiding ôf 
door de opdrachtgever verstrekt moeten worden. 
Indien de hierboven bedoelde vergehjking van de begrote en de verrichte 
werkhoeveelbeden heeft plaats gehad, is reeds voor wat de arbeidslonen be-
treft, een bepaald beeld zowel van de begroting als van de uitvoering ver-
kregen. Hetzelfde geldt voor de vergehjking van de begrote en de werkehjk 
in rekening gebrachte bijkomende kosten. 
Aangezien echter de uitvoering veelal heeft plaats gehad onder andere om-
standigheden dan degene, die de begroting opmaakte en degene, die de be-
groting controleerde, konden denken dat zouden heersen, bestaat er behoefte 
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aan, Hj het vergelijken van de begrote en de werkehjke kosten een „theore-
tische kostenberekening" tussen te scbakelen. Uit deze theoretische kosten-
berekening dient het bedrag voort te vloeien, waarop de opdrachtgever gezien 
de begroting en gezien de werkehjke omstandigheden redehjkerwijs zou 
moeten rekenen. 
De theoretische kostenberekening kan een grondslag bieden voor een even-
tuele correctie van het subsidiepercentage. Immers het is redehjk, dat het 
subsidiepercentage niet wordt vastgesteld op grond van een raming zonder 
meer, maar op grond van een raming die is gecorrigeerd door de werkehjkheid. 
De uitwerking van de methode valt in drie delen uiteen. 
1. BEPALTNG VAN DE „EIGENLIJKE BEGROTTNG" 
Bij de arbeidslonen van de oorspronkehjke begroting dient geteld te worden 
de eventuele mtbreidmgsbegroting en dat deel van het meerdere werk, dat 
reeel meer werk is op dezelfde oppervlakte als waarop de oorspronkehjke 
begroting betrekking heeft. Het voornemen om dit meerdere werk uit te 
voeren moest ten tijde van het opmaken van de originele begroting natuur-
hjk nog niet bestaan. Bedacht moet worden, dat een meerwerk-begroting 
veelal gepaard gaat met een nimdemerk-begroting, die uiteraard afge-
trokken dient te worden. 
Aanvullende begrotingen mögen nimmer bij de originele begroting geteld 
worden. Dit zijn acbteraf-correcties van in wezen fouüeve begrotingen. 
Indien het werk niet voor 100 % is uitgevoerd zullen de posten stuk voor 
stuk met het percentage vermenigvuldigd moeten worden dat van het ge-
hele werk of van de afzonderhjke post gereed is gekomen. Alleen op deze 
wijze verschijnt de zgn. „eigenlijke begroting", die de enige basis kan vormen 
voör de vergehjking met de werkehjke kosten en met de theoretische kosten. 
De bijkomende kosten worden alleen gesplitst in kosten van uitvoering, 
kosten van toezicht en administratie, kosten van aan- en afvoer en huur 
materieel en zgn. „andere kosten". 
2. BEPAIXNG VAN DE „WERKELIJKB KOSTEN" 
Hiervoor dienen alle gehjk gecodeerde werkzaamheden naar aantal en 
eenheidsprijs samengeteld te worden, waarna de totale werkhoeveelheid 
in M, M 2 , M 3 , uren, de gemiddelde eenheidsprijs en het aanbestede bedrag 
bekend zijn. Voor ieder Codenummer moet een Staat worden gemaakt. 
De bijkomende kosten zouden door de werkleiding of door de opdracht-
gever verstrekt moeten worden. 
3. BEPAIXNG VAN DE „THEORETISCHE KOSTEN" 
De theoretische loonkosten en andere kosten moeten aan de werkehjkheid 
ontleend worden. De theoretische kosten van materiaalhuur vloeien voort 
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uit de begrote kosten, vermenigvuldigd met een factor, waarin de aantallen 
gewerkte uren, regenuren, betaalde en niet betaalde verztiimuren en de ge-
middelde bezetting verdisconteerd zijn. De tbeoretiscbe kosten van uit-
voering moeten aan de band van de werkeHjke werkduur en de gemiddelde 
bezetting aan tabellen ontleend worden. De tbeoretiscbe kosten van toezicbt 
en adniinistratie vormen een aan tabellen te ontlenen percentage van de 
werkelijk betaalde Ionen. Het in finesses uiteenzetten van de theoretische 
kostenberekening zou hier te ver voeren. 
Indien de bepalingen van de „eigenlijke begroting", de „werkehjke kosten" 
en de „theoretische kosten" hebben plaats gehad, kunnen de consequenties 
voor het rijk en de opdrachtgever, die voortvloeien uit het gegeven 
subsidie-percentage worden berekend. 
Indien de „theoretische kosten" voor de opdrachtgever meer bedragen 
dan de „eigenbjk begrote kosten" kan een verhoging van het subsidie-
percentage overwogen worden. Indien de „theoretische kosten" lager zijn 
dan de „eigenhjk begrote kosten", is het subsidie-percentage klaarblijkelijk 
te hoog geweest. Tegen een achteraf-correctie van het subsidie-percentage 
moeten echter de op blz. 101 genoemde bedenkingen worden gemaakt. 
Voorts kan door vergehjking van de hoeveelheden en eenheidsprijzen, zowel 
absoluut als in procenten van de eigenlijke begroting, met de werkehjke 
kosten, een inzicht in de juistheid van de begroting verworven worden. 
J3ij aanzienhjke afwijkingen tussen betaalde en begrote hoeveelheden zal 
een nader onderzoek moeten uitwijzen of de oorzaak in de begroting te 
zoeken is, dan wel in de uitvoering, of in beiden. 
§ 9- CONCLUSIES 
1 . De hoogte van subsidies is niet alleen afhankehjk van de waardestijging, 
maar ook van andere factoren, die tezamen het subsidiebeleid vormen. 
2. De tussenschakeling van een subsidierend orgaan transformeert de twee-
zijdige verhouding opdrachtgever-uitvoerend Hchaam, die kenmerkend is 
voor een vrij werk, in een driehoeksverhouding subsidierend orgaan-
opdrachtgever-uitvoerend Hchaam. 
3. De comptabele verantwoordehjkheid van het subsidierend orgaan leidt bij 
bepaalde subsidie-systemen en uitvoeringswijzen noodwendig tot be-
moeiingen van de overheid met het werk, waardoor de typische onvrije 
spheer van dit soort gesubsidieerde werken ontstaat. Bestudering van de 
mogehjke subsidie-systemen in combinatie met de uitvoeringswijzen heeft 
ten doel, onder handhaving van aan subsidiesystemen te stellen eisen, deze 
onvrije spheer zoveel mogehjk weg te nemen, teneinde ook in dit opzicht 
de aanvullende werkgelegenheid voor de arbeiders gehjk te doen zijn aan 
vrij werk 
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4. Er blijken bij uitvoering in regie 37 subsidie-systemen mogebjk te zijn, bij 
uitvoering in regie met kostplus 00k 37, bij uitvoering in aanneming 9 en 
bij uitvoering in eigen bebeer 36. Leder systeem heeft voor- en nadelen. 
5. Bij de keuze van bet subsidie-systeem zal bet zoveel mogebjk benaderen 
van de vrij-werk spheer ricbtinggevend moeten zijn. 
6. De vrij-werk spheer wordt bevorderd, door zoveel mogebjk de contrôle 
op een verantwoorde besteding van de subsidiegelden v66r de uitvoering 
van het werk te doen plaats vinden en zo min mogebjk tijdens de uit-
voering te controleren. 
7. Er is bij uitvoering in regie geen comptabel verantwoord subsidie-systeem 
denkbaar, waarbij zowel de uitvoering niet gecontroleerd behoeft te 
worden, als de nauwkeurigheid van de begroting niet behoeft te worden 
nagegaan. Of het één, ôf het ander moet geschieden. 
8. Het subsidiëren op grond van de vooraf nauwkeurig gefrxeerde begroting 
is bij moeibjk te overziene cultaurtechnische werken onaanvaardbaar voor 
de opdrachtgever (c.q. het uitvoerend Hchaam) en voor de overheid. Regie-
uitvoering en subsidiëring d.m.v. de vergoeding van een percentage van de 
uitgegeven loonbedragen tot een bepaald maximum zijn dan de enige 
mogehjkheid. 
9. Bij het percentage-systeem en uitvoering in regie is een opwaartse druk 
op de begroting te verwachten. Door de regie-uitvoering na te calculeren 
en te vergehjken met de „eigenhjke" begroting, kan een beteugelende 
invloed worden uitgeoefend op een onjuiste begroting en uitvoering. 
10. Door over te gaan van uitvoering in regie op uitvoering in aanneming 
wordt indirect bereikt, dat gewerkt en gesubsidieerd wordt op basis 
van de goedkoopste begroting, terwijl de contrôle van de uitgegeven 
bedragen achterwege kan worden gekten. Uitvoering in aanneming is 
alleen mogehjk indien van het werk een bestek kan worden gemaakt en 
de toestand op de arbeidsmarkt een continue uitvoering verzekert. 
VII 
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In dit Hoofdstuk moet men niet verwachten, dat de technische bijzonderheden 
met betrekking tot het uitvoeren van werken aan de orde gesteld worden. 
Daarentegen zullen een aantal problemen bebandeld worden, die zieh bij de 
uitvoering van werkgelegenheidsprojecten als typisch voor de materie van de 
aanvullende werkgelegenheid openbaren. 
§ I . LOON- EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN 
In de ontwikkelingsgang van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden is, zoals 
in Hoofdstuk III reeds werd opgemerkt, de datum 4 Januari 1954 een eindpunt 
geweest. Op die dag moesten ingevolge de beslissing van de Ministerraad 
op alle aanvullende werken zgn. vrije loonregelingen worden toegepast. 
Hieronder zal worden uiteengezet, hoe de situatie met betrekking tot de loon-
regelingen was voor deze datum en welke oorzaken tot integrale toepassing 
van vrije loonregelingen hebben geleid (1); hoe de vrije loonregelingen tot 
stand zijn gekomen (2); welke problemen er rijzen t.a.v. de keuze van de toe te 
passen loonregeling (3); welke gevolgen de invoering van vrije loonregelingen 
heeft (4) en tenslotte zullen enige'vraagstukken van de tariefiering besproken 
worden (5). 
I . SITUATIE VOOR DE INVOERING VAN VRIJE LOONREGELINGEN OP ALLE AAN-
VULLENDE WERKEN 
De Ionen van de gedurende 1934—1939 uitgevoerde aanvullende civiel-
technische werken (de zgn. werkfondswerken) lagen beneden de Ionen van 
het collectief contract voor de bouwbedrijven, omdat men meende, dat 
zodoende voor de arbeiders de prikkel aanwezig was, steeds het werken 
in het niet gesubsidieerde vrije bedrijf te prefereren. Ook was men van 
mening, dat waar de gemeenschap een offer bracht, eveneens van de werk-
loze arbeider een offer mocht worden gevraagd. 
Toen in 1951 voor het eerst na de oorlog weer vervroegde civieltechnische 
werken ter bestrijding van werkloosheid werden uitgevoerd, heeft men 
deze beginselen terecht verlaten. Op deze werken werd van de aanvang af 
gewerkt op gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden als in het vrije bedrijf 
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golden. Toegepast werden derhalve de W.S.W.-loonregeling1 en de 
C.A.O.'s voor de bouwvakken. 
Op die" cultaurtechnische werken die door de Cultaurtechnische Dienst 
werden gesubsidieerd df omdat ze van primair belang voor de landbouw 
waren öf omdat ze als boerenwerk de binding van een landbouwarbeids-
reserve beoogden, werd de C.A.O. voor de cultuurtechniscbe werken 
toegepast. Dit was een geheel vrije loomegeling, waarvan de totstand-
koming hieronder nader wordt besproken. 
Op de cultuurtecbniscbe DUW-werken werd een aparte DUW-loon-
regeling toegepast, die enige t.o.v. bet vrije bedrijf ongunstige clausules 
bad en die de D U W als erfenis had overgehouden van de vooroorlogse 
werkverschaffing 2 . Dit möge nader worden toegelicht: 
In de loomegeling van de in 1944 opgerichte D U W was weliswaar in 1945, 
als gevolg van het overleg tussen de erkende vakverenigingen en de Directie 
van de DUW, het beginsel doorgevoerd, „om 00k voor de werken, die van 
overheidswege worden uitgevoerd, om de werklozen in Staat te stellen, door 
arbeid in hun levensonderhoud te voorzien, geen uitzonderingsloon te 
geven, maar het geldende loon van een collectief arbeidscontract" 3 , doch 
verder dan het toepassen van groep III (ongeschoolden) van de W.S.W.-
loonregeling ging men niet. De radicale gehjkstelling met het vrije bedrijf 
durfde men toen.nog niet goed aan, zodat men in 1946 een aparte loon-
regeling schiep. Basis hiervan vormden de drie loongebieden van het land-
bouwloon, doch de stadsarbeiders werden met vijf verschillende woon-
plaatstoelagen opgetrokken tot het bouwvakloon. Deze zgn. „ D U W -
loonregeling 1946" hield zodoende het midden tussen de C.A.O. voor de 
landbouw en de W.S.W.-loonregeling, doch onderscheidde zieh in 
ongunstige zin van deze vrije loonregelingen, o.a. door een lagere 
maximale accoordoverschrijding, geen pensioenregeling, lagere vacantie-
bonnen e.d. 
Ook de totstandkoming van deze zgn. „DUW-loonregeling 1946" onder-
scheidde zieh van de loonvorming in het vrije bedrijf. De DUW-loon-
regeling was nl. niet ontstaan als gevolg van het vrije overleg tussen werk-
gevers en werknemers, na goedkeuring van het College van Rijksbemidde-
laars, doch was door een aparte rijkscommissie in overleg met het College 
van Rijksbemiddelaars gecreeerd. Deze loomegeling was imperatief voor-
geschreven voor alle niet onder de W.S.W.-loomegeling vallende door 
Regeling der Ionen- en andere arbeidsvoorwaarden voor de Bouwbedrijven, Afdeling Water-, 
Spoor- en Wegenbouw. 
Een gering percentage (ca 10%) van de DUW-werken is steeds van civieltecnnische aard geweest. 
Deze werken (waaraan dus geen cultuurtechnische eisen werden gesteld) moesten onder W.S.W. -
voorwaarden worden uitgevoerd en kenden dus reeds de „vrije" loonregeling. 
A. KAAN: J,De DUW-lonen", Sociaal Maandblad, 2e Jrg (1947), blz. 248. 
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de DD W gesubsidieerde werken. Toezicbt op de naleving van de D U W -
loonregeling was niet, zoals bij een vrije loonregeling, opgedragen aan bet 
College van Rijksbemiddelaars, doch aan het apparaat van de DUW, als 
subsidiërend orgaan. 
Een groot voordeel van deze zgn. „DUW-loonregeling 1946" was, dat 
deze speciaal was aangepast aan de verhoudingen op deze cultuurtechnische 
werkverruimingswerken, waarop zowel landarbeiders als stadsarbeiders 
werkten. Het feit echter, dat technisch gehjksoortige werken, in het ene 
geval door de C D . gesubsidieerd, werden uitgevoerd tegen lonen vast-
gelegd in vrije loonregelingen, in het andere geval gesubsidieerd door de 
DUW, tegen lonen overeenkomstig de „DUW-loonregeling", ging één 
van de weerstanden vormen tegen het werken in DUW-verband. Op 
4 Januari 1954 werd tegelijk met de aankondiging van de in Hoofdstuk LU 
behandelde reorganisatie deze discrixninatie opgeheven. 
2. TOTSTANDKOMTNG VAN DE VRIJE LOONREGELINGEN 
Op alle civieltechnische aanvullende werken werd reeds (00k vöör 4 Januari 
1954 bij de DUW) de zgn.W.S.W.-loonregeling toegepast. Deze loon-
regeling is niet voortgekomen uit het door het College van Rijksbemidde-
laars goedgekeurde overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties 
in de bouwbedrijven, maar is na de oorlog bindend vastgesteld bij Be-
scbikking van het College van Rijksbemiddelaars dd. 12 November 1945 
en sedertdien herhaaldelijk gewijzigd. 
De totetandkoming van de C.A.O. voor cultuurtechnische werken (de zgn. 
antuurtechnische loomegeling) en de keuze van deze loonregeling voor 
aile aanvullende cultuurtechnische werkzaamheden eist een nadere uiteen-
zetring, omdat de cmtourtechnische werkzaamheden niet alleen nauw ver-
vlochten zijn met een doehnatige bestrijding van de seizoenwerkloosheid 
in de landbouw, maar 00k omdat het cultuurtechnische werk tevens voor 
arbeiders uit andere bedrijfstakken dan de landbouw en bebalve aan platte-
landsarbeiders 00k aan stadsarbeiders werkgelegenheid moet kunnen 
bieden. 
De cultuurtechnische loomegeling is tot stand gekomen door overleg 
tussen de directies van de ontginningsmaatschappijen en de Unie van Land-
arbeidersbonden1. Deze loomegeling is geënt, wat de gebiedsindeling, de 
loonopbouw en de andere arbeidsvoorwaarden aangaat, op de loomegeling 
van de akker- en weidebouw en de veehouderij. Moeihjke punten vormden 
1 Meer in het bijzonder waren partij ter eenre: „De Nederlandsche Heidemaatschappij" te Arnhem 
en „De N.V. Grontmij" te Zwolle en partij ter andere: De Algemene Nederlandse Landarbeiders-
bond te Utrecht, De Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond te Utrecht en De Nederlandse 
Katholieke Landarbeidersbond „St Deusdedit" te Haarlem. 
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Herbij, dat in de landbouw hoofdzakelijk op uurloonbasis en met lange 
werktijden in de zomer gewerkt wordt, hetgeen op c^taurtechnische 
werken niet zonder raeer is over te nemen. 
Wil men namelijk tot bevredigende arbeidsprestaties geraken en de arbei-
ders op recbtvaardige wijze belonen, dan is, zoals de ervaring leert, bet 
werken in aceoord op cultuurtecbniscbe werken onmisbaar. Zou men bij 
cultuurtecbniscbe werken de lengte van de arbeidsdag gelijkmaken aan die 
in de landbouw, dan zou men enerzijds een ongewenste concurrentie ver-
oorzaken voor wat landarbeiders aangaat met de landbouw en anderzijds 
de uit de stad afkomstige arbeiders dwingen tot een gebeel andere arbeids-
duur dan waaraan zij gewend zijn. Daarbij komt, dat de noodzaak tot een 
aan bet seizoen aangepaste variatie van de arbeidsduur bij cultuurtechniscbe 
werken minder sterk is dan bij de landbouw. 
In de C.A.O. voor cultuurtechniscbe werken is men tenslotte, in afwijking 
van de loomegeling voor de akkerbouw, uitgegaan van een 48-urige 
werkweek. Er moet, indien de aard der werkzaamheden zulks toelaat, in 
aceoord worden gewerkt, terwijl de aanbesteding van de werkzaamheden 
plaats vindt tegen tarieven, die zodanig zijn gesteld, dat bij een behoorhjke 
prestatie 10 % accoordoverschrijding kan worden behaald. Het loon-
plafond Hgt voor ongemeten tarieven (zie hierna) bij 20 %. 
Hiermee is de C.A.O. voor cultuurtechnische werken de meest aangewezen 
vrije loonregeling voor alle aanvullende cultuurtechnische werken. 
3. KEUZE VAN DE TOB TE RASSEN LOONREGELING 
Deze keuze is verre van eenvoudig. Gekozen kan worden op basis van de 
soort werknemer, de plaats van herkomst van de werknemer, de soort 
werkgever of de aard van het te verrichten werk. 
Op cultuurtechnische aanvullende werken moeten echter behalve land-
arbeiders, 00k stadsarbeiders kunnen werken. Deze zouden aan de C.A.O. 
voor cultuurtechnische werken ernstig tekort komen. Zou men hen de 
W.S.W.-loonregeling geven, dan zouden öf de landarbeiders op dit object 
deze loomegeling 00k moeten krijgen, öf van het object moeten vertrekken. 
Immers het belonen met twee loonregelingen van hetzelfde werk op 
een object is onaanvaardbaar. Dezelfde moeihjkheden zouden bestaan 
t.a.v. landarbeiders en niet-landarbeiders die in hetzelfde kamp gehuis-
vest zijn. 
Na een aantal oplossingen te hebben overwogen, is men er tenslotte toe 
gekomen de C.A.O. voor cultuurtechnische werken geschikt te maken 
voor niet-landarbeiders en kamparbeiders. Het versebil in gemeenteklasse 
werd hierbij door het geven van vijf verschillende woonplaatstoelagen 
gecompenseerd. Deze C.A.O. voor cultuurtechnische werken, die met 
ingang van 8 Maart 1954 werd ingevoerd, ging hierdoor veel gehjken op 
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de oude, zozeer gesmade DUW4ooru-egeling; alleen de totstandkoming 
was geheel een aangelegenheid geworden tussen werknemers- en werk-
geversorganisaties, terwijl allerlei discriminerende aspecten, die de D U W -
loonregeling kenmerkten, waren weggenomen. 
Bedoelde C.A.O. voor cultuurtechnisclie werken maakt het mogehjk, dat 
de aard van de te verrichten werkzaamheden beslist over de toe te passen 
loonregeling, zoals in het vrije bedrijf gebruikehjk is. Bepalend voor deze 
aard werd de in Hoofdstuk LH genoemde indeling \ 
Opgemerkt worde nog, dat de bovenvermelde moeihjkheden met betrek-
king tot de keuze tussen de C.A.O. voor cultuurtechnische werken en de 
W.S.W.-loonregeling zieh in de toekomst welhcht, naarmate de nivellering 
van het loonniveau tussen stad en platteland voortschrijdt, in afnemende 
mate zullen doen gevoelen. 
4. GEVOLGEN VAN DE rNVOERTNG VAN VRIJE LOONREGELINGEN 
Het belangrijkste gevolg van de invoering der vrije loomegelingen voor 
de arbeiders, die voordien tegen de DUW-loomegeling 194Ö werkten was, 
dat de toepassing van de vrije loomegelingen, zoals gebruikehjk, geheel 
- een zaak werd van de partijen, tussen welke deze vrije loomegelingen 
waren overeengekomen. De ambtehjke bemoeiingen van de overheid 
(c.q. DUW) met de Ionen en andere arbeidsvoorwaarden zoals die bij de 
DUW-loomegeling bestonden (tariefeontrôle, contrôle van het opmeten 
van het in aceoord verrichte werk, de naleving van de arbeidsvoorwaarden, 
klachten of wensen, werktijden, loondervingsvergoedingen, ontslag), ver-
• vielen tegelijk met de DUW-loomegeling. Het subsidiërend orgaan bield 
zieh vanaf 4 Januari 1954 geheel afzijdig van de verhouding tussen werk-
gever en werknemer. De arbeider of diens organisatie moest vanaf die 
datum klachten of moeihjkheden zelf tot een oplossing trachten te brengen 
evenals in het vrije bedrijf2. 
Bovendien werden door de integrale invoering van vrije loomegelingen 
niet alleen automatisch de uurlonen van bet vrije bedrijf 00k voor alle 
werkverruimend-aanvullende werken van kracht, maar tevens was dit het 
geval voor alle daarbij behorende sociale bepalingen, zoals één week 
vacantie en 6 snipperdagen, waarbij 00k de 2 % gratificatie in de waarde 
van de vacantiebonnen (vacantietoeslag) is opgenomen. Voorts vloeit uit 
de toepassing van de vrije loonregeling voort, dat de arbeiders op aan-
vullende werken onder de bepalingen van het betrokken bedrijfspensioen-
fonds vallen. 
1 Zie blz. 43, voetnoot I . 
a De indirecte, globale contrôle van de tarieven moest behouden blijven voor werken die ge-
subsidieerd werden met een bepaald percentage van de verwerkte Ionen. 
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5. VRAAGSTUKKEN VAN DE TARIEHERTNG 1 
Bij werken die worden uitgevoerd volgens het loonsubsidie-systeem, is de 
tariefbepaling der werkzaamheden van invloed op de boogte van bet 
subsidiebedrag. Het subsidierend orgaan moet hier dus wel op de werken 
de tarieven op htm juistheid nagaan. Het is dan evenwel niet nodig de 
tarieven op het werk zelf te corrigeren, hetgeen störend zou ingrijpen op 
de verhouding tussen werkleiding en arbeiders, doch evengoed kunnen 
de voor subsidie gedeclareerde bedragen gecorrigeerd worden op basis van 
de tarieven die bij controle als de juiste bevonden zijn. 
Kennis van het verband tussen prestatie en beloning is voorts noodzakelijk 
voor het opmaken c.q. beoordelen van begrotingen. 
Het belonen naar vaste uurlonen is zoals reeds eerder werd opgemerkt, 
voor cultuurtechnische werken als weinig gewenst te beschouwen. Door 
in accoordloon of in tarief te laten werken, kan de prestatie in de beloning 
tot uitdrukking komen, waardoor opvoering van de arbeidsproductiviteit 
met medewerking van de werknemers tot stand komt. Bij een prestatie, 
die aan zekere norm beantwoordt, wordt het basisuurloon of het zgn. 
accoordloon uitbetaald. Bij een afwijking van bedoelde norm wordt een 
positieve of negatieve premie in rekening gebracht. Aan de overschrijding, 
zowel als aan de „onderschrijding" van het basisuurloon zijn zekere grenzen 
gesteld. 
Het eerste gescbiedt om de arbeider tegen de verleiding van te hoge Ionen, 
waardoor bij te veel van zijn lichaam zou kunnen vergen, te beschermen. 
Voorts werkt een bepaald maximum beveiligend bij het beheersen van het 
loonpeil, indien de tarieven te ruim zijn gesteld. Dit kan onbewust zijn 
geschied door onnauwkeurigheid, doch ook wel bewust bv. om werk-
nemers te lokken met hoge Ionen. De grens van de overschrijding noemt 
men loonplafond of loonstop. 
Het tweede heeft plaats ter bescherming van de werkgever en het niveau 
van het werkmilieu. Voorts is het garantieloon een waarborg voor de 
werknemers tegen te läge loonuitkomsten bij minder juist gestelde tarieven. 
De grens van de „ondenchrijding" noemt men ook wel loonvloer. 
Het spreekt vanzelf, dat bedoelde afwijkingen t.a.v. het basisuurloon zo 
objectief mogehjk moeten worden gefundeerd. Tot voor kort werden 
alleen in de Industrie de prestaties gemeten en in prestatiecijfers tot uit-
1 Bij het opstellen van dit gedeelte van deze paragraaf werd met veel vracht gebruikt gemaakt van 
een serie artikelen van de heerj. DrjKSTBA: „Tijd- en arbeidsstudievandeNederlandscheHeide-
maatschappij bij cultuurtechnisch grondwerk". Tijdschrift der Ned. Heidemij, 63ejrg. no. 12 
(Dec. 1952), biz. 334—336, 64e Jrg. no. 2 en 5 (Febr. en Mei 1953), blz. 36—39 en 14s—147. 
Voor verdere literatuur zie men o.a. C. L. M. KBBKHOVBN: „De grondslagen der loontechniek", 
Alphen a/d Rijn 1947 en F. C. M. HBGENBH: „Tijdstudies", Leiden 1947. 
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drukking gebracht. Door de toegenomen kenrds en ervaring inzake tijd- en 
arbeidsstudie is het ook bij cultuurtechnisch grondwerk mogehjk geworden 
de prestatie redehjk objectief te meten. Gemeten tarieven hebben onmis-
kenbare voordelen boven ongemeten tarieven. Gemeten tarieven houden 
zekere waarborgen in dat zij juist bepaald zijn en maken het dus onnodig 
om achteraf, wanneer eenmaal een zekere tijd met zulk een tarief gewerkt is, 
het te verminderen of af te steken, zoals dat in vakkringen heet. Uiteraard 
leidt dit afsteken van tarieven tot ernstige repercussies onder de werknemers. 
Gemeten tarieven moeten uiteraard begrijpehjk zijn, zodat ook de gewone 
man kan inzien hoe zij zijn samengesteld en hoe hij, door zijn prestaties te 
verbeteren, daarvan kan meeprofiteren. Het doorvoeren van gemeten en 
begrijpelijke tarieven zal leiden tot productiviteitsverbetering in het alge-
meen en is dus niet alleen van belang voor de aanvullende werken, doch 
moet worden gezien als een algemeen onderdeel van de werkgelegenheids-
poHtiek. De Nederlandsche Heidemaatschappij heeft in 1949 door in-
schakeling van het Raadgevend Bureau BERENSCHOT het initiatief genomen 
tot een objectivering van de tarieven bij emtuurtechnische werken. 
Het tot dusverre gebruikte tariefsysteem was aan de hand van jarenlange 
waamemingen op de werken opgebouwd, zonder gebruik van de stop-
watch en dit systeem was universeel voor werkverruimend-aanvullende 
grondwerken voorgeschreven. De tarieven werden uitgedrukt in geld en 
waren gebaseerd op normale vaste zandgrond, waarop toeslagen of af-
trekken werden toegepast bij ongunstiger of gunstiger omstandigheden. 
Deze correcties werden uitgedrukt in procenten t.o.v. de normale grond 
en werden gegeven als de zode of grond zwaarder stak, de grond moeilijk 
loste (bv. kleverige grond) of niet op de schop bleef (bv. kruimelige grond), 
verder bij aanwezigheid van hout- of rietwortels en dergehjke. Bij verifi-
catie van deze ervaringstarieven voor zandgrond, met de op basis van 
tijdstudies geconstrueerde tarieven, bleken de eerstgenoemde zeer juist 
te zijn. Het systeem van toeslagen sloot echter nog vele subjectieve de-
menten in zieh. 
Het systeem BERENSCHOT gaat uit van de normaaltijd als zijnde de tijd, 
die de normaal vaardige, onvermoeide arbeider nodig heeft om een hande-
ling, die aan bepaalde kwantitatieve en kwaHtatieve eisen voldoet, vlot en 
zonder storingen uit te voeren. Indien de arbeider hieraan voldoet, levert 
hij een prestatie van 10 (P = 10). De werkehjke tijdsduur van een handeling 
moet op grond van de prestatie-schatting worden herleid tot de normaaltijd. 
Voor de handeling wordt dan een beloning gegeven die overeenkomt met 
de beloning van de normaaltijd. De normaaltijd wordt uitgedrukt in tijds-
eenheden of BERBNSCHOT-eenheden. Aan de hand van een vastgestelde 
loonlijn en de geleverde prestatie kan de beloning van de in tarief werkende 
arbeider in een grafiek of in een tabel worden afgelezen. 
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De tijdtarieven worden in de Industrie incidenteel op grond van tijdstudies 
vastgesteld. Bij het grondwerk is een dergelijke incidentele vaststelling op 
grond van tijdstudies niet mogelijk, aangezien een bepaald grondwerk 
meestal te kort duurt en er een te grote verscbeidenbeid van grondsoorten 
en omstandigheden bestaat. Een zo groot mogebjke objectivering van de 
waardering der prestatie kan bier bereikt worden, doordat bet uitvoerend 
lichaam gebruik maakt van tabellen met tarieftijden voor zoveel mogebjk 
werkzaamheden, grondsoorten en omstandigheden. De constructie van 
deze tabellen is een apart gebied van onderzoek, doch men schijnt te mögen 
aannemen, dat hierdoor de subjectieve correcties op de tarieven kunnen 
worden teruggebracbt van 40 % op 3,2 % K 
Ook door het inschakelen van biertoe te ontwikkelen meetinstrumenten 
zouden de overgebleven subjectieve correcties zoveel mogehjk geobjecti-
veerd kunnen worden, zodat er volledig sprake kan zijn van „gemeten 
tarieven". 
In de C.A.O. voor cultuurtechnische werken 1954 is in artikel 34 over de 
accoordlonen, de toe te passen loonlijn als volgt vastgesteld: „Indien de 
werkzaamheden verriebt worden op grondslag van op tijdmeting geba-
seerde tarieven, zal bij een prestatie van 75 BERENSCHOT het tijdloon betaald 
worden, terwijl bij stijging van de prestaties het inkomen dusdanig even-
redig verhoogd wordt, dat bij een prestatie van 100 BERENSCHOT een over-
verdienste van 20 % wordt toegekend en zo vervolgens". 
Acbterstaande grafiek vergehjkt de aldus gevormde loonhjn met de loon-
lijn, op grond waarvan bij 100 % prestatie basisuurloon wordt uitbetaald. 
Bij de recht evemedige loonhjn ligt de loonstop op 120 % van de nor-
male prestatie. Bij de BBRENSCHOT-loonhjn is 100 B eveneens gelijk aan 
120 % prestatie, doch een maximum is niet gesteld 2 . Het garantieloon is 
in ieder geval gehjk aan het uurloon van de betrokken C.A.O., doch 
wordt bij werken in aecoord soms vermeerderd met 10 %. 
De BERENSCHOT-loonhjn loopt minder steil op dan de recht evemedige 
loonhjn en stimuleert dus minder. Daarentegen gaat al bij een prestatie 
van 90 % de stimulerende werking van de Oververdienste optreden. De 
recht evemedige loonhjn loopt steiler op en de stimulering Van de presta-
tie begint pas hij 100 % prestatie = tijdloon. ledere loonhjn heeft t.o.v. 
andere loonhjnen haar voor- en nadelen. Het voordeel van de BERENSCHOT-
loonhjn is bv. dat vooral ongeoefende arbeiders hierbij profiteren en eerder 
gestimuleerd worden. Een nadeel is echter, dat bij läge prestatie toch nog 
E. 'WrrNBBRGEN: „Invoering van gemeten tarieven als sociale maatregel", Tijdschrift der Ned. 
Heidemij, 65e Jrg. no. 5 (Mei 1954), blz. 138. 
Voor gemeten tarieven is er geen aanleiding, op grond van een mogelijke te ruime tariefstelling, 
een loonstop in te voeren, terwijl de minder style Berenschot-loonlijn ook minder tot opjagen 
leidt. 
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het basisuurloon wordt betaald en dat de beloning niet evenredig is met 
de geleverde productie. Bij läge prestatie is de beloning boger dan volgens 
de recbt evenredige loonlijn en bij böge prestaties lager. De werkgever zal 
dus trachten zoveel mogehjk arbeiders met de hoogste prestatie aan te 
Loon 
120% 
107% 
100% 
90/o 
120% Prestatie 
trekken, waardoor de minder hoog presterende arbeiders aan de kant 
blijven staan. 
Het verband tussen BERENSCHOT-eenheden, prestatie en loon wordt in 
bovenstaande grafiek uitgedrukt en luidt in formule-vorm: 
BERENSCHOT 
IOO 
75 75 
ioo 
Prestatie Loon 
120 % = 120 % 
X 120% = 9 0 % = 
IOO 
90 X 75 = 83.3 = 100% 100% 
100% (tijdloon) 
83.3 — 75 . . 
25 
20 % = 106.64 % 
Het in tijdseenbeden i.p.v. in geldseenheden uitdrukken der tarieven 
heeft als voordeel, dat tijdtarieven onveranderhjk bhjven, 00k al wijzigen 
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zieh, de basisuurlonen. Alleen de grafieken of tabellen voor omrekening 
van het prestatiecijfer (uitgedrukt in BERENSCHOT-eenheden) in verdiend 
uurloon moeten dan worden gewijzigd. Wel eist het denken in tijds-
eenheden i.p.v. in geld uiteraard zowel bij werkgever als werknemer een 
période van aanpassing. 
§ 2 . ARBBIDSVERHOUDING 
I . AARD BN VARIATIES 
in het normale vrije bedrijfsleven pleegt de arbeidsverhouding tussen een 
werkgever en een werknemer tot stand te komen, doordat de werkgever 
(c.q. aannemer of uitvoerend Hchaam) die een werk uitvoert, zelf recht-
streeks of via het Arbeidsbureau de nodige arbeiders zoekt, waarna de 
arbeidsovereenkomst door beide partijen vrijwilhg gesloten wordt. 
De totstandkoming en aard van de arbeidsverhouding op de werken die 
door de Rijksdienst Uitvoering Werken t.b.v. de werkloosheidsbestrijding 
tot uitvoering werden gebracht, heeft echter altijd een van het vrije bedrijf 
afwijkend karakter gehad. We denken hierbij aan de aparte loonregeling, 
gedwongen bemiddeling en vrije onttrekking. Het gevolg hiervan was tal 
van conflicten op deze werken tussen de arbeiders en de werkleiding en 
critiek op de DUW-arbeid in het algemeen. 
Het merkwaardige verschijnsel deed zieh voor, dat deze conflicten op de 
vier vormen van werkloosheidsbestrijding die vanaf 1943 naast de D U W 
waren uitgekristalliseerd, niet voorkwamen. Men was t.a.v. deze werken, 
alhoewel zij eveneens uitsluitend of mede werkloosheidsbestrijding ten doel 
hadden, niet gebunden aan bepaalde overbhjfselen van de oude werkver-
schaffing, die de arbeidsverhouding op de DUW-werken kenmerkten. 
De twee vormen van „boerenwerken" werden uitgevoerd tegen een vrije 
loonregeling, terwijl de arbeidsverhouding niet gedwongen doch door 
keuze tot stand kwam. Eveneens was dit het geval bij ruilverkavelingen. 
Voorts kon op bedoelde boerenwerken, waar alleen maar landarbeiders 
mochten werken, geen vermenging van stads- en plattelandsarbeiders 
plaats vinden. De civieltechnische, zgn. C.O.W.-werken, uit deze groep 
van vier soorten werken, werden eveneens uitgevoerd door vakarbeiders 
en ongeschoolden op geheel gehjke voorwaarden als in het vrije bedrijf, 
terwijl tengevolge van de uitvoering in aanneming de bemiddeling door 
vrije keuze tot stand kwam en onttrekking t.b.v. het vrije bedrijfsleven 
door de Arbeidsbureaux niet plaats vond. Door aanbesteding of subsidiëring 
in een bedrag ineens was op deze werken overheidscontrôle op de inciden-
teel uitgegeven bedragen overbodig en kon worden volstaan met een 
technische contrôle. 
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2. CRITTEK OP DE ARBETDSVERHOUDrNG BIJ DE D.U.W. 
Doordat deze vier vormen zo'n günstige arbeidsverhouding badden, kwam 
het volle gewicht van: arbeidsreserve voor het bedrijfsleven, toetsing op 
werkwilhgheid en vermenging van niet op boerenwerken, ruilverkave-
lingen en C.O.W.-werken toegelaten arbeiders op de DUW-werken te 
rüsten. Deze gingen zieh daardoor in toenemende mate in onaangenaamheid 
van de genoemde vier soorten onderscheiden en trokken alle critiek tot zieh. 
Deze critiek trof zowel de overheid, c.q. het subsidierend orgaan, als de 
uitvoerende lichamen. Nirnmer werd bij deze veelsoortige en veelvuldige 
critiek gesteld, dat de D U W moest werken met een heterogene, gedeeltehjk 
in het grondwerk ongeschoolde groep arbeiders die bovendien tot deze 
arbeid gedwongen werden. Veeleer werd de DUW-arbeider die zieh nog 
wel met zijn plaats en zijn werk tevreden voelde door deze publiciteit een 
gevoel van minderwaardigheid „aangepraat". Van de velen die zieh met de 
arbeidsverhouding op DUW-werken bebben bezig gehouden, willen wij 
als voorbeeld een onderzoeker noemen, nl. de socioloog Dr J . HAVEMAN 
en pogen aan te tonen hoe de critiek zieh bij voorkeur met bepaalde facetten 
bezig hield, deze generaliseerde en daarbij de onsebatbare waarden buiten-
sloot, die dit werkverruimende werk heeft gehad en bij voortduring heeft 
voor tienduizenden arbeiders en bun gezinnen die anders weerloos ten prooi 
zouden zijn geweest aan demoraliserende lediggang. 
Dr HAVEMAN trekt zijn conclusies over d; arbddsverhouding in de D U W 
aan de band van een aantal gesprekken die hij gevoerd heeft met arbeiders 
die zieh aan tewerkstelling bij de D U W otxttrokken hadden *. Op blz. 129 
bv. Staat als commentaar bij een „gespreksprofiel" met een losse arbeider: 
„De D U W met zijn loonstop, zijn gereglementeerde werktijden, zijn 
scbijnaccoord, zijn gedwongen ploegenstelsel, vloekt met de arbeids-
opvattingen van de losse arbeider en maakt het hem bovendien onmogehjk, 
tijdig in het vrije bedrijf weer werk te zoeken. Plaatsing in de D U W 
betekent voor deze arbeider gehjkstelling met zwakken en werkschuwen 
en kwetst hem op het punt, waar zijn gevoel het sterkst ontwikkeld is, n.l. 
in de overtuiging, dat alleen door harde, zware arbeid een kerel kan tonen 
wat hij waard is. Ln de D U W heeft hij steeds het gevoel van niet te ver-
dienen, waarop bij recht heeft". 
Wij noteren hierbij aan de band van een artikel van Dr Ir D. R. MANSHOLT 
het volgende 2 : De loonstop van de DUW-loonregeling, die inhield, dat 
aan de in aecoord werkende arbeiders niet meer moebt worden uitbetaald 
dan 20 % boven het uurloon, bestond toentertijd 00k over de gehele linie 
bij de zgn. vrije loonregelingen als de W.S.W.-loomegeling en de C.A.Ö. 
1 J . HAVEMAN: „De ongeschoolde arbeider", Assen 1952, blz. 106. 
! D. R . MANSHOLT: „Het schrikbeeld van de D U W " , Paraat Jrg. 1953, no. 19 (22 Aug.), blz. 293. 
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voor cultaurteclinische werken. De losse arbeider had deze loonstop dus 
00k in het vrije bedrijf ontmoet \ 
Gereglementeerde werktijden komen in de meeste bedrijven voor. Het 
grondwerkbedrijf kan bierop geen uitzondering maken. Hoe zou trouwens 
van een economische uitvoering en samenwerking van het uitvoerend 
lichaam — dat voor de technische uitvoering en het toezicht verantwoorde-
hjk is — met de arbeiders sprake kunnen zijn, wanneer ieder maar kwam 
en ging wanneer hij wilde. 
Ln de D U W was geen sprake van schijnaccoorden. De tariefstelling was en 
is gebaseerd op waardering van de afzonderhjke elementen van het werk. 
Tariefdeskundigen hebben aan de vaststelling van de meest juiste tarieven 
jarenlange waamemingen en studie gewijd. Om in het, op de tarieven 
gebaseerde accoordloon, de maximum toegestane accoordoverschrijding te 
behalen, moest en moet bebalve een goede prestatie 00k vakbekwaamheid 
aanwezig zijn. 
De ploegvorming was en is zoveel mogehjk vrijgelaten, d.w.z. de arbeiders 
mogen zelf hun ploegen vormen. Natuurlijk is niet iedereen een topwerker. 
Wanneer een zwakkere arbeider in een ploeg niet aanvaard werd, dan was 
er altijd nog wel een mogehjkheid om hem apart te zetten. Was een be-
paalde arbeider uitgesproken zwak, d.w.z. kon hij het uurloon niet halen, 
dan werd hij overgeplaatst naar een ttainingsobject. Kon hij 00k bier na 
een aantal weken proberen — gedurende welke tijd hij een stijgende presta-
tie moest tonen — het uurloon niet halen, dan werd hij terugverwezen 
naar het Arbeidsbureau. Hetzelfde gold voor de arbeidsschuwen. Voor deze 
arbeiders waren er dan nog de rehabnitatie-objecten en de G.S.W.-regeling.2 
Ln het grondwerk, dat veelal hoge eisen aan lichaamskracht stelt, kan de 
losse arbeider juist op bijzondere wijze tonen, wat hij waard is en hij ver-
dient daarbij naar prestatie. 
De rechtszekerheid werd gediend door — van het subsidierend orgaan 
en van de werkleiding onafhankehjke — beroepscommissies en door de 
gewestehjke commissies van overleg, waarin het Arbeidsbureau, de vak-
verenigingen, de werknemers en de DUW-leiding vertegenwoordigd 
waren. 
Inderdaad konden, zoals Dr MANSHOLT opmerkt „in de D U W alleen 
de voor grondwerk geschikte arbeiders werken" 3 . Door aparte txainings-
en rehabilitatie-objecten is bet aantal voor grondwerk geschikte arbeiders 
echter groter dan bij eerste keuring en keuze bhjkt. In de oorlog zijn ten 
aanzien Hervan bij uitzending van altijd als ongeschikt geachte arbeiders 
1 De loonstop geldt thans alleen voor ongemeten tarieven en ligt op i s % accoordoverschrijding 
bij de W.S.W.-regeling en op 20 % bij de C.A.O. voor culmurtechnische werken. 
2 Zie biz. 134 voetnoot 1. 
3 D. R . MANSHOLT: „Het schrikbeeld van de D U W " , o.c. biz. 293. 
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uit de grote steden naar opieiclingskampen, in de omgeving waarvan 
werk in diverse gradaties van zwaarte bescbikbaar was, verrassende er-
varingen opgedaan. Terecbt vervolgt Dr MANSHOIT dat „voor de arbeiders 
die niet, of ook na een txainingsperiode niet gesrhikt zijn voor grondwerk, 
op de cultuurtechniscbe objecten van de D U W geen plaats is. Dit is 
ecbter een normaal verscbijnsel bij elk vrij bedrijf dat grondwerken 
uitvoert". 
Op biz. 128 van bet meergenoemde proefscnrift van Dr HAVEMAN 
lezen we: 
„Doordat de D U W steeds meer de functie van een soort ouderdomsver-
zekering krijgt, voelt de losse volwaardige arbeidskracbt zicb daarin steeds 
minder thuis. Hij accepteert de D U W als werkverscbafEng en als sociale 
mstelling, maar dan uitsluitend voor ouderen en invaliden". 
De gedacbtengangen van de geinterviewde arbeiders zijn zonder twijfel 
juist weergegeven. Wij maken ecbter bezwaar tegen de opvatting van 
Dr HAVEMAN, als zou deze denkwereld van bepaalde arbeiders overeen-
stemmen met de feitelijke toestanden in de vroegere DUW. 
In onderstaande tabel wordt een globaal overzicbt gegeven van.de leeftijds-
opbouw van DUW-arbeiders voor de data 11 Maart en 1 September 1952 
vergeleken met de leeftijdsopbouw van de bij bet Bedrijfspensioenfonds 
voor de Landbouw geregistreerde landarbeiders op 1 April 1952, door 
van iedere leeftijd de percentages van bet totale aantal 19—65-jarige 
arbeiders zowel voor de D U W als voor de landarbeiders met elkaar te 
vergelijken. 
Percentage in Percentage in Percentage Land-
Leeftijds- D U W op 11 D U W op 1 arbeiders op 1 
klasse Maart 1952 van Sept. 1952 van April 1952 van 
totaal (35.600 man) totaal (19.994 man) totaal (193.642 man) 
I9 t /m25j . 12.5 10.9 20.1 
26 t/m 30 „ 12.2 I 3 - -
31 t/m 35,, 11.8 11.- 11.9 
36 t/m 40, , 11.6 10.8 11.4 
41 t/m 45, , 11.6 11.5 10.4 
46 t/m 50,, "•3 11.4 10.3 
51 t/m 55 „ 11.- 11.8 8.9 
56 t/m 60 „ 9.8 11.4 7-6 
61 t/m 65 „ 7-3 9-- 6.7 
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De vergelijkiiig leert, dat 
a. de leeftijdsklassen 26 t/m 40 jaar in de D U W relatief nagenoeg even 
sterk voorkwamen als bij de landarbeiders; 
b. de leeftijden beneden 26 jaar minder in de D U W waren vertegenwoor-
digd dan in de landbouw; 
c. de leeftijden boven 40 jaar meer voorkwamen in de D U W dan in de 
landbouw; 
d. de D U W ten tijde van de seizoen-top in de landbouw iets ouder was 
dan tijdens de seizoen-inzinking in de landbouw; 
e. de zwakst bezette D U W qua leeftij dsver deling een gelijkmatig karakter 
bad; 
/ de verscbillen miniem waren, zodat de opvatting dat de D U W een 
soort ouderdomsverzekering was, onjuist geacbt moet worden. 
Indien Dr HAVEMAN zieh bad beperkt tot een analyse van de door hem 
gevoerde gesprekken zouden wij geen bezwaren te uiten hebben. Hij is er 
evenwel toe overgegaan critiek uit te oefenen op de DUW, waarbij hij 
op geen andere basis — voorzover wij het kunnen nagaan — steunt, dan 
de indrukken die hij zieh uit bedoelde gesprekken heeft kunnen vormen. 
Aangezien zijn enquête zieh beperkte tot een bepaalde groep van onge-
schoolde arbeiders, in het bijzonder degenen, die werk bij de D U W badden 
geweigerd, was het onvermijdelijk, dat een geheel foutief oordeel bij hem 
moest postvatten. 
Tegenover de nimmer aflatende critiek Steide Zijne Excellentie J . G. 
StruRHOEF, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het volgende1 : 
„Er wordt oVer de D U W en helaas 00k over de DUW-arbeiders in ons 
lieve vaderland in allerlei toonaarden gesproken. Demagogisch, afkeurend, 
verontschuldigend en meewarig. Sedert ik als Minister de gelegenheid 
kreeg, mij intensief met de D U W en zijn problemen bezig te houden, 
heb ik elke neiging om op verontschuldigende of meewarige toon daar-
over te spreken grondig verleerd. 
Er is, om te beginnen, geen enkele reden om over de DUW-arbeider wat 
meewarig te doen. Afgezien van de uitzonderingen, die men overal aan-
treft, zijn DUW-arbeiders normale, fatsoenlijke, goedwillende werkers en 
geen stumperds of kneusjes, die niet helemaal meer mee kunnen. Enverder 
hebben zij alle goede en kwade eigenschappen, die de gemiddelde Neder-
lander vertoont. Precies zo is het gesteld met de DUW-arbeid. Het werk, 
dat de arbeiders bij de D U W moeten verrichten, is geen slavenarbeid, zoals 
het van zekere zijde wel eens wordt voorgesteld. Maar het is evenmin 
Gedeelte van een rede, uitgesproken te Haren (Gr.) op 28 Nov. 1953 ter gelegenheid van het 
in gebruik nemen van het 750ste door de D U W aangelegde sportveld. 
9 
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werk voor jongejuffrouwen, of werk, waarbij je met lijntrekken toch nog 
bet maximum-tarief balen kunt. Het is bonkige, vaak ruwe arbeid, die in 
weer en wind en soms ver van buis wordt verriebt. Er moet een beboorbjke 
prestatie worden geleverd en daarom wordt er vrijwel altijd in tarief gewerkt. 
Ik beb geen enkele neiging om te idealiseren. Er zijn en worden denkebj'k 
nog wel fouten gemaakt. Er zijn problemen te over. Maar ik durf wel 
stellen, dat bet Nederlandse volk er in bet algemeen gesproken geen flauw 
idee van beeft, wat die DUW-arbeiders in de loop der jaren ter verbetering 
en uitbreiding van het Nederlandse bodembezit bebben gepresteerd. Wie 
met een inspecteur van de D U W door de provincie reist, kan nipt anders 
dan onder de indruk komen van de zieh voortdurend herhaalde opmerking : 
kijk, die ruilverkaveling, die ontginning, die bebossing, die ontwatering, 
die landaanwinning, die kanalisatie is in DUW-verband tot stand gekomen. 
En thans, bij de mgebruikneming van het 750ste door de D U W aangelegde 
sportveld, mag wel eens een ere-saluut weerklinken voor die vele duizenden 
knoestige kerels, die in de loop der jaren al die DUW-werken hebben uit-
gevoerd, die buken hun schuld in het vrije bedrijf geen werk konden vinden 
en die door bun gezamenlijke arbeid toch nog een bijdrage voor het welzijn 
van ons volk hebben geleverd, al was dat dan niet een economisch-rendabele 
bijdrage. En ik wil bij deze gelegenheid niet nalaten evenzeer een woord 
van grote waardering te spreken voor directie en personeel van de D U W , 
die ondanks veel wanbegrip en onverdiende critiek, tezamen met de arbei-
ders zoveel presteerden en die er bovendien in slaagden meer moderne op-
vattingen op het oude apparaat van de werkverschafHng te enten, zo dat 
de wijze van tewerkstelling en bebandeling der arbeiders steeds meer die 
van het vrije bedrijf nadert". 
3. OOEZAKEN VAN DB CBXTTEK 
Voor een goed begrip van wat Minister SUUBHOFP met deze „moderne 
opvattingen" bedoelde, dient een exposé gegeven te worden van het in-
zicht dat inmiddels in de arbeidsverhouding op DUW-werken verworven 
was en dat het mogehjk maakte, deze arbeidsverhouding te saneren. 
Het grootste uitvoerendé lichaam, de Nederlandsche Heidemij te Arnhem 
had in 1948 het lofwaardig initiatief genomen tot een wetenschappehjk 
onderzoek van de arbeidsverhoudingen op deze DUW-werken, teneinde 
de diepere oorzaken van de conflicten te vinden. Bedoeld onderzoek werd 
uitgevoerd door Prof. Dr J . WATERINK, Hoofd van het Laboratorium voor 
Toegepaste Psychologie te Amsterdam, op een groot object van stads-
arbeiders nabij Amsterdam en door bet Amsterdamsch Psychotechnisch 
Laboratorium op een groot complex bijeengelegen objecten in Zeeland, 
waarop arbeiders uit verschillende gemeenten werkten, waarvan bovendien 
velen in kampen gehuisvest waren. De toenmalige président-directeur van 
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de Ned. Heidernij, Ir J . W . HUDIG , heeft in een artikelenreeks in het 
Tijdschrift van de Ned. Heidernij van deze onderzoekingen een verslag 
gegeven, dat veel heeft bijgedragen tot verheldering van het inzicht 
in deze arbeidsverhoudingen1: 
Hieruit bhjkt o.m. dat de bezwaren t.a.v. de arbeidsverhouding op D U W -
werken in hoofdzaak van psychologische aard zijn. Zij kunnen worden 
samengevat in de volgende groepen: 
A. De vermenging van verschillende soorten arbeiders 
In principe werd het werk op DUW-objecten (die voor het overgrote 
deel werlcverruimend-aanvullend waren) passend geacht voor: 
a. Grondwerkers en landarbeiders, voor wie het werken met de schop 
nonnaal is. Hiertoe behoren de meeste plattelandsarbeiders. 
b. Ongeschoolden en vakarbeiders, die niet gewend zijn met de schop 
te werken, maar van wie het Arbeidsbureau veronderstelt — mede op 
grond Van een geneeskundig rapport — dat zij het wel leren kunnen. 
Hiertoe behoren over het algemeen de arbeiders uit de Steden. In hun 
eigen vak vinden deze arbeiders onder normale omstandigheden 
doorgaans wel werk. 
<. Arbeiders, die door hun lichamelijke of geestehjke conditie niet ge-
makkehjk in het vrije bedrijf werk kunnen vinden. Laatstgenoemde 
arbeiders zijn doorgaans lang en veel werkloos. In tijden van geringe 
werkloosheid vormen zij natuurlijk een groter percentage van het 
totaal aantal arbeiders dan ten tijde van grote werkloosheid. Deze 
arbeiders zijn al of niet bekend met het grondwerk. 
Nu heeft op vele objecten vermenging plaats tussen plattelands- en 
stadsarbeiders — voor het merendeel gezonde normale mensen, waar-
voor toevalhg in hun woonplaats of hun bedrijf op een zeker ogenblik 
geen werkgelegenheid was — en de arbeiders bedoeld onder groep c. 
Deze vermenging en heterogene samenstelling van de objectbezetting 
vormde een van de kernpunten van de problematiek van de arbeids-
verhouding op DUW-objecten. Aan vakbekwame arbeiders werd 
hierdoor gesuggereerd dat zij „afgezakt" waren, terwijl door het wisse-
lende en heterogene karakter van het werk zieh nooit een groepsgeest 
kon vormen (tenzij in negatieve zin, doordat allen iets te „kankeren" 
hebben). 2 
B. De onbekendheid met het werk 
Het samenbrengen van in het grondwerk geschoolde en met dit werk 
onbekende arbeiders was zoals we onder A zagen mede een der ver-
1 J . W . HUDIG: „De Arbeidsverhoudingen op DUW-werken". Tijdschrift van de Ned. Heidernij, 
04ejrg. (ApriL Mei en Sept. 1953), blz. I i i—113; 139—143 en 260—263. 
2 Het onder ad A vermelde is ontleend aan J . W . HUDIG, o.e. blz. 112 en 140. 
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mengingsoorzaken, die de spheer op de werken aantastte. De geschoolde 
arbeiders voelden het als een degradatie met ongescboolden te moeten 
samenwerken. Echter ook de met het grondwerk onbekende arbeiders, 
in hoofdzaak stadsarbeiders, voelden het grondwerk als een minder-
waardige bezigheid aan. De stadsarbeider vindt het grondwerk onge-
woon, zwaar en minderwaardig en de schop is geen werktuig van enig 
belang in zijn gewone leven \ 
C. Het onvrijwillig karakter 
Indien een werk door de D U W gesubsidieerd was en de opdrachtgever 
wilde beginnen, dan vroeg hij bij de D U W rechtstreeks of via de aan-
nemer resp. het uitvoerend lichaam, dat het werk zou uitvoeren, hier-
voor toestemming. De D U W als subsidierend orgaan bepaalde bierop, 
of in verband met het aantal geschikte en beschikbare arbeidskrachten, 
die op het Arbeidsbureau als werkloos standen ingeschreven en in 
verband met de overige realiseerbare werkvoorraad, uitvoering van 
het werk wensehjk en mogelijk was. Indien het werk inderdaad kon 
beginnen, vroeg het betrokken uitvoerende orgaan de arbeiders aan bij 
de subsidierende instantie, die dit verzoek doorgaf aan het Arbeids-
bureau. Het Arbeidsbureau stuurde dan aan een overeenkomstig aantal 
arbeiders, die in de W.W.-uitkering of Sociale Bijstandsregeling waren 
opgenomen, bericht, dat zij zieh op het werk of bij vervoer per rijwiel, 
bus of trein, op een centraal vertrekpunt of Station moesten melden 2 . 
Het zonder geldige reden wegbhjven betekende stopzetüng van de 
steunuitkering. 
Deze gang van zaken heette „verwijzing" en had dus een onvrijwilHg 
karakter8. De. werkleiding moest aannemen, wat het Arbeidsbureau 
stuurde. Door de gedwongen tewerkstelling, deed in de arbeidsver-
houding bebalve de sub A genoemde „vermenging", ook het dement 
der onvrijwiUigheid zijn intrede. De „verwijzing" sloot het toetsen op 
werkwiUigheid in zieh. Het toetsingsmotief berust op de directe zorg 
van de overheid voor haar middelen. Dat de toetsing sanerend gewerkt 
beeft, Staat vast, maar het is moeihj'k aan te geven in hoeverre bespa-
ringen op steunuitkeringen plaats hebben gevonden. Het bezwaar van 
de toetsing was, dat ook de werkwilHge arbeiders gedwongen waren 
er zieh aan te onderwerpen, hetgeen onjuist en ongewenst is. Het 
onvrijwilHge karakter van de arbeidsverhouding bemoeihjkte derhalve 
1 Verg. A . KAAN: „De afkeer van de D U W " , Sodalisme en Democratie, 6e Jrg. (1949), blz. 518. 
a Of een iets groter aantal, wanneer van een aantal arbeiders het niet opkomen kon worden 
verwacht. 
8 Het komt ook voor, dat de werkleiding op instigatie van het G . A . B . arbeiders moet afstoten, 
die door het G . A . B . in het vrije bedrijfileven worden tewerkgesteld. Dit noemt men bemiddeling. 
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de verhouding tussen werkleiding en arbeiders en gaf aanleiding tot 
veel vvrijving. 
D. De verstoring van het ploegverband 
Het grondwerk kan zelden individueel worden aanbesteed. Meestal 
worden ploegen van 4 tot 8 soms 16 man gevormd, waarvan de ge-
zamenlijke prestatie aan bet eind van de werkweek gemeten wordt. 
Binnen bet ploegverband kan de arbeider zicb laten gelden en wordt 
bij bescbouwd als een nuttige en onmisbare medewerker, zodat bij zieh 
daardoor in zekere mate gelukkig gevoelt, 00k al mist hij het aanzien en 
de arbeidsvreugde die vakarbeiders in het algemeen genieten. De goede 
instelling op elkaar eist enige dagen of weken, maar wanneer deze 
wordt bereikt, bhjkt de goede samenwerking al spoedig uit de loon-
uitkomsten. 
Onttrekking van arbeiders door het Arbeidsbureau t.b.v. aanvragen uit 
het vrije bedrijf of overplaatsing naar andere objecten en al of niet aan-
vulling met nieuwe arbeiders of arbeiders uit andere ploegen eist weer 
een hernieuwd op elkaar instellen. Het ploegverband is in ieder geval 
tijdebjk en soms bhjvend verstoord, waardoor de Verdiensten kunnen 
dalen. 
E. De overheidscontrôle 
De verhouding werkbaas-arbeider was door het gedwongen karakter 
van het tot stand komen der arbeidsverhouding vaak zeer moeilijk. 
Hierbij kwam nog, dat het subsidiërend orgaan, dat zieh voor de juiste 
besteding van het overheidsgeld de nodige waarborgen moest ver-
schaffen, soms genoodzaakt was in de technische uitvoering, de aan-
besteding of tarieven, de opmeting, de strafbepaling enz. in te grijpen, 
wat verlammend werkt op de zekerheid van optreden van de werk-
leiding. De arbeider kan hierdoor soms het gevoel krijgen twee bazen 
te hebben. 
(Uiteraard was dit overheidsingrijpen alleen noodzakehjk bij die ob-
jecten die in régie met een subsidie in de vorm van een percentage in de 
uitbetaalde Ionen, werden uitgevoerd. Bij uitvoering in aanneming à 
forfait heeft de overheid aile contrôle afgekocht. Ook de hiervoor 
genoemde bezwaren A t/m D gelden hier niet. Zoals we in Hoofd-
stuk VI zagen, kunnen cultuurtechnische werken echter slechts bij uit-
zondering in „aanneming" worden uitgevoerd). 
4. SANERING VAN DE ARBEIDSVERHOUDING 
Door het zoveel mogehjk wegnemen van de genoemde bezwaren A t/m E 
zou de arbeidsverhouding op DUW-werken kunnen worden gesaneerd. 
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Het was echter niet wel mogehjk, de meergenoemde vier vormen van 
werHoosheidsbestrijding buiten de D U W onaangetast te laten en alleen 
de D U W te saneren. Zodoende werd deze sanering gepland bij meer-
genoemde reorganisatie van de aanvullende werkgelegenbeidspolitiek, 
terwijl kort te voren reeds door bet toepassen van vrije loomegeHngen de 
bezwaren tegen de speciale loon- en andere arbeidsvoorwaarden waren 
weggenomen. 
Aan de band van de hierbovengenoem.de bezwaren kan deze sanering als 
volgt worden samengevat: Scheiding van de vaHde arbeiders in goed-
willenden en geoefenden enerzijds en te trainen, te toetsen en te rehabihteren 
arbeiders anderzijds; zoveel mogelijk vervanging van gedwongen plaatsing 
door vrije keuze; beperking van de onttrekking en beperking van de over-
heidscontrole. Een en ander zal nader worden toegelicht; 
ad A. De vermenging van valide geoefende en goedwillende arbeiders met 
vaHde doch minder geoefende, minder goedwillende en te rehabih-
teren arbeiders wordt voorkomen, door tewerkstelling van laatst-
genoemde categorieen op afzonderhjke objecten \ 
a. Voor de minder geoefenden worden zgn. trainingsobjecten geschapen. 
Hierop krijgen diegenen, die het grondwerk nog moeten leren 
een teainingsperiode van maximum 8 weken, die het karakter heeft 
van een proefüjd, naar analogie van het vrije bedrijf. Zolang de 
arbeider tegen het normale tarief voldoet aan een opklimmende, 
minimum prestatie, wordt het geldende uurloon betaald. Ge-
durende de proeftijd kan de dienstbetrekking door opzegging 
onmiddelhjk worden beeindigd, zowel van werkgevers- als werk-
nemerszijde (B.W. art. 1639-1). 
b. Voor de kleine groep van niet-bonafide arbeiders, die iedere uit-
nodiging om voor een bepaald werk op te komen, bhjven weigeren 
en hever de sociale uitkeringen bhjven genieten, worden de zgn. 
toetsingsobjeden gecreeerd. Het Arbeidsbureau moet het recht be-
1 De vermenging van de valide arbeiders met de mentaal en physiek minder geschikten was reeds 
sedert I Januari 1950 door de instelling van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling 
voor handarbeiders, geSindigd. Voor de objecten uitgevoerd onder de bepalingen van deze 
zgn. „G.S.W.-regeling" kwamen in aantnerking de handarbeiders, waarvan het Arbeidsbureau 
had vastgesteld, dat zij niet of voorshands niet in normaal dienstverband of bij een vakopleiding 
(scholing, herscholing, omscholing) of op een aanvullend werk konden worden geplaatst. Door 
deze afscheiding behoudt de aanvullende werkgelegenheid het volwaardig karakter, terwijl 
toch voor de minder geschikten de mogehjkheid bKjft bestaan, hun arbeidsgeschiktheid te be-
houden of te vergroten, waardoor hun kans op herplaatsing in het vrije bedrijf toeneemt. Op 
deze regeling zal hier als vallende buiten de sector aanvullende werkgelegenheid, niet verder 
worden ingegaan. 
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houden, om bedoelde arbeiders, indien bun eerste 8 weken in de 
W . W . -uitkering ten einde zijn en zij herbaalde malen passend werk 
geweigerd hebben, te verwijzen naar deze toetsingswerken. Door 
verwijzing naar deze objecten worden de arbeiders bij wie de 
geringe werkwilligheid reeds is gesignaleerd, definitief op werk-
wiUigheid getoetst. Weigering van het werk of Sabotage tijdens 
bet werk leidt tot ontslag en uitsluiting uit de sociale uitkeringen. 
Door concentratie van de niet-werkwillige dementen op aparte 
objecten wordt het goedwillende en veruit grootste deel van de 
werkzoekende arbeiders niet meegetrokken in de spheer van tegen-
zin, Sabotage en onwil. 
c. Voor de arbeiders die zieh rehabiliteren moeten, worden de zgn. 
rehabilitatie-ohjecten gevormd. 
Op deze objecten kunnen diegenen uit vrije wil geplaatst worden, 
die om de een of andere reden zogenaamd „vrijwillig" werkloos 
zijn en dus gewoonhjk niet voor een sociale uitkering in aan-
merking komen. Om te voorkomen dat deze zgn. „vrijwillig werk-
lozen" de vernederende gang naar het Armbestuur moeten maken, 
wordt bun op deze rehabihtatie-objecten de gelegenheid geboden, 
voor zieh weer de Status van normale arbeider te veroveren. 
Ln de (voorgestelde) regeling is de proeftijd verkort tot eveneens 
8 weken, terwijl de mogehjkheid is geschapen in aecoord te werken, 
onder de geeigende vrije loomegeling. Hierdoor wordt het corri-
gerende en paedagogische dement op deze rehabüitatie-objecten 
versterkt. 
ad B. De onbekendheid tuet het grondwerk, die in bet bijzonder stadsarbeiders 
kunnen tonen, kan door training wel van zijn physische bezwaren 
ontdaan worden, doch psychisch bhjft het grondwerk in de ogen van 
vele stadsarbeiders vaak minderwaardig. Een goede voorhehting van 
Arbeidsbureau, subsidierend orgaan en werkleiding aangaande de 
waarde van het werk voor de gemeenschap zou hier op den duur 
welHcht iets van de afkeer kunnen overwinnen. 
ad C. De gedwongen plaatsing wordt in prindpe vervangen door een vrije 
of keuze bemiddeling, waardoor de arbeidsverhouding zoveel moge-
hjk tot stand komt op een wijze gehjk aan die in het vrije bedrijf. 
Een vrije of keuze bemiddeling van alle arbeiders die voor plaatsing 
op aanvullende objecten in aanmerking komen is evenwel niet door 
te voeren. Immers een deel zou geregeld gekozen worden en een 
ander deel zelden of nimmer. Teneinde ieder aan zijn trek te laten 
komen zijn er drie variaties in het aangaan van de arbddsverhouding 
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gecreëerd, die ieder voor zieh het aanzien geven aan speciale object-
typen. Onderscbeiden worden 1 : 
a. Vrije objecten. De werkleiding trekt de arbeiders zelfstandig aan 
uit diegenen, die als werkzoekend bij bet Arbeidsbureau staan in-
geschreven en die zij voor bet uit te voeren werk geschikt acbt. 
Tot deze catégorie beboren in ieder geval alle door aannemers 
uitgevoerde werken. 
b. Keuze objeden. De werkleiding trekt de arbeiders aan uit diegenen, 
die op een door het Arbeidsbureau opgestelde lijst vermeld staan. 
Door het opstellen van deze lijst en het verplicht stellen van een 
keuze uit de namen op deze hjst, wordt superselectie van arbeiders 
door de werkleiding die bij een uitsluitend zelfstandige keuze zou 
kunnen ontstaan, voorkomen. De arbeidsverhouding komt bij 
deze catégorie van zgn. keuze-objecten al of niet tot stand, na een 
persoonlijk gesprek op het Arbeidsbureau van de betrokken uit-
voerder van het werk met die arbeiders op de hjst, die aan de uit-
nodiging van het Arbeidsbureau om daar te verschijnen gehoor 
hebben gegeven. 
Door de „keuzebemiddeling" bedoeld onder a en b is voor de arbeider 
het „je moet" vervangen door het „je mag" wat tot psychologisch 
veel prettiger Hggende verhoudingen op het werk aanleiding geeft. 
c. Open objecten. Uiteraard blijven er arbeiders over die om bepaalde 
of toevalhge redenen niet in aanmerking zijn gekomen voor de 
bescbikbare vrije of keuze objecten. Voor deze creëert men de 
zgn. „open" objecten, waarop arbeiders desnoods onvrijwillig 
kunnen worden geplaatst. Ook kan door bet formeren van open 
objecten een te scherpe selectie op de vrije en keuze objecten 
worden voorkomen. Het is niet de bedoeling, dat de open objecten 
in bet algemeen een vergaarbak worden van onruststokers of lijn-
trekkers. Deze dementen, wier eventuele plaatsing met bijzondere 
zorg dient te geschieden, zijn immers, indien geen verbetering 
intreedt, op geen enkel werk te handhaven en zullen moeten 
worden ontslagen. Wei kunnen door bedoelde indeling de open 
objecten de best bescbikbare leiding krijgen. 
ad D. De verstoring van het ploegverband 
De aanvullende werkgelegenheid mag nimmer de arbeidsmarkt ver-
storen. Enerzijds moet een soepele overgang van arbeiders van de 
sector aanvullende werkgelegenheid naar de normale niet gesubsidi-
1 Verg. ook J . ROÜKBMA: „Zinvolle arbeid voor onze werklozen", De Vakbeweging, 5e Jrg., 
29 Sept. 1953, biz. 301. 
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eerde werkgelegenheid mogelijk zijn, anderzijds moet voorkomen 
worden dat alle objecten en ploegen lijden onder onttrekking van 
arbeiders t.b.v. bet vrije bechijfsleven. 
Het bezwaar dat bet ploegverband verstoord wordt, kan verminderd 
worden door bij bepaalde objecten, waarvan bet zeker is, dat bet 
bedrijfsleven op de arbeiders op bet object geen beroep zal doen, 
geen onttrekking toe te staan. Op objecten waarbij wel onttrekking 
plaats zal moeten vinden wordt dit van te voren aan de arbeiders, 
de opdrachtgever en de werkleiding medegedeeld. 
Uiteraard is onttrekking aan of stopzetting van door aannemers uit 
te voeren objecten (dus alle civieltechniscbe objecten) slecbts mogebjk, 
voorzover zulks bij de aanbesteding is geconditionneerd (wat de 
werken duurder maakt). Voor sonxmige objecten is door bun aard 
stopzetting en afrernming uitgesloten (bv. bestratingen, dijken e.d.). 
De onder ad C opgebouwde indeling met betrekking tot bet aangaan 
van de arbeidsverbouding kan nu ook worden geprojecteerd op het 
beeindigen van de arbeidsverhouding: 
a. Vrije objecten 
Hieraan wordt niet onttrokken, evenmin als dit in het vrije bedrijf 
geschiedt. De arbeiders worden op het werk voor een bepaalde 
tijd of voor de duur van het werk aangenomen. Zij zijn dus niet 
verplicht, op verzoek van een werkgever uit het vrije bedrijf 
ontslag te nemen. Het nadeel, dat een goed op elkaar ingestelde 
ploeg voortdurend verstoord wordt, waardoor de Verdienste daalt, 
is hiermee geelimineerd. In deze groep kunnen in ieder geval 
zonder bezwaar kortdurende objecten geplaatst worden. Na be-
eindiging van het object kan dan nog altijd overgang van de 
arbeiders naar het vrije bedrijf plaats vinden, indien het bedrijfs-
leven dit wenst. 
b. Keuze en c. open objecten 
Voor het voeren van een doelmatige arbeidsmarktpolitiek, die een 
zo volledig mogelijke werkgelegenheid nastreeft, is het nood-
zakehjk, dat het bedrijfsleven steeds voldoende arbeiders ter b e -
schikking staan. Daarom zal van een aantal objecten steeds een 
soepele onttrekking van arbeiders mogehjk moeten zijn. Aan de 
keuze en open objecten wordt t.b.v. het vrije bedrijf dus wel 
onttrokken, doch de normale ontslagregeling van de toegepaste 
loonregeling wordt in acht genomen. Dit betekent voor werken 
van bouwkundige aard een opzegtermijn van een dag; voor 
werken van cultuurtechnische aard een opzegtermijn van een week, 
tenzij op basis van vrijwilHgheid onttrekking binnen de opzeg-
termijn tot stand komt. Indien het vrije bedrijf niet meer aan 
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arbeiders kan komen en er zijn nog vrije objecten aan de gang, 
dan zal de mogeHjkbeid moeten bestaan, deze vrije objecten om te 
zetten in keuze objecten, waardoor onttrekking weer mogelijk 
wordt. De overgang van de arbeider van het ene soort object 
naar bet andere soort object voltrekt zicb niet automatiscb, maar 
de arbeider moet hierbij zelf activiteit ontwikkelen, door zicb bij 
bet Arbeidsbureau als gegadigde voor bemiddeling naar een bepaald 
object te melden. Deze gang van zaken bevordert ook zijn ver-
antwoordebjkbeidsbesef. 
De realisatie van de indeling van de objecten in de groepen vrije, 
keuze en open zal in § 3 van dit Hoofdstuk ter sprake komen. 
adE. De overheidscontrôle wordt zoveel mogelijk beperkt door: of uit-
voering in aanneming toe te passen, ôf indien dit niet mogelijk is, 
de contrôle tijdens de uitvoering te verplaatsen naar bet begin van 
bet werk, d.m.v. een ver doorgevoerde contrôle van de gespecificeer-
de begroting en bet subsidiären in het aantal manuren van deze 
begroting. 
Indien de hierboven besproken saneringsmaatregelen worden doorgevoerd, 
zal de arbeidsverhouding op de aanvullende werken minder aanleiding tot 
moeilijkheden kunnen geven. Door de bijzondere functies van de aanvul-
lende werkgelegenheid zullen altijd zekere apanningen bhjven heersen. Nog 
zullen stads- en plattelandsarbeiders, bouwvakarbeiders en landarbeiders op 
hetzelfde object naast elkaar kunnen komen te staan. Op het werk zelf is het 
scheiden van arbeiders soms nog wel in beperkte mate mogehjk, doch verder 
gaande scheidingen van objectsoorten zouden steeds moeihjker in de 
practijk te realiseren zijn. Wij menen dan ook, dat in het kader van de 
functies van de aanvullende werkgelegenheid, bovenstaande maatregelen 
de grenzen van het practisch mogehjke aangeven. 
5. SOCIALE VERZORGLNG 
Er bestaat een streven, een goede arbeidsverhouding op aanvullende werken 
te bevorderen door een speciale sociale zorg aan deze groep arbeiders van 
wisselende samenstelling en wisselende werkgevers te geven. Dit moet 
worden toegejuicht, want in het vrije bedrijf bestond dit voor de vaste 
arbeiders reeds lang. Door de sociale verzorging van arbeiders op aanvul-
lende werken — door speciaal daarmee belaste sociale ambtenaren -r- kan 
ook voor deze losse arbeiders, die dit juist bijzonder nodig hebben, iets 
worden gedaan. Juist zij lopen vaak met problemen rond, waarvoor zij 
geen oplossing kunnen vinden. Zij weten veelal de weg niet naar de 
imtelling of organisatie, waar deze problemen. tot oplossing gebracht 
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kunnen worden. Ook indien zij dit wel weten, nemen zij zelf vaak moeilijk 
de eerste stap daartoe en ook wel ontbreekt hen de tijd. 
Indien er tussen arbeiders en sociale ambtenaar een spheer van vertrouwen 
ontstaat, kan laatstgenoemde een beter begrip krijgen van hetgeen er onder 
de werknemers leeft en daardoor beter belangstelling en begrip wekken bij 
diegenen en die instanties, die op de een of andere wijze met de arbeiders 
te maken bebben. 
Het instituut van sociale ambtenaren is voor het eerst in 1952 toegepast 
op DUW-werken. Van de ter kennis van de sociale ambtenaren ge-
brachte moeilijkheden bleek daarbij 86 % te beboren tot de individuele 
problemen der werknemers, waarvan weer het grootste deel betrek-
king had op de gezinnen en op de sociale voorzieningen, steunuit-
keringen e.a. 1. Uit de reacties van de arbeiders op die werken, waar deze 
sociale zorg werd ingevoerd, bhjkt, dat deze in een bestaande behoefte 
voorziet. 
§ 3. CONFRONTATIE VAN WERKXOOSHEID EN WERKVOORRAAD 
De voorbereiding van de werkvoorraad wordt geleid, zoals we zagen, door de 
werHoosheidsverwachtingen op lange termijn. Het uitvoeringsbeleid moet 
zieh laten leiden door de werkloosheidsprognose op korte termijn. Aandacht 
verdienen hierbij de volgende aspecten: keuze uit de voorraad (1); tijdstip 
en omvang van de uitvoering (2) en indeling in vrije, keuze en open 
objecten (3). 
I . KEUZE UIT DE VOORRAAD 
Indien de gebieden, waar aanvullende werken moeten worden uitgevoerd, 
bepaald zijn, moet een keuze worden gedaan uit de verscbillende werken, 
indien er meerdere werken zover zijn voorbereid, dat de uitvoering kan 
beginnen. Uiteraard komt ook zeer vaak de omgekeerde situatie voor, nl. 
dat de voorbereiding achter is bij de vraag naar werkobjecten. Van keuze 
is dan geen sprake, doch er wordt uitgevoerd wat voorbereid is. 
Indien een keuze moet worden gemaakt moeten hierbij als factoren tegen 
elkaar worden afgewogen, wat in de kartotheek als gegeven geadmini-
streerd werd. In Hoofdstuk IV wezen wij er reeds op, dat de goedkoopste 
werken wat manweken betreft of wat de verbouding totale kosten: het 
gekapitaliseerde privaat-economische nut betreft, bij de keuze voorkeur 
zullen krijgen. De andere factoren speien evenwel ook hun rol. 
Een doelmatige werkwijze is niet te veel in volgorde van de grootte van 
het nut of de kosten per manweek te kiezen, doch de werken eenvoudig 
1 Verg. „Vernieuwing van de D U W " , Maandblad Sociale Voorlichting, oe Jrg. No 3 (Sept. '53), 
biz. 52. 
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in twee grote groepen te verdelen, nl. in een groep met een verhouding 
< 10 : i of goedkopere manweken dan f 80.— cmtaurtechnisch werk en 
/ 3 5 0 . — civieltechnisch werk, die zonder meer voor uitvoering in aan-
merking komen en in een andere groep van werken, die minder profijt 
per investeringseenheid brengen of duurdere. manweken vergen en die 
voorlopig niet uitgevoerd (c.q. gesubsidieerd) worden. De hier aangegeven 
grens is uiteraard arbitrair. AI naar gelang de grootte van de werkloosheid 
kan deze grens terug of verder weg geschoven worden. De keuze wordt 
dan vervolgens bepaald door de soort van werkloosheid, die bestreden 
moet worden en de soorten van werkloze beroepsgroepen. Een en ander 
kan blijken uit de werkloosheidsprognose. 
Voorts kan gewicht in de schaal leggen, dat het werk snel kan worden 
afgeremd of stopgezet m.a.w. dat er arbeiders aan onttrokken kunnen 
worden. Ook het deviezenoffer beinvloedt bij een geringe deviezenvoorraad 
de keuze. 
Bovenstaande opsonrrming van factoren, die de keuze bepalen, zou niet 
volledig zijn, indien onvermeld bleef, dat het soms nodig is, rekening te 
houden met oudere rechten van een gesubsidieerde opdrachtgever op voor-
rang met betrekking tot het in uitvoering nemen van diens werk. Ook 
kan het handhaven of het vormen van „goodwill" bij opdrachtgevers 
waar nog meer werk „zit", de keuze beinvloeden of kunnen bepaalde 
landbouw-, waterstaat- of andere belangen tot een van het theoretische 
Schema afwijkende beslissing dwingen. 
2 . TIJDSTn? EN OMVANG VAN DE U1TV0EMNG 
Of de werken moeten dienen voor verHchting van seizoenwerkloosheid of 
structurele werkloosheid, dan wel invloed moeten uitoefenen op de con-
junctuursituatie, steeds moet het tijdstip waarop met de uitvoering wordt 
begonnen, zodanig zijn, dat het effect op de werkgelegenheid niaximaal is. 
Voorts moet door een juiste bepaling van de omvang van het werken-
programma en de aard van de daarin op te nemen projecten, gestreefd 
worden naar een evenwicht tussen de onderscheiden, hierboven genoemde 
belangen. 
Vooral bij het bewerkstelligen van een conjunctureel effect is de juiste 
„timing" en „dosering" van belang. Indien te vroeg of in te groot volume 
werken worden uitgevoerd, kan „overtrekking" van de arbeidsmarkt 
plaats vinden %. Overtrekking van de arbeidsmarkt leidt tot verhoging van 
het loon- en prijspeil, verlaging van de afzet, minder winst en afhemende 
mvesteringsbedrijvigheid. Indien het werk enige jaren later zou worden 
uitgevoerd, dan conjunctureel wenselijk is, zou de particuliere investerings-
1 „D.osering" isook mogekjk, door de plaatsing te beperken tot arbeiders die aan bepaalde voor-
waarden wat betreft leeftijd, duur van werkloosheid e.d. voldoen. 
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bedrijvigheid zieh inmiddels weer belangrijk kunnen hebben hersteld, 
waardoor de conjunctuurbeweging versterkt, in plaats van genivelleerd 
zou worden. 
Als het tijdstip van uitvoering is vastgesteld en uitvoering in aanneming 
mogelijk en wensehjk is, kan de aanbesteding plaats vinden, waarna de 
gunning en de goedkeuring van de gunning dienen te geschieden. Bij 
uitvoering in regie kan zonder meer begonnen worden op de voor 
uitvoering vastgestelde begindatum. Het spreekt vanzelf, dat de uitvoering 
slechts kan aanvangen, indien er voldoende gescbikte arbeiders om het 
werk- en tijdschema uit te voeren bescbikbaar zijn. Ook moet uiteraard de 
aannemer of het uitvoerend Uchaam over voldoende toezichthoudend, 
administratief, technisch en uitvoerend personeel beschikken en moeten 
de nodige materialen en het materieel aanwezig zijn. 
Opgemerkt worde nog, dat als alle voorbereidingen bevredigend zijn 
getroffen, omstandigheden van „force majeur" het begin van de uitvoering 
nog kunnen vertragen. We denken daarbij aan vorst, hoog water, geen 
overeemtemming over de beschikking over de grond e.d. 
3. LNDBLING IN VRIJE, KEUZE EN OPEN OBJBCTEN 
Ten aanzien van deze indeling moeten de volgende desiderata genoemd 
worden: 
a. Aan de behoeften van het vrije bedrijfsleven aan arbeidskrachten voor 
aanvulling en uitbreiding moet worden voldaan; 
b. De sociale belangen van de arbeiders op de aanvullende werken eist, 
dat het ploegverband niet nodeloos en willekeurig verstoord wordt; 
c. De economische belangen van de werken eisen een regelmatige uit-
voering; 
d. De geneigdheid of „goodwill" tot medewerking van de opdrachtgever 
moet verworven en behouden worden. 
De grondslag voor deze indeHng van de objecten is de werkloosheids-
prognose op korte termijn1, die regionaal is opgesteld, op grond van de 
verhoudingen op de arbeidsmarkt, zoals deze vanaf een bepaald tijdstip 
in het verleden tot op het heden bestaan. De werkloosheid in het verleden 
en het heden geeft uiteraard slechts een aanwijzing voor de werkloosheid 
in de toekomst. Een juister beeld wordt verkregen, door ook de prognosen 
t.a.v. de groei of inkrimping van de beroepsbevolking en de werkgelegen-
heid (met uitzondering van de aanvullende) hierop te projecteren. De 
prognosen met betrekking tot de natuurhjke groei van de bevolking, 
vestiging, vertrek, emigratie, immigratie en leeftijdsverhoudingen op de 
arbeidsmarkt moeten daartoe bescbikbaar zijn. De prognosen t.a.v. aan-
1 3—6 maanden. 
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trekking of afstoting van arbeiders door de industxie, de landbouw, de 
bouwnijverbeid en de dienstensector, mede op grond van de vermoedehjke 
conjuncturele ontwikkeling, de industrialisatiepolitiek en de economisch-
politieke werkgelegenheidsmaatregelen van de regering (belastingpolitiek, 
bandelspolitiek, betaUngsbalanspolitiek) zouden kunnen worden gebaseerd 
op inlicbtingen, die door het bedrijfsleven zouden kunnen worden ver-
strekt. De aldus tot stand gekomen werkloosheidsprognosen geven een 
indruk in welke mate en in welke variaties uitvoering van aanvullende 
werken regionaal nodig is en in welke mate zonder gevaar voor de arbeids-
voorziening van het vrije bedrijf, objecten zonder onttrekking in uitvoering 
kunnen worden genomen. 
De confrontatie van de te verwachten werkloosheid en de opname-capaci-
teit van de aanvullende werkvoorraad, waaruit de indeling van de objecten 
moet resulteren is een gecompliceerde materie, die een buitengewoon 
statistisch gedifferentieerde documentatie vereist. De werkloosheidsprog-
nose dient regionaal te vermelden: het aantal arbeiders dat geschikt en 
beschikbaar voor aanvullende werken zal zijn (dus tenminste het aantal 
landarbeiders, arbeiders uit veenderijen, bouwvakarbeiders, arbeiders uit 
het transportwezen, losse arbeiders en ongeschoolden). Voorts moet de 
prognose vermelden hoe voor deze beroepsgroepen de vermoedehjke 
seizoen-, structuur- en conjunctuurwerkloosheid zal zijn \ Ook is het van 
belang, te weten, in welke mate het te verwachten geschikte en bescbik-
bare aanbod van werkloze arbeid, geoefend, ongeoefend, te toetsen en te 
rehabiliteren is en hoe de verhouding tot het vrije bedrijf is (bv. blijvend-
werkloos, 3 maanden werkloos, enkele dagen per week werkloos enz.). 
Tenslotte speelt in verband met het geven van mobiliteit aan de werkloze 
arbeider ook een rol, of hij gehuwd of ongehuwd is en de ligging van 
zijn woning t.o.v. een centraal punt 2 . 
Dit gebele ingewikkelde vermoedehjke beeld van de toekomstige werk-
loosheid moet geprojecteerd worden op het al even ingewikkelde ver-
moedehjke beeld van de opname-capaciteit van de gesubsidieerde werken. 
Van de laatste moet bekend zijn, wat hiervan maand voor maand realiseer-
baar is en hoeveel en welke soort arbeiders er op geplaatst kunnen worden. 
(Hierbij speien een rol: werkschema's, gereedkoming, stopzetting, inkrim-
ping, uitzetting en opening van bestaande en nieuwe objecten) s . 
1 De andere uitingsvormen van werkloosheid kunnen niet door aanvullende werkgelegenheid 
bestreden worden. 
2 In verband met het geven van rijwielvergoedingen zijn in iedere gemeente een of meer centrale 
punten ingesteld, die bepalend zijn voor de afitand tussen woning en object. 
3 Bij de behandeling van de reorganisatie kwam reeds ter sprake, dat het bedrijfsleven en de vak-
verenigingen de verantwoordehjkheid voor aan- en onttrekking van arbeiders mede dragen, 
door hun medezeggingschap in het advies van de P.C.W, aan het C.O.W. 
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§ 4. VERHOGING GEOGRAHSCHE MOBILTTEiT 
Door verhoging van de mobiliteit naar plaats van de werkloze arbeid kan de 
plaatsingsmogeHjkheid van deze arbeid op de gecreëerde en uiteraard onbe-
weeglijke aanvullende werkgelegenheid toenemen. Verboging van deze mobili-
teit kan geschieden door het inschakelen van vervoer, huisvesting van arbeiders 
in kampen en inkwartiering bij particuheren1. Deze middelen zijn stuk voor 
stuk van groot belang en vereisen een gecompliceerde organisatie. In het kader 
van dit geschrift kan op deze onderdelen niet zo diep worden ingegaan, als 
door ons gaarne gewenst werd. 
Vervoer van arbeiders kan geschieden per rijwiel, bus, boot, tram of trein. 
Bij gebruik van een eigen rijwiel ontvangt de arbeider hiervoor een slijtage-
vergoeding per km. Fietsafstanden boven 15 km worden alleen bij uitzondering 
toegestaan. Bij de andere middelen van vervoer zou de organisatie in handen 
kunnen worden gelegd van particuheren of stichtingen, maar het is gebruikehjk 
dat de overheid c.q. de werkgelegenheidsautoriteiten bemiddeling en steun 
verlenen bij het organiseren van vervoer van arbeiders naar aanvullende 
werken door middel van openbare of particulière middelen van vervoer. W e 
denken hierbij aan het afsluiten van contracten met de Nederlandsche Spoor-
wegen, busondernemers en reders. Als regel worden geen vervoeren boven 
de 40 km ingelegd en wordt de tijdsduur gedurende welke de arbeider van 
huis is, op niet meer dan n j uur geftxeerd. Per enkele reis dient de arbeider 
1 uur in eigen tijd af te leggen. De reistijd hierboven mag ôf in werktijd 
worden afgelegd ôf hiervoor wordt een reistijdvergoeding gegeven op 
uurloonbasis. 
Ook bij huisvesting in kampen zou de organisatie in handen van particuheren 
of stichtingen gelegd kunnen worden. In verband met de elasticiteit die een 
dergehjke organisatie moet hebben en het risico dat het beheer van deze 
kampen met zieh meebrengt, heeft evenwel ook hier de overheid de exploi-
tatie in eigen beheer genomen. 
Bij enkele grote groepen objecten zijn kampen gebouwd, voor het onder-
brengen van arbeiders, die in onvoldoende getâle uit de Streek kunnen worden 
aangetrokken. Tegehjkertijd kunnen deze kampen dienen voor huisvesting 
van arbeiders uit de typische „overschotgebieden". 
De beginselen van de uitzending naar de kampen en bijbehorende verlof-
regeling vormen een gevoehge materie. Zelfs de royaalste verlofregeling weegt 
niet op tegen de dagelijkse terugkeer in het gezin, waarop in het bijzonder 
de gehuwde arbeiders zeer gesteld zijn. Het is hier te lande n iet gebruikehjk 
bebalve de arbeiders ook hun gezinnen in de kampen onder te brengen. In het 
algemeen kan gesteld worden, dat de uitzending van werkkrachten naar de 
1 Migratie heeft alleen zin, wanneer blijvende werkgelegenheid kan worden verschafi. Als middel 
tot verhoging van de mobiüteit heeft migratie dus t.a.v. de aanvullende werkgelegenheid 
geen betekenis. 
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kampen vrijwillig is met mtzondering van ongehuwden, waarop in sommige 
gevallen druk wordt uitgeoefend, indien er in hun omgeving onvoldoende 
werk is. Het verblijf in de kampen is voor gehuwde arbeiders kosteloos. 
Ongehuwden betalen een kleine vergoeding. Aan de geestelijke verzorging, 
ontwikkeling en ontspanning van de in kampen gehuisveste arbeiders wordt, 
in overleg met kerkebjke en vakbond instanties, veel aandachtbesteed. Er zijn 
momenteel 24 werkkampen in gebruik met eencapariteitvanrond3500man. 
Inkwartiering bij particulieren, geheel of gedeeltelijk op kosten van de over-
beid is eveneens een manier om de mobiliteit van de in te schakelen werkloze 
arbeid te vergroten. Dit systeem is met succès in de oorlogsjaren toegepast. 
De arbeiders verkozen in de regel inkwartiering die bun grotere vrijbeden laat, 
boven buisvesting in een kamp. 
§ 5. PLAATSING 
Indien er in den lande werkloosheid beerst en ergens wordt aanvullende 
werkgelegenbeid gecreëerd, is bet theoretisch niet van belang dat de arbeids-
plaatsen van deze extra werkgelegenheid door van te voren werkloze arbeiders 
worden ingenomen. Door de uitvoering van het project wordt immers het 
niveau van de werkgelegenheid verhoogd, zodat 00k al wordt niet direct de 
werkloze arbeid ingeschakeld, door opschuiving uiteindèhjk ook voör de 
werkloze arbeid weer arbeid ontstaat. 
In de practijk is de mobüiteit van de arbeid naar plaats en functie niet zo 
groot, dat dergehjke verschuivingen en opvullingen zieh realiseren. „Zowel 
vraag als aanbod van arbeid moeten gezien worden als een integratie van 
allerlei vaardigheid, bekwaamheid, ondervinding, gehechtheid aan het bedrijf, 
omgeving en woonplaats. De ene arbeider kan niet zonder meer de plaats 
van de andere innemen. Vraag en aanbod van arbeid, ook al is deze quantita-
tief gehjk, kan nimmer kwalitatiefgedekt worden. Zelfs bij kwalitatieve gelijk-
heid zou deze situatie zeer snel verstoord zijn, want op de arbeidsmarkt treden 
voortdurend veranderingen op. Bv. treden er steeds wijzigingen op in de 
verhouding tussen de talrijke beroepen en functies. Wei bestaat er een algemene 
neiging van het aanbod om zieh te richten naar de vraag. Dit procès verloopt 
echter traag en is steeds een phase bij de werkehjkheid ten achter, omdat 
wijzigingen in de verhoudingen eerst tot het publiek moeten doordringen" \ 
Afgezien van de kwalitatieve discongruentie tussen vraag naar en aanbod 
van arbeid verhindert de beperkte geografische beweeglijkheid van de arbeid 
de volmaakte mobihteit. 
Indien bij de plaatsing van arbeidskrachten op de gecreëerde werkgelegen-
heid geen acht geslagen wordt op het al of niet werkloos zijn van de te plaatsen 
1 A. N. v. Mux: „Mogelijkheden en moeilijkheden met betrekking tot het voeren van een poUtiek 
van vonedigetewerkstelling".,, De Ingenieur" 1947, No. 16, Technische Economies,biz. T17 ,18 . 
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arbeiders, is dus niet alleen de kans groot, dat het gewenste doel c.q. verminde-
ring van de werkloosbeid niet bereikt wordt, maar zelfs bestaat bet gevaar 
van overtrekking van de arbeidsmarkt in de buurt van het prcject en een 
onverminderde werkloosheid elders. 
Aan de aanvullende uitbreidingen van de normale programmai van 
Diensten en Ministeries kan bezwaarlijk de eis verbunden worden, dat bij de 
uitvoering hiervan slechts werkloze arbeid mag worden ingeschakeld. B e -
doelde uitbreidingen zijn ook alleen bedoeld als „macrobijstelling" van het 
werkgelegenheidsniveau. Ook onttrekking t.b.v. het vrije bedrijfsleven zou 
hier niet op haar plaats zijn. Aan de „microregeling" waarmee dus bedoeld 
worden de aanvullende civieltechnische en cultuurtechnische objecten, moet 
echter de eis gesteld worden, dat in principe de als wérkloos geregistreerde 
arbeidskrachten voor plaatsing in aanmerking komen. 
Bij civieltechnische werken van bouwkundige aard, vallen de geschapen 
arbeidsplaatsen uiteraard diegenen toe, die zieh in deze gespecialiseerde arbeid 
bekwaamd hebben. Civieltechnische objecten van weg- en waterbouwkundige 
aard vragen minder geschoolde arbeid. Toch kan ook hier slechts 10—40 % 
van het totale aantal op civieltechnische werken te plaatsen arbeiders uit 
grondwerkers c.q. ongeschoolde arbeidskrachten worden gerecruteerd. Het 
cultuurtechnische werk is bij uitstek geschikt voor landarbeiders en onge-
schoolden, doch na enige txaining en opleiding ook voor diegenen, die niet 
in het grondwerk geschoold zijn. Cultuurtechnische objecten hebben daardoor 
een grotere plaatsingsmogeUjkheid voor diverse beroepsgroepen en onge-
schoolden. Hierdoor wordt een apart probleem aan de orde gesteld, ni. het 
al of niet voorkeur hebben van. landarbeiders voor plaatsing op cultuur-
technische werken. 
Indien er voldoende aanvullende werkgelegenheid zou zijn èn voor aile 
werkloze landarbeiders èn voor aile werkloze arbeiders uit andere bedrijfs-
takken, vormt de plaatsing geen probleem. Soms is er echter plaatselijk of 
tijdelijk resp. bhjvend, te weinig werk. Nu gaan er stemmen op, om zowel op 
de grotere als op de kleinere emmurtechnische werken, de door seizoenwerk-
loosheid getroffen landarbeiders prioriteit te verlenen bij plaatsing boven 
niet-landarbeiders, onder de motivering, dat deze werken in de branche van 
de landarbeiders liggen en bij uitvoering door landarbeiders de productie-
verhoging en oogstvoorziening van de landbouw het meest verzekerd is. 
Tegen het geven van voorkeursrechten aan landarbeiders zijn de volgende 
bezwaren in te brengen1: 
1 Opsomming ontleend aan D. R . MANSHOLT: „Doelmatige werUoosheidsbestrijding in Neder-
land en zijn betefcenis en gevolgen voor de agrarische werkgevers". Rede gehouden voor het 
Kon. Ned. Landb. Comité op 20 Oct. 1953 te 's-Gravenhage (niet gepubL). 
10 
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ä. Uitvoering van cultourtechnische werken kan mede dienen om seizoen-
werklozen uit andere bedrijfstakken aanvullend werk te bieden, hetgeen 
bet voortbestaan van bedoelde bedrijfstak ten goede komt. 
b. Vanuit het standpunt van de arbeidsmarktpoHtiek is bet onjuist, arbeiders, 
die siechte gedurende een beperkte tijd in de landbouw kunnen werken, aan 
deze landbouw te binden, zonder hierbij na te gaan, of deze arbeiders niet 
beter in andere bedrijfstakken een bhjvende plaats zouden kunnen vinden. 
Men denke in dit verband aan de industrialisatiepohtiek van de regering. 
c. De ervaring heeft uitgewezen, dat arbeiders, die op specifieke landbouw-
bindingswerken (boerenwerken) waren geplaatst, daaraan slechts onder 
grote weerstand ten behoeve van een andere bestemming onttrokken 
konden worden —zelfs al geschiedde dit ten bäte van het vrije landbouw-
bedrijf (oogst) — omdat bet op tijd gereedkomen (voor de inzaaiperiode) 
van het object daarmede in gevaar kwam. 
d. Het is nu eenmaal niet mogehjk voor de duizenden seizoenwerklozen uit 
de baksteenindustrie, de agrarische industrie, de veenderijen en de bouw-
vakken voldoende aanvullende arbeid te vinden anders als op cultuur-
technische werken, ondanks een nog zo zorgvuldig en actief gecreeerd 
aanvullend civieltechnisch programma. 
e. Het geven van voorkeur aan landarbeiders op grond van de specifieke be-
langen van de landbouw, gaat ten koste van de arbeiders uit andere bedrijfs-
takken. Potentieel aanwezige aanvullende werkgelegenheid zou hierdoor 
worden geblokkeerd, waardoor de arbeiders, die in dezelfde onaanvaard-
bare sociale positie verkeren, als de werkloze seizoenarbeiders uit de land-
bouw, tussen wal en schip geraken. 
/ De subsidies voor deze cultuurtechnische werken worden door de gemeen-
schap betaald, niet alleen op grond van de productieverhoging of productie-
kostenverlaging van de landbouw, maar ook op grond van het feit, dat de 
werken nuttige arbeid geven aan anders werkloze arbeiders in het algemeen. 
De overheid zou onjuist handelen, de landbouw en de werkloze land-
arbeiders voor te trekken boven andere bedrijfstakken en boven werkloze 
niet-landarbeiders. Zonder twijfel is de landbouw belangrijk voor de 
nationale welvaart, doch andere bedrijfstakken zijn dat eveneens. Boven-
dien bestaat er een wisselwerking tussen de landbouw en de andere bedrijfs-
takken. 
g. Reeds door uitvoering van cultuurtechnische werken in het kader van de 
aanvullende werkgelegenheidspolMek worden de belangen van de land-
bouw via de productieverhoging c.q. productiekostenverlaging gediend. 
Het moet onjuist geacht worden, terwille van het extra voordeel van de 
binding van arbeidskrachten aan de landbouw, het wenselijke beleid ta.v. 
de aanvullende werkgelegenheid en de goede werMng van de Wachtgeld-
en Werkloosheidsverzekering in andere bedrijfstakken te doorkruisen door 
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het geven van voorkeursrechten aan de landarbeiders. De belangen van de 
verschalende bedrijfstakken dienen onderling te worden afgewogen bij de 
plaatsing van arbeiders op cultaurtechnische objecten. 
h. Het is in het geheel niet zeker, dat de landarbeiders aan wie op cultuur-
technische objecten aanvullend werk geboden wordt, daardoor bhjvend 
volledige werkgelegenheid zullen vinden, omdat de overheid het gegeven 
zijn van voldoende zinvol cultuurtechniscb werk niet in de band heeft. 
Zelfs geldt dit wanneer de mobiliteit van de arbeid nog wat verhoogd 
kan worden door vervoer en/of huisvesting van arbeiders. Het is niet 
uitgesloten, dat arbeiders die jarenlang aanvullend werk op cultuurtech-
nische objecten hebben ontvangen, na verloop van enige jaren toch werkloos 
worden. Ln totaal moet immers voor de landbouw op een voortdurende 
afstoting van arbeidskrachten gerekend worden, tengevolge van rationali-
satie en mechanisatie \ Voor deze toekomstige structureel werkloze land-
arbeiders is iedere Unding aan de landbouw het tegenhouden van hun 
toekomstkansen, die in ieder geval buiten de landbouw zullen moeten liggen. 
Resumerende moet worden geconcludeerd, dat cultuurtechnisch werk niet 
bij voorkeur aan landarbeiders maar aan alle beroepsgroepen waarvoor deze 
arbeid passend is, ten goede moet komen op grond van economische en sociale 
overwegingen. 
Nu kan niet ontkend worden, dat er een aantal arbeiders zijn, die de landbouw 
niet kan missen, 00k al is er voor hen hierin maar een gedeelte van het jaar 
werk. De binding van deze arbeiders aan de landbouw, door het geven van 
een arbeidsplaats op cultaurtechnische werken, is dus meer dan simpel werk-
loosheidsbestrijding en productieverhoging; het is het veilig stellen van de 
oogst van de boer. Het is daarom t.o.v. de andere beroepsgroepen niet onbil-
lijk, indien aan een beperkt aantal landarbeiders toch voorkeursrecht van 
plaatsing op aanvullende werkgelegenheid wordt gegeven. De vraag rijst 
echter: aan welke landarbeiders? 
Selecteert men op de mate van scholing of op grondslag van de duur, 
gedurende welke de arbeider het (de) voorafgaande seizoen(en) in de landbouw 
gewerkt heeft, altijd zal de landbouw de neiging hebben, de binding voor 
een groter aantal landarbeiders noodzakehjk te stellen, dan wel wenselijk 
is met het 00g op de belangen van de niet-landarbeiders bij plaatsing 
op aanvullende cultaurtechnische werken. Deze selectie kan dus niet aan de 
landbouw alleen worden overgelaten, mede omdat de uitvoering van de 
1 Raming van deze afstoting voor de Periode 1952—1957: 10.000 personen (Vierde nota inzake 
de Industrialisatie van Nederland, 's-Grav. '53, blz. 13). Berekening van het potentieel arbeids-
overschot op de zandgronden: 50.000 agrarische beroepspersonen (A. M A K E , C . D . SCHEES 
en M . A. J . VISSEE: „Het Kleine-Boerenvraagstuk op de zandgronden", Assen 1951, blz. 106). 
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Wachtgeld- en WerHoosheidsverzekering in andere bedrijfstakken dan de 
landbouw hierbij in bet geding is. 
Een redebjke oplossing schijnt ons toe, dat wordt uitgegaan van de wette-
Hjke binding aan de bedrijfstak van 6 maanden, die in de wet op de Wachtgeld-
en Werkloosbeidsverzekering is gesteld x . Hierbij moet ecbter bet voorbeboud 
worden gemaakt, dat er voor de overige geschikte en bescbikbare arbeiders 
voldoende werkgelegenheid op culraurtechnische objecten overblijft. 
§ 6. UITVOERING MET MACHINES DAN WEL IN HANDKRACHT 
Het subsidierend orgaan heeft onder alle omstandigbeden belang zowel bij de 
kwaHteit van bet opgeleverde werk, als bij de wijze van uitvoering, waarbij 
in bet bijzonder gedacht dient te worden aan de arbeidsintensiteit, d.w.z. de 
mate waarin het project in handkracht wordt uitgevoerd. Een particuher 
daarentegen zal het in hoofdzaak te doen zijn om de kwahteit van het op-
geleverde werk. Slechts in zoverre deze kwaliteit, dan wel het tempo van 
uitvoering of ook wel het voor rekening van deze particuher körnende 
kostenbedrag in het geding is, zal de wijze van uitvoering voor hem van 
belang zijn. 
Men moet zieh duidelijk voor ogen stellen, dat het het subsidierend orgaan 
in eerste aanleg te doen is om het creeren van werkgelegenheid — al kunnen 
ook andere doelstellingen in het geding zijn — en dat aangezien het creeren 
van werkgelegenheid tot een onttrekking aan de deviezenvoorraad leidt, en 
in het algemeen een inflatoire invloed op de monetaire situatie uitoefent, het 
totale voor werkgelegenheidsdoeleinden bescbikbare bedrag gelimiteerd is 
en de limiterende factor vormt. 
Indien door het subsidierend orgaan uitsluitend verruiming der werk-
gelegenheid werd nagestreefd, dan zou men die wijze van uitvoering kiezen, 
die het grootste werkgelegenheidseffect te voorschijn roept. Veelal zou dit 
hierop neerkomen, dat men zoveel als doenhjk werken in handkracht deed 
uitvoeren. Weliswaar zouden de kosten per project in geld gemeten daardoor 
hoger uitvallen, doch de kosten in den zin van alternatieve werkgelegenheids-
verruiming zouden zo gering mogehjk zijn 2 . 
Het is echter mogehjk, dat de indirecte werkgelegenheid meer dan de 
directe beoogd wordt, waarmede voor bet inscbakelen van machines een 
grotere plaats ontstaat. Zelfs wäre denkbaar, dat om in de toeleverende 
industrieen een zo groot mogehjk werkgelegenheidseffect te verkrijgen, men 
het aantal uit te voeren werken van deze soort wil opvoeren en uit dien 
1 Verg. J . G . SUUHHOHP: „Zo werkt de Werkloosheidswet". (N.V. de Arbeiderspers) Amsterdam 
1952, blz. 22. 
2 Deze redenering gaat ook op, wamieer het aantal van de voor uitvoering vatbare werken de 
limiterende factor vormt. 
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hoofde het gebruik van machines op eerst bedoelde werken aanwakkert. 
Indien we ons nu weer concentreren op de culraurtechnische werken, dan 
is bet in feite zo gesteld, dat bet subsidierend orgaan vaak zelf naast bet werk-
gelegenheidsefTect, ook andere doeleinden nastreeft, bv. uitbreiding van het 
areaal of verhoging van de productie van de bodem. In zulke gevallen zal het 
subsidierend orgaan tevens belang hebben bij het tempo van uitvoering. In 
dergehjke omstandigheden zal een verzoening moeten worden nagestreefd 
tussen deze tegengestelde doeleinden, t.w. enerzijds dat van de werkgelegen-
heid; anderzijds die van de productie en het tempo van uitvoering die tot een 
normaal gemechaniseerde productiewijze doet concluderen. Naarmate de 
werkloosheid een geaccentueerder karakter heeft of dreigt aan te nemen, 
zal het accent meer naar de uitvoering in handkracht moeten worden ver-
schoven. 
Indien het opgeleverde werk in kwaliteit niet bemvloed wordt door de 
wijze van uitvoering, zal het verschil in totale kosten geheel voor rekening 
van het subsidierend orgaan dienen te blijven. Ln zoverre een beter resultaat 
verkregen wordt en dus ook de privaat-economische waardestijging groter is, 
zal ook een deel van de meerdere kosten voor rekening van de opdrachtgever 
moeten komen. Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen, dat het 
de opdrachtgever veelal aangenaam zal zijn, indien hij het werk in kwestie op 
körte termijn opgeleverd krijgt. Voor zijn bereidwilligheid om toe te stemmen 
tot de trägere wijze van uitvoering zal men hem een tegemoetkoming in het 
subsidie dienen te geven. 
Ligt in het bovenbedoelde reeds een rem besloten tegen het uitsluitend in 
handkracht uitvoeren, zo is er ook een rem gelegen in het psychisch effect van 
deze wijze van uitvoering. Alhoewel vervanging van eenmaal bestaande 
machines niet altijd zinloos hoeft te zijn, roept een dergehjke omschakeling 
toch bij werknemers en werkgevers innerhjke weerstanden op. Het is immers 
een stap terug op een door de mensheid veroverd päd van technische vooruit-
gang. In het bijzonder zal men er voor moeten waken, de arbeidsintensivering 
niet zover door te zetten, dat het werk het karakter krijgt van werkverschafEng. 
Dit verlaagt het cachet van het werk en heeft een deprimerende invloed op 
de arbeiders. Indirect worden de gehele aanvullende werkgelegenheid en het 
aanzien en de volwaardigheid van de arbeiders op de aanvullende werken er 
door getroffen \ 
1 Tegen een arbeidsintensievere wijze van uitvoering wordt van aannemerszijde wel het bezwaar 
naar voren gebracht, dat hierdoor de technische vervolmaking in de aannemersbedrijven en 
daarmee de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland wordt afgeremd. De aanvullende werken 
zijn echter slechts een onderdeel van de werken, die door aannemers worden uitgevoerd en in 
het algemeen zijn het geen werken waarmede met het buitenland, wat de techniek van de uit-
voering betreft, behoeft te worden geconcurreerd. 
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Is eenmaal een beslissing getrofFen t.a.v. de mate van de arbeidsmtemivering, 
dan zullen teneinde met de bescbikbare middelen een optimaal rendement te 
verkrijgen, de plannen c.q. bestekken zo juist mogebjk moeten worden vast-
gesteld x . Vervolgens zal moeten worden toegezien of bet werk in zijn gebeel 
en in zijn onderdelen conform het goedgekeurde plan wordt uitgevoerd en 
wordt opgeleverd. 
1 Indien het aantal voor uitvoering geschikte werken zieh in ernstige mate als limiterende fäctor 
doet gevoelen, is het opvoeren van de arbeidsproduetiviteit op de aanvullende werken strijdig 
met het doeleinde van de verruiming van de werkgelegenheid. 
VIII 
B E O O R D E L I N G 
§ I INLELDING 
De vraag blijft te bezien, welke betekenis aan bet instrument van aanvullende 
werkgelegenheid kan worden toebedeeld. Dit probleem valt in een drietal 
deelvraagstukken te ondencbeiden, die in de volgende paragrafen aan de orde 
gesteld worden, nl.: 
Welke arbeiders kunnen met dit middel gebolpen worden? (§ 2); welke 
betekenis beeft de aanvullende werkgelegenbeid bij bestrijding van seizoen-, 
conjuncturele- en structurele werkloosbeid? (§ 3); welke functie oefent de 
aanvullende werkgelegenbeid uit ten aanzien van de voorziening in de arbeids-
beboefte van bet bedrijfsleven? (§ 4). 
Het in deze paragrafen gevoerde betoog zal tenslotte uitmonden in een 
bescbouwing over plaats en omvang van de aanvullende werkgelegenbeid in 
de algemene werkgelegenheidspohüek (§ 5). 
§ 2. WELKE ARBEIDERS ZIJN MET AANVULLENDE WERKGELEGBNHEID TE HELPEN? 
Wanneer men zicb afvraagt, welke arbeiders met aanvullende werkgelegen-
beid te helpen zijn, dan is bet dienstig van meet af aan een scherp onderscbeid 
te maken tussen bet directe en bet indirecte werkgelegenbeidseffect. 
Let men in boofdzaak op het directe werkgelegenheidseffect, dan dient 
men toch nog eerst een verder onderscheid aan te brengen, t.w. tussen objecten 
van aanvullende werkgelegenbeid, zoals men die tot dusverre in hoofd-
zaak heeft gekend en datgene, wat men er in de toekomst eventueel van 
maken kan. 
Ziet men naar de tot dusverre gebruikelijke objecten, dan moet het ant-
woord luiden, dat de aard van de daarop aanwezige arbeidsplaatsen zodanig is, 
dat zij in hoofdzaak geschikt zijn voor landarbeiders, voor bepaalde groepen 
losse, veelal ongeschoolde arbeiders en — voorzover weg- en waterbouw-
kundige werken worden uitgevoerd — voor de minder geschoolde bouwvak-
arbeiders. De hoger geschoolde arbeiders hören op de tot dusverre bestaande 
variaties van aanvullende werken niet thuis. De geschoolde arbeider kan in het 
cmtuurtechnische werk, tenzij hij grondwerker of landarbeider is en in het 
dvieltechnische, tenzij hij timmerman, metselaar, stratenmaker of een dergehjk 
beroep bekleedt, zijn spedale vakbekwaamheid niet onderbouden. Naarmate 
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het vroegere beroep een grotere gevoeligheid en subtüiteit van de banden 
vergde, wordt de arbeider door het verrichten van grondwerk voor zijn eigen 
vak minder geschikt. Gelukkig echter zijn de hierbedoelde arbeiders ook veel 
minder blootgesteld aan het risico van werkloosheid dan de laag- en onge-
schoolden. 
Ziet men naar de toekomst, dan moet men voor ogen houden, dat de 
mogelijkheid bestaat om naast de gebruikehjke soorten van objecten, geheel 
andere te entameren, die ook voor hoger geschoolden geschikte werkgelegen-
heid kunnen opleveren. Men denke hierbij bv. aan het entameren van onder-
zoekingen teneinde werkloze academici emplooi te verschafFen, aan op-
drachten aan kunstenaars enz. 
Let men in hoofdzaak op het indirecte werkgelegenheidseffect en Hest men 
ook met dit oogmerk welbewust de objecten, dan kunnen uiteraard ook 
andere groepen van arbeiders van werkloosheid verlost worden. 
AI zijh dan niet alle arbeiders met aanvullende werkgelegenheid te helpen, 
het feit dat men hiermede een belangrijk aantal te hulp kan komen is op zich-
zelf prijzenswaardig. Ondanks alle critiek, die wel op het werk van bv. de 
vroegere D U W wordt vernomen — welke critiek we overigens niet zonder 
meer onderschrijven1 — menen wij toch te mögen veronderstellen, dat er ook 
voor de betrokken arbeiders genoegzaam reden is tot dankbaarbeid voor wat 
op dit terrein tot dusverre reeds werd volbracht. 
Een uitstekend kenner van de psyche van de arbeider op aanvullende 
werken, de heer Drs A. KAAN te Amsterdam, schrijft hierover o.m.: 
„Het is dan ook alleszins verklaarbaar, dat men naast uitingen van grote 
bitterheid en afkeer onder hen, die voor de werkverschaffingsarbeid worden 
aangewezen, ook grote dankbaarheid aantreft, wanneer men door deze tewerk-
stelling van de vloek der werkloosheid wordt verlost. Over het algemeen 
overweegt zelfs de lust om dit werk te verrichten boven de tegenzin in het 
werk. Vooral als men enige tijd in de werkverschaffing heeft gewerkt, gaan de 
gevoelens van waardering overwegen. Dit is bv. duidehjk gebleken ten tijde 
van het roüleersysteem, toen de arbeiders na enige weken te hebben gewerkt, 
hun plaats voor een ander moesten inruimen en op allerlei manierentrachtten 
om bij de vaste kernen te komen, die men ter wille van het werk van roulering 
had vrijgesteld" 2 . 
Samenvattend concludeert de heer A. KAAN: 
„Werkverschaffingsarbeid heeft op de ontredderde geest van de werkloze 
een gunstige invloed en het merendeel van de tewerkgestelden Staat hiervoor 
open.. 2 . 
1 Zie blz. 126. 
2 A . KAAN: „Werkverschaffing en werkverruirning", in „De Maatschappehjke Werker", Deel I I I , 
Werkgelegenheidspolitiek, Haarlem 1948, blz. 409—410. 
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Op deze plaats willen wij aan de andere kant niet onvermeld laten, dat naar 
onze mening het bestaan van aanvullende werkgelegenheid voor de psyche 
van de arbeider ook gevaren kan meebrengen. Immers door de aanvullende 
werkgelegenheidspohtiek — als onderdeel van het gehele complex van sociale 
maatregelen — wordt de verantwoordehjkheid voor het bestaan in zekere 
zin door de overheid overgenomen van het individu en verschoven naar de 
collectiviteit. Het persoonlijke verantwoordehjkheidsgevoel kan hierdoor 
worden uitgehold \ Nimmer mag daarom de pohtiek van aanvullende werk-
gelegenheid zover gaan, dat bij de arbeiders het streven naar en het gevoel van 
eigen verantwoordehjkheid voor een zo goed mogehjke plaats onder de zon 
door scholing, ijver en bekwaamheid, verloren gaat. 
§ 3. WELKE BETEKENIS HEEFT HET INSTRUMENT DER AANVULLENDE WERKGE-
LEGENHEID BIJ BESTRTJDING VAN I . SEIZOBN-. 2 . CONJUNCTURELE, 3. STRUC-
TURELE WERKLOOSHEID ? 
I . SEIZOENWBRKLOOSHETD 
Het gaat hier niet om de vraag of men in Staat is voor seizoenwerklozen 
werkgelegenheid te creeren — deze vraag mag men wel in het algemeen 
bevestigend beantwoorden — doch of men daartoe bij machte is zonder 
eiders een ongeveer even grote, weUicht zelfs grotere werkloosheid te voor-
schijn te roepen. 
Aangezien voor het tewerkstellen van werklozen materialen en leiding-
gevende arbeid nodig zijn, zou men zieh kunnen voorstellen dat bedoelde 
materialen en leidinggevende arbeid eiders zouden moeten worden ont-
trokken. Het ware ook denkbaar, dat men ter bestrijding van de seizoen-
werkloosheid een plan zou moeten gebruiken, dat men voor de bestrijding 
van andere vormen van werkloosheid nodig had. Het geval zou zieh ook 
kunnen voordoen, dat men seizoenwerklozen een product het vervaardigen 
dat, ter markt gebracht, eiders werkloosheid zou veroorzaken. In ieder con-
creet geval zal met deze aspecten rekening moeten worden gehouden. Het 
bhjkt hieruit reeds, dat een juiste manipulering van het middel der aanvul-
lende werkgelegenheid een verre van eenvoudige zaak is. 
Waar wij hier in het bijzonder nog de aandacht op willen vestigen is op het 
vraagstuk der bemvloeding van de koopkrachtstroom. Het ware denkbaar, 
dat men in een incidenteel geval de bestrijding van de seizoenwerkloosheid 
kan doen samenvallen met die van een conjuncturele werkloosheid, zodat 
men het verhogen van de totale effectieve vraag als het eigenhjke doelwit zou 
mögen beschouwen en de daarvoor geeigende financieringsmiddelen zou 
mögen kiezen. Van dit soort toevalligheden willen wij hier abstraheren en 
ons beperken tot de bestrijding van seizoenwerkloosheid zonder meer, hetgeen 
1 Verg. F. J . H. M. v. D. V E N : „Schaduwen van het Modernisme", Bussum 1951, blz. 153 e.v. 
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dan de conclusie meebrengt, dat de financiering zodanig dient te zijn, dat 
een verhoging van de totale effectieve vraag wordt vermeden. 
Er doen zieh nu t.a.v. de seizoenwerkloosheid twee mogehjkheden voor: 
A. De top van het jaarpatroon is — althans technisch gezien — naar het dal 
over te brengen. 
B. De top in de werkgelegenheid is aan een bepaald seizoen gebonden en is 
niet over te brengen naar de periode met de läge werkgelegenheid. 
Een voorbeeld van geval A vinden we in het schildersbedrijf. Buitenwerk kan 
in de maanden met hoge relatieve vochtigheid niet of bezwaarhjk worden 
uitgevoerd. Binnenwerk daarentegen is in bedoelde maanden wel uitvoerbaar. 
In bewoonde huizen stuit dit echter normahter op de weerstand der bewoners, 
welke weerstand evenwel bhjkt te overwinnen te zijn, wanneer men tussen 
de prijs voor winter- en die voor zomeruitvoering een voldoende verschil 
weet te creeren. Van dit verschijnsel is gebruik gemaakt bij de bekende 
spreidingstoeslag in het schildersbedrijf, waarbij een subsidie van 20 % in 
de totale kosten van bepaalde werken uitgevoerd tussen 15 November en 
1 Maart wordt verleend, mits bedoelde werken een bepaalde minimum 
grootte belopen (/250.— voor buitenwerk; / 6 0 0 . — voor binnenwerk). 
Deze regeling bestaat pas enige jaren, zodat het riskant is, thans reeds een 
oordeel uit te spreken over het effect, aangezien dit mede beinvloed wordt 
door de mate van spanning op de arbeidsmarkt (in het bijzonder met be-
trekking tot bouwvakarbeiders). Niettemin schijnt het niet te gewaagd aan 
te nemen dat het resultaat onverwacht groot is geweest. 
Wanneer men nu nader tracht in te gaan op de vraag, of niet door een 
dergelijke regeling hetzij in hetzelfde seizoen (i.e. in de winter) of in andere 
seizoenen, hetzij elders werkloosheid veroorzaakt wordt, dan bhjkt het ant-
woord zeer moeibjk te geven. 
Het eenvoudigste deel van de vraag is nog, of niet in andere seizoenen 
werkloosheid veroorzaakt wordt. Beperkt men zieh tot de schildersgezellen, 
dan luidt het antwoord, dat bij afwezigheid van bedoelde regeling in de 
zomermaanden losse krachten worden aangetrokken, en dat bij aanwezigheid 
van bedoelde regeling een gehjkmatiger emplooi voor een vaste kern van 
personeel wordt verkregen met een mindere behoefte aan extra personeel in de 
zomermaanden. Er ontstaat derhalve een werkgelegenheidsprobleem in de 
zomermaanden als gevolg van de verschuiving van werkzaamheden naar 
de winter. 
Het moeilijkste deel van de vraag is, of niet elders werkloosheid wordt 
veroorzaakt. De situätie is deze, dat aan de winterwerklozen uitkeringen 
plaats hebben krachtens de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering. 
Wanneer nu, als gevolg van de spreidingstoeslag in de winter werk wordt 
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uitgevoerd, verdwijnt bedoelde uitkering. Daarvoor in de plaats treedt de 
betaling van de opdracbtgever plus de toeslag van overbeidswege. De totaal-
som van het door de opdrachtgever betaalde en de toeslag is uiteraard meer 
dan de uitgespaarde uitkering, irnmers zij bevat ook een vergoeding voor de 
gebruikte materialen, de leidinggevende arbeid enz. Nu zal men zieh vooreerst 
dienen af te vragen, welke consequenties het ophouden van W.W.-uitkeringen 
heeft. Betekent dit, dat in de betreuende fondsen gelden worden opgehoopt? 
Men zal zieh verder dienen af te vragen welke consequentie verbunden is 
aan de betaling door de opdracbtgever. Betekent dit, dat hij deze betaling 
verricht uit het in deze zelfde periode aan hem toestromende inkomen, zodat 
men van een verschuiving van de koopkrachtstroom moet spreken, of ver-
richt bij de betaling door zijn liquide reserves aan te spreken? Het antwoord, 
dat het W.W.-fonds zijn gelden wel zal beleggen, en dat de opdrachtgever 
in het laatstbedoelde geval weUicht activa verkoopt om liquide middelen ter 
beschikking te krijgen, verändert weinig aan het probleem. Het gaat uit-
eindelijk om het saldo van deflatoire en inflatoire manoeuvres. 
Voor wat de overheidsbijdrage aangaat, zal men eveneens de vraag dienen 
op te werpen, op welke wijze de overheid de beschikking over de benodigde 
middelen heeft verkregen. Zelfs als men veronderstelt — wat gegeven onze 
mtgangsstelling dat seizoenwerkloosheid niet door vergroting der totale 
effectieve vraag mag worden bestreden, ook wel moet worden verondersteld-, 
dat voor deze uitgave is voorzien in de Gewone Dienst der overheidsbegro-
ting, zodat de financiering in beginsel uit belastinghemng zal plaats hebben, 
dan nog is er de mogelijkheid, bv. door vertraging in de belastmginning, 
dat door de overheid gelden in het verkeer worden gebracht, die niet in deze 
zelfde periode door stillegging van gelden op andere plekken in de economie 
worden gecompenseerd. 
Neemt men voor de overheidsbijdrage aan, dat zij door de overheid in 
dezelfde periode aan het verkeer wordt onttrokken, als waarin zij elders, t.w. 
bij de spreidingstoeslag, weer in het verkeer gebracht wordt, dan zou men 
kunnen beginnen met te veronderstellen, dat geen bijzondere gevolgen voor 
de werkgelegenheid te duchten zijn. Tegenover de vermindering van koop-
kracht van de belastingbetaler staat dan immers de vermeerdering bij de 
arbeider, die aan werk geholpen is. 
Dit is echter slechts een voorlopige conclusie, want men zal zieh toch ook 
dienen af te vragen, of de bestedingen bij de ene groep hetzelfde karakter 
zouden hebben gehad als bij de andere. 
Betaalt de opdrachtgever uit de lopende inkomsten, dan zal men in de 
wintermaanden merken, dat hij eiders aankopen achterwege laat, waarmede 
een werkgelegenheidseffect kan zijn verbonden. Ln de zomermaanden, waarin 
bij anders schilderwerk had laten uitvoeren, kan hij nu juist wel andere be-
stedingen doen plaats hebben. 
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Wij willen hier geen casuistiek gaan beclrijven, doch wel menen wij voldoen-
de duidehjk te hebben gemaakt, dat een enigermate betrouwbaar oordeel niet is 
uit te spreken zonder een nauwkeurige informatie t.a.v. alle boven aangeduide 
punten. 
Een voorbeeld van geval B treffen wij in de landbouw aan. Wij gaan voorbij 
aan het feit, dat de mechanisering van een aantal werkzaamheden in de land-
bouw er toe bijdraagt om de arbeidsbehoefte in de top van bepaalde seizoenen 
te verminderen en gaan er van uit, dat desondanks in bepaalde seizoenen 
een grote arbeidsbehoefte blijft bestaan, waartegenover in een andere periode 
werkloosheid onvermijdehjk is. Indien deze werkloosheid, anders dan in de 
gezinsbedrijven, tot openhjke werkloosheid leidt, is sociaal gezien het ver-
schaffen van aanvullende werkgelegenheid dringend gewenst. Ook voor de 
meer verborgen winterwerkloosheid in de gezinsbedrijven kan men uiteraard 
dergehjke verschafEng sociaal gewenst achten, al zal men moeten toegeven, 
dat de positie van de in loondienst werkende landarbeider eerder om voor-
zieningen vraagt, dan die van de thuiswonende boer en boerenzoon. In tegen-
stelling tot het geval A is een verschuiving van werkzaamheden hier niet 
mogehjk en is derhalve ook het optreden van zomerwerkloosheid door de 
aanvullende werkgelegenheid niet te duchten. Bij een goede „timing" en 
„dosering" der aanvullende werken zal het juist voor de agrarische onder-
nemingen gemakkelijker gemaakt worden om op de juiste mpmenten over 
de nodige arbeid te beschikken en zal het gemakkelijker zijn, voldoende 
arbeiders voor de landbouw beschikbaar te houden. 
Indien het zo gesteld is, dat in de periode van grote arbeidsbehoefte extra 
hoge lonen moeten worden betaald om de onaangenaamheden van de onver-
mijdehjke seizoenwerkloosheid te compenseren, dan zou de aanvullende 
werkgelegenheid de boer bevrijden van de noodzaak, bedoelde extra hoge 
lonen te betalen. 
Zoals de situatie in feite tot voor kort veelal was, waar landarbeiders ver-
keerden in een eigen deel-arbeidsmarkt, leidde de seizoenwerkloosheid tot 
een laag jaar-inkomen voor de landarbeider en kon de aanvullende werk-
gelegenheid leiden tot een redehjker totaal inkomen per jaar. Dit effect is ten 
dele verwijderd door de gehjktrekking der landarbeiderslonen aan de in-
dustrielonen en door de W.W.-verzekering. 
Ook bier moet, evenals in geval A, de conclusie luiden, dat slechts in een 
concreet geval, waarin met concrete cijfers kan worden gewerkt, in beginsel 
een slotconclusie met enige betrouwbaarheid te geven valt. 
2 . CONJUNCTURELE WERKLOOSHEID 
Bij de bestxijding van conjuncturele werkloosheid gaat het om verhoging van 
de totale effectieve vraag. Hieruit volgt, dat de financiering dan ook zodanig 
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dient te zijn, dat niet tegenover de door de overheid gecreeerde koopkracht-
injectie een evengrote zo niet grotere koopkracht-onttrekking komt te staan. 
Belastogheffing zal daarom ook in het algemeen niet de juiste wijze van 
financiering zijn. De aankondiging van een bekstingverhoging, ook al volgt 
het opleggen der aanslagen en het innen er van pas in een latere periode 
— zodat in de tussenperiode in anticipatie op de körnende belastingopbrengsten 
infktoir gefrnancierde uitgaven zouden kunnen plaats bebben — werkt naar 
onze mening deprimerend op de investeringslust. Financiering met behulp 
van geconsohdeerde leningen is dienovereenkomstig ook alleen dan juist, 
wanneer hiermede een activering van koopkracbt — en niet slecbts een ver-
schuiving — wordt verkregen. 
Het is hier niet de pkats om in te gaan op alle bijzonderheden van de 
conjunctuurpohtiek evenmin als het bier de plaats is in te gaan op het vraag-
stuk der overheidsfinancien. Waar het ons om te doen is, is te benaderen, 
welke betekenis aan het instrument van de aanvullende werken in het totaal 
van de conjunctuurpohtiek kan worden toegekend. Er is immers een veelheid 
van instrumenten aan te wijzen, die al naar gelang van de concrete situatie 
afzonderbjk of gecombineerd kunnen of moeten worden aangewend. Men 
denke aan verandering van bekstingtarieven, aan bepaalde fiscale facihteiten, 
aan het varieren van het volume der overbeidswerken in de „vrij-werk spbeer". 
Wat is nu het bijzondere van aanvullende werken? 
Als eerste bijzonderheid mag er dan op gewezen worden, dat bij een groot 
deel van deze werken, met name bij de cultuurtechnische, een zeer groot 
percentage van de totale uitgave aan lonen wordt besteed, waarmede de druk 
op de betalingsbakns tot de kleinst mogelijk proporties wordt teruggebracht. 
Als tweede bijzonderheid mag aangewezen worden, dat deze werken zieh 
richten op groepen van arbeiders, die in het algemeen gesproken het eerste 
door werkloosheid getroffen worden. 
Als derde bijzonderheid tenslotte menen wij te mögen vermelden, dat bij 
een juist beleid deze werken in meerderheid zo talrijk, per object zo bescheiden 
van duur en omvang en regionaal zo gespreid kunnen zijn, dat zij de mogehjk-
heid bieden tot een nauwkeuriger bemvloeding van de werkgelegenheid dan 
met andere middelen bereikbaar is. 
3. STRUCTURBLE WERKLOOSHEID 
Aangezien bij structurele werkloosheid de oorzaak gezocht moet worden in 
een verandering van de data der volkshuishouding en het ongedaan maken 
van deze verandering soms ongewenst, soms onmogelijk moet worden geacht, 
zal de oplossing moeten worden gezocht in een aanpassing aan de gewijzigde 
data-structuur. Deze aanpassing zal soms gezocht moeten worden in een 
geografische verschuiving der beroepsbevolking, soms in een functionele ver-
schuiving, soms in het aanwakkeren van nieuwe vormen van economische 
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activiteit in de door de sttuctuurwerkloosheid getroffen gebieden, dan wel in 
een combinatie van deze middelen. 
Aanvullende werken kunnen bierbij uiteraard niet dienen als bet middel, 
waarmede bij voortduring bet tekort aan werkgelegenheid wordt opgevangen. 
Echter kan op tweeerlei wijze dit middel toch te baat genomen worden en wel 
enerzijds als een instrument om die veranderingen teweeg te brengen, waar-
mede de structurele aanpassing vergemakkehjkt wordt en anderzijds als een 
aanvulling in de periode van overgang, waarmede zowel sociaal als econo-
misch gewenste resultaten worden bereikt. 
Voor wat het eerste aangaat, kan er op gewezen worden, dat bij aanvullende 
werken de mogelijkheid bestaat om de projecten zodanig te kiezen, dat zij 
een zo groot mogehjke bijdrage leveren tot de noodzakehjke structurele aan-
passing. Men denke bierbij aan de onteluiting van gebieden, aanleg van 
industrieterreinen, alsmede aan de aanleg van sportvelden, zwembaden, 
recreatie-oorden e.d., die de aantrekkelijkheid van een bepaalde plaats voor 
industrievestiging verhogen. Natuurhjk zijn niet alle aanvullende werken tot 
dit doel dienstbaar te maken. Het is ook denkbaar, dat de bhjvende werk-
gelegenheid in zeker gebied verminderd wordt door de uitvoering van tot 
deze groep beborende werken. Zo is het niet uitgesloten te achten, dat cultuur-
technische werken de arbeidsbehoefte in de landbouw verminderen. De vraag 
blijft dan echter te beantwoorden of niet de opleving van de Streek in quaestie, 
eventueel van het gehele land, zodanig wordt bevorderd, dat deze negatieve 
invloed op de werkgelegenheid door een positief effect in andere bedrijfstakken 
wordt overgecompenseerd. 
Voor wat het tweede betreft, möge er op gewezen worden, datwanneer door 
aanvullende werkgelegenheid die werklozen worden opgevangen, die door de 
directe structuur-maatregelen (nog) niet worden beiinvloed, kan worden 
voorkomen, dat de arbeiders in quaestie geestehjk en materieel verpauperen. 
Hierdoor zouden zij steeds minder geschikt worden voor plaatsing in het 
bedrijfsleven. Ook de handhaving van een zekere graad van welvaart in het 
betrokken gebied moet eerder bevorderhjk dan schadehjk voor de süchting 
van nieuwe ondememingen worden geacht. 
Uiteraard dient bierbij overwogen te worden, op welke wijze de finan-
ciering der aanvullende werkgelegenheid moet plaats hebben en zal daarbij 
vooral gewaakt moeten worden voor een zodanige finandering, die de 
algemene investeringsactivitdt ernstige schade toebrengt. 
Ook zal men er zieh voor moeten hoeden, dat niet door de aanvullende werk-
gelegenheidspolitiek de Stimulans bij de arbdders om elders, of in andere func-
ties of bij nieuwe ondememingen werk te zoeken, wordt weggenomen. Dit 
klemt te meer, nu men, hoe loffehjk dit op zichzelf möge zijn, er toe gekomen 
is, om de Ionen en andere arbddsvoorwaarden op aanvullende werken op 66a 
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lijn te plaatsen met die van overeenkomstige functies in het vrije bedrijfsleven. 
Men ontkomt niet aan de conclusie, dat men, indien men geen loonverschillen 
wil gedogen en toch zonder directe dwang de Stimulans tot aanpassing wil be-
houden, onder omstandigheden wat minder ver met de verschaffing van aan-
vullende werkgelegenheid moet gaan, dan men overigens wel geneigd zou zijn 
te doen. 
§ 4. AANVULLENDE WERKGELEGENHEID EN HET VRAAGSTUK VAN DE VOORZIENING 
TN DB ARBBLDSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN 
Een arbeidsreserve van zekere omvang is voor een goede functionering van het 
bedrijfsleven noodzakelijk te achten. Vooreerst immers is het nodig, dat het 
bedrijfsleven vlot kan worden voorzien in zijn wisselende behoefte aan arbeids-
krachten. Men denke, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, bierbij aan de 
seizoentoppen in de landbouw. Men zou ook kunnen denken aan de spitsen in 
de vraag bij de bouwnijverheid, doch ook bij andere bedrijfstakken kan men 
dit verschijnsel waarnemen. 
Voorts is de bescliikking over een voldoende arbeidsreserve van betekenis te 
achten ter vermijding van onverantwoorde bewegingen in het loonniveau. 
Indien immers aan een tijdelijke vraag naar arbeidskrachten niet uit de arbeids-
reserve kan worden voldaan, is bet gevaar groot, zoals de ervaring leert, dat 
boven de gebruikelijke (ofEcieel toegestane) Ionen hogere bedragen betaald 
worden. Zulks ten dele om in de onderlinge concurrenüestxijd van onder-
nemers arbeidskrachten vast te kunnen houden, ten dele ook om uit andere 
bedrijfstakken arbeidskrachten aan te trekken. 
Wat nu precies onder arbeidsreserve moet worden verstaan is moeilijk exact 
aan te geven \ Wij menen op een bevredigende wijze tot een omscbrijving 
te komen, door onder arbeidsreserve te verstaan: dat aantal arbeidskrachten, 
dat in de toppen van de vraag wordt geabsorbeerd zonder dat loonreacties 
optreden en dat zieh in de dalen van de vraag in werkloze Staat zou voegen 
(bij ontbreken van compenserende maatregelen) bij de normale wrijvings-
werkloosheid. 
Tegenover de hierboven ontwikkelde economische desiderata Staat evenwel 
het sociale desideratum, dat de tot de arbeidsreserve behorende personen 
gevrijwaard worden van werkloosheid. Het is immers sociaal niet te verant-
woorden om deze in omvang en samemtelling wisselende arbeidsreserve alle 
dagen van het jaar, waarop er geen beroep op wordt gedaan, werkloos te 
1 In het artikel „Wrijvmgswerkloosheid" door H . P . M . WUXEBRANDS (Ec. Stat. Ber., 36e Jrg. 
No. 1799 (7 Nov. 1951), blz. 828 wordt het begrip arbeidsreserve omschreven als: „het aantal 
arbeidskrachten, dat steeds tijdelijk wordt tewerkgesteld. De arbeidsreserve moet aanwezig 
zijn om in de arbeidsbehoefte voor tijdehjke werkgelegenheidsobjecten steeds vlot te kunnen 
voldoen. Deze reserve is dus wensehjk, maar behoeft geen realiteit te zijn op een bepaald ogenblik". 
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laten wachten tot het bedrijfsleven er een beroep op gaat doen. Dit desidera-
tum behoeft men zelfs niet uitsluitend op sociale gronden te baseren. Men kan 
er ook de economische overweging aan toevoegen, dat de werkloosheid de 
arbeidsreserve zelf in hoedanigheid nadehg beinvloedt. Wij zwijgen dan nog 
maar over bet gevaar voor de openbare orde, dat in een dergehjke werkloos-
heid ligt opgesloten. 
Waar het nu om gaat is de quaestie of en zo ja in hoeverre de aanvullende 
werkgelegenheid een geeigend instrument vormt, om aan voornoemde desi-
derata tezamen te voldoen. We kunnen de probleemstelling ook aldus formu-
leren: kan enerzijds het bedrijfsleven op de momenten waarop behoefte aan 
arbeidskrachten ontstaat, over bedoelde krachten beschikken en anderzijds 
kan in die periode, waarin deze behoefte niet aanwezig is, toch voor werk-
gelegenheid worden zorggedragen? 
Het voordeel van de aanvullende werkgelegenheid is nu hierin gelegen, 
dat men in dit kader een aantal werken kan voorbereiden en tot uitvoering 
kan brengen, die naar ligging, duur en omvang, alsmede naar de soort van de 
benodigde arbeid kunnen worden aangepast aan de eigenaardigheden van de 
regionaal aanwezige arbeidsreserve. Ditzelfde is niet in deze graad van per-
fectie te bereiken met andere meer globale middelen van economische politiek. 
Men hoede er zieh echter voor, al te hoge verwachtingen te koesteren aan-
gaande de graad van perfectie, waarmede aan beide desiderata door de aan-
vullende werkgelegenheid kan worden voldaan. 
In verband met de aan aanvullende werken eigen gecompliceerde positie, 
waarbij van belang kunnen zijn de „goodwih1" van het werkgelegenheidsorgaan 
(c.q. uitvoerend lichaam) bij de opdrachtgevers, het nut van het werk en de 
belangen van de uitvoerende hchamen of de aannemers, mag het bedrijfsleven 
van de verantwoordehjke autoriteiten op het gebied van de arbeidsvoor-
ziening nimmer verwacbten, dat arbeiders op aanvullende werkgelegenheid 
bij wijze van spreken „op bestelling" aan het vrije bedrijfsleven kunnen 
worden geleverd. Men bedenke tevens in dit verband, dat de achterbhjvende 
ploeggenoten in vele gevallen aUerminst gebaat zijn bij de verdwijning of 
vervanging van de op hen ingestelde ploeggenoten. 
De feiten dwingen hier tot het zoeken van een aanvaardbaar compromis, 
aangezien bet eenmaal niet mogehjk is en de arbeidsreserve productief werk 
te laten verrichten en het vrije bedrijfsleven naar beHeven arbeiders te laten 
aantrekken en afstoten. Hier is nu eenmaal inschakeling van het arbeidsmarkt-
orgaan nodig, waardoor de weg welke de ondernemer heeft af te leggen om 
extra arbeidskrachten te verkrijgen, onvermijdehjk verlengd wordt en tevens 
is het nodig, dat zowel het vrije bedrijfsleven ter ene zijde, als de overheid 
in haar aanvullende werkgelegenheidspolitiek ter andere zijde hiervoor een 
offer brengt. In Hoofdstuk VII zagen we, hoe door „timing", „dosering" en 
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„ i n d e l i n g " v a n d e o b j e c t e n z o v e e l m o g e b j k aan d e b e l a n g e n van h e t b e d r i j f s -
leven, d e aanvullende w e r k e n en d e arbeiders d a a r o p k a n w o r d e n t e g e m o e t -
g e k o m e n . 
§ 5. PLAATS BN OMVANG VAN DB AANVULLENDE WERKGELEGENHELD IN DE 
ALGEMBNB WERKGELBGBNHBrDSPOLITrBK 
Uit b e t v o o r g a a n d e bbjkt , d a t d e aanvullende w e r k e n naast h u n zonzijden 00k 
b u n scbaduwzi jden h e b b e n . Weegt m e n v o o r - en nadelen t e g e n elkaar af, 
d a n m o e t m e n c o n c l u d e r e n , d a t aanvullende w e r k e n n i m m e r b e t h o o f d -
bestanddeel , d o c h w e l een essentieel onderdeel v o r m e n v a n een poli t iek v a n 
v o l l e d i g e w e r k g e l e g e n b e i d . 
Deze poli t iek i m m e r s streeft n a a r een o p t i m a a l n i v e a u v a n d e w e r k g e l e g e n -
h e i d in d e nabije en in een v e r d e r l i g g e n d e t o e k o m s t v o o r b e t gebele t o t w e r k e n 
i n Staat en geschikt zijnde deel v a n d e sterk g r o e i e n d e b e v o l k i n g w a a r b i j t e g e -
Hjkertijd een m a x i m u m w e l v a a r t s v e r m e e r d e r i n g of m i n i m u m w e l v a a r t s -
verHes w o r d t nagestreefd. Een geheel arsenaal v a n m i d d e l e n Staat daarbij t e n 
dienste (zie blz . 10-12). Deze m i d d e l e n , die m i n of m e e r globaal w e r k e n , 
k u n n e n er e v e n w e l niet in slagen, o v e r a l d e v e r b o u d i n g tussen v r a a g n a a r e n 
a a n b o d v a n arbeid i n e v e n w i c b t t e b r e n g e n . Zo zijn de seizoeninvloeden 
veelal moei l i jk o f niet t e el imineren. Ook b b j v e n e r arbeidskracbten o v e r , 
d ie d o o r w o o n p l a a t s , leeftijd, o n g e s c b o o l d b e i d , v e r k e e r d e gescbooldbeid o f 
gedeel tebjke validiteit , s o m s m o e i b j k o f in b e t gebeel niet in b e t a r b e i d s -
p r o c e s plaatsbaar zijn. 
Alleen bet m i d d e l v a n d e aanvullende w e r k g e l e g e n h e i d is in Staat deze 
o n v o l k o m e n h e d e n v a n d e a l g e m e n e werkgelegenbeidspoUtiek w e g t e n e m e n , 
d o o r daar w a a r d e n o r m a l e w e r k g e l e g e n b e i d t e k o r t schiet, e x t r a w e r k -
gelegenheid t e creeren . De aanvullende w e r k g e l e g e n h e i d dient dus als s l u i t -
s tuk v a n d e a l g e m e n e werkgelegenheidspoHtiek, w a a r d o o r o p d e m e e s t 
directe wi jze d e w e r k g e l e g e n h e i d °kan w o r d e n bijgesteld, v o o r z o v e r d e a n d e r e 
m e e r g lobaal w e r k e n d e m i d d e l e n falen. Deze bijstelling k a n zoals w e z a g e n , 
geschieden v i a een m a c r o - en m i c r o r e g e l i n g . 
De m a c r o r e g e h n g v e r h o o g t h e t a l g e m e e n n i v e a u v a n d e w e r k g e l e g e n h e i d . 
De m i c r o r e g e l i n g schept e v e n w i c h t tussen de wisselende b e h o e f t e aan a r b e i d s -
k r a c h t e n v a n h e t bedrijfsleven en d e sociale n o o d z a k e h j k h e i d v a n h e t g e v e n 
v a n aanvullende w e r k g e l e g e n h e i d a a n hen, die g e d u r e n d e k o r t e r e o f l ä n g e r e 
t i jd g e e n passend w e r k i n eigen b e r o e p k u n n e n v i n d e n . 
De aanvullende w e r k g e l e g e n h e i d n e e m t niet alleen v o o r d e nie t in h e t vr i je 
b e d r i j f geplaatste arbeiders d e scherpste v o r m v a n w e r k l o o s h e i d w e g , d o c h 
b e h o e d t o o k een zekere tijd h e t bedrijfsleven z e l f v o o r d e g e v o l g e n v a n een 
o v e r s p a n n e n arbeidsmarkt . 
Indien nl . een toestand v a n v o l l e d i g e w e r k g e l e g e n h e i d bestaat in d e l e t t e r -
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Hjke zin des woords, dan heeft dit o.m. tot gevolg, dat de arbeider de neiging 
heeft een minder grote prestatie te leveren, omdat bij weet, dat hij tocb niet 
ontslagen kan worden. Bestaat er echter een sector aanvullende werkgelegen-
heid waaruit het bedrijfsleven voor vervanging van arbeidskrachten kan 
putten, dan zal de arbeider, wetende dat hij vervangbaar is, bereid zijn tot de 
hoogste productiviteit. Ook is te verwachten, dat de opwaartse druk op het 
loonpeil geringer zal zijn, omdat de ondernemers minder bij het aantrekken 
van arbeiders tegen elkaar op zullen bieden, doch eerst uit de arbeidsreserve 
op de aanvullende werken zullen putten. Ln dit licht gezien functioneert de 
aanvullende werkgelegenheid als een buffer ten aanzien van een te hoog 
gespannen toestand van volledige werkgelegenheid. Bij het uitoefenen van 
deze bufferwerking bestaat echter wel de tendenz dat de aanvullende werk-
gelegenheid ineenschrompelt, en zijn bufferwerking dus verloren gaat. 
Op grond van de volgende eigenschappen oefent de aanvullende werk-
gelegenheid haar functie van bijstelling van de werkgelegenheid uit: 
a. Deze vorm van werkgelegenheid biedt een grote locale difFerentiatie en 
regionale spreiding. 
b. ledere vorm van werkloosheid wordt rechtstreeks bestreden, doch in het 
bijzonder kan de aanvullende werkgelegenheidspoHtiek gericht worden 
op het aanvullen of overbruggen van seizoen-, het verHchten van 
structuur- of het voorkomen c.q. compenseren van conjunctuurwerk-
loosheid. Al naarmate de vorm van werkloosheid, die er mee bestreden 
wordt, is dus het effect voorkomend, genezend of pijnstillend. 
c. Naast de tijdelijke directe werkgelegenheid ontstaat tijdehjke indirecte en 
secundaire werkgelegenheid. 
d. Aanvullende werken bezitten als voordeel boven andere middelen (bv. be-
lasting- en credietpoHtiek) dat zij het meest rechtstreeks de werkgelegen-
heid beinvloeden \ 
e. Het is een wijze van verhoging van de bestedingen, waarbij van te voren 
vaststaat, welke vorm deze zullen aannemen en in welk gebied zij zullen 
. geschieden, zodat de invloed op het werkgelegenheidsniveau vrij nauw-
keurig valt na te gaan. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de aanvullende werkgelegenheid 
organisatorisch de hoogst denkbare eisen stelt. Het stimuleren van de 
uitvoering van werken is daarom zo moeibjk omdat de opdrachtgevers 
ten aanzien van de opdracht een autonome positie innemen. De voorbereiding 
is bierdoor niet alleen technisch, maar ook psychologisch moeibjk. Immers 
veelal moet ondanks het subsidie de bereidheid aanwezig zijn, om het beginsel 
van de werkgelegenheidspoHtiek in de beslissing tot investering van de 
resterende kosten te betrekken. Niet aUeen moet dit beginsel door de betrokken 
1 J . TINBEHGEN: „Econoroische bewegingsleer", Amst. '46, blz. 361. 
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instanties of particulieren in hun eigen overwegingen als een vreemd dement 
geaccepteerd worden, maar 00k de beslissing wanneer, door wie en hoe het 
werk zal worden uitgevoerd, moet vaak buiten deze om aanvaard worden, 
op grond van bet aanvullende werkgelegenheidsbeldd. Uiteraard stuit dit 
op weerstanden, die vertragend werken1. 
Het spreekt vanzelf, dat de omvang van de aanvullende werkgelegenbeid in 
de eerste plaats bepaald wordt door bet totale voor dit middel van werk-
gelegenbeidspoHtiek beschikbare bedrag. Daarnaast wordt de omvang van de 
aanvullende werkgelegenbeid enerzijds gedicteerd door de grootte van de 
plaatsbare werkloze beroepsgroepen en bet percentage, dat men regionaal, 
per bedrijfstak of per seizoen als aanvaardbaar wil bandbaven; anderzijds 
door de mogebjkbdd om werken te vinden die voldoen aan de prindpiele 
criteria waartoe de economie dwingt. 
Ten aanzien van het enerzijds gestelde moet worden opgemerkt, dat het 
geen zin heeft, werken uit te voeren, daar waar geen werkloosheid heerst, 
tenzij aan het overschot van arbeid eiders een zodanige mobiHteit gegeven kan 
worden, dat uitvoering van deze projecten mogehjk is. Wat de anderzijds 
genoemde beperking aangaat möge erop worden gewezen, dat hoe groter de 
werkvoorraad moet zijn, hoe moeilijker het is werken te vinden, die niet 
concurreren met het particulier initiatief en toch waardevol zijn 2 . Voorts zijn 
de dvieltechnische werken gebonden aan de sectoren, die door de verschallende 
Ministeries, overheidsdiensten, senn-overheidsbediijven en lagere publiek-
rechtehjke Hchamen bestreken worden. De omvang en spreiding moet der-
balve zodanig zijn, dat de functie van bijstelling kan worden uitgeoefend, 
waarbij gewaakt moet worden tegen een zodanige omvang, dat arbdds-
krachten ten koste van het vrije bedrijf worden aangezogen en vastgehouden. 
Terugkomende op het in deze paragraaf genoemd punt d, moet naar voren 
worden gebracht, dat ten aanzien van de beinvloeding van de werkgelegenheid 
met aanvullende werken met name valt te denken aan de conjunctuurpolitiek. 
Deze is, als wij ons ruwweg mögen uitdrukken, een poHtiek van stabilisering 
van de totale vraag, waarbij het er om gaat, om voor iedere körnende periode 
een gehjkbeid tot stand te brengen tussen de voorgenomen besparingen en de 
voorgenomen investeringen. Een van de meest gebruikehjke middelen hierbij 
vormt voorzover het de bestrijding van de depressie aangaat, het uitvoeren 
1 Verg. Redactioneel: „De vooruitzichten voor de internationale werkgelegenheidspolitiek", 
Ec. Stat. Ber., 37ejrg. No. 1838 (13 Aug. '52), blz. 613. 
Dezelfde moeilijklieid ontmoet 00k de synchronisatie van de uitvoering van normale openbare 
werken met de conjunctuurbeweging. 
a Tewerkstelling aan waardeloze objecten is niet alleen economisch onverantwoord, maar is 00k 
— zoals de ervaring heeft aangetoond — even demoraliserend als steuntrekken. 
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van openbare werken. Het is zonder twijfel, dat de aanvullende werken, die 
juist een groot deel van deze openbare werken omvatten, hier hun plaats 
innemen. Aangezien echter. conjunctuurpoHtiek een stabiliseringspoHtiek is, 
zal men ook aan de hausse in de conjunctuurperiode zijn aandacht moeten 
schenken. Indien men met het oogmerk van stabilisatie dan deze openbare 
werken naar aantal en omvang gaat verminderen, mag men met recht de 
aanvullende werkgelegenheid zien als een vitaal onderdeel van de conjunctuur-
poHtiek. 
Het ingaan op alle bijzonderheden van de conjunctuurpoHtiek als onderdeel 
van een full-employment poHtiek valt buiten het bestek van dit boek. 
Wij volstaan hier met te vermelden, dat het slechts tot op zekere hoogte 
mogehjk is met de aanvuUende werken, zoals in dit boek bedoeld en in 
combinatie met de andere middelen tot beheersing van het economisch leven, 
nationaal een anti-depressie poHtiek te voeren. Voor landen met een open 
volkshuishouding kan een nationale conjunctuurpoHtiek nl. nimmer de buiten-
landse invloeden aan tasten. Vooral de economische structuur van Nederland 
heeft Sterke internationale bindingen. Daardoor Staat in ons land de econo-
mische activiteit en dus het al dan niet doelmatig bestrijden van conjuncturele 
werkloosheid door uitvoering van aanvullende werken in nauw verband met 
de conjuncturele ontwikkeling in het buitenland. Alleen maatregelen op 
internationaal niveau kunnen hier uitkomst brengen. 
BIJLAGE 
CIJFERS B E T R E F F E N D E OMVANG EN EFFECT VAN 
A A N V U L L E N D E W E R K GELE GENHEID 
STAAT I 
OVERZICHT VAN UTTGAVEN V O O R AANVULLENDE WERKGELEGENHEID (EST MNL. GLDf N AANTALLEN DAARMEDE TEWERKGESTELDE ARBEIDERS (IN JAARGEMIDDELDEN) 
Totaal 
Aantal arbeiders 1 
1 
Min. gld. Aantal Min. gld. Aantal Jaar Min. gld. Aantal arbeiders Min. gld. arbeiders arbeiders 
Min. gld. 
Aantal 
arbeiders 
Werkver Scharling1 
1931 17.6 26.700 17.6 26.700 
'32 30.6 42.000 30.6 42.000 
'33 43-4 49.800 Werkfonds 1 43-4 49.800 
'34 33-9 51.000 0.3 200 34-2 51.200 
'35 35-6 55.900 6.2 3.500 41.8 59.400 
• '36 28.1 46.000 16.3 9.300 , 44.4 55-300 
'37 27.6 44.900 23-4 13.300 SI-- 58.200 
'38 32.- 50.200 20.5 - 11.700 52.5 61.900 
'39 33-4 58.600 24.4 13.900 57-8 72.500 
Werkverruirning 2 
'40 21.4 41.100 21.4 41.100 
'41 39-- 3 9 -
•42 32-7 Boerenv rerkenI6 32.7 
'43 10.- 0.3 10.3 
'44 4- - 1.1 S-l 
'45 56.1 0.9 57--
D U W » 
•46 47-2 35-700 3-9 51.1 35.700 
'47 15-5 15.200 6.4 
6.200 
21.9 15.200 
•48 22.6 13.400 8.5 3 I . I 19.600 
'49 40.2 20.200 7-- 2.900 47-2 23.100 
'50 43-1 21.400 5-3 3.300 Boerenwerken I I
7 48.4 24.700 
'Si $4-4 25.000 C.O.W.-werken 5 4.4 3.000 500 58.8 28.500 
'52 64-5 31.000 17-5 1.400 3-3 1.800 5-5 1.800 90.8 36.000 
'53 48.S 17.700 84.- 5.600 2.5 1.300 4-5 2.700 139.5 27.300 
'54 
Aanvullende werkgelegenheid 
'5S 
1 Werken gesubsidieerd door de Afdeling WerkverschafEng en Steunverlening van het Ministerie van 
Sociale Zaken. 
2 Werken gesubsidieerd door de Rijksdienst voor de Werkverruirning. Van de aantallen tewerkgestelde 
arbeiders gedurende de oorlogsjaren zijn geen gegevens beschikbaar. 
3 Werken gesubdieerd door de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken. 
* Werken gesubsidieerd door het Werkfonds. Zowel de uitgegeven bedragen als de aantallen tewerk-
gestelde arbeiders zijn zo goed mogelijke schattingen. 
* Werken gesubsidieerd door het Coördmatie-College Openbare Werken. Ook hier zijn zowel de uit-
gegeven bedragen als de aantallen tewerkgestelde arbeiders zo goed mogelijk geschat. 
Boerenwerken I zijn kleine werken, die door de boer en zijn personeel worden uitgevoerd met subsidie 
van de Cultuurtechnische Dienst. De aantallen arbeiders zijn vermeld, voorzover gegevens beschikbaar 
waren. 
Bedacht moet worden, dat door deze werken ook verborgen werkloosheid, die dus niet in de werk-
loosheidscijfers tot uitdrukking komt, bestreden wordt. 
Boerenwerken II zijn kleine werken, die grotendeels door werkloze landarbeiders worden uitgevoerd, 
onder loonadministratie van een uitvoerend lichaam en met subsidie van de Cultuurtechnische Dienst. 
TAATS H 
CONFRONTATTE AANTAL WERKLOZEN MET AANTAL TEWERKGESTELDEN 
Jaargemiddelde van Jaargemiddelde van Primair-directe 
Jaar 
werkloosheid inclu- tewerkstelling of vermindering van 
sief arbeiders op primair-directe werkloosheid door 
extra werken 1 werkgelegenheid 2 tewerkstelling 
1931 138.200 26.700 19.3 % 
'32 270.600 42.000 15.5 % 
'33 322.900 49.800 15.4 % 
'34 332.800 51.200 15.4 %_ 
'35 384.700 59.400 15-4 % 
'36 414.900 55-300 13-3 % 
*37 368.900 58.200 15.8 % 
'38 353-700 61.900 17.5 % 
'39 295.600 72.500 24-5 % 
•40 256.000 41.100 16.1 % 
'41 
'42 
'43 
'44 
'45 
'46 49.500 35-700 72.1 % 
'47 27.600 15.200 55-- % 
•48 25.200 19.600 77-8 % 
'49 37.600 23.100 61.4 % 
'SO 52.700 24.700 46.9 % 
'51 61.000 28.500 46.7 % 
'52 110.700 36.000 32.5 % 
*$3 82.600 27.300 33-1 % 
'54 
'55 
1 Over de oorlogsjaren zijn geen gegevens beschikbaar. 
2 Ontleend aan het totaal van Staat L 
STAAT m 
PROEVE T O T BENADERING VAN HET TOTALE EFFECT VAN AANVULLENDE 
WERKGELEGENHETO OP DE WERKLOOSHEID 
Jaar 
Directe werkge-
legenheid (jaarge-
middelde van aantal 
arbeiders)1 
Afgeleide werkge-
legenheid (jaarge-
middelde van aantal 
arbeiders)2 
Totale werkge-
legenheid (jaarge-
middelde van aantal 
arbeiders)3 
Berekende werk-
loosheid zonder 
uitvoering van 
extra werken (jaar-
gemiddelde van 
aantal arbeiders) 4 
Totale verminde-
ring van werk-
loosheid door 
aanvullende werk-
gelegenheid6 
1931 26.700 17.400 44.100 155.600 28,3 % 
'32 42.000 27.300 69.300 297.900 23,3 % 
'33. 49.800 32.400 82.200 355-300 23.1 % 
'34 51.200 33-500 84.700 366.300 23,1 % 
'35 S9-400 43-30O 102.700 428.000 24.- % 
*3« 55-3O0 48.SOO 103.800 463.400 22,4 % 
'37 58.200 55-800 114.000 424.700 26,8 % 
'38 61.900 56.000 . 117.900 409.700 28,8 % 
'39 73.100 65.300 138.400 360.900 38.3 % 
•40 41.100 26.700 67.800 282.700 24,- % 
'41 
'42 
'43 
'44 
'4S 
'46 35-7O0 23.200 58.900 72.700 81,- % 
'47 15.200 9.900 25.100 37-500 66,9 % 
•48 19.600 11.800 31-400 37.000 84.9 % 
'49 23.100 14.600 37.700 52.200 72,2 % 
'50 24.700 15.600 40.300 68.300 , 5 9 , - % 
' S i 28.500 18.000 46.500 79.000 58,9 % 
'52 36.000 24.700 60.700 135-400 44,8 % 
'53 27.300 24.700 52.000 107.300 48,5 % 
'54 
*55 
Vergelijk Staat I en IX 
Behalve het primair-directe efiect, d.w.z. de werkgelegenheid op de werken zelf, brengt de uitvoerräg van de 
werken een afgeleide werkgelegenheid teweeg. Deze onderscheidt men in het primair-indirecte effect en 
in het secundaire effect. De primair-indirecte werkgelegenheid is de werkgelegenheid, die in andere bedrijfs-
takken ontstaat, waarbij dan van belang is het gedeelte, dat in het eigen land blijft. De secundaire werk-
gelegenheid ontstaat indien bij de direct en indirect werkzame arbeiders koopkrachtverhoging optreedt en 
deze vergrote koopkracht zieh kan richten op braakliggende produetiefäctoren. 
Het is moeilijk om met enige betrouwbaarheid gemiddelde cijfers voor de indirecte en secundaire werkgelegen-
heid te geven. Het beste kan deze afgeleide werkgelegenheid worden uitgedrukt in een veelvoud van de directe 
werkgelegenheid. Dit veelvoud noemt men voor de secundaire werkgelegenheid de werkverruimingsmultiplier. 
Op blz. 84 hebben wij de primair-directe tezamen met de afgeleide werkgelegenheid het totale werkgelegenheids-
effect genoemd en dit voor cultuurtechnische werken op 1,5 x de directe werkgelegenheid en voor civiel-
technische werken op 3 x de directe werkgelegenheid gesteld. Deze veronderstelling is gebaseerd op de volgende 
globale verhoudingen: 
Primair-direct 
Primair-indirect 
in eigen land Multiplier 
Totaal werkgelegenheidseffect 
per „manweek-op-de-
werkplaats" 
Civielt. werken . . . . 
1 manweek 
1 » 1 manweek 
1-5 
1-5 
1.5 manweek 
3 manweken 
Het gebruik van de werkverruimingsmultiplier van 1.5 voor ons land baseren wij op pubUcaties van 
J . J . POLAK : „Publieke werken als vorm van conjunetuurpolitiek", 's-Gravenhage 1938, blz. 18. 
A. N. v. Mnx : „Werkloosheidsbestrijding door uitvoering van openbare werken", De Ingenieur, 48e 
Jrg. No. 2 (13 Jan. 1933), blz. A 10,11. 
H. RHUCHLTN : „Werkverruirning en haar gevolgen voor volkshuishouding en overhddsfinanciSn", 
Haarlem 1935, blz. 67. 
Plan van de Arbeid: Rapport van de Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P., Amsterdam 1936, 6e druk, blz. J I . 
J . TINBERGEN : Economische bewegingsleer, Amsterdam 194Ö, blz. 337. 
Indien we er van uitgaan, dat de werken genoemd in Staat I onder de rubriek „Werkverschaffing-Werkver-
ruiming-DTj w " voor 90 % cultuurtechnisch waren en voor 10 % dvieltechnisch; in de rubriek ,, werkfonds-
C.O. W.-werken" voor 100 % rivieltechnisch en in de rubrieken „Boerenwerken I en XT' voor 100 % cultuur-
technisch, dan valt het totale werkgelegenheidseffect te berekenen en daarna de afgeleide werkgelegenheid. 
Som van directe en afgeleide werkgelegenheid. 
De werkloosheidsstatistiek heeft uiteraard niet kunnen signaleren, in hoeverre arbeiders dankzij afgeleide werk-
gelegenheid niet werkloos waren. Zonder uitvoering van de extra werken zou de werkloosheid dan 00k zoveel 
hoger zijn geweest, als deze afgeleide werkgelegenheid bedroeg. (De direct tewerkgestelde arbeiders waren 
reeds in het werkloosheidscijfer begrepen). Op deze aldus verhoogde werkloosheid moet de getotaliseerde 
werkgelegenheid van de extra werken betrokken worden, om het totale effect op de werkloosheid te verkrijgen. 
Wil men meer precies geänformeerd worden dan door deze globale cijfers, dan waren de verschillende effecten van 
de onderscheidene werken reeds vanaf het begin van de uitvoeringsperiodenauwkeurig bij te houden. Rekening 
zal hierbij moeten worden gehouden met de projectie van deze effecten in de tijd, aangezien zowel de indirecte 
als de secundaire effecten enige tijd t.o.v. de initiale uitgave naijlen. Ook de blijvende werkgelegenheid dient 
te worden verdisconteerd evenals de werkgelegenheid die tengevolge van de financiering van de werken d.m.v. 
belastingheffing, eiders verloren gaat. 
Indien echter enerzijds het werkgelegenheidseffect nauwkeurig wordt geregistreerd, zal anderzijds ook de regis-
trarie van de werkloosheid gespeeifieeerder moeten geschieden dan — zoals hier geschied is — eenvoudigweg 
het jaargemiddelde te nemen. Door de ongehjkmatige spreiding van de werkloosheid en de aanvullende werk-
gelegenheid over het jaar en ook ruimtelijk geeft de hier uitgevoerde confrontatie een sterk vertekend beeld 
van het effect. 
Het wil ons voorkomen, dat het aanbeveling verdient, dat in de toekomst een dergelijke statistische verwerking 
van de resultaten van de aanvullende werkgelegenheid t.o.v. het spreidingspatroon van de werkloosheid wordt 
opgebouwd. 
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